



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025Г. НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (2021 – 2027г.)

2026 ГОДИНА

Този документ е изготвен в рамките на проект „УСПЕХ - Умения, Синергия и Партньорства за Европейски Хоризонти“, финансиран от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране, по Договор за БФП
№BG16RFTA001-1.007-0001-C01

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ	5
I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО	12
1.1. Общи условия за изпълнение на ПИРО на община Кърджали в периода 2021 – 2025 г.	12
1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението	13
1.2.1. Демографско развитие	17
1.2.2. Напредък по Приоритет 1.	21
1.2.3. Напредък по Приоритет 2.	45
1.2.4. Напредък по Приоритет 3.	120
1.2.5. Напредък по Приоритет 4.	151
1.2.6. Напредък по Приоритет 5.	160
II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО	171
2.1. Оценка на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО	171
2.1.1. Оценка на напредъка по стратегически цели, приоритети и мерки.....	172
2.1.2. Оценка на финансовия напредък.....	181
2.1.3. Оценка на Зоните за прилагане на интегриран подход	183
2.1.4. Оценка на Приложение 1А	186
2.2. Констатирани проблеми през периода 2021 – 2025г.	186
III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ	188
3.1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси	188
3.1.1. Оценка на ефективността	189
3.1.2. Оценка на ефикасността	194
3.2. Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура	198
IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	202

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура“
БДП	Безопасност на движението по пътищата
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ	Водно електрическа централа
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ДГ	Детска градина
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДМСГД	Домът за медико-социални грижи за деца
ДЦДУ	Дневен център за деца с увреждания
ДЦПДУТС	Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
ЕПЕАУ	Единен портал за електронни административни услуги
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗДБРБ	Закон за държавния бюджет на Република България
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИАОС	Изпълнителна агенция „Околна среда“
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИПИ	Институт за пазарни изследвания
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
ИТС	Интелигентни транспортни системи
ИТСР	Интегрирана териториална стратегия за развитие
ИТИ	Интегрирани териториални инвестиции
КАВ	Качество на атмосферния въздух
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ	Местна инициативна група
МИРГ	Местна инициативна рибарска група
МО	Междинна оценка
МОН	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
НП	Национална програма
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
НПО	Неправителствени организации
НСИ	Национален статистически институт
НСОРБ	Националното сдружение на общините в Република България
НЧ	Народно читалище
ОИЦ	Областен информационен център

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

ОП	Общинско предприятие
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020
ОУ	Основно училище
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ППЗРР	Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПСОВ	Пречиствателни станции за отпадни води
ПСПВ	Пречиствателна станция за питейна вода
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда
ПУП	Подробен устройствен план
РЦУО	Регионален център за управление на отпадъците
СМР	Строително-монтажните работи
СУ	Средно училище
ТГС	Трансгранично сътрудничество
ТП	Технически проект
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ФЕЦ	Фотоволтаични системи
ЦНСТ	Центъра за настаняване от семеен тип
ЦПЛР	Център за подкрепа на личностното развитие
ЦСМП	Център за спешна медицинска помощ
ЦСОП	Център за специални образователни потребности
ЦСРИЛПРИЗ	Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения
ЮЦР	Южен централен район

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА

Таблица №	Описание
Таблица 1.	Методика за качествена оценка на количествени показатели
Таблица 2.	Население под, във и над трудоспособна възраст в община Кърджали за 2021-2024 г.
Таблица 3.	Зърнопроизводство в община Кърджали към 2024 г.
Таблица 4.	Тютюнопроизводство в община Кърджали към 2024 г.
Таблица 5.	Основни икономически показатели в община Кърджали 2021-2024 г.
Таблица 6.	Основни показатели на пазара на труд в община Кърджали 2021-2024 г.
Таблица 7.	Честота на събиране на отпадъците в община Кърджали към 2025 г.
Таблица 8.	Спортни обекти в община Кърджали към 2025 г.
Таблица 9.	Предучилищно образование в община Кърджали 2021/22 – 2024/25 г.
Таблица 10.	Ученици в община Кърджали 2021/22 – 2023/24 г.
Таблица 11.	Извънболнична помощ в община Кърджали

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Таблица 12.	Осигуреност с Лекари на глава от населението в община Кърджали 2021-2024 г.
Таблица 13.	Предвидени социални услуги в община Кърджали за 2026г.
Таблица 14.	Финансово изпълнение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025 г. (в хил. лв.)
Таблица 15.	Индикатори за продукт
Таблица 16.	Индикатори за резултат

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ В ТЕКСТА

Фигура №	Описание
Фигура 1.	Структура на Междинната оценка
Фигура 2.	Основни етапи на Междинната оценка
Фигура 3.	Стратегическа рамка на ПИРО - Кърджали
Фигура 4.	Динамика на населението на ниво област Кърджали и община Кърджали, за периода 2021 – 2024 г.
Фигура 5.	Демографско развитие на населението в община Кърджали 2021-2024
Фигура 6.	Естествен прираст на населението в община Кърджали 2021-2024 г.
Фигура 7.	Механичен прираст на населението в община Кърджали 2021-2024 г.
Фигура 8.	Лекари в лечебните в община Кърджали 2021 – 2024 г.
Фигура 9.	Оценка на постигане на приоритетите по категории проекти/дейности
Фигура 10.	Дял на дейностите с напредък спрямо заложените в ПИРО на Община Кърджали
Фигура 11.	Оценка на напредъка по Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.
Фигура 12.	Оценка на напредъка по Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места
Фигура 13.	Оценка на напредъка по Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги
Фигура 14.	Оценка на напредъка по Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали
Фигура 15.	Оценка на напредъка по Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство
Фигура 16.	Разпределение на финансовото изпълнение по години (хил. лв.)
Фигура 17.	Ефикасност на използваните източници на финансиране

ВЪВЕДЕНИЕ

Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Кърджали (ПИРО) е разработена в съответствие с чл.8, ал.2, т.3 и в чл.33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който изисква изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие в средата на програмния период, която да изведе насоките за управление на общината до края на настоящия програмен период. Съгласно изискванията на чл.30, ал. 1 на ЗРР, наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Те отчитат резултатите от изпълнението, които допринасят за регионалното развитие.

Междинната оценка е ориентирана към постигането на следните цели и подцели:

- ✓ Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО в периода 2021 – 2025 г.
- ✓ Формулиране на обосновани препоръки за: актуализиране съдържанието на ПИРО за остатъка от периода до 2027 г.; необходимите действия на администрацията за последващо изпълнение и наблюдение на ПИРО; подобряване на действията по реализиране на интегрирания териториален подход.

Предмет на настоящия Доклад от междинната оценка на ПИРО за периода 2021 – 2025 г. е развитието на административната единица – община Кърджали, свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и програмата за реализация на ПИРО. Докато ПИРО анализира и оценява състоянието и тенденциите в развитие на общината, Междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ПИРО. Оценката разглежда инвестициите по отношение на икономиката, социалната сфера, околна среда, управление и функционално-пространствено развитие. Направените анализи акцентират върху проектните дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на общинската администрация.

Настоящият доклад Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Кърджали разглежда цялата общинска територия – 1 градски център (гр. Кърджали) и 117 малки, разпръснати населени места.

Междинната оценка изследва интегрираното общинско развитие в периода между 2021 г. и 2025 г. Фокусът е поставен върху проекти, проектни идеи, дейности и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация за периода на действие на ПИРО. В настоящия документ са включени проекти, които са изпълнявани през 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.

Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г. на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)

Настоящият Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025 г. на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали (2021-2027) е изготвен от „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД по Заявка подадена от Община Кърджали до Националното сдружение на общините в Република България в изпълнение на проект „УСПЕХ - Умения, Синергия и Партньорства за Европейски Хоризонти“, финансиран от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране, по Договор за БФП № BG16RFTA001-1.007-0001-C01.

Процес по разработване, наблюдение и оценка на ПИРО Кърджали

Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали 2021-2027 г. е приет с Решение №170 от Протокол № 7 от 28.07.2022 г. от заседание на Общински съвет – Кърджали. ПИРО – Кърджали е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет в съответствие с нормативните изисквания.¹

ПИРО е разработен, съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Планът за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г. е част от системата на документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР - ДВ, бр.21/13.03.2020 г.).

Планът за интегрирано развитие е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Кърджали и връзките и с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните изисквания Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) се разработва за срок от 7 години. Като стратегически документ той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.

Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Кърджали. В този контекст, Планът за интегрирано

¹

развитие на Община Кърджали се осъществява съобразно изискваното планиране и реализиране на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.²

Визията за развитието на община Кърджали дава характеристики на специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява кратко и ясно едно желано бъдещо състояние на местната икономика, физическата среда, човешкото развитие и обществените отношения. В основата ѝ е заложено основната мисия на Община Кърджали.

Постигането на визията за развитие на община Кърджали е предвидено да се реализира посредством изпълнението на йерархично структурирани стратегически цели, приоритети, мерки и дейности. Тяхното разработване е извършено при отчитане на установените в аналитичната част на ПИРО потребности на местното население. Формулирането на стратегическата рамка на документа е извършено при отчитане степента на реализуемост на предложените цели, приоритети и мерки. Стратегическите цели са съобразени със задачата на ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява реалните потребности на местната общност, поставяйки ги в рамките на стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво.

Стратегическите цели в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали се декомпозират чрез разработването на **пет интегрирани приоритетни направления**, които представят тематичните области на въздействие, в които ще се концентрират ресурсите и реализирането на интервенциите през следващия планов период. Съобразно философията на стратегическата рамка, приоритетите не са директно обвързани и подчинени само на една стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. Те се организират като пакет от формулирани мерки, разкриващи какво конкретно може и е препоръчително да се реализира в следващите 7-10 години на територията на община Кърджали. **Мерките са отворени, подлежат на допълнително обогатяване с конкретни проекти през целия програмен период (2021-2027). В този контекст, въздействието на мерките не се ограничава с дефинираните проекти и проектни идеи, включени първоначално в Програмата за реализация на ПИРО.**

Приоритетите са остойностени в индикативната финансова таблица на ПИРО (Приложение №2). Неразделна част от документа са и инструментите за наблюдение и оценка на ПИРО, включително планирани индикатори и порядък от действия, сред които важна роля заема Междинната оценка.

²

Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период, както е посочено в ПИРО - Кърджали, **но поради забавяне стартирането на програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2021-2027 г. и настъпилите форсмажорни обстоятелства в резултат на световната пандемия от Covid 19, периодът на оценката включва и 2025 г.**

В ПИРО - Кърджали е посочено: „В рамките на тази оценка следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на формулираните цели, приоритети и мерки и се отчетат възникнали положителни или отрицателни отклонения. Оценката завършва с конкретен анализ, въз основа на който се предвиждат съответните коригиращи действия. Такава оценка реално може да послужи като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана.“³

Ролята на Междинната оценка е да анализира и оцени изпълнението на ПИРО в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две основни направления:

- ✓ Оптимизиране съдържанието и изпълнението на ПИРО до края на програмния период;
- ✓ Осигуряване на основа за изготвянето на Последваща оценка на ПИРО 2021 – 2027 г.


Последващата оценка следва да се изготви една година след приключване срока на действие на плана, с натрупване от 2021 г. до 2027 г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското развитие между 2021г. и 2027 г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО, Последващата оценка ще се изготвя през 2028 г., когато новият средносрочен стратегически документ на общината за периода 2028 – 2034 г. вече ще бъде разработен и ще се изпълнява. При тази последователност, констатациите на Междинната оценка ще бъдат основа за стратегическото планиране през следващия програмен период.

Структура на междинната оценка

Междинната оценка включва четири елемента, дефинирани от чл.33 (2) от ЗРР:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за изпълнението.

Фигура 1. Структура на Междинната оценка



Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ПИРО, докато четвъртият включва предложения за промени в ПИРО или в начините на неговото приложение.

Информационно осигуряване

Извършването на Междинната оценка на изпълнението на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025 г., се базира на следните информационни източници:


- ✓ План за интегрирано развитие на Община Кърджали (ПИРО) 2021 – 2027 г.
- ✓ Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали (2021-2027 г.) за 2023 г., 2024 г. и 2025 г., приети с решения на ОбС – Кърджали;
- ✓ Отчети за финансиране на капиталовите разходи на общината
- ✓ Справки и данни от Националния статистически институт (НСИ) и прилежащия информационен портал (ИНФОСТАТ);
- ✓ Информация от ИСУН за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани от Европейските фондове;
- ✓ Публично достъпна информация от общинска администрация и Общински съвет - Кърджали;
- ✓ Публично достъпна информация от министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт;

- ✓ Публично достъпни стратегически и секторни документи на общинско и областно ниво;
- ✓ Други официални източници, вкл. официалните електронни страници на програми за проектно партньорство в ЕС.

Приложими методи

Процесът на подготовка, разработване и приемане на Междинната оценка за периода 2021-2025 г. на ПИРО на Община Кърджали преминава през следните основни етапи:

Фигура 2. Основни етапи на Междинната оценка



За целите на Междинната оценка са приложени следните методи:

Проучване: Структуриране и съдържателно проучване на информацията; Проследяване на изменението на стойностите на индикаторите спрямо базовия сценарий; Идентифициране на тенденции по изследвани области; Вторичен преглед на данни при идентифициране на противоречащи си тенденции и/или изводи; Графично и таблично изобразяване на данни, факти, тенденции; Експертни заключения относно изследваните области; Дефиниране на слаби места и предложения за подобрене и оптимизиране на процеси.

Анализ и оценка: Оценката се формира на база степента на изпълнение на проектите и дейностите, заложи в Програмата за реализация на ПИРО 2021-2027 г., като са извършени следните оценки: на устойчивостта на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО 2021 – 2027 г., от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични показатели; на степента на постигането на съответните цели от изпълнението на ПИРО, към момента на извършване на Междинната оценка; Констатиране на възникнали проблеми през периода 2021 – 2025 г., който обхваща извършването на МО. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027 г. до етапа на извършване на МО; Оценка на организацията и

координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО, включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнение на ПИРО.

Извършени са следните видове анализ: на първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда; за степента на постигане на целите; на промените в контекста на ПИРО; на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ПИРО чрез сравнение на данни, факти, показатели и резултати; на инвестираните финансови ресурси спрямо предварително определените за постигане на заложените цели. Отчитане на ефективност и ефикасност на използваните ресурси.

За изготвяне на оценка за напредъка е използвана методиката, описана в следващата таблица.

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели

Процентно съотношение изпълнение (в %)	Качествена оценка на изпълнението
От 0 до 25	Незадоволително изпълнение
От 26 до 50	Добро изпълнение
От 51 до 75	Много добро изпълнение
От 76 до 100	Отлично изпълнение
Над 100 (преизпълнен)	Изключително изпълнение/ над очакванията

Изготвеният Доклад за резултатите от Междинната оценка на ПИРО се внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет - Кърджали, съгл. чл.26 (1) от Правилника за прилагане на ЗРР. След приемането му от Общински съвет - Кърджали, Докладът от Междинната оценка се публикува на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка за периода 2021-2025 г. от прилагането на стратегическия документ, като анализира промяната в средата и условията на живот на местната общност.

Анализът и оценката на първоначалните резултати от изпълнението на приоритетите на ПИРО, към момента на извършване на Междинната оценка, са извършени на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда.

1.1. Общи условия за изпълнение на ПИРО на община Кърджали в периода 2021 – 2025 г.

Периодът 2021 – 2025 г. е белязан от негативните ефекти от общото състояние на външната среда в международен план – световна пандемия Covid 19, засилване на глобалното геополитическо напрежение и военни конфликти, инфлация, забавена икономическа активност, природни катаклизми и др. Българските общини са поставени на сериозни изпитания и в резултат на постоянно вътрешнополитическо напрежение, което оказва негативно влияние върху социално-икономическите процеси и забавя изпълнението на важни общински проекти. Политическата нестабилност с честа смяна на централната власт и служебни кабинети се задълбочи с поредица от предсрочни парламентарни избори. Негативните демографски тенденции също оказват силен натиск върху развитието на социалните системи и неблагоприятно влияние върху икономиката. Продължителната липса на възможности за кандидатстване за европейско финансиране забави изпълнението на проектите, включени в ПИРО.

Въпреки трудностите Община Кърджали продължава да работи за изпълнение на предвидените проекти, мерки и дейности в ПИРО и се справя успешно благодарение на добре ръководеното управление и стриктното спазване на всички нормативни изисквания.

През периода 2021 – 2025 г. работата в областта на общинското развитие е насочена към изпълнение на основни дейности, в рамките на обективните възможности, създаващи условия за нормално функциониране на обществения живот. Община Кърджали отчита реализирането на общински проекти, насочени към решаване проблеми с повишаване качество на социалните услуги, по-добро образование и подобряване състоянието на базова инфраструктура.

В Община Кърджали изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за законосъобразност, прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс. При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ПИРО са отразени настъпилите промени в условията на живот, оказващи пряко въздействие върху социално-икономическото развитие на общината.

1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите.

Визията е консолидирана, обобщена представа/желание на местната общност за стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.

Визията дава характеристики на специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ дългосрочно развитие. Тя отразява перспективите пред глобалното, регионалното и пространственото интегриране на територията, на основата на икономическите и социалните фактори и ресурси, като отчита възможностите за преодоляване на различията между отделните райони. Визията за развитие на община Кърджали е с перспектива отвъд хоризонта на 2027 г. и формулирана така:


Визия: „Община Кърджали: зелена столица на толерантността – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО ЗА КЪРДЖАЛИ! Използвайки развитието на високотехнологичната (респ. зелена и устойчива) икономика и туризъм, чрез съхранението на природното и културно-историческо наследство, Общината да затвърди своето място на център на стабилност и център за устойчив и балансиран икономически /индустриален и земеделски/ растеж, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда на своите жители с ориентир към чиста и зелена природа.“

В ПИРО са заложили **3 стратегически цели** и **5 ключови приоритета** чрез които следва да се изпълнят стратегическите цели и да се постигне желаната визия. Към приоритетите са изведени мерки, обвързани с конкретни дейности.

Стратегическите цели имат ясен фокус към реализиране на визията и удовлетворяване на конкретните специфични нужди на община Кърджали и на нейните

жители. Те са съобразени със задачата на ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява реалните потребности на местната общност, поставяйки ги в рамките на стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво.

Фигура 3. Стратегическа рамка на ПИРО - Кърджали



Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж, основан на конкурентните предимства на община Кърджали, в контекста на устойчивата (зелената) икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0.

Тази стратегическа цел ще се постигне чрез подобряване на бизнес инфраструктурата и бизнес климата на територията на община Кърджали. Тя се основава на поддържане на традиционни в общината за развитие на икономическите дейности, но и чрез нея се дава възможност за развитието на нови индустрии и/или нови земеделски производства, които да надграждат и развиват в позитивна посока местната икономика. В рамките на изпълнение на тази стратегическа цел се планира насърчаване на високотехнологични и зелени производства, основани на дигиталната трансформация и на приемане на принципите на кръговата икономика, чрез създаване на предпоставки и възможности за устойчиво развитие на малките и средни предприятия в общината, при осигуряване на необходимата административна подкрепа за подобряване достъпа на МСП до съвременни технологии, базирани на информационни технологии, изчислителен капацитет и облачни платформи.

В рамките на реализация на тази първа стратегическа цел се предвижда прилагането на успешни модели на партньорство за реализирането на интегрирани териториални инвестиции в община Кърджали между местната власт и бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно условие е осигуряването на баланс между икономическите цели на развитието и запазване на качествените характеристики на природната среда.

Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие с установените екологични стандарти.

Тази стратегическа цел изразява желаното състояние от заинтересованите страни и местната общност в община Кърджали за подобряване на физическата среда и техническата инфраструктура на населените места в общината, чието рехабилитиране и обновяване би довело до по-добри условия за живот в общината. Това е пряко обвързано и с осигуряването на качествена пътна инфраструктура, транспортна свързаност и достъпна градската среда, повишаване на енергийната ефективност и др. Важен акцент са и опазването и управлението на водните ресурси, третирането на отпадъците и доизграждането на екологичната инфраструктура.

Реализирането на тази втора цел поставя фокус създаването и осигуряването на благоприятни условия за осъществяване на разнообразни стопански и социално-значими дейности, действия и мероприятия, свързани с: подобряване на образователна инфраструктура и повишаване на качеството на образователните услуги; подобряване на достъпа до социални услуги; модернизация на спортната база и съоръжения; разнообразяване на културния живот в община Кърджали

Стратегическа цел 3. Оползотворяване на природните ресурси и развитие на туристическия потенциал на община Кърджали

Туризмът все повече се налага като икономическа дейност, която има значителен дял в икономиката на общините, вкл. и за община Кърджали, създавайки заетост и мобилизирайки местни и чужди инвестиции. Различни видове алтернативен туризъм, като културно-познавателен, историко-археологически, рекреативен и др. могат да се утвърдят като дейности, създаващи брутна добавена стойност за общинската икономика, и използване на местния потенциал за развитие на туризъм: язовирите по поречието на р. Арда (язовир „Студен Кладене“ и язовир „Кърджали“), меандрите на р. Арда, водното огледало на Кърджали, природни ресурси и забележителности, културно-историческо материално и нематериално наследство.

Стратегическите цели в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали се декомпозират чрез разработването на пет интегрирани приоритетни направления, които представят тематичните области на въздействие, в които ще се концентрират ресурсите и

реализирането на интервенциите през следващия планов период. Съобразно философията на стратегическата рамка, приоритетите не са директно обвързани и подчинени само на една стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. Те са организирани като пакет от формулирани мерки, разкриващи какво конкретно може и е препоръчително да се реализира в следващите 7-10 години на територията на община Кърджали. Мерките са отворени, подлежат на допълнително обогатяване с конкретни проекти през целия програмен период (2021-2027). В този контекст, въздействието на мерките не се ограничава с дефинираните проекти и проектни идеи, включени първоначално в Програмата за реализация на ПИРО.

За целите на Междинната оценка е извършен подборен преглед на проектите и инициативите с принос към ПИРО – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Водеща е Програма за реализация на ПИРО – Кърджали 2021-2027 г. - Индикативен списък на мерките и проектните идеи и проекти (Приложение №1) попълнен за целите на Междинната оценка и обобщение на проекти и инвестиции с отношение към ПИРО. Основните източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетите и мерките в ПИРО.

Обект на наблюдение и оценка са четири категории проекти, проектни идеи и дейности:

1. Проекти и дейности, които са реализирани или в процес на реализация с висока степен на съответствие спрямо проектите от Програмата за реализация на ПИРО;
2. Проекти и дейности, които са реализирани или са в процес на реализация, но не са включени в Програмата за реализация на ПИРО, но имат принос към изпълнение на мерките в ПИРО;
3. Оценени проектни предложения с предстояща реализация;
4. Разработени проектни предложения в процес на оценка.

Основно място при оценката заемат изпълнените и успешно приключили проекти. Част от проектите са в процес на изпълнение, но резултати по тях са налице. Взет е предвид и напредъкът, постигнат от проектите в процес на изпълнение, финансирани по програми за периода 2021 – 2027 г., както и проекти, стартирали през 2021 г., финансирани по програми от предходния програмен период (2014-2020 г.), които са с период на действие до 2023 г. Последните две категории са свързани с бъдеща или потенциална реализация, които съответстват на мерките от Приоритетите на ПИРО. Независимо, че за разработените проектни предложения в процес на оценка няма сигурност за резултата към момента на изготвяне на настоящата Междинна оценка, те са разгледани като неразделна част от

предприетите действия от общинската администрация и от заинтересованите страни за развитие на общината и реализиране на средносрочния планов документ.


При извършване на оценката са идентифицирани проекти/ дейности, които допринасят за изпълнение на отделна мярка и за които е изразходван публичен ресурс. Те са съотнесени към релевантна дейност в зависимост от тематичното им направление. Степента на изпълнението е оценена на база напредъка по приоритети. Принос на Междинната оценка е систематизирането на всички разгледани проекти и дейности, заедно с посочване на техните основни характеристики.

1.2.1. Демографско развитие

Брой, динамика и обща структура на населението в община Кърджали

Населението на територията на община Кърджали – административен център на област Кърджали, по данни на НСИ към 31.12.2024 г. наброява 65 935 души или 44,11% от общото население в едноименната област (149 478 души). В сравнение с 2021 г. то е намаляло с 7,66%, когато населението е 71 404 души. Данните на ниво община са по-неблагоприятни в сравнение с ниво област, при която се отчита 7,17% спад в броя на населението – от 161 024 души през 2021 г. до 149 478 души през 2024 г.

Фигура 4. Динамика на населението на ниво област Кърджали и община Кърджали, за периода 2021 – 2024 г.⁴




⁴ Данни: НСИ

И на ниво област и на ниво община се наблюдава ефектът от разразилата се епидемия COVID-19 през годините 2020-2022 г. с пикова 2021 г. След 2022 г. в Кърджали (община и област) се наблюдава умерена, възходяща обща демографска тенденция, свързана с вътрешна миграция, завръщане на част от населението от чужбина и извършване на адресни регистрации в региона. Това развитие сигнализира за успокояване на форсмажорните обстоятелства и добър потенциал за бъдещата населеност в региона.

Както бе споменат по-горе, периодът 2021-2024 г., показва обща тенденция на понижаване броя на населението на община с положително развитие след 2021г., както в градската част на общината – гр. Кърджали, така и в селата от административната единица, които са 117 на брой. През 2024 г., в гр. Кърджали живее 63,28% от населението или 41 724 души, а в останалите 117 населени места - 36,72% или 24 211 души. Това представя Кърджали като средно урбанизирана (междинна) община, съгласно методиката на ЕС и ИТСР на ЮЦР. За периода 2021-2024 г., населението в град Кърджали показва по-слаба редукция от 5,33% за същия времеви диапазон, докато в селата то е 11,42%. Обратна е тенденцията в периода 2022-2024 г., когато селата в общината показват много по-висока степен на възстановяване на жителите си: 10,11%, докато в градската част то е 1,92%.

Фигура 5. Демографско развитие на населението в община Кърджали 2021-2024⁵



За последната приключена статистическа година на НСИ, разпределението на населението на територията на община Кърджали по пол, показва превес на броя на населението от женски пол – 48,26%, спрямо 51,74% от мъжки. В началото на изследвания период 2021-2024, съотношението е било подобно, но с по-малка разлика: 48,66% (мъже) спрямо 51,34% (жени), което дава дивергенция от 0,4%, или усреднено: 0,1% на година.

⁵ Данни: НСИ

Населението на територията на община Кърджали, съгласно данните от проведеното Национално преброяване на населението от 2021 г., е с подчертано разнообразна структура, от гледна точка на етническа принадлежност, като турският етнос преобладава със съответно 55,5%, следван от българския с 38,4%. 4,6% процента се самоопределят с „друга“ етническа принадлежност, а 1,5% са ромите в административната единица.

При разпределението на жителите на община Кърджали по възраст, е видно, че регионът е с подчертано застаряващ профил на населението, като за периода 2021-2024 г., най-сериозна редукция отчита населението в Трудоспособна възраст: -2,46%, следвано от населението в Под-трудоспособна възраст: -1,39% за същия период, докато популацията в Над-трудоспособна възраст отчита процентен ръст от +3,85%. Въпреки демографското възстановяване в годините 2022-2024 г. и номиналния ръста на населението във всички възрастови групи, в процентно съотношение, отново се наблюдава редукция на населението и в Трудоспособна възраст (-0,15%) и в под трудоспособна възраст (-0,42%), докато в Над-трудоспособна се отчита ръст (0,56%).

Таблица 2. Население под, във и над трудоспособна възраст в община Кърджали за 2021-2024 г.⁶

Население (относителен дял)	2021		2022		2023		2024	
Под трудоспособна възраст	11976	16,77%	9943	15,80%	10066	15,56%	10143	15,38%
Трудоспособна възраст	43009	60,23%	36447	57,92%	37489	57,95%	38094	57,78%
Над трудоспособна възраст	16419	22,99%	16536	26,28%	17135	26,49%	17698	26,84%


Естествен и механичен прираст на населението

Естествения прираст на населението на територията на община Кърджали е отрицателен във всички години от изследването. За периода 2021-2024 г. се понижават както раждаемостта (със 12,39%), така смъртността (с 26,18%). Следва да бъде отчетено, че нивата на смъртност през 2021/22 г. са повишени, поради пандемичния шок от COVID-19, повлиявайки на естественото движение на показателя.

Въпреки общия отрицателен прираст на населението в община Кърджали, съотношението между раждаемост и смъртност е сравнително устойчиви в след-пандемичния период 2022-2024 г., с най-минимална разлика през 2023 г., което показва, че действията на общинско ниво свързани с политики за стимулиране на раждаемостта, превенция на предотвратими летални заболявания и обща грижа за здравето на населението на Кърджали са с видим ефект.


⁶ Източник: НСИ

Фигура 6. Естествен прираст на населението в община Кърджали 2021-2024 г.⁷



Механичния прираст в община Кърджали е положителен във всички години от изследването, с общо повишение за периода 2021-2027 г. е 57,66%. Ръст от 14,54% има в заселените в община Кърджали и близо два пъти по-голямо понижени в изселените от административната единица: -38,37%/. Както и при естествения прираст, съотношението между заселени и изселени са сравнително устойчиви в след-пандемичния период 2022-2024 г., отново с пикова година 2023-та.

Фигура 7. Механичен прираст на населението в община Кърджали 2021-2024 г.⁸



⁷ Данни: НСИ

⁸ Данни: НСИ

1.2.2. Напредък по Приоритет 1.

Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.

Приоритетното направление се съсредоточава върху усилията на местната власт и заинтересованите страни за повишаване на привлекателността на община Кърджали като място за инвестиции и развитие на бизнес. Ще се подкрепят инструменти и механизми за икономическо развитие, които насърчават не само традиционни за община Кърджали стопански отрасли, а и производства и дейности /респ. индустриални и аграрни/ с потенциал за развитие в перспектива, особено високотехнологични и устойчиви производства.

Ефективен инструмент за насърчаване на инвестициите на местно ниво е развитието на подходящи индустриалните зони, вкл. инфраструктурната подкрепа за тях. Общинското ръководство и местната общност следва да положат усилия за привличане на инвестиции за изграждане на модерна индустриална зона, при доказан икономически ефект и наличие на инвеститори. Необходимо е да се приложат устройствени решения за повишаване на привлекателността на територията за развитие на икономически дейности.

Промени в икономическото развитие

Икономическото развитие на община Кърджали в периода 2021–2025 г. се характеризира с постепенно подобряване на инвестиционната среда, развитие на инфраструктурата и участие в проекти, финансирани от европейски програми. Значителна част от инвестициите в региона са насочени към индустрията, строителството, търговията и транспорта.

Водещ сектор в икономиката на Кърджали е преработващата промишленост, която формира около 48% от общата добавена стойност в общината. След нея по значение се нареждат търговията с дял от около 11%, строителството – около 8%, както и секторът на здравеопазването, който допринася с приблизително 6% за икономическата структура на местната икономика.

Икономическата активност в града е силно повлияна от дейността на няколко големи предприятия, които осигуряват значителна част от заетостта. Сред тях се открояват производителят на каучукови изделия за автомобилната индустрия „Теклас България“, който осигурява работа на близо 3000 души, многопрофилната болница в Кърджали, минната компания „Горубсо“, както и предприятието за производство на хидравлични

цилиндри „Кяшиф“. Тези предприятия имат ключова роля за икономическото развитие и трудовата заетост в общината.

В селските райони на общината земеделието и животновъдството продължават да бъдат важна част от местната икономика. Развиват се дейности като отглеждане на тютюн, зеленчуци, плодове и фуражни култури, както и животновъдство – основно овцевъдство и говедовъдство. Макар делът на селското стопанство в общинската икономика да е по-малък в сравнение с индустрията и услугите, то има важно значение за заетостта в селските населени места и за поддържането на традиционния поминък. Обема на земеделските територии се запазва през изследвания периода (2021-2024 г.) с минимално понижение от 0,38%, от 220 556,914 дка. през 2021 г. до 219 719,519 дка. през 2024 г.

Таблица 3. Зърнопроизводство в община Кърджали към 2024 г.⁹

Индикатор	2021	2022	2023	2024
Пшеница				
Засети площи (в х.а.)	210	315	387	377,24
Производство (в т.)	924	1350	1742	1886,35
Среден добив (в кг.)	440	429	450	500
Ечемик				
Засети площи (в х.а.)	35	63	27	77
Производство (в т.)	126	200	86	385
Среден добив (в кг.)	360	317	310	500

В Община Кърджали през периода 2021–2024 г. се наблюдава положително развитие в зърнопроизводството. При пшеницата засетите площи нарастват със 79,64% (+167,24 дка), производството се увеличава със 104,15% (+962,35 т), а средният добив отчита по-умерен ръст от 13,64% (+60 кг/дка), което показва устойчиво разширяване и добра ефективност. При ечемика динамиката е по-изразена – засетите площи нарастват със 120% (+42 дка), производството се увеличава с 205,56% (+259 т), а средният добив нараства с 38,89% (+140 кг/дка). Като цяло 2024 г. се откроява като най-силна година и за двете култури.

Таблица 4. Тютюнопроизводство в община Кърджали към 2024 г.¹⁰

Индикатор	2021	2022	2023	2024
Тютюнопроизводители (бр.)	19	19	49	45
Обща площ (в дка.)	70	77	169	165
Количество тютюн (в кг.)	10220	11395	23385	22875

През 2021–2024 г. в община Кърджали тютюнопроизводството нараства значително след COVID-19 ограниченията: броят производители се увеличава от 19 на 49 през 2023 г. и леко спада на 45 през 2024 г., обработваната площ расте от 70 на 169 дка през 2023 г. и 165 дка през 2024 г., а произведеният тютюн се увеличава от 10 220 кг на 23 385 кг през 2023 г.

⁹ Данни: ОДЗ Кърджали

¹⁰ Данни: ОДЗ Кърджали

и 22 875 кг през 2024 г., с прираст 2021–2024 г. 136,8% за производителите, 135,7% за площите и 123,8% за количеството.

Броят на регистрираните земеделски производители в община Кърджали намалява устойчиво през всяка година от изследването (2021-2024 г.), с общо 54,3% от 1256 бр. през 2021 г. до 574бр. през 2024 г. Това представлява окрупняване на земеделския бизнес в района и не индикира затихваща тенденция за сектора. Заявленията за помощи също намаляват устойчиво през всяка година от изследването (2021-2024 г), със 77,52% от 2415бр. през 2021 г. до 543 през 2024 г. Най-високи са нивата през 2021-22 г., което е в следствие от форсмажорните обстоятелства свързани с COVID-19. Няма промяна в броя (1 един) на лицензираните изкупвачи на мляко към 31.12.2024 г., през целия изследван период (2021-2024 г.).

Икономически център - Кърджали

Кърджали е сред по-малките икономически центрове в България, като демонстрира стабилен растеж на местната икономика, която успява да привлича значителен по размер инвестиции, фокусирани в преработващата промишленост.¹¹ В състава му влиза областният център Кърджали като ядро и три по-малки периферни общини – Момчилград, Черноочене и Джебел. Ядрото приема общо 1,3 хил. ежедневни трудови мигранти от периферията си, като тези процеси имат най-голямо значение за икономиката на Момчилград, където 17% от заетите работят в община Кърджали.

За 2021 г. комбинираната произведена продукция на четирите общини в него е 1,45 млрд. лв. Икономическият ръст в рамките на последното десетилетие е 106%, което поставя център „Кърджали“ на трето място по този показател след тези около столицата и Пловдив. Местната икономика се характеризира с най-ниската производителност на труда от всички икономически центрове в страната със средно 13,5 хил. лв. добавена стойност на един нает в нефинансовия сектор.

Водещият сектор за икономиката на центъра е преработващата промишленост, като през 2021 г. той е формирал 48% от обема на добавената стойност в четирите общини. Търговията от своя страна осигурява 11% от добавената стойност, строителството – 8%, здравеопазването – 6%. От гледна точка на разпределението между отделните общини ядрото Кърджали съставлява 75% от местната икономика, а сред периферните общини по-сериозна тежест има Джебел.

Основни икономически показатели в община Кърджали

Анализът на основните икономически показатели на община Кърджали за периода 2021–2024 г. показва ясно изразена тенденция към разширяване на икономическата

¹¹

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

активност и нарастване на производствения капацитет, съчетани с известни структурни промени.

Таблица 5. Основни икономически показатели в община Кърджали 2021-2024 г.¹²

Показател	2021	2022	2023	2024
Брой нефинансови предприятия (бр.)	3049	3499	3652	3757
Брой нефинансови предприятия на 1000 души (бр./1000 души)	42.7	56.1	57.2	57.7
Добавена стойност по факторни разходи (в млн. ЕВРО)	238.6	250.2	318.4	348.9
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (в ЕВРО/човек)	3343.3	4011.6	4989.2	5342.4
Произведена продукция в нефинансовите предприятия (в млн. ЕВРО)	627.3	697	817.2	953
Произведена продукция на човек от населението (в ЕВРО/човек)	8791	11176	12808	14591
Дял на преработващата промишленост от общата добавена стойност (в %)	54	51.2	50.3	49.2
Дял на ИКТ и далекосъобщенията от общата добавена стойност (в %)	1.2	1.8	1.5	1.8
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (в млн. ЕВРО)	814	966	1086	1189
Разходи за придобиване на ДМА (в млн. ЕВРО)	68.4	58.8	72.9	65.1
Разходи за придобиване на ДМА на човек от населението (в ЕВРО/човек)	213	339	980	680
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (в млн. Евро)	163.6	208.6	181.5	200.6
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване на човек от населението (в Евро./човек)	2293	3345	2844	3071
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (в млн. лв.)	392.3	454.4	511.9	507.3
Приходи от износ на нефинансовите предприятия на човек от населението (в лв./човек)	6327.2	7285.9	8021.7	7767

Броят на нефинансовите предприятия нараства от 3049 през 2021 г. до 3757 през 2024 г., което представлява увеличение с 23.22% или 708 предприятия. Същевременно показателят за брой предприятия на 1000 души се увеличава от 42.7 на 57.7, което е ръст от 35.13% и показва повишена предприемаческа активност и разширяване на бизнес средата в общината.

Добавената стойност по факторни разходи отбелязва значителен растеж – от 238.6 млн. евро през 2021 г. до 348.9 млн. евро през 2024 г., което е увеличение с 46.23% или с 110.3 млн. евро. Още по-ясно изразена е положителната динамика при добавената стойност на човек от населението, която нараства от 3343.3 евро на 5342.4 евро, което

¹² Данни: ИПИ

представлява ръст от 59.79% или 1999.1 евро. Това показва не само разширяване на икономическата дейност, но и повишаване на производителността.

Произведената продукция в нефинансовите предприятия също се увеличава съществено – от 627.3 млн. евро през 2021 г. до 953 млн. евро през 2024 г., което е нарастване с 51.92% или 325.7 млн. евро. Производството на човек от населението следва сходна тенденция, като се увеличава от 8791 евро до 14591 евро, което е ръст от 65.98% или 5800 евро. Тези данни потвърждават значително повишаване на икономическата ефективност и интензивност на производството в общината.

Въпреки общия икономически растеж, се наблюдава леко намаляване на относителния дял на преработващата промишленост в общата добавена стойност – от 54% през 2021 г. до 49.2% през 2024 г., което е спад с 8.89% или с 4.8 процентни пункта. Това показва известна диверсификация на икономиката и нарастване на значението на други сектори. Същевременно данните за сектора на ИКТ и далекосъобщенията показват стойности, които нарастват с 50% от 1.2% през 2021 г. до 1.8% през 2024 г. което показва способност за адаптация на бизнеса към модерните изисквания на пазара.

Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се увеличават от 814 млн. евро през 2021 г. до 1189 млн. евро през 2024 г., което представлява ръст от 46.07% или 375 млн. евро. Това е показател за разширяване на пазарите и увеличаване на търсенето на произведените стоки и услуги. В същото време разходите за придобиване на дълготрайни материални активи намаляват от 68.4 млн. евро на 65.1 млн. евро, което е спад с 4.82% или 3.3 млн. евро, което може да се интерпретира като известно забавяне в инвестиционната активност. За разлика от това, разходите за ДМА на човек от населението нарастват от 213 евро на 680 евро, което е увеличение с 219.25% или 467 евро, което показва неравномерно разпределение на инвестициите във времето.

Преките чуждестранни инвестиции с натрупване се увеличават от 163.6 млн. евро през 2021 г. до 200.6 млн. евро през 2024 г., което представлява ръст от 22.62% или 37 млн. евро. На човек от населението те нарастват от 2293 евро на 3071 евро, което е увеличение с 33.93% или 778 евро. Това показва запазен интерес на външни инвеститори към местната икономика, макар и с известни колебания през периода.

Приходите от износ на нефинансовите предприятия се увеличават от 392.3 млн. лв. през 2021 г. до 507.3 млн. лв. през 2024 г., което е ръст от 29.31% или 115 млн. лв. Износът на човек от населението също нараства – от 6327.2 лв. до 7767 лв., което представлява увеличение с 22.76% или 1439.8 лв. Въпреки това делът на приходите от износ в общите приходи намалява от 48.2% на 42.7%, което е спад с 11.41% или 5.5 процентни пункта, което показва, че вътрешният пазар започва да има по-голямо значение в структурата на приходите.

В обобщение, икономиката на община Кърджали през периода 2021–2024 г. се характеризира с устойчив растеж на основните макроикономически показатели, повишаване на производителността и разширяване на бизнес активността, съчетани с известни структурни промени, свързани с намаляване на относителния дял на индустрията и пренасочване към по-диверсифицирана икономическа структура.

Пазар на труда и доходи

Върху развитието и динамиката на пазара на труда в дадена икономика – национална или регионална, влияние оказват различни фактори, като например население в трудоспособна възраст, образователна структура, развитие на определени икономически сектори, инвестиции, отвореност на икономиката, потенциал на местните, национални и международни пазари, наличие на добра инфраструктура, и пр. През последните години се създава благоприятна среда за развитие на отделни икономически сектори на територията на общината. Това благоприятства развитието на пазара на труда. От друга страна процесите свързани с напускате на младите хора от територията гр. Кърджали и особено малките населени места е продължаваща тенденция. Все още сериозен е проблемът свързан с търсенето на кадри с подходяща квалификация. Сериозни са проблемите свързани с безработицата при младите хора без професионална квалификация и опит.

Таблица 6. Основни показатели на пазара на труд в община Кърджали 2021-2024 г.¹³

Показател	2021	2022	2023	2024
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (бр.)	19002	19530	19663	19617
Дял на наетите по трудово и служебно правоотношение сред населението на 15 и повече години (в %)	31.6	36.4	35.6	-
Дял на наетите в общественния сектор (в %)	25.4	26.3	26.4	26.9
Дял на наетите в преработващата промишленост (в %)	47.5	47.5	47.8	46.5
Средна брутна месечна заплата на наетите (в ЕВРО)	643	685	795	891
Средна заплата в частния сектор като част от тази в общественния (в %)	79.7	79.1	78.9	74.9
Коефициент на безработица (в %)	4.8	5	5.5	5.6

Пазарът на труда в община Кърджали през периода 2021–2024 г. се характеризира с относителна стабилност по отношение на заетостта, съпроводена от нарастване на доходите и умерено влошаване на някои показатели за безработица. Общият брой на

¹³ Данни: ИПИ

наетите по трудово и служебно правоотношение нараства от 19002 през 2021 г. до 19663 през 2023 г., което представлява увеличение с 3.24% или с 615 души в абсолютна стойност. През 2024 г. се наблюдава леко понижение до 19617 души, което обаче не променя съществено общата възходяща тенденция за разглеждания период.

Делът на наетите сред населението на възраст 15 и повече години се увеличава от 31.6% през 2021 г. до 35.6% през 2023 г., което представлява нарастване с 12.66% или с 4 процентни пункта. Това свидетелства за разширяване на участието на населението в трудовия пазар и подобряване на икономическата активност, въпреки липсата на данни за 2024 г., които ограничават проследяването на най-новата динамика по този показател.

Структурният анализ на заетостта показва умерено нарастване на дела на наетите в общественния сектор от 25.4% през 2021 г. до 26.9% през 2024 г., което представлява увеличение с 5.91% или с 1.5 процентни пункта. В същото време делът на наетите в преработващата промишленост намалява от 47.5% през 2021 г. до 46.5% през 2024 г., което представлява спад от 2.11% или с 1 процентен пункт, което може да се интерпретира като сигнал за известна структурна трансформация на местната икономика.

Съществен акцент в развитието на пазара на труда е значителното нарастване на средната брутна месечна заплата, която се увеличава от 643 евро през 2021 г. до 891 евро през 2024 г. Това представлява ръст от 38.57% или 248 евро, което отразява подобряване на доходите и потенциално повишаване на жизнения стандарт. Въпреки това, съотношението между заплатите в частния и общественния сектор се влошава, като намалява от 79.7% през 2021 г. до 74.9% през 2024 г., което представлява спад от 6.02% или с 4.8 процентни пункта, индикирайки задълбочаване на различията в заплащането между двата сектора.

По отношение на безработицата се наблюдава неблагоприятна тенденция, като коефициентът на безработица нараства от 4.8% през 2021 г. до 5.6% през 2024 г., което представлява увеличение от 16.67% или с 0.8 процентни пункта. Делът на трайно безработните сред всички безработни остава относително стабилен в периода 2022–2024 г., като се изменя от 3.1% през 2022 г. до 2.9% през 2023 г. и отново достига 3.1% през 2024 г., без отчетен нетен прираст за периода.

За 2021 г. (последни данни от преброяване на населението), ежедневната трудова миграция към община Кърджали възлиза на 2697 души или 14.2% сред заетите. Същевременно ежедневната трудова миграция от община Кърджали към други общини възлиза на 1275 души или 5.7% сред заетите. Ефектът от трудовата миграция към възнагражденията в Кърджали е положителен и възлиза на 0,6% върху средната работна заплата.

В обобщение, пазарът на труда в община Кърджали демонстрира положителна динамика по отношение на заетостта и доходите, но същевременно се характеризира с

нарастваща безработица и задълбочаващи се различия в заплащането между публичния и частния сектор. Тези тенденции предполагат необходимост от целенасочени политики за стимулиране на заетостта, повишаване на конкурентоспособността на частния сектор и ограничаване на структурните дисбаланси на местния трудов пазар.

Напредък по изпълнението на Приоритет 1.

За изпълнението на Приоритет 1 са обособени 4 мерки:

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес.

Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност, производство на медицинско оборудване и пр.

Мярка 1.3. Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните административни услуги за бизнеса.

Мярка 1.4. Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес.

Дейност 1. Модернизиране на Индустриална зона Кърджали като ПЧП

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Необходима е модернизация на инфраструктурата на Индустриална зона Кърджали. Модернизацията включва подобряване на прилежащата инфраструктура

Дейност 2. Изграждане на индустриална зона Юг

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Изграждане на инфраструктурата на индустриална зона ЮГ. Осигуряване на административна подкрепа за привличане на нови /предимно чуждестранни/ инвеститори чрез насърчаване на публично-частни проекти по

изграждане на логистични центрове и развитие на нови /високотехнологични/ производства.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на следните действия:

- ✓ Изработен ПУП-план за регулация на „Индустириална зона ЮГ“;
- ✓ Изготвени пазарни оценки на имотите в „Индустириална зона ЮГ“;
- ✓ Провеждат се търгове за продажба от заинтересовани лица.

Дейност 3. Регенерация на източна индустириална зона и осигуряване на условия за изграждане на логистичен център

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Необходима е модернизация на инфраструктурата на източната индустириална зона, вкл. и с участието на Индустириални зони България. Модернизацията включва подобряване на прилежащата инфраструктура, вкл. и на старото летище на гр. Кърджали, което място е особено подходящо за изграждане на модерен логистичен център. Тази модернизация е в подкрепа и на другите обособени индустириални зони в гр. Кърджали

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на следните действия:

Участие на Индустириални зони България

- ✓ Проектът е представян от „Национална компания индустириални зони“ ЕАД¹⁴ от 2017 г. Предлага се равен терен на бивше летище, който граничи с индустириален център, в непосредствена близост до град Кърджали. Тя е разположена до жп мрежа и до националния път Русе – Маказа. В близост има електричество, телекомуникации и водоснабдяване и канализация. Разполага с два терена, съответно с размери 81,9 дка и 12,4 дка.

Повишаване на устройствената готовност за реализиране на дейността:

- ✓ Изработен ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на кв.282, по плана на „Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали. Предстоят извършване на отчуждителни процедури за прокарване на новото трасе на улицата. Права за прокарване на улица през имоти о.т. 531 през имоти 40909.14.73, 40909.14.63, 40909.14.72, 40909.14.78, 40909.23.31, 40909.23.24, 40909.23.23, 40909.23.9, 40909.23.17, 40909.23.16, 40909.23.18 и 40909.23.113 гр. Кърджали, общ. Кърджали.
- ✓ Изработен ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на кв.118а, по плана на „Източна промишлена зона“, гр. Кърджали. Предстоят извършване на отчуждителни процедури за прокарване на новото трасе на улицата за промишлено производствени нужди през ПИ 40909.122.341, ПИ 40909.122.341, ПИ

40909.122.342, ПИ 40909.122.53, ПИ 40909.122.54, ПИ 40909.122.65 и ПИ 40909.122.64.

Подобряване на прилежащата инфраструктура:

- ✓ Изграждане на обслужваща улица „Складова промишлена зона – изток“ от о.т. 2780, 2786, 2789 до о.т. 2791, гр. Кърджали“, гр. Кърджали (2021-2022)
- ✓ Изготвени са технически проекти за обект „Улица кв. 282, по плана на „Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали“ и за обект „Улица кв. 118а, по плана на „Източна промишлена зона“, гр. Кърджали“ (2024-2025)

Старото летище на гр. Кърджали:

- ✓ С Решение №47 от Протокол №2 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 21.02.2025 г. е възложено на кмета на Общината да предприеме действия по възстановяване на възможността за използване на въздушен транспорт в непосредствена близост до гр. Кърджали, като стартира процедура по придобиване и впоследствие да извърши всички необходими действия по придобиване на собствеността върху поземлен имот в местността Айрян дере, бившето летище на Кърджали, който е държавна собственост.

С цел осигуряване на финансиране, реконструкцията и разширяването на техническата инфраструктура на индустриална зона „Изток“ е включено като дейност в Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!“, с която Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс след 2026 г.

Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност, производство на медицинско оборудване и пр.

Дейност 1 Изграждане на лодкостоянка на яз. Кърджали

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

Разгръщане на потенциал за развитие на местната икономика и привличане на инвестиции. Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Дейност 2. Изграждане на тържища и борси за местните производители, вкл. и рибна борса

■ Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП. Предоставянето на приоритетна подкрепа за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като предпоставка за устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятията. Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Дейност 3. Прилагане на социални иновации, свързани с наемане на представители на маргинализираните групи, чрез обществени поръчки

■ Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП. Предоставянето на приоритетна подкрепа за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като предпоставка за устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятията. Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Дейност 4. Насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години.

■ Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП. Предоставянето на приоритетна подкрепа за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г.

като предпоставка за устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятията. Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

През анализирания период се прилага комплекс от мерки от страна на ДБТ-Кърджали за насърчаване на самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години. Мерките целят успешната интеграция на тези лица, както на пазара на труда, така и в социално-икономическия живот на общината.

Експерти от Общинска администрация Кърджали участват в комисията за оценка на бизнес проекти за започване на самостоятелна стопанска дейност по Закона за насърчаване на заетостта към ДБТ.

Допълнени дейности, съответстващи на обхвата на Мярка 1.2.

Дейност (допълнена) Технологична и екологична модернизация на предприятията, подобряване условията на труд¹⁵

Отчетен напредък

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост

Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

През периода 2023-2024 г. са реализирани 10 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали, насочени към повишаване ефективността на производствените процеси, постигне на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Общата стойност на инвестициите: 6 002 215,59 лв.

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

През периода 2024-2025 г. се реализират 3 проекта на частни бенефициенти в с. Чифлик, с. Бяла поляна, с. Глухар, насочени към закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии,

¹⁵

Източник: ИСУН

технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Общата стойност на инвестициите: 1 057 158,64 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

През 2021 г. се реализират 14 проекта на частни бенефициенти в община Кърджали, свързани с осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност: 104 102,23 лв.

Процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

През 2021 г. се реализират 11 проекта на частни бенефициенти в община Кърджали, свързани с осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност: 1 526 279,18 лв.

Процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

През 2021 г. се реализират 43 проекта на частни бенефициенти в община Кърджали, свързани с осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност: 2 149 728,14 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура BG16RFPR001-1.004 Подкрепа за семейните предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

През 2025 г. започва изпълнението на 32 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали, с. Бойно, с. Главатарци, насочени към подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие. (2021-2026 г.)

Общата стойност на инвестициите: 4 934 013,35 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма за развитие на селските райони

Процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

През периода 2022-2025 г. се реализират 6 проекта на частни бенефициенти в с. Бели пласт, с. Мост, с. Широко поле за закупуване на машини и техника.

Общата стойност на инвестициите: 805 702,56 лв.

Процедура BG06RDNP001-4.015 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През периода 2023-2025 г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в гр. Кърджали за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млекопреработвателно предприятие.

Общата стойност на инвестициите: 2 340 582,09 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура BG05SFPR002-1.004 Адаптирана работна среда

През 2024 г. започва изпълнението на 10 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали и с. Резбарци за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. (2024-2026)

Общата стойност на инвестициите: 1 537 777,01 лв.

Дейност (допълнена) Развитие и модернизация на селското стопанство и хранително - вкусовата промишленост, вкл. производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност

Отчетен напредък

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През 2022-2023 г. са реализирани 2 проекта на частни бенефициенти в с. Мост и с. Миладиново за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“.

Общата стойност на инвестициите: 467 651,82 лв.

Процедура BG06RDNP001-5.001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,

неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки“

През периода 2021-2024 г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в с. Глухар, насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните.

Общата стойност на инвестициите: 880 910,08 лв.

Процедура BG06RDNP001-5.003 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки“

През периода 2022-2024 г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в с. Глухар, насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните.

Общата стойност на инвестициите: 193 406,79 лв.

Процедура BG06RDNP001-6.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През периода 2021-2025 г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в с. Звиница за създаване на устойчиво земеделско стопанство и насърчаване на заетостта.

Общата стойност на инвестициите: 48 894,99 лв.

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През 2021 г. – 2025 г. се реализират 12 проекта на частни бенефициенти в с. Бялка, с. Бели пласт, с. Брош, с. Воловарци, с. Пъдарци, с. Сестринско, с. Скалище, с. Солище, с. Стремци, с. Широко поле, с. Черешница за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства и подобряване на опазването на околната среда и адаптация с климатичните промени.

Общата стойност на инвестициите: 352 044 лв.

Процедура BG06RDNP001-6.011 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През периода 2022-2025 г. е реализиран 1 проект на частен бенефициент в с. Прилепци за създаване на земеделско стопанство и насърчаване на заетостта.

Общата стойност на инвестициите: 19 555,37 лв.

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През 2022 г. – 2026 г. се реализират 6 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали, с. Върбенци, с. Кокиче, с. Охлювец, с. Соколяне и с. Черешница за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства; подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Общата стойност на инвестициите: 173 522 лв.

Процедура BG06RDNP001-6.013 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През 2024 г. – 2026 г. се реализират 2 проекта на частни бенефициенти в с. Стремци и с. Зимзелен за създаване на устойчиви земеделски стопанства и насърчаване на заетостта.

Общата стойност на инвестициите: 97 790 лв.

Процедура BG06RDNP001-19.214 МИГ Стамболово - Кърджали 54: Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

През 2024 г. – 2025 г. се реализират 2 проекта на частни бенефициенти в с. Бяла поляна и с. Звиница, насочени към модернизиране на земеделските стопанства.

Общата стойност на инвестициите: 275 920 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Процедура BG14MFOP001-2.017 Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

През 2021 г. се реализират 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали за подпомагане с оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на инвестициите: 83 200 лв.

Процедура BG14MFOP001-5.021 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

През 2023 г. е реализиран 1 проект на частен бенефициент в с. Главатарци за осигуряване на компенсации на стопанствата, заети с производство на аквакултури

за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от войната на Русия срещу Украйна и последиците върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Общата стойност: 200 000 лв.

Процедура BG14MFOP001-5.024 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

През 2024 г. са реализирани 2 проекта на частни бенефициенти в с. Главатарци и с. Гняздово за осигуряване на компенсации на стопанствата, заети с производство на аквакултури за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от война на Русия срещу Украйна и последиците върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Общата стойност: 230 369,35лв.

Мярка 1.3. Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните административни услуги за бизнеса.

Дейност 1. Разработване на нови дигитални услуги и прилагане на съвременни дигитални продукти

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Разработване на нови облачни услуги на фирмите /предимно от индустрията и туризма/ с оглед на използване на съвременните технологии в производството и продажбите. Мерките са част от политиката за насърчаване иновациите в МСП.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост

Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

През периода 2023-2024 г. се реализират 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали, насочени към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Общата стойност на инвестициите: 36 000 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

През 2021 г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в гр. Кърджали за предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии.

Общата стойност на инвестициите: 20 000 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура BG16RFPR001-1.012 „Дигитализация на предприятията“

През 2025 г. е одобрено финансирането на 15 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали за насърчаване въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за повишаване готовността на предприятията за последващо възприемане на по-високите технологии от областта на Индустрия 4.0. Проектите ще се изпълняват в периода 2026-2027 г. и са на обща стойност 944 464,92 лв.

Дейност 2. Обучение за ползване на дигитални услуги и прилагане на съвременни дигитални продукти

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Обучение на трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години. за работа с нови облачни услуги на фирмите /предимно от индустрията и туризма/ с оглед на използване на съвременните технологии в производството и продажбите. Мерките са част от политиката за насърчаване иновациите в МСП.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура BG05SFPR002-1.019 Нови умения

През 2025 г. започва реализацията на 3 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали и с. Резбарци (2025-2027)¹⁶, насочени към подпомогне заетите лица чрез превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквания на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите за дигитализация, автоматизация на процесите и др.,

¹⁶

Източник: ИСУН

свързани с увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

Обща стойност: 529 826,52 лв.

Допълнени дейности, съответстващи на обхвата на Мярка 1.3.

Дейност (допълнена) Преход към кръгова икономика в предприятията и внедряване на иновации¹⁷

Отчетен напредък

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост

Процедура BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

През периода 2023-2025 г. се реализират 4 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали и с. Главатарци за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Общата стойност на инвестициите: 2 286 349,76 лв.

Процедура BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

През периода 2023-2025 г. се реализират 4 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Общата стойност на инвестициите: 5 265 737,91 лв.

Процедура BG-RRP-4.021 Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

През 2025 г. продължава изпълнението на 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали за въвеждане на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите които се изпълняват в периода 2023-2026 г.

Общата стойност на инвестициите: 3 798 211,89 лв.

Процедура BG-RRP-4.034 Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници

През 2025 г. започва изпълнението на 1 проект на частен бенефициент в гр. Кърджали за изграждане на ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh е увеличение на дела

¹⁷

Източник: ИСУН

на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към постигане на климатична неутралност. (2025-2026)

Общата стойност на инвестициите: 11 734 980 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

През периода 2023-2025 г. са реализирани 8 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали и с. Резбарци за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общата стойност на инвестициите: 1 158 027,63 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедура BG06RDNP001-4.018 „Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През 2025 г. е реализиран 1 проект на частен бенефициент в гр. Кърджали за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез подобряване опазването на околната среда.

Обща стойност на инвестициите: 315 000 лв.

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През периода 2023-2025 г. се реализират 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Кърджали и с. Глухар, насочени към повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез закупуване на материални активи и изграждане на фотоволтаични системи.

Обща стойност на инвестициите: 2 844 605,19 лв.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура BG16RFPR001-1.003 Внедряване на иновации в предприятията

През периода 2024-2026 г. се реализират 1 проект на частен бенефициент в гр. Кърджали за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации

от тематична област „Мехатроника и микроелектроника“ на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Обща стойност на инвестициите: 1 000 000 лв.

Мярка 1.4. Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси

Дейност 1. Повишаване на квалификацията и преквалификация на човешките ресурси

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Идентифициране и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда и регистрацията им в бюрата по труда; трудово консултиране и професионално ориентиране на младежи и безработни лица; чиракуване и стажуване на безработни лица; обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация за безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост; обучения за придобиване на ключови умения и компетентности.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Идентифициране и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда и регистрацията им в бюрата по труда

Реализирането на общинската политика за интеграция на лица в неравностойно положение е непрекъснат процес, който служи като инструмент за хармонизиране на местните инициативи с националните политики, възможностите на местната власт и реалните потребности на жителите на общината.

В община Кърджали има създадено работно място за длъжност „Младежки медиатор“ по Национална програма „Активиране на неактивни лица“, Договор № 908-0310-15-11016/18.11.2015 г. Младежкия медиатор посредничи между неактивните младежи, обект на Програмата и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от Дирекция „Бюро по труда“; работи съвместно с експерти от други институции и предлага пакет от услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице; информира и консултира за подходящите работни места и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на младежи; работи активно на различни места, на местно ниво като средища за събиране на млади хора.

В Дирекция „Бюро по труда“ Кърджали работи трудов посредник - ромски медиатор, което улеснява обслужването на безработните роми и подпомага тяхната трудова реализация.

Дирекция „Бюро по труда“- Кърджали осигурява заетост по оперативни и национални програми за заетост, мерки за заетост и първичен пазар на труда на лица до 29 год.

С Решение №78/28.03.2024 г. на Общински съвет-Кърджали е приет План за действие на Община Кърджали за изпълнение на Областна стратегия на Област Кърджали за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 г. Планът е стратегически документ за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Приоритетни области на действие на Плана са образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура, спорт и медии.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма за развитие на селските райони

Процедура BG06RDNP001-1.001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

През периода 2021-2025 г. е реализиран 1 проект на частен бенефициент, в чиито обхват е включен гр. Кърджали:

Проект BG06RDNP001-1.001-0063-C02 „Професионално обучение и по-добри умения за земеделските стопани и техния персонал в Северозападен и Южен централен район“¹⁸. Целта е насочена към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделски стопани и на заетите лица в техните стопанства от населени места в Северозападен и Южен централен район чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското стопанство. Земеделски стопани и заети лица в техните стопанства от Кърджали се включват в обучения: 1 курс по професия „Работник в животновъдството“, специалност „Пчеларство“ с 20 лица и 1 семинар „Маркетинг в селското стопанство - повишаване на конкурентоспособността, ресурсната ефективност и продажбите“ с 39 лица.

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Образование“ 2021-2027

Процедура BG05SFPR001-1.007 Ограмотяване на възрастни (чрез подбор)

През 2025 г. започва реализацията на 1 проект на частен бенефициент:

Проект BG05SFPR001-1.007-0003-C01 „Път към знание: Ограмотяване и възможности за възрастни в Кърджали“¹⁹ (2025-2027). Проектът цели да осигури реални възможности за ограмотяване, придобиване на образователна степен и

¹⁸

¹⁹

последваща социална и трудова интеграция на пълнолетни лица от уязвими групи. Предвидените дейности включват: информационна кампания, образователна медиация и индивидуални мотивационни консултации; организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и прогимназиална подготовка, с възможност за явяване на изпити и получаване на удостоверения за завършено образование; насочване и подкрепа за включване в професионално обучение или заетост в сътрудничество с институции и работодатели. Дейностите ще се реализират на територията на община Кърджали и ще бъдат изпълнявани в партньорство със Средно училище „Петко Рачов Славейков“ в град Кърджали.
Обща стойност: 370 454,54 лв.

Дейност 2. Създаване на временна заетост на социално изключени лица по съвременни ключови компетенции

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Създаване на нови работни места и осигуряване на временна заетост за социално изключени лица. Осигуряване на стимули за работодателите да разкриват работни места за младежи и безработни лица.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Създаване на нови работни места²⁰

През 2023 г. се разкриват нови работни места в резултат на инвестиции от частния сектор:

- ✓ 100 нови работни места са разкрити от „Серта България“ след инвестиция в нова линия за производство. С тях работниците и служителите на фирмата стават над 800. Откритите нови производствени мощности са на стойност 15 000 000 лева.
- ✓ 40 нови работни места са разкрити в нов високотехнологичен завод на фирма „Кяшиф“ на стойност 10 000 000 лева.

Осигуряване на временна заетост на безработни лица, вкл. младежи

През анализирания период Община Кърджали, съвместно с Агенцията по заетостта, активно изпълнява национални програми по заетост и проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд. Чрез тези инициативи се създават възможности за включване в заетост на безработни и икономически неактивни лица, с акцент върху уязвими групи на пазара на труда.

В тази връзка са реализирани следните договори, сключени между Агенцията по заетостта и Община Кърджали, за осигуряване на заетост:

²⁰

Източник: Интернет страница на Община Кърджали

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Договор № 908-0070-22-11009/12.09.22 г. за участие в Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - назначено 1 лице с увреждане за срок от 24 месеца;
- ✓ Договор № 908-007-22-11009/30.09.22 г. за участие в Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“- назначено 1 лице с увреждане за срок от 24 месеца;
- ✓ Договор № № 908-0014-23-11009/10.10.2023 г. за участие в Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, по която е назначено 1 (едно) лице на длъжност „Чистач – хигиенист“ за периода от 16.10.2023 г. до 15.10.2025 г.
- ✓ Договор № ЗР-КЗ-09-08-03008#7/30.05.2024 г. по Проект BG05SFPR002-1.003-0001 „Започвам работа“–Компонент 3 „Заетост“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. По проекта са назначени 4 /лица/ с трайни увреждания за периода от 01.06.2024 г. до 31.06.2026 г. /две години/. Всички назначени лица са на длъжност – Общ работник;
- ✓ Договор № 31002-09-08-069#3/28.06.2024 г. Регионална програма за заетост на Област Кърджали – 2024 г. – 14 назначени лица, за 6 месеца;
- ✓ Договор № 21001-09-08-187#8/23.10.2024 г. по Национална програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2024 г. - назначено 1 лице за 12 месеца;
- ✓ Договор № МЗПРЧР-09-08-3844#12/03.12.2024 г. по Проект BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост+“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Целевата група по проекта са младежи на възраст от 16 до 29 години включително, които са продължително безработни и неучащи младежи. По проекта са назначени 3 младежи за периода от 06.12.2024 г. до 05.09.2025 г.
- ✓ Договор № ЗР-КЗ-09-08-08168#11/11.04.2025 г. по проект BG05SFPR002-1.003-0001 „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. По проекта са назначени 4 /лица/ с трайни увреждания на длъжност „Главен специалист“ към Общинска администрация – Кърджали, за периода от 22.04.2025 г. до 21.04.2027 г. /две години/;
- ✓ Договор № МП-09-08-723#8/24.09.2025 г. по проект BG05SFPR002-3.002-0001 „Младежки практики“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +. По проекта са назначени 26 младежи на възраст от 18 до 29 години, на длъжност „Общ работник“ към кметства на територията на община Кърджали, за период от 01.10.2025 г. до 31.03.2026 г. (шест месеца). Със Заповед № 1541 от 01.10.2025 г. на Кмета на община Кърджали за младежите са определени 20 ментора.

- ✓ Договор № 21036-09-08-171#7/31.10.2025 г. сключен е договор между Агенцията по заетостта и Община Кърджали за участие в „Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ – Компонент 2 „Аварийни дейности“. По програмата е осигурена заетост за 20 лица за периода от 01.11.2025 г. до 31.12.2025 г. (два месеца).
- ✓ Договор № МП-09-08-2219#7/10.12.2025 г. по проект BG05SFPR002-3.002-0001 „Младежки практики“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +. По проекта са назначени 38 младежи на възраст от 16 до 29 години, на длъжности „Работник озеленяване“, „Общ работник“ и „Пазач“ към кметства на територията на община Кърджали, както и в Общинската администрация, за период от 01.10.2025 г. до 31.03.2026 г. (шест месеца). Със Заповед № 1991 от 16.12.2025 г. на [Кмета](#) на община Кърджали за младежите са определени 27 ментора.

1.2.3. Напредък по Приоритет 2.

Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места

Общинската инфраструктура е ключов стимулиращ фактор за инвестиционна атрактивност, за развитието на бизнеса и социално-икономическото приобщаване, свързаност и достъпност на територията. Обновяването и доизграждането на местната инфраструктура (образователна, социална, здравна, културна и пр.) е и източник за създаване на нови работни места. В това приоритетно направление се включва реконструкция и модернизиране на транспортна инфраструктура и свързаност със съседните общини, изграждане на подходяща зелена среда да отдиш и почивка на жителите на общината, разширяване /където е необходимо/ на съществуващата газопреносна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Съществена част от инфраструктурата е развитие на образователната, здравната и културната инфраструктури съобразно необходимостта от съвременно образование, здравеопазване и култура в общината.

Развитие на транспортна инфраструктура

Транспортната инфраструктура на община Кърджали се характеризира с устойчиви усилия за поддръжка и рехабилитация на пътища и улици, с включване на някои ключови трасета в проекти за основен ремонт, и с начални стъпки към реализация на стратегически проекти.

През територията на общината преминават частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 109,9 км. Републиканските пътища в община Кърджали, към 2024 г.²¹ са със следната дължина по категории: II клас – 15,4 км.; III клас – 94,5 км. Състоянието им към последната година на изследването е²²: Добро – 59,8% (65,8 км.); Средно – 30,1% (33,1 км.); Лошо – 10,1% (11 км.).

През периода в Общинска администрация Кърджали не са постъпвали искания за оказване на логистична и институционална подкрепа по проекта, който е от компетенцията на АПИ. През 2025 г. от общински съветници е инициирана петиция за изграждане на околновръстен път, адресирана до Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Община Кърджали и Областна администрация Кърджали.

Общинската транспортна система в гр. Кърджали се състои от 12 автобусни линии. Към настоящия момент общината няма актуален План за устойчива градска мобилност.

В периода 2024-2025 г., в Кърджали са подменени 12 000 метра пътна настилка с площ около 110 000 кв. м., положени са около 50 хиляди кв. м. нови тротоарни плочки.

В община Кърджали има нефункциониращо летище в местността Айрян дере, което е предвидено за възстановяване от страна на община Кърджали, с оглед на стратегическите възможности, които предлага въздушния транспорт.²³

През територията на община Кърджали преминава участък от 40,9 км от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – **(Кърджали)** – Подкова. В тази част влизат общо 12 железопътни спирки (от с. Мост до с. Глухар). Към настоящия момент железопътният транспорт в община Кърджали се характеризира със стабилна, но технически остаряла инфраструктура, пригодна за изпълнение на социално-транспортни функции.

През 2024 г. Кърджали е домакин на Първата национална конференция на Българската асоциация за паркиране и градска мобилност. В нея участват над 30 общини от страната. Сред дискутираните теми са европейските практики и тенденции в областта на

²¹ Данни: ИПИ

²² Данни: ИПИ

²³

паркирането; основните предизвикателства пред общините в България; финансовите институции и тяхната подкрепа за паркирането и мобилността в България.

ВиК

Водоснабдяването и канализацията в област Кърджали се осигуряват от едно основно регионално дружество – „Водоснабдяване и канализация ООД – Кърджали“, в което община Кърджали има 18% дялово участие. Поради стратегическото значение на гр. Кърджали като областен и общински център, в община Кърджали има разкрити 2 експлоатационни региона, един за гр. Кърджали и един за останалите населени места в общината.

Към настоящия момент в община Кърджали, функционират 23 водоснабдителни системи. Разрешителните за водовземане в общината са 2: едно за питейни води (със срок до края на август 2026 г.) и едно за непитейни води за промишлени цели със срок до 2030 г. Към 2024 г. в община Кърджали се поддържат 18 727 водопроводни отклонения.²⁴

Данните от официални анализи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) показват, че загубите на вода в системата (на областно ниво) се задържат в диапазона 47–49% за периода 2022–2024 г., като например през 2024 г. отчетеното ниво е приблизително 48,79%, което представлява минимално подобрение спрямо базовата година 2020, когато загубите са били около 48,8–50%. Тези данни показват известна оптимизация на системата, но темпът на подобрение е бавен и недостатъчен.²⁵

На територията на община Кърджали е изградена канализационна мрежа единствено в гр. Кърджали. За 2024 г. дължината на канализационната система в общината е 118 852 м. Гр. Кърджали има изградена ПСОВ, като разрешението за заустване е с валидност до 2041 г. Канализационната инфраструктура в община Кърджали изостава спрямо водоснабдителната система както по обхват, така и по степен на модернизация.²⁶

Към началото на 2025 г. е извършен ремонт на канализацията и подпорна стена до блок „Орфей Юг“ в кв. „Веселчане“, гр. Кърджали.²⁷

Водоснабдителната и канализационната система на община Кърджали в периода 2021–2025 г. се характеризира с относително стабилни, но структурно ограничени параметри, като основните количествени показатели показват умерено подобрение, но остават далеч от европейските стандарти за ефективност.

²⁴

²⁵ Данни: КЕВР <https://www.dker.bg/uploads/documents/vik/2025/analiz-vik-prot297-16oct2025.pdf>

²⁶ Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали като ВИК оператор за периода 2022-2026 г.

²⁷

Развитие на енергийната система

Електроснабдяването в община Кърджали се осъществява от оператора на електропреносната мрежа „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (МЕР Хасково, подрайон Кърджали) и от оператора на електроразпределителната мрежа „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Доставката на електрическа енергия за крайните клиенти на средно и ниско напрежение се извършва от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. Общината се захранва чрез четири електропровода с напрежение 110 kV, които свързват подстанциите в Кърджали със съседните общини Хасково, Момчилград и Ардино, както и с ВЕЦ „Студен кладенец“.

На територията на общината се намират два от язовирите в каскада „Долна Арда“ – „Студен кладенец“ и „Кърджали“. До стената на язовир „Кърджали“ е изградена ВЕЦ „Кърджали“ с инсталирана мощност 106 400 kW. През общината преминава и международен електропровод 400 kV, свързващ подстанция „Марица-изток“ в България с подстанция Неа Санта в Гърция. Електроразпределителната мрежа е добре развита и позволява допълнително натоварване, като електрозахранването се осигурява чрез четири подстанции 110/20 kV в град Кърджали – „Веселчане“, „Гледка“, „Арпезос“ и „ОЦК“. Към 2024 г. общите инсталирани ВЕИ мощности са 6,11 MW, 2,95 MW от които слънчева енергия и 3,16 MW водна енергия.

Територията на община Кърджали е газоснабдена, като лицензиант за услугата е „Ситигаз България“ ЕАД. Общината има възможност да използва природен газ чрез междусистемната газова връзка Гърция – България, като се разглежда и вариант за изграждане на газоразпределителна база и станция за понижаване на налягането. Развитието на газификацията е приоритет за общината, с цел разширяване на газоснабдяването както в град Кърджали, така и в останалите населени места.

Към настоящия момент на територията на община Кърджали са инсталирани 130.76 MW мощности захранвани от ВЕИ²⁸, разпределени както следва:

- ✓ Слънчева енергия: 6,76 MW;
- ✓ Водна енергия: 124 MW.

На човек от населението за последната статистическа година, се падат по 1.98 KW, мощност от възобновяеми източници на енергия.

През 2025 г. община Кърджали работи усилено върху санирането на Многофамилни жилищни сгради в общинския център – гр. Кърджали²⁹, на Регионална библиотека „Н. Й.

²⁸ Данни: ИПИ

Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“³⁰, както и на Дома на културата и сградата на бившия ОНС³¹.

В общината има приети следните програми свързани с ВЕИ:

- ✓ Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2024 г.
- ✓ Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2031 г.

Околна среда

Въздух: Качеството на атмосферния въздух в община Кърджали се контролира от Програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2021-2025 г., както и на ежегодни отчети за качеството на атмосферния въздух (последната от които от 2024 г.). Съгласно данни на РЗИ – Кърджали, през 2024 г. броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m³ за ФПЧ10 е 7 в рамките на допустимите 35 бр./г. Не са регистрирани превишения над нормативно установените норми на серен диоксид, аерозоли на олово и кадмий в атмосферния въздух на гр. Кърджали.³²

Води: По отношение на водите, състоянието им в общината се оценява като сравнително добро, като повърхностните и подземните води в региона попадат под регулярния контрол на басейновите дирекции и ИАОС. Основните рискове са свързани с локални замърсявания от битово-канализационни системи, земеделски дейности и точкови източници, но като цяло не се наблюдават системни превишения на нормите за основните показатели в последните години.

Почви: Състоянието на почвите в община Кърджали се характеризира като относително добро, с ограничени зони на замърсяване, свързани основно с индустриална дейност в миналото и локални антропогенни въздействия. Почвеното замърсяване в региона не се отчита като системен проблем в национален мащаб, но съществуват рискове от натрупване на тежки метали и деградационни процеси, включително ерозия, особено в райони с интензивно земеделие. Мониторингът, извършван от компетентните институции, показва стабилност на показателите през разглеждания период, без значителни отклонения от нормативните изисквания.

Шумово замърсяване: Шумовото замърсяване в община Кърджали следва общонационалните тенденции, като основен източник остава автомобилният транспорт в

³⁰

³¹

³²

Н

И

И

И

И

И

И

И

урбанизираните територии. Въпреки липсата на широко документирани превишения, характерни са локални зони с повишени нива на шум по основните пътни артерии и в централната градска част.

Радиационен фон: Радиационният фон в община Кърджали остава в границите на естествения радиационен фон за страната и не представлява риск за населението.

Зелена система: Зелената система в община Кърджали обхваща поддържането, ремонта и реконструкцията на паркове, градини, скверове, линейни и междублокови пространства с цел подобряване на тяхната функционалност, естетика и екологичен облик. За територията на общината, Изпълнител на услугата по поддържането на зелените площи в паркове и градини е ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“. Основните дейности включват текущо поддържане (грижи за растителността, почистване и зимно обслужване), текущи ремонти (отстраняване на повреди и износвания) и основни ремонти, които могат да бъдат съпроводени с частична или цялостна реконструкция.

Поддържането се извършва по годишни програми и утвърдени технологични схеми, като обектите се класифицират в четири категории: представително, интензивно, средно и частично поддържане. В Кърджали преобладават обекти с интензивно и средно поддържане (централни паркове и градини), както и такива с частично поддържане (лесопаркови територии и междублокови пространства).

От градоустройствена гледна точка зелената система включва паркове, междублокови пространства, линейни зелени ивици и защитени територии. Има нужда от поддържане, реконструкция и залесяване на обособени периметри, както и от подобряване на достъпа до зелени площи в гъсто застроени квартали.

На територията на град Кърджали съществуват следните паркови обекти /публична общинска собственост/³³:

- ✓ Парк „Простор“ – средно поддържане;
- ✓ Парк „Горубсо“ - интензивно поддържане;
- ✓ Парк „Арпезос Север“ – I, II, III ги етапи;
- ✓ Районен парк „Студен кладенец“- частично поддържане;
- ✓ Градска градина – интензивно поддържане;
- ✓ Сквер пред сградата на Бюрото по труда – интензивно поддържане;
- ✓ Сквер пред православен храм „Св. Георги“ – средно поддържане;
- ✓ Сквер на паметника на ген. Делов – частично поддържане;
- ✓ Много по-малки градини и кътове за отдих, находящи се в междублоковите пространства, детски площадки, зелени площи по улиците и разделителни озеленени площи по по-големите булеварди на града – частично до средно

³³

поддържане на места интензивно, в зависимост от това къде в МБП има по-голяма озеленена площ;

- ✓ Картинна Галерия и Бизнес инкубатор – средно поддържане.

През 2024 г. в общината са изградени 15 нови детски площадки.³⁴

В община Кърджали има приета и изпълнявана Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали 2021 г. – 2025 г.

Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците в община Кърджали се обуславя от Регионалната програма за управление на отпадъците за област Кърджали 2023-2028 г., Наредба за управление на отпадъците както и от отдел „Опазване на околната среда“. Към момента община Кърджали няма приета програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Съгласно данни от общинската администрация, във връзка с разработването на модели за подобряване на дейностите по управление на отпадъците в община Кърджали, услугата по сметосъбиране в общината се извършва от частна компания - ДЗЗД „Грийн Партнърс-БКС“ (извършваща дейности по Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Кърджали).

В община Кърджали има изградена система за разделно събиране на битовите отпадъци, както и сключен договор за оползотворяване на масово разпространените отпадъци с „Булекопак“ АД.

Към момента в общината не е изградена инсталация за анаеробно разграждане на разделно събрани биоотпадъци, както и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, като част от регионалната система за управление на отпадъци. Няма изградена и инсталация за сепариране на битовите отпадъци, както и общински площадки за предаване на отпадъци.

За периода 2021 – 2023 г. количеството смесени битови отпадъци доставено от общината към инсталации за третиране дава редукция от 2,57%: от 18 746,14т. през 2021 г. до 18 275,46т. през 2023 г. Към 2026 г. се очаква минимално нарастване до 18 500т. или 1,23%, но като цяло запазване на устойчиви нива.

³⁴

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

По състав, доминират инертните такива: 36,29% от общото количество, следвани от градински 24,16%, хранителни 11,57%, пластмаса 8,22%, текстил 5,25%, гума 1,7% и метали 1,46%.

Към 2023 г., 15% от общото тегло на хартия/картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подбрани отпадъци от други източници са подготвени за повторна употреба. За същата година 34% от битовите отпадъци са депонирани а 1% са били подготвени за повторна употреба и рециклирани.

В периода 2024-2025 г. на територията на гр. Кърджали са поставени 10 броя специализирани контейнери за разделно събиране на обувки и текстил.

Таблица 7. Честота на събиране на отпадъците в община Кърджали към 2025 г.

Тип зона за обслужване	Вид на използваните контейнери	Честота на извозване
Градска зона с високо строителство, Градска зона със смесено застрояване, Централна градска част в големите градове	1.1 м3	1 път дневно
Градска зона с ниско застрояване и еднофамилни къщи	метални контейнери тип "Мева", 110 л	2 пъти седмично
Малки населени места с фамилни къщи	1.1 м3, метални контейнери тип "Мева", 110 л	2 пъти месечно
Курортни селища	1.1 м3	2 пъти месечно
Индустриални зони/паркове, ползващи общинската система за управление на отпадъците	1.1 м3	1 път на седмица

Към настоящия момент, сметосъбирането в общината се извършва от 11 камиона. Бройките контейнери в община Кърджали към 2025 г., за разделно събиране на масово разпространени отпадъци са:

- ✓ Хартия и картон: 143 (1 500л.)
- ✓ Метал и пластмаса 143 (1 500л.)
- ✓ Стъкло: 133 (1 500л.)

Спорт и младежки дейности в община Кърджали

Към община Кърджали функционира активен Младежки информационен портал³⁵, а основните дейности свързани с Младежта се организират и провеждат, на общинско ниво чрез Общинския център за култура и младежки дейности. През 2024 г. Кърджали е домакин на Първата национална конференция с младежи-доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества, организирана от ОСНВ и Превантивно-информационния център Кърджали.

Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)

Към настоящият момент, на територията на община Кърджали развиват дейност 30 спортни клуба (всички от които на територията на гр. Кърджали), съгласно Националния регистър на Спорните клубове в България. Разнообразието в спортовете е голямо, като най-многобройни са представителите на спортовете с топка (футбол, баскетбол и волейбол) – 9, следвани от силовите и бойни спортове (карате, бокс, борба, ММА, силов трибой и канадска борба) – 7. Добре развити са и водните спортове (кану-каяк, аквабайк и водна топка). В Кърджали функционират 10 спортни обекта, вписани в Националния регистър на спортните обекти в България.³⁶

Таблица 8. Спортни обекти в община Кърджали към 2025 г.³⁷

№	Наименование	Вид на обекта	Населено място
1	Стадион „Дружба“	Футболен стадион	гр. Кърджали
2	Борцов салон - с. Стремци	Салон по борба	с. Стремци
3	Картинг писта	Писта за картинг	гр. Кърджали
4	Национална база за Кану-Каяк - Кърджали	Спортен комплекс по кану-каяк	с. Енец
5	ПГ по икономика „Алеко Константинов“	Училищна спортна база по плувни спортове	гр. Кърджали
6	ПГ по облекло и дизайн „Евридика“	Училищна спортна база (бадминтон, баскетбол, волейбол, гимнастика)	гр. Кърджали
7	ПГ „Васил Левски“	Училищна спортна база (бадминтон, баскетбол, волейбол, гимнастика)	гр. Кърджали
8	Спортна зала в Комплекс „Арпезос“	Спортен комплекс (бадминтон, баскетбол, бокс, борба, вдигане на тежести, волейбол, спортна стрелба, тенис на маса, хандбал)	гр. Кърджали
9	Спортна площадка „Арена“	-	гр. Кърджали
10	Стадион „Горубсо“	Футболен стадион	гр. Кърджали

В края на 2024 е открита нова многофункционална спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол в кв. „Възрожденци“. ³⁸

В края на 2025 г. община Кърджали завърши обновяването на физкултурен салон на Средно училище „Владимир Димитров – Майстора“³⁹, както и ремонта на открита спортната площадка в двора на Професионална гимназия по селско и горско стопанство.

За 2021 – 2024 г. община Кърджали има приети план-програми за развитието на спорта и спортен календар.

³⁶ Данни: Национален регистър на Спорните клубове в България

³⁷ Данни: Национален Регистър на спортните обекти в България

38

HYPERLINK "https://promeni-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0-16-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d1%89%d0%b5-

[HYPERLINK "https://promeni-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f](https://promeni-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f)

Напредък по изпълнението на Приоритет 2.

За изпълнението на Приоритет 2 са обособени 7 мерки:

Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в населените места.

Мярка 2.2 Изграждане, рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура

Мярка 2.3 Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община Кърджали.

Мярка 2.4 Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината.

Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината

Мярка 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината.

Мярка 2.7 Опазване и възстановяване на околната среда в общината

Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в населените места.

Дейност 1. Реализация на проект/и за рехабилитация на улици и модернизация на светофари и тротоари

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Свързано е с разработване на план за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващ автоматизирани системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски транспорт. В това направление се предвижда и изграждане на зарядни станции. Също така се предвижда и изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея съгласно Плана за управление на движението, вкл.

1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и прилежащи тротоари, улично озеленяване за: бул. „Христо Ботев“, „Н. Бозвели“, ул. „Сава Филаретов“,

ул. „Васил Друмев“, „Райна Княгиня“, „Христо Данов“, „Захари Зограф“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Петко Калчев“

2. Изграждане на улици – тераси север и юг, етап I и II

3. Изграждане на ул. „Арпезос“

4. Изграждане на улици в кв. Възрожденци - терасите

5. Подобряване на достъпността на основната инфраструктура до градските автобусни спирки на територията на целия град

6. Изграждане на веломаршрути в градската среда

7. Ремонт и рехабилитация на улична инфраструктура в населените места

Разработване на план за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС)

През 2022-2025 се изработва Транспортно-комуникационен план на град Кърджали
Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея:

1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и прилежащи тротоари, улично озеленяване за: бул. „Христо Ботев“, „Н. Бозвели“, ул. „Сава Филаретов“, ул. „Васил Друмев“, „Райна Княгиня“, „Христо Данов“, „Захари Зограф“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Петко Калчев“

бул. „Христо Ботев“ – отчетено изпълнение:

- ✓ Ремонт на улици в град Кърджали /за 2022 г. - ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка по локални платна на бул. „Христо Ботев“, ж.к. „Възрожденци“-север от о.т. № 2129 до о.т. № 2141 и о.т. № 2140 до о.т. № 2125 гр. Кърджали, гр. Кърджали (2022-2025)

ул. „Н. Бозвели“ – не е отчетено изпълнение

ул. „Сава Филаретов“ – не е отчетено изпълнение

ул. „Васил Друмев“ – отчетено изпълнение:

- ✓ През 2024 г. е изготвен Технически проект за основен ремонт на улица „Васил Друмев“, ж.к. „Възрожденци“ от о.т. 2109, 2112 до 2044, гр. Кърджали“, гр. Кърджали, кв. Възрожденци

ул. „Райна Княгиня“ – не е отчетено изпълнение

ул. „Христо Данов“ – отчетено изпълнение:

- ✓ ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка по ул. „Христо Данов“ от о.т. № 2441, 2454, 2457 и 2463 до о.т. № 2465, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци (2022-2025)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица „Васил Друмев“, ж.к. „Възрожденци“ от о.т. 2109, 2112 до 2044, гр. Кърджали“, гр. Кърджали, кв. Възрожденци (2024)

ул. „Захари Зограф“ – не е отчетено изпълнение

ул. „П. Р. Славейков“ – отчетено изпълнение:

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Текущ ремонт на улица „П.Р. Славейков“ от о.т. 411 до о.т. 533 ЦГЧ, гр. Кърджали (2024-2025)

ул. „Ангел Кънчев“ – отчетено изпълнение:

- ✓ Основен ремонт на ул. „Ангел Кънчев“ гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“ (2023)
- ✓ Текущ ремонт на улица „Ангел Кънчев“ от о.т. 2260 до о.т. 2261, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали (2024-2025)
- ✓ Текущ ремонт на улица „Ангел Кънчев“ от о.т. 2457 до о.т. 2589, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали (2024-2025)

ул. „Баба Тонка“ – отчетено изпълнение:

- ✓ Текущ ремонт на улица от о.т. 2660 до о.т. 2629, 2628, от ул. „Баба Тонка“ до ул. „Добри Чинтулов“, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали (2024-2025)

ул. „Петко Калчев“ – отчетено изпълнение:

- ✓ Изготвяне на Технически проект за основен ремонт на улица и улично осветление на улица „Петко Калчев“ от о.т. 2023, 2262, 2263 до 2258, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали (2024 - 2025)

Допълнени инвестиции в изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията

През периода 2021-2025 г. са извършени интервенции в уличната мрежа:

бул. „България“ гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на бул. „България“, гр. Кърджали (на етапи) - ТП и СМР, център (2023-2025)
- ✓ ТП Организация на движението по бул. „България“ от ул. „Булаир“ до бул. „Беломорски“, ул. „Заводска“, гр. Кърджали, гр. Кърджали (2024)
- ✓ „Ремонт на тротоарни и улични настилки и изпълнение на строително – монтажни работи по бул. „България“ от о.т. № 403 до о.т. № 1723, гр. Кърджали, Община Кърджали“ (2025)

бул. „Тракия“, гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на бул. „Тракия“, гр. Кърджали (на етапи) - ТП и СМР, център (2022-2025)
- ✓ Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по бул. „Тракия“ от о.т. № 967/966 до о.т. № 528/562, гр. Кърджали (2025)

ул. „Беласица“, гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на „Беласица“, гр. Кърджали:- ТП и СМР, от о.т.3214 до о.т.3117, (2023-2025)

ул. „Отец Паисий“, гр. Кърджали:

- ✓ ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка по ул. „Отец Паисий“ от о.т. № 2095, 412 до о.т. № 211, гр. Кърджали, център (2022-2025)

ул. „Мара Михайлова“, гр. Кърджали:

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Основен ремонт на ул. „Мара Михайлова“, гр. Кърджали, в т.ч. подземна инфраструктура - I етап, център (2022-2023)
 - ✓ Основен ремонт на ул. „Мара Михайлова“, гр. Кърджали, в т.ч. подземна инфраструктура - етапно, център (2024-2025)
 - ✓ Реконструкция на улица „Мара Михайлова“ от О.Т. 958 през О.Т. 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 до О.Т. 465, гр. Кърджали;
- ул. „Булаир“, гр. Кърджали:
- ✓ Основен ремонт на ул. „Булаир“, гр. Кърджали (на етапи) - ТП и СМР, център (2022-2025)
 - ✓ Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Булаир“ от о.т. № 945/221 до о.т. № 2159, гр. Кърджали
- ул. „Язовирска“ гр. Кърджали:
- ✓ Основен ремонт ул. „Язовирска“, гр. Кърджали (от о.т.442 до о.т.850) - ТП и СМР (2022-2025)
- ул. „Металург“, гр. Кърджали:
- ✓ Основен ремонт на ул. „Металург“, гр. Кърджали (на етапи) - ТП и СМР (2022-2025)
 - ✓ Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по част от ул. „Металург“ от о.т. № 469/470 до о.т. № 225 (2025)
- ул. „Републиканска“, гр. Кърджали:
- ✓ Реконструкция на улица „Републиканска“ от О.Т. 139 през О.Т. 381, 371, 2129, 2128, 2053, 2054, 2055, 2059, 2062, 2091, 2093, 2094, 2099, 2100, 2145, 2146, 2153 до О.Т. 2148, от О.Т.2143 през О.Т.2144, 2147 до О.Т.2149, и от О.Т. 1249 през О.Т. 1263, 1250, 1251, 1252, 437, 958, 957, 9, 436 през О.Т.439, към О.Т.2“, гр. Кърджали (2022-2025)
- ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали:
- ✓ ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Джон Атанасов“ от о.т. № 2129 до о.т. № 2030, гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци (2022-2025)
 - ✓ ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка и улично осветление по ул. „Иван Балкански“ от о.т. № 2145, до о.т. № 2258, гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци (2022-2025)
 - ✓ ТП за основен ремонт на улица „Никола Иванов“, ж.к. „Възрожденци“ от о.т. 2256, 2249, 2206, 2198 до 2174, гр. Кърджали (2024 - 2025)
- През 2024-2025 г. са изпълнени текущи ремонти на следните улици:
- ✓ ул. „Добри Чинтулов“ от о.т. 2623, 2615, 2619, 2613, 2612 до о.т. 2603 и от 2607 до 2724 до „Била“ кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали (2024-2025)
 - ✓ улица до бл. 57, ж.к. „Възрожденци“ от о.т. 2604 до о.т. 2593, гр. Кърджали;

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ улица до бл. 53-54, ж.к. „Възрожденци“ до „Ханай“ от о.т. 2643, 2641 до о.т. 3104, гр. Кърджали;
- ✓ улица пред бл. 17, ж.к. „Възрожденци“, от о.т. 2775 до о.т. 2776, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Петър Берон“ от о.т. 2066 до о.т. 2845, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Райко Жинзифов“ от о.т. 2441 до о.т. 2101, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали;
- ✓ улица от о.т. 2343, 2345, 2347 до о.т. 2347, пред бл. 13, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Руси Русев“ от о.т. 2444, 2523, 2524, 2525 до о.т. 2522, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали.

ж.к. „Байкал“, гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на улица „5-ти декември“ от о.т. 678 до о.т. 644, кв. „Байкал“, гр. Кърджали - ТП и СМР (2023-2025)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица, ВиК и улично осветление на улица „Плачи мост“, кв. „Байкал“, гр. Кърджали (2024)
- ✓ 2024 ТП за основен ремонт на улица „Родопи“, ж.к. „Байкал“ от о.т. 623, 2173, 351 до 969, гр. Кърджали (2024 - 2025)

През 2024-2025 г. са изпълнени текущи ремонти на следните улици:

- ✓ улица „Въча“ от о.т. 667 до о.т. 626, кв. „Байкал“, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Дружба“ от о.т. 668 до о.т. 665, кв. „Байкал“, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Славянска“ от о.т. 637, 636, 633, 632 и 254 и от 355, 354, 351 до о.т. 969, кв. „Байкал“, гр. Кърджали;

ж.к. „Студен Кладенец“, гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на улица „Брацигово“ - продължение от о.т. 866, 863а до о.т. 835, кв. „Студен кладенец“, гр. Кърджали - ТП и СМР (2022-2025)
- ✓ Основен ремонт на улица „5-ти декември“ от о.т. 678 до о.т. 644, кв. „Байкал“, гр. Кърджали - ТП и СМР, гр. Кърджали, кв. Байкал (2022-2025)
- ✓ Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Брацигово“ от о.т. № 863, 866, 839, 877, 835 и 834 до о.т. № 839, гр. Кърджали (2024-2025)

През 2024-2025 г. са изпълнени текущи ремонти на следните улици:

- ✓ улица „Опълченска“ от о.т. 820, 978 до ул. „Металург“, кв. „Студен Кладенец“, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Преспа“ от о.т. 914 до 921, кв. „Студен Кладенец“, гр. Кърджали.

ж.к. „Веселчане“, гр. Кърджали:

- ✓ ППР за Изграждане на улица от т.1623 до 1623 в кв. „Веселчане“, гр. Кърджали (2022-2023)

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Изграждане на улица от о.т.3161 до о.т.3165 гр. Кърджали (кв. „Веселчане“ – „Гледка“) - инженеринг (2023)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица „Мир“, ж.к. „Веселчане“ от о.т. 429, 428, 427, 426 до 425, гр. Кърджали (2024)

През 2024-2025 г. са изпълнени текущи ремонти на следните улици:

- ✓ улица към ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ от о.т. 677 до о.т. 536 кв. „Веселчане“, гр. Кърджали;
 - ✓ улица „Трапезица“ от о.т. 444 до о.т. 1535 кв. „Веселчане“, гр. Кърджали;
 - ✓ улица „Генерал Генев“ от о.т. 445 до о.т. 1518 кв. „Веселчане“, гр. Кърджали;
- ж.к. „Гледка“ и „Горна Гледка“, гр. Кърджали:
- ✓ ТП за основен ремонт на улица и улично осветление на улица „Лиляна Димитрова“ от о.т. 1639, 1657, 1656 и ул. „Вела Пискова“, от о.т. 1657, 808, 1659, 829, до 1675, ж.к. „Гледка“, гр. Кърджали (2024-2025)
 - ✓ ТП за основен ремонт на улица и улично осветление на ул. „Младост“ от о.т. 1639, 45, 55 до 33 кв. „Горна Гледка“, гр. Кърджали (2024-2025)

През 2024-2025 г. са изпълнени текущи ремонти на следните улици:

- ✓ улица „Елена Гичева“ от о.т. 1650 до о.т. 844, кв. „Гледка“, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Вела Пеева“ от о.т. 1632 до о.т. 829, кв. „Гледка“, гр. Кърджали;
- ✓ улица „Свобода“ от о.т. 30, 94 до о.т. 99, кв. „Горна Гледка“, гр. Кърджали;

През периода 2021-2025 г. са реализирани още инвестиции в:

- ✓ Ремонт на улици в гр. Кърджали – кв. „Гледка“, кв. „Горна гледка“, кв. „Боровец“, кв. „Възрожденци“, кв. „Байкал“ (2021)
- ✓ Проектиране и изграждане на обслужваща улица от точка - P57, P55, P53 до P56, кв. 246 за достъп до парк „Арпезос“ - север, гр. Кърджали, център (2022)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица „Кап. Петко Войвода“ от о.т. №945, 805, 899 до №904, гр. Кърджали (2024)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица и улично осветление на „Ген. Владимир Стойчев“, от о.т. №203, 1867, до №1890, гр. Кърджали (2024)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица и улично осветление до местност „Капан дере“, от о.т. 431 и имот 40909.8.21, гр. Кърджали (2024)
- ✓ Проектиране на ул. „Вашингтон“ от о.т. P17 до о.т. P2, гр. Кърджали (2024)

През 2024-2025 г. са изпълнени текущи ремонти на следните улици в гр. Кърджали:

- ✓ улица от о.т. 1251 до о.т. 1261 до „Тенис кортове на комплекс-Арпезос“
- ✓ улица „Софроний Врачански“ – „Държавен архив“ от о.т. 995 до о.т. 996 ЦГЧ
- ✓ улица „Драва“ и улица „Руен“ от о.т. 414, 705 до о.т. 700 и 705 до 699, ЦГЧ
- ✓ улица „Васил Априлов“ от о.т. 572 до о.т. 593 и о.т. 571 до 407, ЦГЧ
- ✓ улица „Васил Левски“ от о.т. 607 до о.т. 608, ЦГЧ
- ✓ улица от о.т. 6750 до ул. „Мара Михайлова“, ЦГЧ
- ✓ улица „Строител“ от о.т. 771 до о.т. 608, ЦГЧ

- ✓ улица „Полковник Петър Дервингов“ от о.т. 693 до о.т. 691
- ✓ улица „Пейо К. Яворов“ от о.т. 1912 до о.т. 728
- ✓ улица „Тодор Каблешков“ от о.т. 213 до о.т. 708
- ✓ улица „Жълтуша“ от о.т. 303, 499, до о.т. 3099
- ✓ улица „Юмер Лютви“ от о.т. 1813 до о.т. 1, ЦГЧ

Финансовото на модерни транспортни трасета и висок стандарт за безопасност е обезпечено от държавния и общинския бюджет.

Инвестициите за част от уличната мрежа са осигурени чрез проект ОР-24.001-0582 „Основен ремонт на улици в град Кърджали“, включен в Инвестиционната програма за общински проекти към Закона за държавния бюджет на Република България и е подписан Договор РД-02-30-407/26.03.2024 за СМР между Община Кърджали и МРРБ на стойност 20 157 000 лв.

Проект BG16RFOP001-1.021-0003-C02 „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали“⁴⁰

През 2024 г. приключва изпълнението на проекта с бенефициент Община Кърджали (2018-2024).

По проекта са осъществени следните дейности за рехабилитация на уличната инфраструктура и тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление: в стара градска част - площад „Хаджи Димитър“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Климент Охридски“ и ул. „Добруджа“; в централна градска част - по ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Републиканска“ /500 м от кръстовище с бул. "Беломорски" до кръстовище с бул. „България“/, ул. „Ген. Чернопозубов“ и ул. „Самуил“; в кв. „Възрожденци“ - ул. „Райко Жинзифов“ и част от ул. „Христо Данов“ /500 м. от кръстовище с ул. „Райко Жинзифов“ до кръстовище с ул. „Стефан Стамболов“/ и др. Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Обща стойност: 5 109 748,98 лв.

2. Изграждане на улици – тераси север и юг, етап I и II

Не е отчетено изпълнение

3. Изграждане на ул. „Арпезос“

Не е отчетено изпълнение

4. Изграждане на улици в кв. „Възрожденци“ - терасите

Не е отчетено изпълнение

5. Подобряване на достъпността на основната инфраструктура до градските автобусни спирки на територията на целия град

Отчетено изпълнение

През периода 2021-2024 г. поетапно се извършва изработка, доставка и монтаж на автобусни спирки в гр. Кърджали за градски и междуселищен транспорт.

През 2023 г. Община Кърджали става собственик на общо 36 преместваеми обекти, разположени в централните части на града и основните улици в кварталите - 20 броя спирконавеси за градски транспорт /спирки/ и 16 броя павилиони /бивши „лавки”/. Дарението е обща стойност 223 420,15 лв.

6. Изграждане на веломаршрути в градската среда

Отчетено изпълнение

В обхвата на проект BG16RFOP001-1.021-0003-C02 „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали“ на ул. „Добруджа“ е оформена велоалея.

През 2024 г. е изработен Технически проект за изграждане на велоалея, пешеходна алея и път с кашпи покрай „Водно огледало“, гр. Кърджали.

7. Ремонт и рехабилитация на улична инфраструктура в населените места

Отчетено изпълнение

Проект BG06RDNP001-19.199-0004-C01 „Ремонт и рехабилитация на улица в село Широко поле, община Кърджали“⁴¹

През 2023-2025 г. се реализира проекта с Бенефициент Община Кърджали.

Основните дейности са свързани с ремонт и рехабилитация на една от основните улици в с. Широко поле, която се явява основна пътна артерия за жителите на четирите села в кметство Широко поле - с Широко поле, с. Зорница, с. Лисиците и с Соколско. В резултат от изпълнението е подоброено състоянието на обществената пътна инфраструктура, осигуряваща достъпа от и до четирите села от кметство Широко поле и облика на с. Широко поле, което се намира в непосредствена близост до крепостта „Моняк“ и язовир „Студен кладенец“.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони, Процедура BG06RDNP001-19.199 МИГ Стамболово - Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обща стойност: 330 238,45 лв.

През периода са реализирани следните инвестиции в уличната инфраструктура в населените места:

- ✓ Ремонт и реконструкция на улици в с. Широко поле, с. Чифлик, с. Мост, с. Опълченско, с. Костино, с. Бойно, с. Стремци, с. Перперек и с. Миладиново, (2021 - 2022)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица от О.Т 78 до 77 С. Жинзифово, общ. Кърджали (2022)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица от О.Т 39,35,36,37 до 38 с. Широко поле, общ. Кърджали (2022)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица „Христо Ботев“ в с. Резбарци (2024)
- ✓ ТП за основен ремонт на улица „Митко Палаузов“ в с. Резбарци (2024)

Дейност 2 Реализация на проекти за изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи мостове

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Мобилността на населението в общината изисква подобряване на пропускателната способност на тесните места в градската пътна инфраструктура: мостовете над река Арда. Това налага необходимостта от изграждане на нови съоръжения и рехабилитация на съществуващите такива, вкл.

1. Изграждане на нов мост за автомобилно движение – връзка на кв. Възрожденци със Стара градска част

2. Реконструкция, обновяване на пешеходен мост – пасарелка при Пазара

3. Рехабилитация, реконструкция на въжен мост

1. Изграждане на нов мост за автомобилно движение – връзка на кв. Възрожденци със Стара градска част

Отчетено изпълнение

През 2024 г. е изготвен технически проект за основен ремонт на „Улица „Стефан Стамболов“ от о.т. 2149 до о.т. 2120 и от о.т. Р50 до о.т. 2119, гр. Кърджали“. Улица „Стефан Стамболов“ свързва централната градска част на гр. Кърджали с най-големия жилищен квартал на гр. Кърджали – кв. „Възрожденци“ и преминава над река „Арда“ с мостово съоръжение, който е с дължина 573 м.

През 2025 г. са възложени проучвателни дейности, геодезия и сондажи за поставяне на начало за изготвяне на технически проект за изграждане на нов мост за автомобилно движение над р. Арда и пътни връзки от о.т. 2249, 2019, Р1 до Р2, от ул. „Никола Иванов“ до ул. „Вашингтон“, гр. Кърджали – връзка на кв. „Възрожденци“ със Стара градска част.

2. Реконструкция, обновяване на пешеходен мост – пасарелка при Пазара

Не е отчетено изпълнение

3. Рехабилитация, реконструкция на въжен мост

Не е отчетено изпълнение

Допълнени дейности, допринасящи за Дейност 2.

През 2023 г. официално е открит пешеходен мост, свързващ двете части на изградения парк „Арпезос -север“ и наречен „Пеперудата“, включен в обхвата на Проект BG16RFOP001-1.021-0003-C02 „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали“. Мостът е предназначен да обслужва смесен поток от пешеходци и велосипедисти, посетителите на парка и ще гарантира безопасното им преминаване между двете части на парка.

Дейност 3 Изграждане на зелени коридори от паркове, площади и паркинги за паркиране в /близо до/ градската част

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Като част от създаването на качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура. Предвижда се и изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център. В това число се включват и проекти за благоустрояване на междублокови пространства в градския център, вкл.

1. Рехабилитация/ реконструкция, улично озеленяване за следните улици и прилежащи тротоари: ул. „Кап. П. Войвода“, ул. „Булаир“, бул. „Беломорски“, ул. „Опълченска“, ул. „Здравец“, ул. „Стадионска“ и ул. „Одеса“, ул. „Стадионска“, „Георги Кондолов“, „Отец Паисий“, ул. „Кубрат“, ул. „Металург“, ул. „Брацигово“, ул. „Заводска“, ул. „Волга“, ул. „Мара Михайлова“, ул. „Пирин“, ул. „Републиканска“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Незнаен воин“, „Антим I“ и „Г. Бенковски“, ул. „Самуил“, бул. „Тракия“, ул. „П.Р. Славейков“, ул. „Руен“, ул. „Драва“, ул. „Плиска“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Владая“, ул. „Миньорска“, ул. „Полковник Дервингов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Кубрат“, ул. „Тутракан“, ул. „Ген. Делов“, ул. „Дедеагач“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Т. Каблешков“, ул. „Осогово“

2. Актуализиране на проект и изграждане на Парк „Арпезос –юг“

3. Актуализиране на проект за дренажж на Парк „Арпезос – север“

4. Разработване и реализиране на технически проект за модернизация на Градската градина пред общината и превръщането на пространството между бул. „България“ и ул. „Отец Паисий“ в пешеходна зона и градска зона за отдих.

5. Рехабилитация на парк „Горубсо“ и парк „Простор“

1. Рехабилитация/ реконструкция, улично озеленяване

Не е отчетено изпълнение

2. Актуализиране на проект и изграждане на Парк „Арпезос –юг“

Не е отчетено изпълнение

3. Актуализиране на проект за дренаж на Парк „Арпезос – север“

Не е отчетено изпълнение

4. Разработване и реализиране на технически проект за модернизация на Градската градина пред общината и превръщането на пространството между бул. „България“ и ул. „Отец Паисий“ в пешеходна зона и градска зона за отдих.

Отчетено изпълнение

През 2024 г. е проведена процедура по изменение на действащия подробен устройствен план за парк „Градска градина“ с цел прилагане на регулацията, за да се създаде градоустройствена основа за инвестиционни проекти, свързани с основен ремонт на парковете.

5. Рехабилитация на парк „Горубсо“ и парк „Простор“

Отчетено изпълнение

✓ Парк „Горубсо“

През 2023 г. е изпълнено изграждане на детски площадки и съоръжения в парк Горубсо.

През 2024 г. е проведена процедура по изменение на действащия подробен устройствен план за парк „Горубсо“ с цел прилагане на регулацията, за да се създаде градоустройствена основа за инвестиционни проекти, свързани с основен ремонт на парковете.

През 2024 г. е извършен основен ремонт на инфраструктура /детски площадки, съоръжения, Розариум/ парк „Горубсо“.

През 2025 г. е изготвен технически проект за „Рехабилитация на парк „Горубсо“.

✓ Парк „Простор“

През 2024 г. е разработен технически проект за ремонт на парк „Простор“.

През 2024 г. е изпълнен основен ремонт на детски площадки, съоръжения и инфраструктура в парк „Простор“

През 2025 г. е изготвен технически проект за ново помощно футболно игрище в парк „Простор“.

През периода 2021-2024 г. е изграден приключенски детски въжен парк, разположен на площ от около 5 000 кв. м с близо 40 съоръжения.

Допълнени проекти, допринасящи за изпълнение на дейността

Видеонаблюдение

През 2024-2025 г. започва реализацията на проект за изграждане на видеонаблюдение на парковете, площадите, основните пътни артерии и възлови кръстовища, кръгови движения, пешеходни зони, входовете и изходите на града и др. места.

Организация на паркирането

Изграден е нов буферен паркинг с площ от 20 000 кв.м, обхващащ зоната от Пазара на производителите до пешеходния мост „Пеперудата“ с капацитет между 2 и 3 хиляди автомобили (2022).

През 2024-2025 г. е извършен текущ ремонт на:

- ✓ паркинг до бл. 15, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали;
- ✓ паркинг пред бл. 2, ж.к. „Възрожденци“, от о.т. 2669 до о.т. 2341, гр. Кърджали;

През периода 2021-2025 г. за подобряване организацията на паркиране се инвестира в съоръжения, оборудване, компютри и хардуер за дейността на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“, гр. Кърджали. Закупени са още паркоавтомати /машини за таксуване за платено паркиране и др. (2022); лек автомобил (2022).

С финансиране от Националния доверителен екофонд са придобити 3 електромобила за нуждите на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали. С използването на електрически моторни превозни средства Синята зона в град Кърджали ще допринесе както до намаляване на вредните емисии, които се отделят при използване на всеки друг тип автомобил в града, така и ще намали значително разходите на предприятието. (2023-2024).

Благоустрояване на градската среда, вкл. детски площадки

През периода е инвестирано в следните детски площадки в гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на детска площадка бл. Младост, център (2022)
- ✓ Основен ремонт на детска площадка зад блок „Роза“, ул. „Г. Делов“, център (2022)
- ✓ Основен ремонт на детска площадка ул. „Булаир“, м/у 1 и 2 блок, център (2022)
- ✓ Основен ремонт на детска площадка зад ОС на БЧК, център (2022)
- ✓ Изграждане на площадки и тематични съоръжения на открито в град Кърджали (2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в кв. „Възрожденци“ (2022)

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Изграждане на детски площадки в град Кърджали - ул. „Люлин“ - бл. „Бреза-3“, кв. „Байкал“, кв. „Възрожденци“ междублоково пространство до бл.102 (2024)
- ✓ Изграждане на детски площадки и тематични съоръжения на открито в град Кърджали - 9 броя: до блокове „Персенк“, кв. „Възрожденци“ до бл.32, ул. „Девети май“ 19 (2024)
- ✓ Изграждане на детски площадки и тематични съоръжения на открито в град Кърджали (2025)
- ✓ Ремонт и рехабилитация на детски площадки в град Кърджали (2025)
- ✓ ТП и СМР Ремонт на ул. „Осогово“ от о.т. №558 до о.т. 559 и ул. „Завоя на Черна“ от о.т. 541 до о.т. 561 и ремонт на детска площадка в УПИ VIII 2884, кв. 54 (2025)

Реализирани са инициативи за залесяване на парковите пространства:

- ✓ Община Кърджали организира Акция по залесяване на Парк Арпезос – Север в района на алеята, която води към пасарелката за кв. „Възрожденци“ с доброволци. Засадени са 110 фиданки сребрист смърч са осигурени от ДЛС „Женда“. (2023)
- ✓ Ротари клуб – Кърджали инициира залесяване на унищожени от пожари терени в парк „Простор“ (2021-2024).
- ✓ Членове на Ротаракт и Ротари клуба са засадени 120 дървета от вида албиция, известен още като „копринено дърво“ и 10 от вида пауловния за облагородяване на централната градска част и се спрели на идеята да засадят дървета по протежението на бул. „България“ в пространството от Дома на културата до кръговото кръстовище на Автогарата. (2024)

Инвестирано в елементи на градската среда:

- ✓ В градската градина са поставени Паркови пейки-книги /в изпълнение на дейности на МКБППМН-Кърджали/(2022)
- ✓ При монументалната пластика „Лирата на Орфей“ е монтирано е ново арт осветление, старите т.нар. „синджири“, по които тече вода, са демонтирани и подменени с нови с което се осигурява водните каскади да достигнат височина между 1,5 метра и 2 метра. Изпълнено е цялостно облагородяване на прилежащото пространство (2024)
- ✓ Създаване на ново парково пространство в кв. „Веселчане“. Извършено е разчистване на терена и премахване на негодната за ползване, застрашена от самосрутване сграда на затвореното в края на 90-те години основно училище „Никола Й. Вапцаров“ в кв. „Веселчане“. Сградата е опасна от дълги години и застрашава живота на минувачите и живеещите в района. Върху терена се предвижда изграждане на модерен парк с модерни съоръжения, детска площадка, спортна площадка и др. (2024)

Благоустрояване на междублокови пространства

През 2021 г. е извършено благоустройство на междублокови пространства и места за отдих в град Кърджали /изграждане на детски площадки и спортни съоръжения на открито/.

През 2025 г. се реализира Проект ОР-24.001-0584 Благоустройство на междублокови пространства в най-големия квартал – кв. „Възрожденци“ – Кърджали. Проектът е включен в Инвестиционната програма за общински проекти към Закона за държавния бюджет на Република България и е подписан Договор РД-02-30-403/26.03.2024 за СМР между Община Кърджали и МРРБ на стойност 4 577 900 лв.

Дейност 4. Изграждане на околоръстен път на Кърджали

Не е отчетен напредък

Описание: Като част от изграждането и реконструкцията на пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата на територията на цялата страна. Включват се и всички видове мерки за пътна безопасност, включително интелигентни транспортни системи, превенция и повишаване на осведомеността и др.

Дейност 5 Изграждане на зелени места за отдих - паркове и площади

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Като част от създаването на качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура в населените места извън град Кърджали

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

През периода е инвестирано в следните детски площадки в населените места извън град Кърджали:

- ✓ Изграждане на детска площадка в с. Резбарци (2021)
- ✓ Изграждане на еко-двор с. Кобиляне с финансиране от ПУДООС (2021 - 2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в с. Орешница (2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в с. Опълченско (2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в с. Бели пласт (2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в с. Люляково (2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в с. Сипей (2022)
- ✓ Изграждане на детски площадки в населените места на общ. Кърджали - с. Чифлик, с. Бойно, с. Крин, общ. Кърджали (2024)
- ✓ Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали (2025)

Реализирани са инициативи за изграждане на:

- ✓ дървени беседки на обществени места и местности (2022, 2023)

- ✓ дървени беседки в с. Бащино (2024)
- ✓ обществена тоалетна в с. Скалище (2023)

През 2024 г. е изготвен инвестиционен проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в УПИ V, кв. 10, с. Миладиново, общ. Кърджали“.

Проект BG06RDNP001-19.199-0003-C05 Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали⁴²

През периода 2022-2025 г. е реализиран проекта с бенефициент Община Кърджали. По проекта са извършени ремонт и рехабилитация на детски площадки и облагородяване на пространството около тях в 15 населени места - селата Чифлик, Долна крепост, Горна крепост, Жинзифово, Калоянци, Коневе, Мост, Мургово, Перперек, Сипей, Широко поле, Висока поляна, Звезделина, Звиница и Рани лист. В резултат от изпълнението на проекта са оформени привлекателни, достъпни и сигурни обществени пространства за отдих и възможност за игри на открито за най-малките жители.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони, Процедура BG06RDNP001-19.199 МИГ Стамболово - Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обща стойност: 264 724,76 лв.

Проект BG06RDNP001-19.199-0007-C02 „Обновяване на детски площадки за широко обществено ползване в населени места от територията на община Кърджали“⁴³

През 2025 г. е реализиран проекта с бенефициент Община Кърджали.

По проекта са изпълнени следните обекти: изграждане на детска площадка в с. Иванци; основен ремонт на детска площадка в с. Повет; основен ремонт на детска площадка в с. Солище; основен ремонт и преместване на детска площадка в с. Стремци; основен ремонт и преместване на детска площадка в с. Три могили; основен ремонт и преместване на детска площадка в с. Седловина.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони, Процедура BG06RDNP001-19.199 МИГ Стамболово - Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обща стойност: 124 803,74 лв.

⁴²

⁴³

Мярка 2.2. Изграждане, рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура

Дейност 1. Реализация на проект за реконструкция и модернизация на ВиК довеждаща и отвеждаща инфраструктура

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Мерките за оптимизиране или надграждане на мрежите за мониторинг на водите и на системата за мониторинг и оценка на качеството на водите са необходими като важна част от развитието на регионите. Реализацията на дейността е свързана с повишаване равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води с цел насърчаване на устойчивото управление на водите, и по-специално подобряване на събирането и пречистването на отпадъчните води, с приоритет в агломерациите с ЕЖ над 10 000 е.ж., и намаляване на загубите на вода, вкл.

1. Рехабилитация и модернизация на ПСПВ „Енчец“
2. Реконструкция, модернизация и доизграждане на водопроводната мрежа на гр. Кърджали – II етап
3. Реконструкция на външни довеждащи водопроводи - реконструкция на водопровод от яз. „Боровица“ до ПСПВ „Енчец“, от ПСПВ до НР 13 000 м3 и до НР 2500м3 - 34,4 км.
4. Рехабилитация и доизграждане на водопроводна мрежа и СВО (в трасето на предвидената за изграждане канализационна мрежа)
5. Проучване на водоснабдителните зони за населени места под 2000 жители
6. Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Главатарци;
7. Водоснабдяване на селата - с. Черна скала, с. Болярци, с. Бащино, с. Званица и с. Долна Бленика
8. Водоснабдяване на махала „Изгрев“ в с. Кобиляне и реконструкция на резервоар 50м3 за махала „Огледна“ с. Кобиляне община Кърджали
9. Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на опорните центрове - с. Стремци, с. Перперек, с. Костино, с. Опълченско и махала Сестрица, с Званица
10. Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа в крайградските села - Резбарци, Прилепци, Айрово, Сипей, Петлино и Рани лист
11. Реконструкция, модернизация и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Кърджали – II етап Воден сектор на гр. Кърджали /извън обхвата на I етап/
12. Реконструкция канализационен колектор и канализационни клонове по ул. „Васил Левски“, „Г. Бенковски“, „Незнаен войн“ и „Стефан Караджа“-гр. Кърджали
13. Проучване на канализационните зони за населени места под 2000 жители

- 14. Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бойно
- 15. Изграждане на канализационна мрежа в крайградските села - с. Резбарци, с. Прилепци, с. Айрово, с. Сипей, с. Петлино и с. Крайно село
- 16. Изграждане на канализационна мрежа на с. Опълченско и махала Сестрица
- 17. Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в селата в опорните центрове - с. Чифлик, с. Миладиново, с. Глухар, с. Перперек, с. Стремци
- 18. Изграждане на водоснабдяване и Вътрешна водопроводна мрежа с. Брош."

1. Рехабилитация и модернизация на ПСПВ „Енчец“

Изпълнен

Обектът е включен в обхвата на Проект BG16M1OP002-1.016-0010-C03 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Кърджали, България“ с Бенефициент „Вик“ ООД, гр. Кърджали, финансиран от ОПОС 2014-2020

2. Реконструкция, модернизация и доизграждане на водопроводната мрежа на гр. Кърджали – II етап

Не е отчетено изпълнение

3. Реконструкция на външни довеждащи водопроводи - реконструкция на водопровод от яз. „Боровица“ до ПСПВ „Енчец“, от ПСПВ до НР 13 000 м³ и до НР 2500м³ - 34,4 км.

Изпълнен

В обхвата на Проект BG16M1OP002-1.016-0010-C03 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Кърджали, България“ с Бенефициент „Вик“ ООД, гр. Кърджали, финансиран от ОПОС 2014-2020 са включени:

- ✓ обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“. Обособена позиция: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
- ✓ обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“. Обособена позиция: Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“
- ✓ обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“. Обособена позиция: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“.

4. Рехабилитация и доизграждане на водопроводна мрежа и СВО (в трасето на предвидената за изграждане канализационна мрежа)

Отчетено изпълнение

През периода са реализирани следните обекти:

- ✓ Изграждане на водопровод по обслужваща улица от точка - P57, P55, P53 до P56, кв.246 и канализация за отводняване на улицата до заустване в Главен колектор VII гр. Кърджали, Кърджали (2021 - 2022)
- ✓ СМР и сондажни дейности за допълнително водоснабдяване на стадион „Арена Арда“ - Кърджали, Кърджали (2021)
- ✓ Разширяване на водопроводната и канализационната мрежа по ул. „Плачи мост“, гр. Кърджали (2025)
- ✓ Подмяна на канализация и укрепване на съществуваща подпорна стена в имот с идентификатор 40909.123.217 по КК на гр. Кърджали (2025)

5. Проучване на водоснабдителните зони за населени места под 2000 жители

Отчетено изпълнение

Към тази точка са съотнесени инвестициите, реализирани в малките населени места

- ✓ Водоснабдяване на с. Кьосево, мах. Ситово, с.Тополчане (2021)
- ✓ Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Черньовци, общ. Кърджали (2021 - 2022)
- ✓ Вътрешна водопроводна мрежа с. Мост /завършване на II етап/ (2021 - 2022)
- ✓ Инженеринг - проектиране, авторски надзор и извършване на СМР, свързани с полагане на водопровод и обсадни тръби за електрически кабел на път III-507 Кърджали-Мост-Манастир, общ. Кърджали (2021 - 2022)
- ✓ Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - с. Конево и с. Бяла Поляна (2022)
- ✓ Допълнително водоснабдяване на с. Костино, общ. Кърджали (2022-2023)
- ✓ ППР - Изграждане на нов водопровод от съществуващ водопровод до махала „Разгоне“ на с. Кьосево, общ. Кърджали (2024)
- ✓ Изграждане на нов водопровод от съществуващ водопровод до махала „Разгоне“ на с. Кьосево, общ. Кърджали (2025)

6. Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Главатарци

Изпълнен

Проектът е реализиран на етапи.

- ✓ Водоснабдяване с. Главатарци, **първи етап** - довеждащ водопровод, **втори етап** - напорен резервоар 200 куб.м (2019-2023)

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Водоснабдяване с. Главатарци, **трети етап** - вътрешна водопроводна мрежа (2024-2025). През 2024 г. е издадено разрешение за строеж и е открита строителна площадка. През 2025 г. проектът цялостно е изпълнен и въведен в експлоатация.

7. Водоснабдяване на селата - с. Черна скала, с. Болярци, с. Бащино, с. Званица и с. Долна Бленика

Отчетено изпълнение

- ✓ Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - с. Черна скала (2022-2023)
- ✓ Изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж за проект „Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - с. Болярци“ (2023-2024)
- ✓ Проектиране на обект „Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - с. Бащино“ (2021)
- ✓ Водоснабдяване с. Бащино - Монтаж на HDPE Резервоар 50 М3 (2022)
- ✓ Проектиране на Довеждащ водопровод от напорен резервоар до вътрешна водопроводна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа на с. Бащино (2024)
- ✓ Напорен резервоар, помпена станция и довеждащи водопроводи от водоизточници до напорен резервоар с. Бащино (2025)
- ✓ Проектиране на Водоснабдяване на с. Званица (2021)
- ✓ Водоснабдяване на с. Званица (2022)
- ✓ Проектиране на Напорен резервоар, помпена станция и довеждащи водопроводи от водоизточници до напорен резервоар с. Званица (2024)
- ✓ Напорен резервоар, помпена станция и довеждащи водопроводи от водоизточници до напорен резервоар с. Званица (2025)
- ✓ Проектиране на Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - с. Долна Бленика (2021)
- ✓ Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - Вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика (2024 - 2025). През 2025 г. обектът е въведен в експлоатация.

8. Водоснабдяване на махала „Изгрев“ в с. Кобиляне и реконструкция на резервоар 50м3 за махала „Огледна“ с. Кобиляне община Кърджали

Не е отчетено изпълнение

9. Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на опорните центрове - с. Стремци, с. Перперек, с. Костино, с. Опълченско и махала Сестрица, с. Званица

Отчетено изпълнение

Изготвени са Технически проекти за Водоснабдяване населени места група Перперек - район Перперек, община Кърджали (с. Перперек, с. Сватбаре, с. Мъдрец, с. Калоянци, с. Гняздово, с. Чифлик, с. Мургово, с. Висока поляна), район Перперек, общ. Кърджали (2023 - 2025)

10. Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа в крайградските села - Резбарци, Прилепци, Айрово, Сипей, Петлино и Рани лист

Не е отчетено изпълнение

11. Реконструкция, модернизация и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Кърджали – II етап Воден сектор на гр. Кърджали /извън обхвата на I етап/

Отчетено изпълнение

Обектът „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна Гледка; Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в кв. Прилепци; Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда“ е включен в обхвата на Проект BG16M1OP002-1.016-0010-C03 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Кърджали, България“ с Бенефициент „Вик“ ООД, гр. Кърджали, финансиран от ОПОС 2014-2020

През 2021 г. е изпълнен основен ремонт на канализационен клон в кв. „Боровец“, гр. Кърджали

12. Реконструкция канализационен колектор и канализационни клонове по ул. „Васил Левски“, „Г. Бенковски“, „Незнаен войн“ и „Стефан Караджа“-гр. Кърджали

Не е отчетено изпълнение

13. Проучване на канализационните зони за населени места под 2000 жители

Отчетено изпълнение

- ✓ Изграждане на водопроводен и канализационен клон на ул. „Втора“, с. Петлино (2021)
- ✓ Изграждане на канализационен клон на улица „Първа“ в с. Петлино (2023)

14. Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бойно

Не е отчетено изпълнение

15. Изграждане на канализационна мрежа в крайградските села - с. Резбарци, с. Прилепци, с. Айрово, с. Сипей, с. Петлино и с. Крайно село

Отчетено изпълнение

Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Резбарци; в обхвата на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, Договор BG16M1OP002-1.016-0010-C01, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

16. Изграждане на канализационна мрежа на с. Опълченско и махала Сестрица

Не е отчетено изпълнение

17. Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в селата в опорните центрове - с. Чифлик, с. Миладиново, с. Глухар, с. Перперек, с. Стремци

Отчетено изпълнение

- ✓ Основен ремонт на канализационни клонове в с. Стремци (2021)
- ✓ Ремонт на резервоар за питейна вода и допълнително водоснабдяване с. Миладиново (2021)

18. Изграждане на водоснабдяване и Вътрешна водопроводна мрежа с. Брош.

Не е отчетено изпълнение

Дейност 2. Реализация на проект за изграждане на ПСОВ за промишлени води

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Пречистването на отпадъчни води е компонент за водоснабдяване и канализация и е във връзка с постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО основани на Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособени територии на консолидирани Регионални ВиК оператори (спазвайки принципа „един РПИП – една област – един бенефициент – един проект“),

Дейност 3. Реконструкция и модернизация на Енергопреносната градска инфраструктура

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Мярката е свързана с осигуряване на институционална подкрепа и мониторинг на проекти за изграждане на нови и/или заместващи

мощности на местни въглища при задължително използване на съвременни високоефективни и нискоемисионни технологии с улавяне и съхранение на CO₂.

Дейност 4. Реализация на проект за разширяване на съществуващата градска газопрееносна инфраструктура

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Като част от реализацията на Национална програма за ускорена газификация на Република България. Целта е създаване на условия за ефективно използване на енергия за индустриални и отоплителни и други битови цели от населението чрез условия за достъп до газоразпределителна мрежа.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

- ✓ Проектиране и изграждане на захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора и реконструкция на котелните инсталации на общински образователни обекти и културни институции в гр. Кърджали (2021 -2022)
- ✓ Проектиране и изграждане на захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора и реконструкция на котелните инсталации, гр. Кърджали, център (2022)
- ✓ Проектиране и изграждане на захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора и реконструкция на котелните инсталации-общински училища, гр. Кърджали, център (2022)
- ✓ Проектиране и изграждане на захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора и реконструкция на котелните инсталации, гр. Кърджали, ДЦ-Надежда (2022)
- ✓ Проектиране и изграждане на захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора и реконструкция на котелните инсталации, гр. Кърджали (2022)

През 2024 г. са газифицирани нови две сгради за обществено обслужване - сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Чайка“.

Мярка 2.3 Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община Кърджали.

Дейност 1. Реализация на проект/и за рехабилитация на улици и модернизация на уличното осветление

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Предвижда и изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея съгласно Плана за управление на движението в общината

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

През 2024 г. – 2025 г. е изпълнено проектиране за изграждане на осветление в парка в кв. „Студен кладенец“, Централна алея на гробищен парк Кърджали, улицата, която води до ПГ по селско и горско стопанство.

Дейност 2 Изграждане на енерго ефективни сгради за живеене

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Модернизацията по външните сградни ограждащи елементи включва: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.); Модернизацията по системите за поддържане на микроклимата: основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения; изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на жилищни сгради. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

През май 2023 г. Община Кърджали подготвя и депозира 43 предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по НПВУ. През 2024 г. от тях са одобрени 8, за които в края на 2024 г. са подписани договори за финансиране на обща стойност: 12 538 876 14 лв.

Бенефициент е Община Кърджали и партньори са Сдруженията на собствениците на конкретните обекти.

В периода 2025-2026 се изпълняват следните проекти:

- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2294-C01/РД-02-29-853 от 26.11.2024 г., за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 29, кв. „Възрожденци“ в гр. Кърджали“;

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2378-C01/РД-02-29-852 от 26.11.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в бл. „Христо Смирненски“, ул. „Пети септември“ № 3 в гр. Кърджали“;
- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2285-C01/РД-02-29-897 от 03.12.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 39, кв. „Възрожденци“ в гр. Кърджали“
- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2311-C01/РД-02-29-898 от 03.12.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 45, кв. „Възрожденци“ в гр. Кърджали“;
- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2613-C01/РД-02-29-899 от 03.12.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 55, кв. „Възрожденци“ в гр. Кърджали“;
- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2647-C01/РД-02-29-901 от 03.12.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок „Явор“, ул. „Плиска“ № 1 в град Кърджали“;
- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2328-C01/РД-02-29-1023 от 12.12.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 56, кв. „Възрожденци“ в гр. Кърджали“;
- ✓ Проект BG-RRP-4.023-2383-C01/РД-02-29-1136 от 20.12.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, кв. „Възрожденци“ в гр. Кърджали“.

Процедура BG-RRP-4.026 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1

През 2025 г. започва изпълнението на 10 договора на частни бенефициенти, от които 9 са гр. Кърджали и 1 е в с. Главатарци. Целта на проектите е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Периодът на изпълнение е: 2025-2026

Обща стойност: 190 001,77 лв.

Проект BG16RFOP001-1.021-0002-C02 „Изграждане на социални жилища в град Кърджали“

През 2023 г. приключва изпълнението на Проекта с бенефициент Община Кърджали, по който са изградени 69 социални жилища за социално уязвими групи в сградата на бивше общежитие на Строителния техникум в град Кърджали. (2018-2023) Основните дейности са свързани с извършване на строително-монтажни работи и доставка на оборудване.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
Процедура BG16RFOP001-1.021 Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали

Обща стойност: 1 478 500,67 лв.

Дейност 3 Изграждане на енерго ефективни общински и обществени сгради

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Модернизацията по външните сградни ограждащи елементи включва: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.); Модернизацията по системите за поддържане на микроклимата: основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения; изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на обществени сгради/ общински и държавни/. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост

Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Проект BG-RRP-4.020-0264-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда (бивш окръжен народен съвет), гр. Кърджали“⁴⁴

Проектът с бенефициент Община Кърджали е за обновяване на енергийно сградния фонд, използван от регионалните поделения на 5 държавни администрации и Община Кърджали чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. (2024-2026). В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата ще отговаря на клас на електропотребление „А“.

Обща стойност: 2 647 604,59 лв.

Проект BG-RRP-4.020-0299-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска и областна администрации в град Кърджали“⁴⁵

Проектът с бенефициент Община Кърджали е за обновяване на енергийно сградния фонд, използван от 4 администрации в гр. Кърджали чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки - Община Кърджали, Областна

⁴⁴

⁴⁵

администрация на Област Кърджали, Сметна палата и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Обща стойност: 2 589 604,19 лв.

Проект BG-RRP-4.020-0117-C03 „Извършване на строително-ремонтни дейности за реализиране на енергоспестяващи мерки и енергийно обновяване на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали“⁴⁶

Проектът с бенефициент Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали предвижда извършване на строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийните характеристики на административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали чрез топлинно изолиране на външните стени, еркери и покрив и подмяна на дограма.

Обща стойност: 363 829,79 лв.

Проект BG-RRP-4.020-0075-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три административни сгради на РДПБЗН в гр. Кърджали“⁴⁷

Проектът с бенефициент Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кърджали има за цел чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки да се подобрят енергийните характеристики на сграден фонд.

Обща стойност: 1 143 552,13 лв.

През 2024 г. се възобновява изграждането на пристройка към административна сграда на общинска администрация - Кърджали (2024-2026) с финансиране от държавния и общинския бюджет. Разгънатата застроена площ на пристройката е 551,15 кв.м. в т.ч. първи етаж – 375,40 кв.м, втори етаж – 175,75 кв.м. На първия етаж са разположени Център за административно обслужване и зала за заседания на Общински съвет-Кърджали. На втория етаж са изградени 6 нови работни помещения за администрацията.

За подобряване състоянието на публичния сграден фонд със средства от общинския бюджет са реализирани следните инвестиции:

- ✓ Основен ремонт на сграда на кметство с. Стремци (2021-2022)
- ✓ Основен ремонт на сграда кметство с. Скална глава (2023)
- ✓ Основен ремонт на сграда и покрив кметство с. Мъдрец (2023)
- ✓ Основен ремонт общинска сграда на ул. „Отец Паисий“ 3 гр. Кърджали /бивш „ГНС“/, (2023).

Дейност 4. Реализация на проект за падащ ВЕЦ на Огледалото

 Не е отчетен напредък

⁴⁶

⁴⁷

Обхват в ПИРО: Мерките за намаляване на въглеродните емисии и превръщане на гр. Кърджали в зелена община е свързана с използване на възможността за ограждане на ВЕЦ на р. Арда

Мярка 2.4. Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината.

Дейност 1. Реализация на проекти за модернизация на детски градини и училища

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Проектите, включени в тази дейност са:

1. Ремонт на детска площадка на ОДЗ „Райна Княгиня“
2. Ремонт и мерки за енергийна ефективност за сграда на ЦДГ „Баба Тонка“, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали
3. Основен ремонт на ученически и студентски общежития
4. Реконструкция и обновяване на сграда на СОУ „Климент Охридски“ и на спортна площадка към него
5. Основен ремонт на сграда на ОДК и благоустрояване на прилежащ терен
6. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на ЦДГ „Ян Бибиян“ и ОДГ „Дъга“;
7. Ремонт / Реконструкция на сградата на Училище „Г. Бенковски“;
8. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Вл. Димитров Майстора“;
9. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Щастие“ и ОДЗ „Орфей“
10. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Здравец“
11. Реконструкция и обновяване на сграда на ОУ „Васил Левски“ и на спортна площадка към него
12. Реконструкция и обновяване на сграда на СУ „Йордан Йовков“ и на спортна площадка към него
13. Ремонт и модернизация на сградния фонд на професионалните гимназии в гр. Кърджали "

1. Ремонт на детска площадка на Детска градина „Райна Княгиня“

Изпълнен

През 2024 г. е изпълнен ремонт на детска площадка и съоръжения за игри на открито в дворното пространство на ДГ „Райна Княгиня“.

2. Ремонт и мерки за енергийна ефективност за сграда на ЦДГ „Баба Тонка“, кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

През 2024 г. е извършен основен ремонт на покрив на сградата на ДГ „Баба Тонка“ и ремонт на детска площадка и съоръжения за игри на открито в дворното пространство.

3. Основен ремонт на ученически и студентски общежития

Отчетено изпълнение

През 2023 г. е изпълнен основен ремонт (цялостна подмяна на прозорци/ дограма и внедряване на енергоефективни мерки) на сградата на „Ученическо общежитие №3“, гр. Кърджали, в което се помещава Центърът за подкрепа на личностното развитие.

Проект BG-RRP-1.011-0005-C01 „Ремонт и рехабилитация на общежитието на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“⁴⁸

Бенефициент по проекта е Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ (2024-2026). Създаване на съвременни условия за настаняване на ученици и увеличаване капацитета на общежитието на 93. По проекта се извършват ремонтни дейности, вкл. въвеждане на енергоспестяващи мерки и достигане на клас на енергопотребление „В“; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за помещенията на общежитието; изграждане на две стаи с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура

BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Обща стойност: 5 441 232,58 лв.

4. Реконструкция и обновяване на сграда на СОУ „Климент Охридски“ и на спортна площадка към него

Отчетено изпълнение

През 2021 – 2022 г. е изпълнен основен ремонт на ОУ „Св. Климент Охридски“.

През 2025 г. е извършен основен ремонт на спортната площадка на училището.

5. Основен ремонт на сграда на ОДК и благоустрояване на прилежащ терен

Не е отчетено изпълнение

6. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на ЦДГ „Ян Бибиян“ и ОДГ „Дъга“

Отчетено изпълнение

Проект BG-RRP-1.007-0129-C02 „Обновяване и модернизация на детска градина „Ян Бибиян“ в гр. Кърджали“⁴⁹

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2024-2026).

Проектът цели чрез изграждане на съвременна, мотивираща, иновативна и енергийно ефективна среда да се създадат условия за качествено и достъпно предучилищно образование на територията на град Кърджали. Предвидените дейности са за въвеждане на мерки за енергийната ефективност и обновяване на сградата и прилежащите пространства на ДГ, модернизиране на оборудването и обзавеждането.

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Обща стойност: 1 902 873,52 лв.

През 2024 г. е изпълнен ремонт на детска площадка и съоръжения за игри на открито в дворното пространство на ДГ „Дъга“.

7. Ремонт / Реконструкция на сградата на Училище „Г. Бенковски“

Изпълнен

През 2021-2024 г. е реализиран проект „Реконструкция и обновяване на сградата на ОУ „Г. Бенковски“ в гр. Кърджали“. Сградата е с РЗП на сградата е – 5330 кв.м, построена през 1940 г. С реализирането на обекта е извършена реконструкция и обновяване на цялата сграда.

Източник на финансиране: МОН и Община Кърджали

По думите му над 4 млн. лв. е сумата, която е вложена в реализирането на проекта „Реконструкция и обновяване на сградата на ОУ „Г. Бенковски“.

Обща стойност: 4 055 000 лв., в т.ч. 2 600 000 от МОН, останалата част е съфинансирана от община Кърджали.

8. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Вл. Димитров Майстора“

Не е отчетено изпълнение

9. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Щастие“ и ОДЗ „Орфей“

Отчетено изпълнение

През 2022 г. е изпълнен основен ремонт на отоплителна инсталация на ДГ „Щастие“, кв. „Веселчане“ с финансиране от държавния бюджет.

През 2024 г. инвестициите за ДГ „Щастие“, кв. „Веселчане“ и ДГ „Орфей“, кв. „Веселчане“ са осигурени чрез проект ОР-24.001-0585 Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детски градини в гр. Кърджали, включен в Инвестиционната програма за общински проекти към Закона за държавния бюджет на Република България. Подписан е Договор РД-02-30-486/28.03.2024 за СМР между Община Кърджали и МРРБ на стойност 2 500 000 лв.

10. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Здравец“

Отчетено изпълнение

През 2022 г. ДГ „Здравец“ е обновена с ново обзавеждане и оборудване, дарени от фирма „Сигнод България“ на стойност 40 713 лева. Дарението включва нови легла за 138-те деца на детското заведение, нови масички и столчета, шкафове и протектори за радиаторите.

През 2024 г. инвестициите за ДГ „Здравец“ са осигурени чрез проект ОР-24.001-0585 Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детски градини в гр. Кърджали, включен в Инвестиционната програма за общински проекти към Закона за държавния бюджет на Република България. Подписан е Договор РД-02-30-486/28.03.2024 за СМР между Община Кърджали и МРРБ.

11. Реконструкция и обновяване на сграда на ОУ „Васил Левски“ и на спортна площадка към него

Отчетено изпълнение

През 2024-2025 г. е изпълнен проект „Изграждане на спортна площадка ОУ „Васил Левски“ -гр. Кърджали“ с финансиране от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН. Проектът е на стойност 85 000 лв.

12. Реконструкция и обновяване на сграда на СУ „Йордан Йовков“ и на спортна площадка към него

Отчетено изпълнение

През 2021 г. приключва изпълнението на проект за газификация, ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, на обща стойност 661 000 лв. с финансиране от държавния бюджет.

Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в УПИ I, кв.97 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, общ. Кърджали, ПИ с идентификатор №40909.118.68 по КККР на гр. Кърджали“

През 2024-2025 г. се реализира проекта с Бенефициент Община Кърджали, по който се изгражда комбинирана площадка за баскетбол и волейбол, пясъчник за трениране на скок, обособяване на фитнес зона и възстановяване на бетонна площадка за шах, рампи осигуряващи достъпна среда и осветителни стълбове.

Източник на финансиране: Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024 – 2026 г. на МОН

Обща стойност: 143 976,85 лв., от които МОН - 81 000 лв., близо 67 000 е съфинансирането от община Кърджали и 18 000 лв. е финансовия принос от училището.

13. Ремонт и модернизация на сградния фонд на професионалните гимназии в гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

Проект BG-RRP-1.014-0016-C01 „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода““⁵⁰

Бенефициент по проекта е Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, гр. Кърджали (2024-2026). Чрез реализиране на дейностите се подобрява материалната база, закупува се нова съвременна апаратура и се създадат условия за постигане на ефективност в политиките на образованието за придобиване на ключови компетентности и мотивация за учене, конкурентоспособност и личностно развитие.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

Обща стойност: 3 449 344,35 лв.

Проекти, финансирани от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН

През 2025 г. успешно са реализирани проекти на следните професионални училища в Кърджали:

- ✓ Проект „Основен ремонт на съществуваща спортни площадки на открито, намиращ се на двора на училището в УПИ I, кв.30а по ЗРП на комплекс „Техникуми“ на гр. Кърджали“, ПГ по селско и горско стопанство гр. Кърджали. В обхвата са включени рехабилитация и обновяване на съществуващи спортни площадки на открито – игрище за футбол с ограда и осветление. Проектът е финансиран от МОН с 80 000 лв. с ДДС,

съфинансиране от бюджета на община Кърджали - 64 178, 53 лв. и 17 000 лв. от бюджета на бенефициента ПГ по селско и горско стопанство град Кърджали.

- ✓ Проект „Изграждане на нова спортна площадка“ в Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ на обща стойност 117 860,63 лв., от които от МОН – 86 727 лв., а съфинансирането е осигурено от бюджета на училището.
- ✓ Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“ на Професионална гимназия „Васил Левски“ на обща стойност 128 286,01 лв., от които от МОН – 99 000 лв., а съфинансирането е осигурено от бюджета на училището.

Допълнени дейности, допринасящи за модернизация на детски градини и училища

Проекти, финансирани от Националните програми на МОН

НП „Безопасност на движението по пътищата“

През анализирания период се реализират проекти за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата с финансиране от националните програми на МОН. Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

В община Кърджали са реализирани следните проекти на образователните институции:

Модул 1. „Подкрепа на обучението по безопасност на движението по пътищата“: ПГИ „Алеко Константинов“, ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново (2024); Средно училище „Йордан Йовков“; Професионална гимназия по селско и горско стопанство; Основно училище „Свети Климент Охридски“ (2025)

Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“: ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Чайка“, ДГ „Щастие“ (2024); ДГ „Мечо Пух“, с. Чифлик; Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски“ (2025)

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (2021)

През 2021 г. са реализирани следните проекти на образователните институции: Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“: ЕГ „Христо Ботев“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“: ОУ „Св. Климент Охридски“

Модул „Културните институции като образователна среда“: СУ „Йордан Йовков“ Кърджали; ЕГ „Христо Ботев“, ПГ „Васил Левски“ гр. Кърджали“; ПГОД „Евридика“ Кърджали; ОУ „Св. Климент Охридски“ Кърджали;

Модул „Библиотеките като образователна среда“: ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Рани лист; ОУ „Св. Климент Охридски“ Кърджали;

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“: ОУ „П. К. Яворов“, ОУ „Васил Левски“ Кърджали

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

През 2022-2025 г. са реализирани следните проекти на образователните институции:

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“: ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Кърджали (2022)

Модул „Подкрепа на децата и учениците за работа в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3, изпълняващи дейности по кариерно ориентиране и консултиране, и ал. 4 от ЗПУО и в НДД“: Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс" (2024, 2025); Център за подкрепа за личностно развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум (2025)

Модул „Културните институции като образователна среда“: ЕГ „Христо Ботев“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, ПГОД „Евридика“, ОУ „Васил Левски“ (2022)

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“: СУ „Отец Паисий“, ЕГ „Христо Ботев“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГОД „Евридика“ (2023); ЕГ „Христо Ботев“, ОУ „Пейо К. Яворов“, ЦСОП „Д-р Петър Берон“ (2024)

Дейност „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Васил Левски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Глухар“, ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле; СУ „Петко Рачов Славейков“, СУ „Владимир Димитров – Майстора“, Професионална гимназия по селско и горско стопанство“, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ (2025);

Модул „Библиотеките като образователна среда“: ПГИ „Алеко Константинов“ (2022)

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“: ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле (2022); ДГ „Максим Горки“, ДГ „Детелина“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Енчец; ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново; ОУ „Иван Вазов“ с. Костино; ОУ „Христо Ботев“ с. Бойно; СУ „Петко Рачов Славейков“ (2023)

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“: Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“; Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ (2025);

Модул „Сигурност в училище“: Регионален център РЦППО Кърджали (2022)

НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

През 2021 г. е реализиран проект на Професионалната гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ за създаване на достъпна архитектурна среда.

Проекти, финансирани от ПУДООС

Националната кампания „Чиста околна среда“ – 2022 г.

През 2022 г. са финансирани следните проекти на образователни институции в гр. Кърджали:

- ✓ Проект „Една земя-един дом, едно бъдеще“ на ДГ „Максим Горки“, гр. Кърджали на стойност 7 077,00 лв.
- ✓ Проект „Зелено бъдеще за моята детска градина“ на ДГ „Мир“, гр. Кърджали на стойност 7 500,00 лв.
- ✓ Проект „Зелена класна стая“ на ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали на стойност 7 491,32 лв.

Националната кампания „Чиста околна среда“ – 2023 г.

През 2023 г. се реализира:

- ✓ Проект „ЕКО СЪМ!“ на СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали на стойност 7 500,00 лв.

Националната кампания „Чиста околна среда“ – 2025 г.

През 2025 г. се реализират следните проекти:

- ✓ Проект „Създаване на кът за отдых и спорт на открито“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали на стойност 7 499,50 лв.
- ✓ Проект „С дъх на билки и здраве в зелената класна стая“ на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали на стойност 7 496 лв.

През периода са изпълнени следните дейности:

- ✓ Основен ремонт ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, Кърджали (2021)
- ✓ СМР за осигуряване на достъпна среда в ДГ „Мир“ гр. Кърджали (2021)
- ✓ Основен ремонт на ДГ „Максим Горки“, гр. Кърджали (2022)
- ✓ Основен ремонт на спортна площадка до ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали, (2021-2022)
- ✓ Система за видеонаблюдение в ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали (2024)
- ✓ Основен ремонт на санитарни възли в Обединен детски комплекс гр. Кърджали, център (2022)

- ✓ Ремонт на детски площадки и съоръжения за игри на открито в дворното пространство на ДГ „Детелина“ в град Кърджали и Дневен център „Надежда“ - гр. Кърджали (2024)
- ✓ Ежегодно подобряване на материално – техническата база на детските градини и училищата в гр. Кърджали (2021-2025)

През 2024 г. приключва изпълнението на проект за Планетариумът към Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ в Кърджали, финансиран по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ и общинския бюджет.

Дейност 2. Реализация на проект/и за модернизация на детски градини и училища извън градския център

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Поддържането и развитието на мрежа от регионални начални и основни училища с регионална насоченост, са част от мерките по задържане на качествената работна ръка в общината. Проектите, включени в тази дейност са свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в селата от общината, вкл.:

- 1 в опорен център 1 „Стремци“- ОУ с. Стремци
2. в опорен център 3 „Перперек“ - ОУ „Паисий Хилендарски“ (с. Перперек), ОУ „Максим Горки“ и детска градина (с. Чифлик)
3. в опорен център 5 „Глухар“ - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска градина (с. Глухар)
4. в опорен център 6 „Бойно“ - ОУ „Христо Ботев“ и детска градина (с. Бойно)
5. в опорен център 7 „Костино“- ОУ „Иван Вазов“ с. Костино
6. в крайградските села

1 в опорен център 1 „Стремци“- ОУ с. Стремци

Отчетено изпълнение

През 2021 – 2022 г. е извършен основен ремонт на покрив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Стремци с финансиране от общинския бюджет.

2. в опорен център 3 „Перперек“ - ОУ „Паисий Хилендарски“ (с. Перперек), ОУ „Максим Горки“ и детска градина (с. Чифлик)

Отчетено изпълнение

Проект „Изграждане на нова спортна площадка в УПИ I, КВ.8 - тангира на изток с улица, на юг УПИ за озеленяване, на запад с УПИ за озеленяване и север УПИ II за комплексно застрояване“, ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Перперек, общ. Кърджали“

През 2024-2025 г. Община Кърджали реализира проекта за изграждане на спортна площадка за баскетбол и волейбол с ограда, разположена на площ 7 663 кв.м.
Източник на финансиране: Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН
Обща стойност: 79 961 лв.

3. в опорен център 5 „Глухар” - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и детска градина (с. Глухар)

Не е отчетено изпълнение

4. в опорен център 6 „Бойно” - ОУ „Христо Ботев” и детска градина (с. Бойно)

Не е отчетено изпълнение

5. в опорен център 7 „Костино” - ОУ „Иван Вазов ” с. Костино

Не е отчетено изпълнение

6. в крайградските села

Не е отчетено изпълнение

Допълнени дейности, допринасящи за модернизация на детски градини и училища извън градския център

- ✓ Основен ремонт на ДГ „Снежанка” с. Енчец (2021)
- ✓ Основен ремонт на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Рани лист (2021)
- ✓ Устройство за изкачване на стълби в ОУ с. Глухар, Модулна композиция-подиум и стенни пана (2025)
- ✓ За подобряване на материално – техническата база на образователни заведения през периода са закупувани оборудване, климатици, стопански инвентар и др. за ОУ с. Перперек (2021-2022); оборудване за с. Миладиново (2022); с. Мост (2023); с. Рани лист (2024), с. Опълченско (2025)

Дейност 3. Реализация на проект/и за изграждане и оборудване на детски градини и училища

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Привличането на млади хора, както и задържането на квалифицираната работна ръка в общината в съответствие със заложените в плана мерки за икономическо развитие предполага и създаване на подходящи условия и развиване на комплекси от детски градини и училища. Дейността включва реализацията на проекти:

1. *Строителство и оборудване на начално училище и детска градина в терен на недовършено училище*
2. *Изграждане на нови детски градини и ясли в гр. Кърджали"*

1. Строителство и оборудване на начално училище и детска градина в терен на недовършено училище

Отчетено изпълнение

Проекти на Община Кърджали, финансирани от Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 и съфинансиране от община Кърджали.

Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Проект „Изграждане на нова детска градина в кв. Възрожденци, гр. Кърджали“ (2021-2025)

Новата детска градина „Усмивка“ се намира в кв. Възрожденци на ул. „Параскева Ванкова“ №2. Застроената площ е 1053 кв.м., а дворната площ 1967 кв.м. Детската градина е с капацитет 128 деца, разпределени в 6 групи, както следва: 2 яслени групи с общо 36 места и 4 градински групи с, общо 92 места. Детската градина разполага с отлични условия за отглеждане, възпитание и социализация на подрастващите. В дворното пространство са обособени съответните площадки за игра за всяка възрастова група. От 2025 г. обектът функционира.

Обща стойност: 4 330 000 лв., в т.ч. БФП: 3 778 190 лв. и съфинансиране от общинския бюджет 551 810 лв.

2. Изграждане на нови детски градини и ясли в гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

Проекти на Община Кърджали, финансирани от Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 и съфинансиране от община Кърджали.

Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Проект „Изграждане на пристройка към сграда на детска градина „Чайка“

Изградена е топла връзка между пристройката и основната сграда, зала за спорт и музика, в дворното пространство са обособени кътове за игра и почивка. Капацитетът на новата пристройка е за 50 деца, разпределени в 2 групи. От 2024 г. обектът функционира.

Обща стойност: 1 105 000 лв., в т.ч. БФП: 780 000 лв. и съфинансиране от общинския бюджет 325 000 лв.

Проект „Изграждане на пристройка към ДГ „Щастие“ в гр. Кърджали“

Изградена е топла връзка между пристройката и основната сграда, зала за спорт и музика, в дворното пространство са обособени кътове за игра и почивка. Капацитетът на новата пристройка е за 50 деца, разпределени в 2 групи. От 2024 г. обектът функционира.

Обща стойност: 1 241 063, в т.ч. БФП: 780 000 лв. и съфинансиране от общинския бюджет 461 063 лв.

Проект „Реконструкция и обновяване на сградата на бивша Детска ясла № 5 в гр. Кърджали“

С реализиране на проекта е възстановено функционирането на обекта като детска ясла, тъй като през последните години сградата е използвана за филиал на МГУ. Обектът е с адрес – гр. Кърджали, ул. „Георги Кондолов“. Застроената площ на яслата е 1 050 кв.м с 2 дка двор. В сградата е извършена реконструкция и обновяване - просторни занимални за обучение и игра, кът за хранене, спални помещения, гардеробна и санитарен възел. Изграден е и външен асансьор на сградата, осигуряващ достъп за хора с увреждания. В дворното пространство са обособени площадки за игра за всяка група. Капацитетът е 64 деца на възраст от 10 месеца до 3 години, разпределени в 4 смесени яслени групи. Яслата е открита през 2025 г.

Обща стойност: 1 720 000 лв., в т.ч. БФП: 780 000 лв. и съфинансиране от общинския бюджет 940 000 лв.

3. Изграждане на училищна сграда СУ „П. Р. Славейков“

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Дейност 2 - пристрояване, надстрояване и реконструкция на училища

Проект „Изграждане на пристройка към съществуваща училищна сграда на Средно училище „П. Р. Славейков““

През 2024 г. започва реализацията на проекта. В пристройката ще има 10 класни стаи, 6 зали за занимания на деца със специални потребности и актова зала за 300 души.

Обща стойност: БФП - 3 000 000 лв.

Проект „Реконструкция и обособяване на допълнителни класни стаи и обновяване на санитарните възли в Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, кв. „Веселчане“

През 2025 г. започва реализацията на проекта с Бенефициент Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“.

Обща стойност: БФП – 683 372 лв.

Дейност 4. Реализация на проект/и за ремонт на физкултурни салони в училища и детски градини.

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Като част от модернизацията на образователната инфраструктура се предвижда и модернизация и ремонт на спортната инфраструктура в училищата и детските градини на територията на общината. Изборът и финансирането на проекти е свързано с наличието/отсъствието на проектна готовност за ремонт и изграждане на подобна инфраструктура

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН

Проект „Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон и пристройка – евакуационно стълбище към физкултурен салон на СУ „Владимир Димитров – Майстора“

През периода 2024-2025 г. е реализиран проекта за обновяване на физкултурния салон: подмяна на настилка с модерна акрилна спортна настилка, подходяща за различни видове спорт; освежаване и боядисване на стените и вътрешните пространства; подмяна на старата дограма с нова, енергийно ефективна; обновяване на електрическата, ВиК и ОВК инсталациите, което повишава безопасността и функционалността на салона; полагане на нов фаянс и настилки в съблекалните и санитарните помещения; смяна на покривната изолация и поставяне на нова топлоизолация; изпълнение на външна топлоизолация, осигуряваща комфорт и енергийна ефективност през всички сезони. Осигурена е необходимата пожарна безопасност чрез изградена нова външна метална евакуационна стълба, двураменна, с междинни площадки – съоръжение, което гарантира безопасността на учениците и персонала и отговаря на всички нормативни изисквания.

Обща стойност: БФП: 554 000 лв.

Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината

Дейност 1. Реализация на проекти за модернизация на здравните заведения в общината

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Съществена част от Националния план за развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани

здравно- социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, включително детски ясли. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР, вкл. 1. Реконструкция, саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност, модернизиране на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали

1. Реконструкция, саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност, модернизиране на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали

Не е отчетено изпълнение

2. Допълнени проекти, допринасящи за развитие на здравната инфраструктура

Отчетено изпълнение

Инвестиционен проект: „Изграждане на МБАЛ „Сърце и мозък“ Кърджали“

През януари 2024 г. в гр. Кърджали е сключен договор между Община Кърджали и „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД, гр. София, за покупко-продажба по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на два броя урегулирани поземлени имоти – общинска частна собственост, находящи се в гр. Кърджали, парк „Арпезос-север“, за реализиране на инвестиционен проект: „Изграждане на МБАЛ „Сърце и мозък“ Кърджали“.

Дружеството е получило Сертификат за инвестиция клас А № А-264/27.09.2023 г., издаден от министъра на иновациите и растежа за проект: „Изграждане на МБАЛ „Сърце и мозък“ Кърджали“. За обекта е издадено разрешение за строеж.

През 2025 г. стартира изпълнението на инвестиционния проект, по който е предвидено болницата да разполага с 250-300 легла, с около 160 лекари със специалност и специалисти. Планирани са клиники по кардиология, инвазивна кардиология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, образна диагностика, нервни болести, ортопедия, гастроентерология, физикална и рехабилитационна медицина, акушерство и гинекология, неонатология, педиатрия, клинична и микробиологична лаборатория.

Прогнозната инвестиция е в размер на 15 млн. лв.

Нов високотехнологичен център за образна диагностика в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ Кърджали - последно поколение ядрено-магнитен резонанс и нов компютърен томограф в Медицински център „Авицена“⁵¹

През 2023 г. е открит нов високотехнологичен център за образна диагностика в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ Кърджали - последно поколение ядрено-магнитен резонанс и нов компютърен томограф в Медицински център „Авицена“.

Апаратът за ядрено-магнитен резонанс е закупен изцяло със средства от Министерството на здравеопазването и е на стойност 2 112 279, 60 лв. Новия компютърен томограф е закупен изцяло със собствени средства на Медицински център „Авицена“ и е на стойност 762 000,00 хил. лв.

Вертолетна площадка на територията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“

През 2025 г. е изградена и открита вертолетна площадка, разположена на територията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. С реализирането на проекта лечебното заведение в Кърджали става част от националната система за спешна помощ по въздух. Това е ключов елемент в усилията на Министерството на здравеопазването да осигури навременна, качествена и равнопоставена медицинска помощ за всеки български гражданин, независимо от неговото местоположение.

Реализацията на проекта е в размер на близо 160 000 лв. от Министерството на здравеопазването.

Проект BG05SFPR002-1.004-0743 „Здравословната и безопасна работна среда в МБАЛ - Д-р Ат. Дафовски АД за осигуряване на качествени работни места“

През 2025 г. започва изпълнението на проекта с Бенефициент МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. Проектът е насочен към подобряване условията на труд и почивка и намаляване въздействието върху околната среда, за което в проекта са заложили дейности по: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в болницата. Изготвяне на „зелени“ карти. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд; Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защита: антибактериално и лъчезащитно облекло; Осигуряване на колективни предпазни средства за подобър микроклимат и безопасност на работните места: сплит климатични системи, апарати за дезинфекция с UVC светлина, СМР - вентилационна система в звено болнично хранене.

Източник на финансиране: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Обща стойност: 149 669,58

Проекти на частни бенефициенти, финансирани от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура BG16RFPR001-1.003 Внедряване на иновации в предприятията

Проект BG16RFPR001-1.003-0062 „Внедряване на продуктова иновация в МДЦ Медикъл дент консулт ЕООД“⁵².

Бенефициент на проекта е МДЦ Медикъл дент консулт ЕООД (2024-2026). Целта е внедряване на иновативна услуга, посредством ПМ 3613 U1 система за лечение на ортодонтски деформации с алайнери - шини от прозрачна пластмаса.

Обща стойност: 999 300 лв.

Процедура BG16RFPR001-1.004 Подкрепа за семейните предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Проект BG16RFPR001-1.004-1077 „Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейно предприятие „Самостоятелна медико- техническа лаборатория - САТО-ДЕНТ 13“ ЕООД⁵³

Бенефициент на проекта е Самостоятелна медико- техническа лаборатория „САТО-ДЕНТ 13“ ЕООД (2025-2026). Предвидени са инвестиции за закупуване на зъботехническо оборудване.

Обща стойност: 181 143 лв.

Дейност 2. Реализация на проекти за създаването и модернизацията на социални услуги за хора в неравностойно положение

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Проектите включени в тази дейност са свързани със създаването и функционирането на

- 1.Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;*
- 2.Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства;*
- 3.Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения;*
- 4.Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи.*
- 5.Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;*

1. Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;

Изпълнен

През 2024 г. е създадена нова социална услуга „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“, с капацитет 30 потребители. Целева група са лица с увреждания и техните

семейства. Функционирането на услугата е обезпечено чрез проект BG05M9OP001-2.019-0033-C01 „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали – 2“, с бенефициент Община Кърджали (2021-2024), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1.

Обща стойност (с вкл. 3 социални услуги): 1 441 677,28 лв.

2. Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства;

Изпълнен

Проект BG05M9OP001-2.062-0009-C05 Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения⁵⁴

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2022-2024). По проекта е разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения /ЦСРИЛПРИЗ/ в гр. Кърджали, бул. „Беломорски“, с капацитет 40 места. Изпълнени са строително - ремонтни дейности за адаптиране на помещения за Центъра на втори и трети етаж на определената за това сграда, както и оборудване и обзавеждане на помещенията.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Процедура BG05M9OP001-2.062 Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения.

Обща стойност: 959 479,09 лв.

3. Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения;

Изпълнен

В обхвата на предходния обект.

4. Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи.

Не е отчетено изпълнение

5. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;

Не е отчетено изпълнение

6. (допълнен) Проект BG05M9OP001-2.061-0010-C05 Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали⁵⁵

Изпълнен

По проекта е разкрит Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали, с капацитет 30 места. Изградена е необходимата социална инфраструктура чрез строително ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, закупуване на транспортни средства, подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала и разкриване и предоставяне на социална услуга Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Целеви групи по проекта са: лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства и лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Процедура BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Обща стойност: 1 126 514,25 лв.

Дейност 3. Реализация на проекти за модернизация на социалните услуги в общината

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Развитието на социалната инфраструктура и повишаването на качеството на социалните услуги изискват непрекъснато подобряване на социалните заведения в общината. Проектите по модернизация на социалните услуги включват:

- 1. Основен ремонт и преустройство на сграда на бивш Тубдиспансер за предоставяне на услуги в общността*
- 2. Обновяване на сграда и терен на Дом за медико-социални грижи за деца, развиване на нови социални дейности*
- 3. Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увреждане*
- 4. Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП)*
- 5. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с увреждания*
- 6. Изграждане на център за кризисно настаняване*
- 7. Рехабилитация на прилежащото пространство на Дом за стари хора и Дневен център „Надежда“*
- 8. Изграждане на приют*

9. Изграждане на социален учебно-професионален център

10 Създаване на Общностен център за ранно детско развитие

11. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на зависими хора

12. Реконструкция и модернизация на Дом за стари хора, кв. Студен Кладенец, гр.Кърджали

13. Изграждане на мобилна станция за медицинско обслужване по домовете в подкрепа на здравно и социално уязвимите групи

14. Предпроектно проучване на идеен проект за Създаване на иновативна мрежа за социален капитал

1. Основен ремонт и преустройство на сграда на бивш Тубдиспансер за предоставяне на услуги в общността

Не е отчетено изпълнение

2. Обновяване на сграда и терен на Дом за медико-социални грижи за деца, развиване на нови социални дейности

Не е отчетено изпълнение

3. Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увреждане

Не е отчетено изпълнение

4. Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП)

Изпълнен

През 2024 г. функционирането на Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване е обезпечено чрез проект BG05M9OP001-2.019-0033-C01 „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали – 2“, с бенефициент Община Кърджали (2021-2024), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1.

5. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с увреждания

Не е отчетено изпълнение

6. Изграждане на център за кризисно настаняване

Не е отчетено изпълнение

7. Рехабилитация на прилежащото пространство на Дом за стари хора и Дневен център „Надежда“

Отчетено изпълнение

През 2024 са извършени ремонтни дейности в Дневен център за деца с увреждания „Надежда“; изграждане на детски площадки и съоръжения за игри на открито в дворни пространства на Дневен център „Надежда“.

8. Изграждане на приют

Не е отчетено изпълнение

9. Изграждане на социален учебно-професионален център

Не е отчетено изпълнение

10. Създаване на Общностен център за ранно детско развитие

Не е отчетено изпълнение

11. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на зависими хора

Не е отчетено изпълнение

12. Реконструкция и модернизация на Дом за стари хора, кв. Студен Кладенец, гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

Проект BG-RRP-11.010-0050-C02 „Модернизиране и реформиране на Дом за стари хора в град Кърджали“⁵⁶

Бенефициент е Община Кърджали (2024-2026).

По проекта се изгражда съвременна, енергийно ефективна и достъпна специализирана среда, модернизирание на оборудването и обзавеждането в дома да се осигури на обитателите спокойна и сигурна среда възможно най-близка до домашната.

В инвестиционния проект са включени два подобекта:

Подобект 1 „Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда с идентификатор 40909.120.229.1, предоставена за нуждите на Многофункционален дом за възрастни хора, находяща се в УПИ ХХІХ от кв. 126 по ЗРП на кв. „Студен кладенец“, гр. Кърджали /ПИ 40909.120.229 по КKKP на гр. Кърджали/ общ. Кърджали“

Подобект 2 „Нова сграда за Многофункционален дом за възрастни хора, находяща се в УПИ ХХІХ от кв. 126 по ЗРП на кв. „Студен кладенец“ /ПИ 40909.120.229 по КККР на гр. Кърджали/, общ. Кърджали“.

В резултат от изпълнението на предложението Дом за възрастни хора в град Кърджали ще предоставя специализирана социална услуга, отговаряща напълно на изискванията на съвременните стандарти и критерии за качество.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-11.010 Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Обща стойност: 3 150 487,58 лв.

13. Изграждане на мобилна станция за медицинско обслужване по домовете в подкрепа на здравно и социално уязвимите групи

Изпълнен

През 2023 г. Община Кърджали получава дарение от Посолство на Република Турция в София - Специализиран автомобил - Мобилен медицински пункт на стойност 156 400 евро.

През периода от 2023-2025 г. по предварително обявен график мобилният медицински пункт – линейка с екип от лекари, лекари със специалност и медицински сестри извършва безплатни прегледи и предоставя информация относно промоция, превенция, и профилактика на здравето и социално значимите заболявания, за жителите на община.

14. Предпроектно проучване на идеен проект за Създаване на иновативна мрежа за социален капитал

Не е отчетено изпълнение

Допълнени проекти, допринасящи за развитието на социалната инфраструктура

През 2022 г. в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца без увреждания в Кърджали е реализиран съвместен проект с фирма „SIGNODE“ България - една от 100-те дъщерни фирми на CROWN, на стойност 15 000 долара, чиято цел е да се замени съществуващата отоплителна система на дърва с такава на ток.

Проекти, финансирани от Фонд „Социална закрила“

Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в община Кърджали“,

През 2022 г. Община Кърджали реализира договор РД04-39/16.05.2022 г. за Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в община Кърджали“, по Целева програма за „Подобряване на

материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“, финансирана от фонд „Социална закрила“.

Основна цел на проекта е подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж-Кърджали и Обществена трапезария, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане и повишаване качеството на предоставяната социална услуга

Проектът е изпълнен в периода от 16.05.2022 г. до 25.11.2022 г.

Общият бюджет е в размер на 32 340 лв. с ДДС, от които 29 106 с ДДС финансиране от ФСЗ и 3 234 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“.

През 2025 г. Община Кърджали успешно приключва изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“.

В рамките на проекта е създадена подходяща и ефективна социална инфраструктура, която позволява предоставянето на висококачествени услуги за потребителите. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“ е оборудван със съвременно техническо оборудване, обзавеждане, материали и консумативи за помещенията.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1: „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 57 550,00 лв. с ДДС, от които 44 889,00 с ДДС финансиране от ФСЗ и 12 661,00 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

Проекти, финансирани от НПВУ

Процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“

Проект BG-RRP-13.009-0113-C01 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрическо превозно средство за предоставяне на социални услуги в община Кърджали“⁵⁷ (2025-2026)

Бенефициент на проекта е Община Кърджали.

Инвестицията е за осигуряване на фотоволтаични системи в 9 броя социални услуги, предоставяни като делегирана от държавата дейност и на 1 брой електрическо превозно средство в подкрепа на социалната дейност в община Кърджали. Основните дейности при изпълнението на инвестицията са свързани с доставка и монтаж на ФЕЦ в съществуващи сгради на 9 социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуването на 1 електрическо превозно средство и свързана зарядна станция в подкрепа на социалната дейност в община Кърджали.

Обща стойност: 841 434,80 лв.

Процедура BG-RRP-13.011 Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги

През 2025 г. Община Кърджали кандидатства с Проект BG-RRP-13.011-0047-C01 „Закупуване на електрическо превозно средство за предоставяне на социални услуги в община Кърджали“⁵⁸, който е финансиран и се изпълнява през 2026 г.

Наблюдавано жилище

През 2024 г. функционирането на Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места е обезпечено чрез проект BG05M9OP001-2.019-0033-C01 „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали – 2“, с бенефициент Община Кърджали (2021-2024), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1.

През периода са реализирани следните инвестиции:

- ✓ Доставка и монтаж на стълбищен платформен подежник и стълбищна рампа, осигуряващ достъпна среда за хора с увреждания, гр. Кърджали (2023)
- ✓ Монтирана рампа за инвалиди ЦНСТ „Детска мечта“ - Кърджали (2023)
- ✓ Закупено специализирано транспортно средство за Домашен социален патронаж-Кърджали (2023)
- ✓ Ремонтни дейности в Дневен център за деца с увреждания „Надежда“; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания кв. Пазара; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, с приоритет

младежи с увреждания в сградата на бивш Дом за медико-социални грижи за деца (2024)

- ✓ Изградено видеонаблюдение ДЦПДУТС, гр. Кърджали (2024)
- ✓ Изградено видеонаблюдение ДЦДУ „Надежда“, гр. Кърджали (2025)
- ✓ Открит нов Клуб на пенсионера в кв. „Възрожденци“, на бул. „Христо Ботев“ 88 (2024)
- ✓ Ежегодно подобряване на материално – техническата база на институциите, предоставящи социални услуги на територията на община Кърджали.

Мярка 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината.

Дейност 1 Реализация на проект/и за модернизация на сгради на културни институции - исторически музей, театър, балет читалища

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Представлява рехабилитация и модернизация на културно-историческата инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за културни организации и сгради на територията на общината, вкл.

1. Основен ремонт на сграда и изложбени пространства на Регионален исторически музей, благоустрояване на прилежащото му пространство
2. Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Регионална библиотека „Н. Вапцаров“
3. Пристройка, надстройка и реконструкция на народно читалище „Родопски фар“, кв. Гледка
4. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект: Културен дом, гр. Кърджали
5. Ремонт / Реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Кърджали
6. Ремонт на сградата на Художествена галерия „Станка Димитрова“
7. Ремонт на читалищата в опорните центрове -с. Званица, с. Стремци, с. Глухар, с. Перперек, с. Широко поле, с. Бойно, с. Жинзифово, с. Чифлик
8. Ремонт на читалище в останалите населени места, вкл. НЧ с.Кобиляне
9. Ремонт и саниране на Тракийски дом, гр. Кърджали

1. Основен ремонт на сграда и изложбени пространства на Регионален исторически музей, благоустрояване на прилежащото му пространство

Не е отчетено изпълнение

2. Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Регионална библиотека „Н. Вапцаров“

Отчетено изпълнение

Проект BG-RRP-4.020-0189-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ в град Кърджали“⁵⁹

Бенефициент е Община Кърджали (2024-2026)

Основната цел е да се обнови на енергийно сградния фонд, използван от две културни институции в гр. Кърджали чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. Предвидените дейности са свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата - обект на интервенция ще отговаря на клас на електропотребление „В“, ще се постигне над 45 % спестяване на първична енергия. Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Обща стойност: 1 044 974,99 лв.

През периода 2021-2025 г. поетапно се инвестира в подобряване на материално – техническата база на Регионалната библиотека, вкл. и реализиране на следните дейности:

- ✓ Основен ремонт (цялостна смяна на дограма) на сградата на РБ-Кърджали (2021-2023)
- ✓ Основен ремонт на книгохранилище и изграждане на вентилационна, влагоуловителна, пожароизвестителна, димо- и топлоотвеждаща инсталация в РБ (2024)

Проект „Дигитални трансформации“

През 2022 г. проектът на Регионалната библиотека „Дигитални трансформации“ е финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 22 на Национален фонд „Култура“ на стойност 43 588,80 лв. 100 стари графични илюстрации на художника Владимир Чукич ще се „преродят“ чрез дигитализация за нов живот. Те са публикувани в изданието на в. „Нов живот“ за култура и изкуство „Зорница“ в периода 1979-2009 г. На трансформация ще бъдат подложени изложбени пространства на библиотеката в информационен хъб с луксозни витрини за генериране на социални идеи, дигитални решения и послания.

Партньори по проекта „Дигитални трансформации“ са Община Кърджали, Галерия „Дар“, СУ „Владимир Димитров – Майстора“, ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, и технологичната софтуерната компания „Нетмания“.

3. Пристройка, надстройка и реконструкция на народно читалище „Родопски фар“, кв. Гледка

Отчетено изпълнение

В процес на изпълнение е Проект „Реконструкция на НЧ „Родопски фар 1938 “ в кв. Гледка, гр. Кърджали“ (2024-2025) на стойност 1 514 889 лв. с ДДС.

Дейностите са за изграждане на нова стоманобетонна подова настилка на пропадналата част съгласно конструктивния проект; нова дървена покривна конструкция с подпокривна плоча; изпълняване на топлоизолация по фасади, цокли, стени на полувкопан етаж, таван на неотопляем сутерен, на таванската конструкция на сградата; ново фасадно оформление чрез използване на съвременни трайни материали ; подмяна на съществуващата дограма с нова , цялостна подмяна на керемиди по скатен покрив; подмяна на покривно отводняване, изграждане на покривно покритие и отводняване на входни козирки; актуализация на амортизираните Вик, Ел и ОВК инсталации. В интериорно отношение проектът включва освежаване на вътрешните пространства на сградата чрез преобоядисване на стени и тавани, подмяна на настилки в кабинетите и общите части, смяна на врати.

4. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект: Културен дом, гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

Проект BG-RRP-4.020-0191-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата“ в град Кърджали“⁶⁰

Бенефициент е Община Кърджали (2024-2026)

По проекта се реализират строително-монтажните дейности за внедряване на мерките за енергийна ефективност. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата - обект на интервенция ще отговаря на клас на електропотребление „А“, ще се постигне 86,91% спестяване на първична енергия.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Обща стойност: 3 070 432,42 лв.

През 2025 г. във фойето на Дома на културата официално е открита паметна плоча на основателя на Детския струнен оркестър, изтъкнатият музикант и музикален педагог, почетният гражданин на Кърджали маестро Петър Филипов.

5. Ремонт / Реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

Проект BG-RRP-1.008-0001-C01 Изграждане на младежки център в град Кърджали⁶¹

Бенефициент е Община Кърджали (от 25.01.2024 г. до 30.06.2026 г.)

В рамките на проекта е предвидено изграждане, обзавеждане и оборудване на младежкия център, покриващ европейските стандарти за младежка работа и предоставящ комплексни и разнообразни услуги за младите хора, които отговарят на техните нужди и желания, включително и на тези от уязвимите групи.

Младежният център се изгражда в парк „Горубсо“, върху терена на бившият Младежки дом на града, който не е използван повече от 15 години.

Обща стойност: 10 753 101,80 лв.

Финансиране:

- ✓ по Договор за финансиране № BG-RRP-1.008-0001-C01 по Национален план за възстановяване и устойчивост: 4 298 372,65 лева, в това число безвъзмездна финансова помощ: 4 298 372,65 лева;
- ✓ по Инвестиционна програма за общински проекти: 5 939 200 лева;
- ✓ собствен принос: 515 529,15 лева.

6. Ремонт на сградата на Художествена галерия „Станка Димитрова”

Отчетено изпълнение

През 2021-2025 г. се реализира проект „Основен ремонт покрив на сградата на Художествена галерия „Станка Димитрова“ гр. Кърджали с финансиране от държавния бюджет.

7. Ремонт на читалищата в опорните центрове -с. Звиница, с. Стремци, с. Глухар, с. Перперек, с. Широко поле, с. Бойно, с. Жинзифово, с. Чифлик

Не е отчетено изпълнение

8. Ремонт на читалище в останалите населени места, вкл. НЧ с.Кобиляне

Не е отчетено изпълнение

9. Ремонт и саниране на Тракийски дом, гр. Кърджали

Не е отчетено изпълнение

⁶¹

Дейност 2 Рехабилитация на градски стадион в гр. Кърджали

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Представлява рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за спортните организации и сгради на територията на общината. В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони" на ПРР. Дейността представлява рехабилитация и модернизация на градския стадион Арда с подмяна на терена, подмяна и разширяване на зоната за зрители, изграждане на помощни терени и пр.

Дейност 3 Изграждане и рехабилитация на спортни съоръжения в общинския център

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Представлява рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за спортните организации и сгради на територията на общината. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР. Дейността представлява рехабилитация и модернизация на градски спортни площадки, вкл.

- 1. Изграждане на площадка за спорт и отдих в близост до поликлиниката*
- 2. Обновяване/ реконструкция на стадион Горубсо и Спортен к-с Арпезос /чрез ПЧП/*
- 3. Изграждане на спортни площадки с изкуствена настилка в кв. „Веселчани“, кв. „Боровец“, кв. „Възрожденци“ и кв. „Гледка“, гр. Кърджали*
- 4. Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Кърджали*

1. Изграждане на площадка за спорт и отдих в близост до поликлиниката

Не е отчетено изпълнение

2. Обновяване/ реконструкция на стадион Горубсо и Спортен к-с Арпезос /чрез ПЧП/

Отчетено изпълнение

През периода се реализират следните проекти:

През 2022 г. е обновена залата за бокс в спортен комплекс „Арпезос“. Ремонтът включва подмяна на част от дограмата, ремонт на санитарните възли.

Проект BG-RRP-4.020-0249-C02 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на Спортна зала „Арпезос“ в град Кърджали“⁶²

Бенефициент е Община Кърджали (2024-2026)

По проекта се обновява сградния фонд чрез въвеждане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата - обект на интервенция ще отговаря на клас на електропотребление „А“, ще се постигне над 90 % спестяване на първична енергия и намаляване на парниковите газове с 333.03 т/г.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Обща стойност: 2 559 903,04 лв.

Допълнителни средства за ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на спортен комплекс „Арпезос“ са осигурени чрез Проект ОР-25.001-0073 Ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на спортен комплекс „Арпезос“, включен в Инвестиционната програма за общински проекти към Закона за държавния бюджет на Република България на стойност 3 600 000 лв.

През 2025 г. е одобрен за финансиране по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025 г. проект „Изграждане на нов спортен комплекс – реконструкция на Стадион „Горубсо“ в УПИ IV/ ПИ с идентификатор 40909.117.17, в. кв. 92 по плана на парк „Арпезос – Юг“, гр. Кърджали“, Етап I – Обслужваща сграда, спортни площадки, частично покрита трибуна и паркинг“ на Община Кърджали.

Проектът е на обща стойност 2 195 000 лв., в т.ч. финансиране от ММС - 1 975 500 лв.

През 2023-2024 г. е инвестирано в следните спортни обекти в парк Арпезос Север, гр. Кърджали:

- ✓ Основен ремонт на футболно игрище;
- ✓ Основен ремонт на баскетболно игрище;
- ✓ Изграждане на два тенис корта в част от УПИ I-за парк от кв.90 по ПУП-ПР;

3. Изграждане на спортни площадки с изкуствена настилка в кв. „Веселчани“, кв. „Боровец“, кв. „Възрожденци“ и кв. „Гледка“, гр. Кърджали

Отчетено изпълнение

Проекти, финансирани от Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерство на младежта и спорта

- ✓ Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в ж.к. „Възрожденци“. През 2024 г. е изградена многофункционална спортна площадка, в гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“ в УПИ IX, ПИ с идентификатор 40909.113.230 по КKKP на гр. Кърджали“. Многофункционалната спортна площадка е разположена на площ от 2818 кв. м. Съоръжението е предназначено за три вида спорт – футбол, баскетбол и волейбол. Стойността на проекта по договор е 529 361,97 лв. с ДДС, от които 264 680,97 лв. са осигурени от Министерство на младежта и спорта и 264 681,00 лв. от бюджета на Община Кърджали. Срокът за изпълнение - 6 месеца.
- ✓ През 2025 г. е одобрен проект „Спортна площадка с фитнес уреди и спортни атракции на открито в кв. „Байкал“, гр. Кърджали“ на

Проект ОР-25.001-0120 Спортна площадка с фитнес уреди и спортни атракции на открито в кв. „Байкал“, гр. Кърджали е включен в Инвестиционната програма за общински проекти към Закона за държавния бюджет на Република България на стойност 300 000 лв.

През 2024 г. е изготвен инвестиционен проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в кв. „Веселчане“ гр. Кърджали.

През 2025 г. е подадено проектно предложение Проект „Многофункционална спортна площадка в УПИ XII, кв.40 по ПУП на гр. Кърджали, кв. „Веселчане“, ул. „Мир“ №19 /ПИ с идентификатор 40909.124.445 по КKKP на гр. Кърджали/“ по Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

През 2025 г. са реализирани проектите:

- ✓ Проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ VII, кв.70 по ЗРП на кв. Гледка, гр. Кърджали /ПИ с идентификатор 40909.127.444 по КKKP на гр. Кърджали“, ОУ „Васил Левски“ гр. Кърджали. Предвижда се изграждане на спортна площадка за баскетбол и волейбол, разположена на площ 18 350м2.
- ✓ Проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ I, кв.114 по ЗРП на кв. „Студен кладенец“, гр. Кърджали, ПИ 40909.119.74 - тангира на север с улица, на юг с УПИ III за озеленяване, на запад с улица и на изток с улица и УПИ II. на гр. Кърджали“, ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Кърджали. Предвижда се изграждане на игрище за футбол с ограда.

4. Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Кърджали

Не е отчетено изпълнение

Дейност 4 Реализация на проекти за изграждане на малки стадиони в малките населени места в общината

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Изграждане на стадиони в населените места извън общинския център. Свързано е с изграждане на подходяща спортна инфраструктура и осигуряване на необходимото оборудване за масов спорт. В изпълнение на СЦ2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Дейност 5 Изграждане и рехабилитация на спортни съоръжения извън общинския център

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Представява рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за спортните организации и сгради на територията на общината. В изпълнение на СЦ2 Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони на ПРР. Дейността представлява изграждане и/или рехабилитация и/или модернизация на спортни площадки, вкл.

1. в опорен център 1 „Стремци“ - с. Стремци
2. в опорен център 3 „Перперек“ - с. Перперек, с. Миладиново
3. в опорен център 4 „Широко поле“ - с. Широко поле, с. Званица
4. в опорен център 5 „Глухар“ - с. Глухар
5. в опорен център 6 „Бойно“ - с. Бойно
6. в опорен център 7 „Костино“ - с. Костино
7. в останалите населени места - с. Рани лист, с. Енчец

Дейност 6 Подкрепа за реализация на проект за технологично обновяване открит и закрит плувен басейн в общината

Не е отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Подобряване на средата и условията за стимулиране на спортни дейности. Подобряване на здравословеният начин на живот на населението. Свързано е с реконструкция и модернизация на наличната спортна инфраструктура и осигуряване на необходимото оборудване за масов спорт

Мярка 2.7 Опазване и възстановяване на околната среда в общината

Дейност 1. Подкрепа за отговорно управление на отпадъците

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Подобряването на средата и условията за живот със свързани с осигуряване на Безопасни условия за живот при опазване на околната среда.

Проектите в тази дейност са свързани с оползотворяване на отпадъците в общината и включват:

- 1. Изграждане на 2-ра клетка на регионалното депо и инсталация за сортиране и компостиране*
- 2. Доизграждане на Регионалния център за отпадъци*
- 3. Премахване на нерегламентирани сметища на територията на община Кърджали*
- 4. Закриване на съществуващи складове с опасни отпадъци (пестициди)*
- 5. Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците*

1. Изграждане на 2-ра клетка на регионалното депо и инсталация за сортиране и компостиране

Отчетено изпълнение

Проект „Изграждане на клетки 2 и 3 на регионален център за управление на отпадъци-Кърджали и обслужваща инфраструктура на клетки 2 и 3“ – Етап 2 и Етап 3 е изпълнен в периода 2021-2023 г. и въведен в експлоатация с разрешение за ползване №ДК-07-КЖ-1/ -5.02.2023 г. От 23.01.2023 г. започна приемане в новопостроените клетки на смесени битови отпадъци от общините в Регионалното сдружение „За чисти Родопи“ в което участват общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене.

През 2025 г. започва изготвяне на ТП за разширяване на Клетка 4 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Кърджали - обект в землището на с. Вишеград и с. Островица, местност „Чал дорасъ“.

2. Доизграждане на Регионалния център за отпадъци

Отчетено изпълнение

През 2021 г. средства от общинския бюджет са инвестирани в изграждане на площадка за компостираща инсталация на Регионално депо за отпадъци, в т.ч. изграждане на бетонов фундамент, изработка и монтаж на метална конструкция и панели.

3. Премахване на нерегламентирани сметища на територията на община Кърджали

Отчетено изпълнение

Нерегламентираните сметища от битови и строителни отпадъци са сериозен проблем с екологични и социални последици. Зачестяват случаите на нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни и производствени отпадъци на територията на община Кърджали. В тази връзка постъпват основателни сигнали

от институции и граждани за образувани нерегламентирани сметища в града и в останалите населени места. По всеки един сигнал се извършва проверка на място и се предприемат мерки за своевременно почистване на замърсените терени.

4. Закриване на съществуващи складове с опасни отпадъци (пестициди)

Не е отчетено изпълнение

5. Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците

Не е отчетено изпълнение

Допълнени дейности, свързани с управление на отпадъците

Проект BG16FFPR002-2.002-0007-C01 „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград“⁶³

Бенефициент е Община Кърджали (2024-2026).

Основната дейност на проекта е свързана с извършването на строително-монтажни работи по техническа рекултивация на клетка 1 на РЦУО-Кърджали, както и последващата ѝ биологична рекултивация. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде закрыта клетка 1 на РЦУО-Кърджали, като ще бъдат рехабилитирани 1,49 хектара земя, която ще се използва за зелена площ.

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027, Процедура BG16FFPR002-2.002 Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци

Обща стойност: 1 500 892,83 лв.

Техническо обезпечаване на пътя на отпадъка

През периода Община Кърджали закупува машини, съоръжения и оборудване за ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“, за ефективно изпълнение на функциите им.

През 2024 - 2025 г. Община Кърджали закупува нова техникаа: многофункционална почистваща машина с метачно устройство с всмукател и сметосъбиращ бункер, почистваща метачна машина, багер – товарач за почистване на нерегламентирани сметища и нов товарен автомобил – камион.

През 2024 г. са поставени 10 контейнера за текстилни отпадъци и обувки на различни места в Кърджали. Организираната система цели последващото оползотворяване и рециклиране на старите текстилни материали и обхваща всички

видове отпадъци от кожа и текстил. С това се цели намаляване на вредното влияние на този вид отпадък върху околната среда.

През 2023 г. Община Кърджали обявява кампания за безвъзмездно раздаване на 280 бр. съдове за домашно компостиране с обем 320 л. Основната цел на инициативата за въвеждането на системата за компостиране е намаляване на отпадъците при първоизточника. Опитът показва, че особено в кварталите, където има къщи с дворове, контейнерите и кофите за смет се препълват с растителни отпадъци, което води до преждевременно запълване на съдовете, както и до замърсяване на околната среда. С поставянето на системите за компостиране, значително ще се намали количеството на депонираните отпадъци в Регионалния център за управление на отпадъците.

През 2024 г. е започва процедурата по принудителното премахване от улици и терени общинска собственост на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, че

Повишаване информираността и провеждане на кампании

През периода се организират информационни кампании, разяснителна кампания за разделно събиране на отпадъците, доброволчески инициативи за почистване на паркове, населени места по повод тематични дни – Световен ден на рециклирането, Деня на земята, най-мощната глобална природозащитна инициатива „Часът на Земята 2024“, кампанията „Да изчистим България заедно“.

През 2025 г. доброволци от ТИЦ и БЧК стартираха кампания #ИскамДаМиЕЧисто, като почистват 11 беседки в района на с. Безводно

Дейност 2. Подкрепа за управление на рисковете от наводнения, пожари, свлачища

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Подобряването на средата и условията за живот съ свързани с осигуряване на Безопасни условия за живот при опазване на околната среда. Проектите в тази дейност са свързани с превенция от различни бедствия в общината и включват:

- 1. Възстановяване на подпорна стена на ОУ „Максим Горки“, с. Чифлик и оградата на ЦДГ „Чайка“, гр. Кърджали*
- 2. Възстановяване на подпорна стена до сградата на Кметство с. Чифлик*
- 3. Укрепване на устой на мост при км. 0+031 на местен път KRZ 2351 (III-5071 Чифлик - Стремци - Черноочене)- с. Люляково и корекция на корито на р. Перперешка*
- 4. Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково*
- 5. Възстановяване и укрепване на ляв бряг на р. Арда в района на яз. Студена (от Ардински мост до ПСОВ-Кърджали)*

6. Възстановяване и укрепване на Горен яз. На Водното огледало, гр.Кърджали (от Пешеходен мост до бивш Бетонов център на Хидрострой-Кърджали)
7. Изграждане на прагове по р. Перперешка при с. Горна крепост, с. Мургово, с. Чифлик и с. Перперек
8. Укрепване и ремонтни работи на микроязовир в землището на селата Невестино, Иванци, Рани лист
9. Подмяна на спирателен кран и изпразнителна шахта на микроязовир в землището на селата Соколяне и Ястреб
10. Подмяна на спирателен кран, ремонт на изпразнителна шахта и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Висока Поляна и на микроязовир в землището на с. Мургово
11. Основен ремонт на преливник, изпразнителна тръба и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Жинзифово
12. Ремонт на микроязовири на територията на община Кърджали

1. Възстановяване на подпорна стена на ОУ „Максим Горки”, с. Чифлик и оградата на ЦДГ „Чайка”, гр. Кърджали

Не е отчетено изпълнение

2. Възстановяване на подпорна стена до сградата на Кметство с. Чифлик

Не е отчетено изпълнение

3. Укрепване на устой на мост при км. 0+031 на местен път KRZ 2351 (III-5071 Чифлик - Стремци - Черноочене)- с. Люляково и корекция на корито на р. Перперешка

Не е отчетено изпълнение

4. Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково

Не е отчетено изпълнение

5. Възстановяване и укрепване на ляв бряг на р. Арда в района на яз. Студена (от Ардински мост до ПСОВ-Кърджали)

Отчетено изпълнение

През 2025 г. е изпълнен обект „Възстановяване и укрепване на ляв бряг на р. Арда в района на яз. Студена (от Ардински мост до ПСОВ-Кърджали)

6. Възстановяване и укрепване на Горен яз. На Водното огледало, гр. Кърджали (от Пешеходен мост до бивш Бетонов център на Хидрострой-Кърджали)

Не е отчетено изпълнение

7. Изграждане на прагове по р. Перперешка при с. Горна крепост, с. Мургово, с. Чифлик и с. Перперек

Не е отчетено изпълнение

8. Укрепване и ремонтни работи на микроязовир в землището на селата Невестино, Иванци, Рани лист

Не е отчетено изпълнение

9. Подмяна на спирателен кран и изпразнителна шахта на микроязовир в землището на селата Соколяне и Ястреб

Не е отчетено изпълнение

10. Подмяна на спирателен кран, ремонт на изпразнителна шахта и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Висока Поляна и на микроязовир в землището на с. Мургово

Не е отчетено изпълнение

11. Основен ремонт на преливник, изпразнителна тръба и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Жинзифово

Отчетено изпълнение

През 2025 г. приключва основния ремонт на преливник, изпразнителна тръба и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Жинзифово.

12. Ремонт на микроязовири на територията на община Кърджали

Отчетено изпълнение

През 2024 г. са извършени текущи ремонти и почистване на обслужващите съоръжения към над 20 микроязовира на територията на община Кърджали.

Допълнени дейности

Проект „Подмяна на канализация и укрепване на съществуваща подпорна стена“ - бл. Орфей – юг, кв. „Веселчани“, гр. Кърджали

Изпълнен през 2025

През 2024 г. е одобрен от Междуведомствената комисия към Министерски съвет проект за основен ремонт на подпорна стена и изграждане на дренажи и отводнителни системи за подпорната стена на бл. Орфей – юг, кв. „Веселчани“.

Проблемът с подпорната стена на блок „Орфей Юг“ датира от девет години, когато е констатирано напукване на подпорната стена. Въпреки, че през 2021 г. частично е

подменена канализацията под разглеждания участък, заради паднали дъждове през февруари 2024 г., пукнатината на подпорната стена се е увеличила от 9 на 23 см. и е по цялата височина на стената, като късия участък е увеличил и наклоняването си. Появили са се пукнатини и по жилищния блок, и прилежащия към него терен. Има изготвен технически проект за укрепване на подпорната стена и възстановяване на канализацията.

Финансирането е в размер на 242 865 с ДДС

През 2024 г. Община Кърджали сключва договор с фирма оператор на язовири, като за всички язовири от първа категория (над 50бр.) са съставени подробни досиета за техническото състояние на съоръженията и инфраструктурата.

Реализирани са следните дейности:

- ✓ Изготвен технически проект „Укрепване свлачище над пътното платно на път KRZ1285/I-5/К-ли-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км.2+300 до 2+600, Кърджали/ Енчец (2021 - 2022)
- ✓ Възстановяване на водосток на път KRZ 2297 /III-865/ Бойно – Велишани при км 5+697, общ. Кърджали (2022-2023)
- ✓ Възстановяване на подпорна стена на ул. „Отец Паисий“ между о.т. 411 и о.т. 412, от кв. 78 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали (2022-2023)
- ✓ Покриване на дърво със стоманобетонени капаци в с. Сватбаре, Община Кърджали (2021)
- ✓ Почистване на канала в кв. „Байкал“ - от бул. „България“ успоредно на ул. „Девети май“, минава под бул. „Беломорски“ и свършва до ул. „Родопи“ (2024)

Дейност 3. Подкрепа за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на общината

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Реализиране на мерките и дейностите, включени в актуализирана общинска Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ).

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

Проект BG16M1OP002-5.005-0002-C01 „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ“⁶⁴

През 2023 г. приключва изпълнението на проекта с Бенефициент Община Кърджали. В резултат от изпълнението на проекта ще е приета Програма за

управление на качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ПАВ за периода 2021-2025 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма Околна среда 2014-2020, Процедура

BG16M1OP002-5.005 Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2

Обща стойност: 30 644,57 лв.

През 2025 г. са изпълнени всички мерки, заложи в Програмата за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Кърджали по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с период на действие 2021-2025 г.

Проект BG16FFPR002-5.001-0018-C02 „За по-чист въздух в община Кърджали!“⁶⁵

Бенефициент на проекта е Община Кърджали (2024-2029)

По проекта се предвижда подмяна в 3 822 отоплителни уреди с твърдо гориво с екологосъобразни отоплителни уреди/системи. С реализирането на проекта ще се постигне намали замърсяването на въздуха от битовото отопление, чрез поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологосъобразни алтернативи в община Кърджали.

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027, Процедура BG16FFPR002-5.001 За по-чист въздух!

Обща стойност: 22 674 568,36 лв.

Проект BG16FFPR002-5.009-0001-C01 „Изграждане/надграждане на зелената инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда в регулационните граници на урбанизираните територии на гр. Кърджали, общ. Кърджали“⁶⁶

През 2025 г. започва изпълнението на проекта с Бенефициент Община Кърджали (2025-2028)

Проектът е разработен за територията на град Кърджали. Подбрани са дванадесет (12) обекта, които представляват общинска публична или частна собственост. Те включват междублокови пространства и прилежащи на уличната регулация зелени площи (зелени разделителни ивици).

Основни дейности по проекта са изграждането на алеи/пътеки от бетонни перфоплочи на тревна фуга, поставяне на паркинг колчета и озеленяване на избраните терени. Настилките са разположени върху или в близост до вече

⁶⁵

⁶⁶

h

t

t

p

s

e

u

f

прекараните от гражданите, съществуващи маршрути за преминаване през зелените площи. Паркинг колчетата са предвидени за реализиране само в имотите, в които е необходимо, за да се ограничи достъпа на автомобилите до новоизградените/надградените зелени площи.

Подбрани са различни по морфология и физиология видове, които да оформят обемно-пространствената композиция, чрез създаването на храстови, дървесни или дървесно-храстови групи, живи плетове и солитери, които имат способността да задържат върху листната си петура замърсителите във въздуха, което помага за предотвратяването на вторичното разпрашаване. Предвидено е изграждане на поливни системи чрез капково напояване.

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027, Процедура BG16FFPR002-5.009 Зелени мерки в градска среда

Обща стойност: 4 475 089,66 лв.

Дейност 4. Подкрепа за опазване на биоразнообразието

Отчетен напредък

Обхват в ПИРО: Дейността е свързана с поддържане и опазване на биоразнообразието на зони от Натура 2000, в рамките на общината. Приоритетно се предвижда създаване на специални зони за наблюдение на прелетните птици, информационна зона за деца и пр., които ще подобрят познаването на жителите на общината за биоразнообразието в общината.

Отчетения напредък е резултат от изпълнението на:

През анализирания период при постъпили сигнали и установени замърсявания на терени, попадащи в зони от Натура 2000, се предприемат необходимите мерки за своевременно почистване на замърсените места.

През 2024 г. за наблюдение на единствена чапловата колония на Балканския полуостров и в Европа в урбанизирана градска територия, е поставен дълекоглед на моста, свързващ центъра с кв. „Възрожденци“.

Проект BG16M1OP002-3.012-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“

Бенефициент е Община Кърджали. Основна цел е да се подобри природозащитното състояние на видове с „неблагоприятен-незадоволителен“ статус. Той е насочен към изследване и подобряване на състоянието на три вида прилепи, а именно подковонос на Мехели (*Rhinolophus mehelyi*), Широкоух прилеп (*Barbastellabarbastellus*) и Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*).

Изпълнени са дейностите по проекта, свързани с провеждане на проучвания за разпространението и числеността на видовете в размножителни колонии и местата за зимуване, картиране на находищата на целевите видове и провеждане на природозащитни мероприятия – поставяне на къщички, както и маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на видовете широкоух прилеп и дългоух нощник. По проекта се направиха активни информационни дейности и въвличане на заинтересованите страни – информационни срещи, образователна кампания сред учениците и привличане на доброволци за участие в проучванията.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Процедура BG16M1OP002-3.012 МИГ „Стамболово – Кърджали 54 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP в територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“

Стойност: 125 072,08 лв.

Проект „Изграждане на приют за безстопанствени кучета“

През анализирания период се реализира проект за изграждане на голям приют на територията на община Кърджали край с. Седловина на площ от над 21 хил. кв. м, с изградена инфраструктура, който да обслужва миграцията на безстопанствените животни от 7-те общини на Кърджалийска област. Приют за безстопанствени животни Кърджали представлява комплекс от 11 функционално свързани сгради, паркинг, открити и озеленени площи за игра и разходка на животните.

През 2025 г. започва реализацията на проект на частен бенефициент: Проект BG14MFPR001-2.005-0011-C02 Осигуряване на екологични услуги на територията на садково стопанство „Карп БГ“ ЕООД⁶⁷, финансиран от Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., Процедура BG14MFPR001-2.005 Аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Проектът предвижда прилагането на методи за производство на аквакултури в рибовъдно стопанство, разположено в акваторията на язовир „Студен кладенец“, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление на защитените територии и защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“. Територията на рибовъдното стопанство попада в рамките на защитена зона "Студен кладенец" BG0002013. Чрез реализацията на проекта ще бъдат запазени местообитанията на редица защитени видове, в т.ч. и такива включени в Червената книга на България и в списъка на застрашените видове -

приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. Сива чапла, Малък Корморан, Къдроглав Пеликан и др.

1.2.4. Напредък по Приоритет 3.

Приоритет 3. Подобряване качеството на публичните услуги

Този приоритет е насочен към хората и системата за предлагане на публични услуги. Фокусът е върху използването на наличния потенциал за подобряване качеството на живот и създаването на подходящи условия за развитие и реализация на човешките ресурси в община Кърджали. Основна част от средствата за това включват подобряване качеството на предлагане на публичните услуги предоставяни от администрацията в образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта.

Развитие на образованието

Към учебната 2025/26 г. общинската образователна система на Кърджали отговаря на потребностите и изискванията на децата и учениците за образование и се състои от⁶⁸:

- ✓ 21 Детски градини, 13 от които в общинския център;
- ✓ 1 Езикова гимназия, 4 Средни училища, 15 основни училища, 7 Професионални гимназии;
- ✓ 1 Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Д-р Петър Берон” и 1 Ресурсен център
- ✓ 4 ЦПЛР (ЦПЛР Общински детски комплекс, ЦПЛР Комплекс ученически общежития „Родопи”, ЦПЛР Астрономическа обсерватория „Славей Златев” и ЦПЛР- Център за кариерно ориентиране

Териториалното разположение на училищата и детските градини дава възможност за осигуряване задължителното обучение на учениците.

В синхрон с демографските тенденции, предучилищното образование в община Кърджали показва спад от 3,44%, или 77 деца, от 2237 през 2021/2022 г. до 2160 през 2024/2025 г. За същия период, броят на учителите в детските градини бележи ръст от 6,06% или 13 лица от 214 през 2021/2022 г. до 227 през 2024/2025 г., което показва подобрене на съотношението деца/учители и обуславя повишена възможност на образователния персонал за по-качествено изпълняване на работата си.

⁶⁸ Данни: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали (2025-2026)

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Местата в детските заведения се запазват достатъчни да покрият нуждите на населението в общината с повишение от 11,86% за периода от 2021/2022 до 2023/24 учебна година.

Таблица 9. Предучилищно образование в община Кърджали 2021/22 – 2024/25 г. ⁶⁹

Индикатор/Учебна година	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Деца в детските градини	2237	2275	2183	2160
Места в детските градини (на 100 деца)	102,9	105,1	115,1	-
Преподаватели	214	207	213	227

На база данните по-долу, общообразователното училищното образование в общината за периода между учебните години 2021/22 и 2023/24, показва спад на учащите от 1,61% на учащите в община Кърджали, или 104 деца. Обратна е тенденцията при учениците в професионалните училища, чиято бройка показва ръст от 9,25% или 130 деца за същия период.

Таблица 10. Ученици в община Кърджали 2021/22 – 2023/24 г. ⁷⁰

Ученици/учебна година	2021/22	2022/23	2023/24
Общообразователни училища	6464	6406	6360
Професионални училища	1406	1471	1536

Към настоящия момент общината изпълнява Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали (2025-2026). Същите програми/планове са приети и изпълнявани през 2022-ра, 2023-та и 2024-та година.

През учебната 2024/2025 са изградени и въведени в експлоатация пристройки към сградите на ДГ „Чайка“ и ДГ „Щастие“ гр. Кърджали. В анализирания период общината извършва обновяване и реконструкция на сградата на бивше ОУ „Георги Бенковски“, с цел помещаване на ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. ⁷¹

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ е една от 28-те гимназии в България, определени за изграждане на Център за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение. Училището предлага дуална система на обучение и е в тесни партньорски връзки с най-големите работодатели в региона.

През периода се инвестира в създаване на Stem кабинети в образователните институции по различни направления като природни науки, математика и информатика, роботика, зелени технологии и др.

⁶⁹ Данни: НСИ

⁷⁰ Данни: НСИ

⁷¹ Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали (2025-2026)

В гр. Кърджали има филиали на три висши училища – МГУ „Св. Иван Рилски“ – София, ПУ „Паисий Хилендарски“, и „Земеделски колеж“ – Пловдив.

Здравеопазване

Към 2025 г., в община Кърджали функционират общо 3 лечебни заведения за болнична помощ⁷²:

- ✓ Държавна психиатрична болница (ДПБ) – Кърджали;
- ✓ МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали;
- ✓ МБАЛ „Кърджали“ ООД, гр. Кърджали.

От 1-ви август 2024 г. е закрит Домът за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Кърджали и се разкриват се два центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) в гр. Кърджали и гр. Стара Загора, като решението е взето на ниво правителство, а промените са обусловени с оглед изпълнението на поетите ангажименти в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за закриване на всички ДМСГД, като институции за отглеждане на деца. МЗ е планирало като алтернатива да бъдат създадени услуги и форми на грижа в общността, подпомагащи отглеждането на децата в семейна среда.

През пролетта на 2025 г. стартира строителството на високотехнологичния болничен комплекс „Сърце и мозък“ в Кърджали. Това е една от най-големите инвестиции в общината в последните десетилетия. На терена с обща площ от 37 068 кв. м., намиращ се до Парк „Арпезос Север III“, ще бъдат изградени МБАЛ „Сърце и мозък - Кърджали“, Диагностично-консултативен център, аптека за отпускане на лекарствени продукти и Първи частен медицински университет. Очаква се изграждането да бъде завършено до началото на 2027 г., както и създаването на над 800 работни места⁷³.

МБАЛ - д-р Ат. Дафовски АД е областно лечебно заведение. През цялото време на съществуването си, освен подходящата инфраструктура за предоставяне на дейностите по лечение и медицински грижи, ръководството на организацията е полагало грижа за човешкия си ресурс и отчитало въздействието върху околната среда. В болницата се осигуряват изискваните от законодателството безопасни и здравословни условия на труд и нормативите относно ефекта от дейността върху околната среда, но стремежа на дружеството винаги е бил, те да бъдат надградени.

⁷²

⁷³

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Съгласно информация от Плана за действие на община Кърджали за изпълнение на Областна стратегия на област Кърджали за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024 – 2027) Извънболничната помощ в община Кърджали се състои от:

Таблица 11. Извънболнична помощ в община Кърджали⁷⁴

Вид практика/ Лечебно заведение	Брой функциониращи в община Кърджали
Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ	21
Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ	2 (7 общопрактикуващи лекари)
Индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ	90
Групова практика за извънболнична дентална помощ	5 (10 лекари по дентална медицина)
Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ	53
Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ	1 (2 лекари специалисти по очни болести)
Медицински център (МЦ)	4
Диагностично-консултативен център (ДКЦ)	1
Медико-диагностични лаборатории	4
Медико-технически лаборатории	10
Хосписи	Хоспис „Червен кръст“: с капацитет от 20 човека - Медико-социална услуга за неподвижни хора, нуждаещи се от непрекъсната грижа; Хоспис „Добролюбие“: с капацитет от 40 легла - Медико-социална услуга за неподвижни хора, нуждаещи се от непрекъсната грижа; Хоспис „Рай“: без леглова база, за извършване на специализирана помощ в домашна среда - Мобилна медико-социална услуга по домовете за хора, нуждаещи се от грижа, рехабилитация и манипулации;
Училищно и детско здравеопазване (училища и ДГ)	41 кабинета (75 медицински специалисти: в здравни кабинети -47 броя и в яслени групи – 28 броя)

Спешната помощ в общината се осигурява от ЦСМП Кърджали. На територията на гр. Кърджали е разположена и областната Регионална здравна инспекция (РЗИ – Кърджали). В община Кърджали функционира съвет по наркотичните вещества, с основни цели превенция, консултиране и насочване. Към настоящият момент на територията на община Кърджали има здравен медиатор, член на единната мрежа на здравните медиатори в България, позициониран в общинския център.

Към настоящия момент в община Кърджали работят 29 аптеки⁷⁵.

⁷⁴ Източник: План за действие на община Кърджали за изпълнение на Областна стратегия на област Кърджали за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024 – 2027)

⁷⁵ Данни: ИПИ

В гр. Кърджали, съгласно Регистъра на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (към 11.11.2025 г.) към РЗИ – Кърджали, има разработени и 8 функциониращи практики от този тип.

На територията на гр. Кърджали се намират и следните Функционални здравни кабинети с областно значение⁷⁶:

- ✓ Имунизационен кабинет (с основна функция – Извършване на задължителни имунизации и реимунизации на лица, неизбрали си личен лекар по Имунизационния календар на Р България);
- ✓ КАБКИС – от 02.09.2024 г. в гр. Кърджали стартира работа Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ /СПИН;
- ✓ Кабинет за преодоляване на тютюнева зависимост.

Фигура 8. Лекарите в лечебните в община Кърджали 2021 – 2024 г.⁷⁷



Легловата база на ЛЗ за болнична помощ на територията на община Кърджали намалява с 6,2 за периода 2021-2024 г. от 645 легла през 2021 г. до 605 легла през 2024 г.⁷⁸

За изследвания период 2021-2024, броят на лекарите в общината показва минимална редукция от общо 1,03%, или 3 лекаря.

Поради общата редукция в броя на населението осигуреността на популацията от лекари се повишава със 7,34% за 2021-2024 г. от 245 души на един лекар на 227 души на един лекар.

⁷⁶ Данни: РЗИ Кърджали

⁷⁷ Данни: ИПИ

⁷⁸ Данни: ИПИ

Таблица 12. Осигуреност с Лекари на глава от населението в община Кърджали 2021-2024 г.⁷⁹

Медицински персонал/Година	2021	2022	2023	2024
Население на 1 лекар	245	218	225	227

Към 2025 г. по данни на Община Кърджали⁸⁰ в осем от детските заведения на територията на община Кърджали функционират яслени групи за деца от 10 месечна възраст до навършване на 3 години.

Социални услуги

Община Кърджали продължава да предоставя качествени социални услуги за деца и възрастни, както в общността, така и в домашна среда. Това се извършва в отговор на възникнали нови потребности и съобразно променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Развитието на социалната инфраструктура и повишаването на качеството на социалните услуги изискват непрекъснато подобряване на условията и материалната база, с цел осигуряване на по-високо качество на предоставяните услуги.

Социалните услуги в община Кърджали се планират на база ежегоден Годишен план за развитието на социалните услуги в общината, какъвто се изготвя от 2018 г. и през всичките години от изследвания период 2021-2025 г. Отново през всички години от изследването, община Кърджали обявява Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали.

През 2024 г. с Решение на Министерски съвет е одобрена Националната карта на социалните услуги, чието създаване е регламентирано в Закона за социалните услуги. В Картата са включени всички социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет, и се определя максималният брой техни потребители. Към настоящия момент, съгласно Националната карта за социални услуги в България, и Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Кърджали в едноименната административна единица функционират 17 социални услуги с общо 1 049 места, както следва:

Таблица 13. Предвидени социални услуги в община Кърджали за 2026 г.⁸¹

⁷⁹ Данни: ИПИ

⁸⁰

⁸¹

Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)

№	Вид социална услуга	Брой места в община Кърджали
1	Информирание, консултиране и обучение за реализиране на социални права и развитие на умения (общодостъпна специализирана услуга)	23
2	Мобилна превантивна общностна работа (общодостъпна специализирана услуга)	33
3	Информирание и консултиране (специализирана услуга)	98
4	Застъпничество и посредничество (специализирана услуга)	81
5	Терапия и рехабилитация (специализирана услуга)	165
6	Обучение за придобиване на умения (специализирана услуга)	89
7	Подкрепа за придобиване на трудови умения (специализирана услуга)	48
8	Дневна грижа за деца с трайни увреждания (специализирана услуга)	60
9	Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания (специализирана услуга)	60
10	Асистентска подкрепа (специализирана услуга)	275
11	Резидентна грижа за деца без увреждания (специализирана услуга)	24
12	Резидентна грижа за деца с увреждания (специализирана услуга)	28
13	Резидентна грижа за младежи до 25 г. (специализирана услуга)	6
14	Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения (специализирана услуга)	8
15	Резидентна грижа за лица в над-трудоспособна възраст без увреждания (специализирана услуга)	30
16	Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (специализирана услуга)	17
17	Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик	4
ОБЩО		1049

В края на 2025 г. в общината стартира и предоставянето на иновативна дистанционна услуга „Телекеър“, която представлява проследяване на здравословното и психо-социалното състояние на 18 потребители, чрез индивидуални устройства за дистанционно наблюдение⁸².

Кърджали изпълнява до 2023-та година и План за действие на община Кърджали в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2020-2023 г.

В община Кърджали е въведена услугата „Детска кухня“ предоставяна за деца от 6 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка.

В община Кърджали функционират няколко пенсионерски клуба, разположени в различни квартали на града. Те са част от общинската система за социални услуги и подпомагат социалната активност и общуването на възрастните хора. През 2024, община

82

HYPERLINK "https://promeni-kardzhali.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-

Кърджали откри нов клуб на пенсионера в най-големия кърджалийски квартал – „Възрожденци“.

Съгласно данни на НСИ от преброяването на населението от 2021г., настанените в държавни домове за стари хора на 100 хиляди души население в община Кърджали са 31.

Напредък по изпълнението на Приоритет 3.

За изпълнението на Приоритет 3 са обособени 4 мерки:

Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар.

Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската администрация.

Мярка 3.3 Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез съвременни медицински технологии и квалифициран персонал.

Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти.

Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар.

Дейност 1. Подобряване на дигитализация на общината

Описание: Свързана е с разработването и повишаване броя на дигиталните услуги, което ще намали както времето за административно обслужване на жителите, така и ще намали документооборота и общинската администрация ще стане „по-зелена и по-устойчива“

Отчетен напредък

Община Кърджали предоставя електронни административни услуги чрез следните платформи:

- ✓ Собствен портал за електронни административни услуги на Община Кърджали:
- ✓ Единен портал за електронни административни услуги (ЕПЕАУ) поддържан от Министерството на електронното управление:

През 2024г. Община Кърджали въведе нов уеб-базиран модул „Деловодна справка“, чрез който е достъпна проверка за статуса на преписки по заявените административни услуги. Уеб-деловодната справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на гражданите за резултата на обработка на документите им. Всеки клиент, подал заявление за административна услуга в Информационния център на общинска администрация Кърджали, получава входящ номер, персонален код и линк за достъп, чрез които би могъл да проследи статуса на документа в администрацията.

Новата възможност за справка на входящи документи от физически и юридически лица в община Кърджали е крачка към обещаната прозрачност при управлението на общината.

В процес на изпълнение е сканиране и дигитализация на текущи и изпълнени проекти за общински обекти (2024-2025)

През 2025г. Община Кърджали въвежда изцяло електронен документооборот в кметствата на територията на общината.

През периода са инвестирани средства в закупуване на компютри, хардуери, софтуер за дейността на общинската администрация.

Дейност 2. Дигитализация на общинските регистри

Не е отчетен напредък

Описание: Свързана е със създаване на дигитален архив в общината, така че наред с горната под-мярка, да доведе до бърз отдалечен достъп до всички необходими документи и регистри, които се създават и поддържат от общинската администрация. Проектите включват:

1. Създаване и надграждане на ГИС
2. Изграждане на електронен кадастър
3. Привеждане на ОУП в цифров вид
4. Оцифряване и попълване на поземления кадастър на гр. Кърджали
5. Изготвяне на кадастрални карти на населените места от общината
6. Паспортизация и енергийно обследване на обекти общинска собственост
7. Цифровизация на публичните регистри и учредителския архив на общината.

Допълнени проекти, допринасящи за повишаване капацитета на администрацията, подобряване взаимодействието с гражданския сектор и бизнеса

Проект „Circular Minds – Да мислим кръгово“

През 2024г. започва реализацията на проекта, в който партньори са: Министерство на инфраструктурата и управлението на водите (Нидерландия), Комисия за регионално развитие и координация на Алентежу (Португалия), Регионален

агенция за екологични услуги в Хелзинки (Финландия), Провинция Антверпен (Белгия), Южна трансдунавска регионална агенция за иновации (Унгария), Съвет за устойчивост, околна среда и синя икономика към регионалното правителство на Андалусия (Испания), Фондация „Клийнтех България“ (България), Град Лунд (Швеция), ACR+ - Асоциация на градовете и регионите за устойчиво управление на ресурсите (Белгия), Институт на албанските общини, Централна дунавска агенция за развитие (Унгария), **Община Кърджали (България) в ролята на асоцииран партньор.**

Целта е да се подобрят политиките за стимулиране на кръговата икономика с акцент върху обществените поръчки конкретно чрез мерки за повишаване на административния капацитет на общината в сферата на зеленото обществено възлагане. Дейностите включват междурегионален обмен на знания и опит и организиране на регулярни срещи със заинтересованите страни в региона.

Проектът ще се изпълнява до 2028 г.

Източник на финансиране: Програма „Интеррег Европа“

Проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C01 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“⁸³

Проектът се изпълнява от Национален доверителен екофонд в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, Бургас, **Кърджали**, Русе, Стара Загора, Сливен и норвежкия партньор Norwegian Association of Local and Regional governments (KS). (2021-2024)

Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени.

По проекта е идентифицирана и реализирана иновативна инвестиционна мярка „Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата“, чрез която се извърши ремонта и модернизацията на площад „Хаджи Димитър“ в гр. Кърджали.

Източник на финансиране: Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и съфинансирана от българската държава.

Проект BG16FFPR003-2.005-0018-C01 „Техническа подкрепа за подготовка на Концепция за интегрирано териториално развитие с водещ партньор Община Кърджали“⁸⁴

Община Кърджали е бенефициент по проекта, насочен към повишаване на капацитета на заинтересованите страни за прилагане на подхода на ИТИ.

Източник на финансиране: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Процедура BG16FFPR003-2.005 Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента

През 2021г. Община Кърджали създава дигитална платформа „Кърджали за теб“ за провеждане на консултации с гражданите: <https://zateb.kardjali.bg/proposals/4-covid-19>

Проект „Вход за граждани“

През 2021г. Община Кърджали, в партньорство със сдружение „Кърджали решава“, внедрява иновативната онлайн платформа за обществени консултации CONSUL. Инициативата цели подобряване на взаимодействието на общината с гражданите и се осъществява в рамките на проекта „Вход за граждани“ на мрежата Форум Гражданско Участие. Проектът се изпълнява от Сдружение „Форум гражданско участие“ (ФГУ) и Български център за нестопанско право (БЦНП), с партньори общините Враца, Карлово, **Кърджали**, Ловеч, Монтана, Търговище и Столична община. Разработената платформа се предоставя безплатно за нуждите на администрацията на община Кърджали и на нея ще се публикуват проекти на общински нормативни актове, ще се провеждат допитвания и обсъждания.

Източник на финансиране: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Проект „Кърджали за теб – участвай, променяй, бъди активен гражданин!“

През 2023г. започва изпълнението на проект „Кърджали за теб – участвай, променяй, бъди активен гражданин!“, който се изпълнява от сдружение „Инициатива за развитие - Кърджали решава“ в партньорство с Община Кърджали, Регионална младежко сдружение „Кърджали за теб“, АРИРИ, ЦПЛР – ОДК – Кърджали. Проектът има за цел да информира младите хора и гражданите от община Кърджали за структурата и правомощията на местната власт, за техните права и възможностите за участие в процеса на вземане на решения на общинско ниво.

Източник на финансиране: Фондация „Америка за България“

Проект BG05SFOP001-2.025-0032-C01 Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобро местно икономическо развитие⁸⁵

През 2022-2023г. се реализира проекта на Бенефициент Фондация МИКРОФОНД София и партньор Община Хасково. Основната цел на проекта е насърчаване на партньорството между местната власт, бизнеса и гражданите. Реализирани са основните дейности: проучване и анализ на съществуващия потенциал на общината и оценка на ефекта на прилаганите до момента механизми за взаимодействие и партньорство в различни области; подготовка на планови документи и прилагане на политики на местно ниво, както и към реализирането на ефекти и политики на местно ниво, базирани на мнението на заинтересования бизнес и местна общност. В резултат от извършеното проучване и оценка е подготвен Анализ на възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местното икономическо развитие на община Кърджали, в който са обобщени и представени предложенията и препоръките на участниците в проведеното анкетно проучване. Препоръките, които са с над-регионален характер и се отнасят до промени в националното законодателство, са изпратени до компетентните централни администрации – Министерство на икономиката и Министерство на иновациите и растежа.

Разработена е Концепция за насърчаване на взаимодействието между бизнеса, гражданите и местна власт предлага рамка на взаимодействие между участниците в процесите на прилагане и мониторинга на политики на местно ниво.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, Процедура BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Проект BG05SFOP001-2.025-0123-C02 Повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в община Кърджали⁸⁶

През 2022-2023г. се реализира проекта на Сдружение „Младежки инициативи за развитие и диалог“. Осигуряването на гражданско участие във вземането на решения и провеждане на политики, имат за цел да подобрят конкурентоспособността и предприемачество в община Кърджали, осигуряване на открито и отговорно управление, прилагане на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, Процедура BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Допълнен проект, за повишаване на нивото на информираност на жителите на Област Кърджали за ЕСИФ и ЕСФУ.

Проект BG16RFTA001-1.006-0018-C03 „Областен информационен център в гр. Кърджали - нови възможности за подкрепа“

Бенефициент: Община Кърджали

Статус: В изпълнение (2024-2029)

Кратко описание: Основната цел на проекта е чрез осигуряване на функционирането на ОИЦ-Кърджали за периода 2024 -2029 г. да се повиши нивото на информираност на жителите на Област Кърджали за ЕСИФ и ЕСФУ. Специфичните цели на проекта са свързани с осигуряване на ефективна работна среда и условия на труд на експертите от ОИЦ – Кърджали за периода 2024-2029 г., повишаване видимостта и комуникацията за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ и подпомогне прилагането на интегрирания подход в Южен-централен район.

Обща стойност: 825 078,88 лв. (421 856,13 EUR)

Източник на финансиране: Програма „Техническа помощ“, Процедура BG16RFTA001-1.006 Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България

Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската администрация.

Дейност 1. Подкрепа за реализация на проекти за дигитализация на детски градини и училища

Отчетен напредък

Описание: Дигитализацията на местното образование чрез изграждане на СТЕМ стаи и осигуряването на равен достъп на всички ученици до технологични ресурси е важна пост-пандемична мярка. Това е свързано с повишаване на качеството на регионалното образование и осигуряване на равен достъп до образователни услуги.

Проекти, финансирани от Националните програми на МОН

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Реализирани са дейности по подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им. В програмата участват следните учебни институции:

Детски градини, получили преносим компютър 2021 - ДГ „Баба Тонка“ (2021), ДГ „Ян Бибиян“ (2024)

Училищата, получили интерактивни дисплеи: ОУ „Васил Левски“, СУ „Отец Паисий“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Перперек, ОУ „Христо Смирненски“ с. Мост, ПГ „В. Левски“, Кърджали; ПГ по СГС, (2021-2023)

Училищата, получили средства за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „П. К. Яворов“, ПГЕЕ (2021); ОУ „Васил Левски“ (2022); ПГОД „Евристика“ (2023)

За електронен дневник са осигурени средства за: ОУ „Хр. Ботев“, с. Бойно; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Енчец; ОУ „Гео Милев“ с. Конево; ОУ „Иван Вазов“ с. Костино; ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново; ОУ „Христо Смирненски“ с. Мост; ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Перперек; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Стремци; ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист; ОУ „Максим Горки“ с. Чифлик; ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле; в гр. Кърджали - ОУ „Св. Кл. Охридски“; ОУ „Васил Левски“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; ОУ „П. К. Яворов“; СУ „Вл. Д. Майстора“, СУ „Йордан Йовков“; СУ „П. Р. Славеиков“; СУ „Отец Паисий“; ЕГ „Христо Ботев“; ПГ по туризъм; ПГОД „Евристика“; ПГЕЕ; ПГ по СГС; ПГС; ПГИ „Алеко Константинов“; ПГ „В. Левски“; ЦСОП „Д-р Петър Берон“; Регионален център – Кърджали; ЦПЛР - КУО „Родопи“ (2021-2023)

Училищата, ЦПЛР и ЦСОП, получили средства за Интернет свързаност: ОУ „Хр. Ботев“, с. Бойно; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Енчец;

ОУ „Иван Вазов“ с. Костино; ОУ „Христо Смирненски“ с. Мост; ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Перперек; ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Стремци; ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле; в гр. Кърджали: ОУ „Св. Кл. Охридски“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; ОУ „П. К. Яворов“; ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново; ОУ „Максим Горки“ с. Чифлик; СУ „Вл. Д. Майстора“, СУ „Йордан Йовков“; СУ „П. Р. Славеиков“; СУ „Отец Паисий“;

ЕГ „Христо Ботев“; ПГИ „Алеко Константинов“; ПГ по туризъм; ПГ „В. Левски“; ПГОД „Евристика“; ПГЕЕ; ПГ по СГС; ПГС „Христо Смирненски“; ЦСОП „Д-р Петър Берон“; ЦПЛР-ОДК; ЦПЛР - ЦКО Кърджали (2021-2025)

Училищата, получили средства за софтуер за професионално обучение: ПГЕЕ; ПГ по туризъм; ПГИ „Алеко Константинов“; ПГОД „Евристика“; (2021-2024)

Училищата, получили универсални шкафа за зареждане на техника: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар; ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист (2021)

Списък на училищата, класирани за компютърна техника (лаптопи): СУ „П. Р. Славеиков“; Кърджали; ПГОД „Евристика“; ПГИ „Алеко Константинов“; ПГ по туризъм; СУ „Йордан Йовков“ (2022-2025)

Училищата, получили финансиране за закупуване на технически средства и софтуери при деца и ученици със специфични нарушения на способността за учене: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2024-2025)

Училищата, получили средства за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, вкл. и чрез използване на изкуствен интелект: СУ „Йордан Йовков“ (2024-2025)

НП „Професионално образование и обучение“

Програмата е насочена към подкрепа за училищата с професионални паралелки за подобряване на материално-техническата база и осъществяване на практическо обучение въз основа на партньорство с бизнеса и разработване на учебна документация с включването на представители на работодателите и висшите училища. Въз основа на този принцип на партньорство се гарантира съответствието на предоставяното професионално образование и обучение с потребностите на пазара на труда.

В програмата участват:

Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“: ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ (2022); Професионална гимназия по селско и горско стопанство (2025)

Проекти, финансирани от НПВУ

Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

През периода 2024-2026г. в община Кърджали се изпълняват 28 проекта на обща стойност 5 638 913,97 лв., имащи за цел осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1065 „STEM център в ЕГ „Христо Ботев“- гр. Кърджали, с бенефициент ЕГ „Христо Ботев“
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1339 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ с бенефициент Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Стремци
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-0408 „Училищна STEM среда - Национален план за възстановяване и устойчивост“ с бенефициент ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Перперек

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1955 „Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Васил Левски“, Кърджали“ с бенефициент ОУ „Васил Левски“
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-2062 „Училищна STEM среда“ с бенефициент ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1421 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (BOCKC)“ с бенефициент ОУ „Иван Вазов“, с. Костино
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1155 „Концепция за изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Максим Горки“ с бенефициент ОУ „Максим Горки“ с. Чифлик
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-2044 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (BOCKC)“ с бенефициент ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Рани лист
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1118 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи „с бенефициент ОУ „П. К. Яворов“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-2007 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудване и свързани класни стаи (BOCKC)“ с бенефициент ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1916 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (BOCKC)“ с бенефициент ОУ „Св. св. Кирил И Методий“ с. Глухар
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1642 „Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали“ с бенефициент „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали“
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-0476 „Училищна STEM среда“ с бенефициент ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1999 „Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Христо Ботев“, с. Бойно, Област Кърджали“ с бенефициент ОУ „Христо Ботев“, с. Бойно
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-2283 „Изграждане на STEM център в ОУ „Христо Смирненски“ - с. Мост, община Кърджали на основата на създаденият „STEM кърт тип работилница при ОУ „Христо Смирненски“ през 2021 г.“ с бенефициент ОУ „Христо Смирненски“ с. Мост
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-2086 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (BOCKC)“ с бенефициент ОУ „Св. св. Кирил И Методий“ с. Енчец

- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1165 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ с бенефициент Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-0245 „Изграждане на STEM среда „Творческа работилница за дигитални технологии – 2““ с бенефициент Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1497 „Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ с бенефициент Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-0425 „Изследователи на бъдещето“ с бенефициент Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-0171 „Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по селско и горско стопанство, гр. Кърджали“ с бенефициент Професионална гимназия по селско и горско стопанство, гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1838 „Изграждане на STEM център“ с бенефициент Професионална гимназия по строителство „Хр. Смирненски“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-0427 „Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ с бенефициент ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1558 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ с бенефициент СУ „Владимир Димитров – Майстора“ гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-2271 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ „Йордан Йовков“, Кърджали с бенефициент СУ „Йордан Йовков“
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1982 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ с бенефициент СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1315 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ с бенефициент СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали
- ✓ Проект BG-RRP-1.015-1610 „Изграждане на училищна STEM среда в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ – Кърджали“ с бенефициент Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“

Дейност 2 Подкрепа за реализация на проекти за повишаване компетентността на преподавателите

Отчетен напредък

Описание: Хоризонтална подкрепа на повишаване на уменията, капацитета и непрекъсната квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти, преподавателите и образователните ръководители/мениджъри в предучилищното и училищното образование.

През анализирания период учителите от различни училища преминават разнообразни обучения за повишаване на компетентностите си. Те участват в СТЕМ и БДП обучения, курсове за цифрова компетентност, проекти по програма „Еразъм+“ и други. Специално внимание е отделено на проектно-базираното обучение, иновативните стратегии и дигиталните умения. Обученията са финансирани от различни програми, включително „Образование за утрешния ден“ и НП „Квалификация на педагогическите специалисти“.

Допълнени проекти, допринасящи за повишаване качеството на образование

Проекти, финансирани от националните програми на МОН

НП „Отново заедно“ 2021 г.

През последните две учебни години учениците в по-голяма част от учебното време се обучават неприсъствено, поради въведената извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19. В училищата стартира обучение от разстояние в електронна среда и се въведе дистанционна форма на обучение. НП „Отново заедно“ е насочена към провеждане на шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, реализирани по време на програмата, допринесоха за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците. По програмата се осъществиха занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. Осъществяването на програмата насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, допринесе за обогатяването на тяхната култура, стимулира работата им в екип, създаде условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото провеждане на образователния процес.

По програмата са реализирани проекти в следните учебни институции:

- ✓ ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, СУ „Петко Рачов Славейков“, СУ „Владимир Димитров – Майстора“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Йордан Йовков“

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора и за утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите. Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на таланти ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади. В програмата са включени следните учебни институции:

- ✓ ОУ „Иван Вазов“, ЕГ „Христо Ботев“; СУ „Отец Паисий“, СУ „Петко Рачов Славейков“, СУ „Васил Левски“, СУ „Никола Й. Вапцаров“, ПМГ „Св. Климент Охридски“ (2021-2025)

НП „Хубаво е в детската градина“

Програмата цели осигуряване на целенасочена подкрепа за прилагане на творчески и иновативни решения за работа на работещите учители, които търсят и постигат промяна за активно взаимодействие с участниците в образователния процес. Проект реализира ДГ „Щастие“ (2023)

НП „Заедно за всяко дете“

Програмата цели привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда, както и за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците, за развиване на положителното им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

- ✓ Модул „Подпомагане на екипите за обхват“: СУ „Йордан Йовков“, ПГОД „Евридика“, РУО Кърджали (2021)
- ✓ Модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“: ОУ „Св. Кл. Охридски“, ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, ОУ „П. К. Яворов“, ОУ „Васил Левски“ с. Луличка, ПГОД „Евридика“ (2021-2025)
- ✓ Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
- ✓ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар, ОУ „Св. Кл. Охридски“ (2022)

НП „Иновации в действие“

Програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на финансовата грамотност, екологията и зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на учениците, позитивното образование и др. Проекти се реализират в следните учебни институции:

- ✓ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Енчец, ОУ „Васил Левски“, с. Луличка, ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Васил Левски“, СУ „Отец Паисий“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „П. Р. Славейков“, ЕГ „Христо Ботев“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГ по икономика „Алеко Константинов“, ПГОД „Евристика“, (учебната 2021/2022 година)
- ✓ **Модул** „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“: ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист, Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Стремци, ОУ „Иван Вазов“ с. Костино, ОУ „Максим Горки“ с. Чифлик, ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Васил Левски“, ЕГ „Христо Ботев“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „П. Р. Славейков“, СУ „Отец Паисий“, ПГЕЕ, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГОД „Евристика“ (2022-2025)
- ✓ **Модул** „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново (2022)
- ✓ **Модул** „Нови учебни предмети, модули и интердисциплинарно учене“: СУ „П. Р. Славейков“, ЕГ „Христо Ботев“ (2024-2025)

НП „Без свободен час“

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда. Проекти се реализират в следните учебни институции:

- ✓ ДГ „Знаме на мира“ с. Чилик, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „П. К. Яворов“, СУ „Вл. Д. Майстора“, СУ „Отец Паисий“, СУ „Петко Рачов Славейков“, ЕГ „Христо Ботев“, СУ „Йордан Йовков“, ПГ по СГС; ПГИ „Алеко Константинов“, ПГЕЕ (2021-2025)

НП „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“

Проекти се реализират в следните учебни институции:

- ✓ Модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР“: ЦПЛР - АО „Славей Златев“ (2021-2022); Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски (2023)
- ✓ Модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР: ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране (2021)

НП на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Програмата допринася за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Проекти се реализират в следните учебни институции:

- ✓ Модул „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“: СУ „Йордан Йовков“, СУ „П. Р. Славейков“; ЕГ „Христо Ботев“, ПГИ „Алеко Константинов“, ПГОД „Евридика“; (2021-2025)

НП „България – образователни маршрути“

Програмата подпомага създаването на условия за развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде. Проекти се реализират в следните учебни институции:

- ✓ Модул 1 „Образователни маршрути“: ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Енчец; ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново; ОУ „П. К. Яворов“; ОУ „Св. Кл. Охридски“; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Васил Левски“, СУ „П. Р. Славейков“, ЕГ „Христо Ботев“; СУ „Владимир Димитров – Майстора“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „Отец Паисий“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГИ „Алеко Константинов“, ПГОД „Евридика“, ПГ по СГС;
- ✓ Модул „Културните и научните институции като образователна среда“: ЕГ „Христо Ботев“, ПГ „Васил Левски“ (2023)

- ✓ Модул „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия“: СУ „Йордан Йовков“, ЕГ „Хр. Ботев“, ПГ „В. Левски“, ПГ по СГС, ПГОД „Евристика“ (2024-2025)

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Програмата е насочена към осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове; развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Дейности по програмата са реализирани в следните учебни институции:

- ✓ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист; ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново, ОУ „Св. Кирил и Методий“ с. Енчец; ОУ „Максим Горки“ с. Чифлик; ОУ „Хр. Ботев“, с. Бойно; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар; ОУ „Иван Вазов“ с. Костино; ОУ „Христо Смирненски“ с. Мост; ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Перперек; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Стремци; ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле; ОУ „П. К. Яворов“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Кл. Охридски“, ОУ „Васил Левски“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „П. Р. Славеиков“, СУ „Владимир Димитров – Майстора“, СУ „Отец Паисий“, ЕГ „Христо Ботев“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГИ „Алеко Константинов“, ПГ по СГС; ПГОД „Евристика“, ПГТ „Христо Смирненски“, ПГ по ЕЕ „Капитан Петко Войвода“, ПГ „В. Левски“ (2022-2025)

НП „Сигурност“

Модул „Киберсигурност“: Професионална гимназия по селско и горско стопанство (2025)

НП „Бизнесът преподава“

Модул „Бизнесът в училище“: СУ „Вл. Димитров-Майстора“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2021); ПГ по туризъм, ПГ „В. Левски“, ПГЕЕ (2022)

Проекти, финансирани от Програма „Образование“ 2021-2027

Проект BG05SFPR001-1.004-0086-C01 „Заедно за децата - образование без граници“⁸⁷

Бенефициент по проекта е Община Кърджали. Изпълнението започва през 2025г. (2025-2028). Проектът има за цел насърчаване на позитивното отношение на представителите на целевите групи от община Кърджали към разнообразието във всички области на човешкия живот. Чрез дейностите, заложи в ПП, ще бъде подобрена интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда между 150 деца от 3 образователни институции (3 детски градини), с различна концентрация на уязвими групи. Планираните дейности ще насърчат създаването на ефективни мултикултурни общности между населението на община Кърджали, 3 образователни институции, 1 читалище и един футболен клуб.

Проект BG05SFPR001-1.004-0066-C01 Единни в многообразието!⁸⁸

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Глухар, община Кърджали е партньор на Община Джебел по проекта, който има за цел насърчаване на позитивното отношение на представителите на целевите групи от общините Джебел и Кърджали (ЮЦР) и Исперих (СЦР) към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Основните проблеми, към които е насочено ПП са: недобро владение на български език от децата/учениците на територията на общината; родителска незаинтересованост и ниска мотивация за подкрепа на образованието на децата им; липса на системна, комплексна програма за финансиране на интеркултурно образование.

Проекти, финансирани от Програма на ЕС „Еразъм+“

През анализирания период образователните институции и неправителствени организации реализират множество проекти за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, мобилност, обмен на практики, образование на ученици и персонал и др.:

- ✓ ЕГ „Христо Ботев“ - гр. Кърджали
- ✓ СУ „Петко Рачов Славейков“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГОД „Евридика“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГИ „Алеко Константинов“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГ „Васил Левски“ - гр. Кърджали

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

- ✓ Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ - Кърджали
- ✓ Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ – гр. Кърджали
- ✓ Сдружение „Долината на Перперек“
- ✓ Сдружение „Нови перспективи за развитие“ - гр. Кърджали
- ✓ Сдружение „Омега“ - гр. Кърджали

През 2025г. Еразъм акредитация в училищното образование за периода 2025-2027г. са получили следните училища:

- ✓ ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГИ „Алеко Константинов“ - гр. Кърджали
- ✓ Сдружение „Нови перспективи за развитие“ - гр. Кърджали

Присъждането на акредитацията потвърждава, че организацията е разработила план за изпълнение на висококачествени мобилностни дейности като част от по-широки усилия за международна интеграция и подобряване на качеството на обучението и преподаването в организацията.

Акредитираните организации се ангажират да спазват набор от стандарти за качество, определени на европейско ниво. С придобиването на акредитацията организацията получава постоянен и улеснен достъп до финансиране за мобилностни дейности на обучаеми и персонал по Ключова дейност 1.

Еразъм акредитация в училищното образование за периода 2025-2027г. са получили следните училища:

- ✓ ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ - гр. Кърджали
- ✓ ПГИ „Алеко Константинов“ - гр. Кърджали
- ✓ Сдружение „Нови перспективи за развитие“ - гр. Кърджали

Мярка 3.3. Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез съвременни медицински технологии и квалифициран персонал.

Дейност 1. Подкрепа за реализация на проекти за повишаване компетентността на доболничния персонал

Отчетен напредък

Описание: Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на работещите в системата на местното здравеопазване за придобиване на специфични за този сектор умения. Мерки за повишаване на компетентността и уменията на доболничния персонал.

През 2022г. стартира съвместната инициатива на община Кърджали, МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ и Тракийския университет в Одрин, Турция за обмяна на опит между лекари и специалисти от Кърджали и Одрин:

- ✓ Делегация от медици в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ посещава Университетска болница към Тракийски университет Одрин, в държавната болница в Текирдаг и във фармацевтичната фирма POLIFARMA (2022)
- ✓ Медицински колегиум на тема „Артериална хипертония“/високо кръвно налягане/ и усложненията от нея – диагностика и съвременни лечебни подходи“ е проведен в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ (2022)
- ✓ Посещение на медицински сестри Университетската болница на Тракийски университет в гр. Одрин в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ за създаване на приятелски и професионални контакти между колеги - професионалисти по здравни грижи от двете болници, в полза на перманентно подобряване качеството на здравните грижи в двете лечебни заведения (2023)
- ✓ Обмяна на опит на 20 лекари и медицински сестри от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали в Университетската болница към Тракийския университет в град Одрин, Република Турция (2024)

През март 2024г. е подписано Споразумение за сътрудничество между Община Кърджали и Тракийски университет – Одрин, Република Турция. Споразумението има за цел сътрудничеството между страните, които го подписват, като ръководени от взаимен интерес обединяват усилията си за постигане на резултати в осъществяване на обмен и сътрудничество между страните в областта на образованието, здравеопазването и технологиите; осъществяване на обмен и сътрудничество между страните изразяващи се в интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики в различни сфери на обществено-социалния живот; обмен на информация, управленски и професионален опит в развитието на обучението в сферата на здравеопазването.

Проект „Достъп до спешна и ежедневна медицинска грижа чрез иновации в трансграничния регион“

През 2023г. приключва изпълнението на проект с водещ партньор ЦСМП – Кърджали, целящ подобряване на достъпа до първични и спешни здравни услуги в уязвими и изолирани общности чрез повишаване на капацитета на медицинския персонал и по-добро оборудване на звената за първична медицинска помощ. Усъвършенстване на готовността на партньорите за реакция при извънредни ситуации. Събраните данни и изводите от тях се използват за бъдещи подобрения в системата за първична медицинска помощ в региона и се интегрират в административните процедури на здравните институции.

Източник на финансиране: Програма 2014 – 2020 ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България.

Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти.

Дейност 1 Реализация на проекти за въвеждане на нови социални услуги за хората в неравностойно положение

Отчетен напредък

Описание: Развитие на услуги за мобилна превантивна общностна работа – включително работа в маргинализирани общности. Създаване на общодостъпни социални услуги за информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения. Съществена част от Националния план за развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, включително детски ясли В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони" на ПРР

В процес на изпълнение е договор между Агенция по заетостта и Община Кърджали, за осигуряване на заетост по Национална програма „Активиране на неактивни лица“. В Община Кърджали са назначени „Младежки медиатор“, двама здравни медиатори, които работят с рискови групи в кв. Боровец, гр. Кърджали и мах. Дар дере, с. Перперек.

От 2023г. е въведена електронна услуга „Виртуална кухня“. Чрез нея родителите могат да извършват онлайн регистрация, заявки и да закупуват ваучери за храна по електронен път. С тази платформа лесно, бързо и в удобно време родителите, имат възможност да ползват услугата от мобилния телефон или от компютъра си.

През 2024г. е разширен обхватът на услугата „Детска млечна кухня“ – разкрити за 2 нови пункта в кв. „Възрожденци“. Единият е разположен в района на хипермаркет „Била“, а другият - до спирката срещу магазин „Зорница“. Детска млечна кухня към Домашен социален патронаж е разкрита и функционира от месец юли 2011г. Чрез услугата се предоставя храна за деца на възраст от 6 месечна до 3 годишна възраст, които се отглеждат в домашни условия и не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.

Проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 е осигурено чрез 2 проекта с бенефициент Община Кърджали:

- ✓ Проект BG05M9OP001-6.002-0039-C01 Патронажна грижа + в Община Кърджали (2021-2022)
- ✓ Проект BG05M9OP001-6.004-0098-C01 Патронажна грижа + в Община Кърджали (2022-2023)

Проект BG05M9OP001-2.056-0024-2014BG05M2OP001-C04 „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“

Бенефициент е Община Кърджали (2022-2024).

Проектът се реализира чрез взаимодопълващи се дейности, насочени към интегрирано решение на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с отчитане на индивидуалните им нужди и потребности. По проекта са въведени и прилагани комплексни социални, здравни и образователни услуги, насочени към социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Кърджали чрез осигуряване на обучение и заетост, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на представителите на уязвими групи. Също така с реализирането на проекта се цели създаване на условия за по-добра образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Целевите групи на проекта включват лицата и членовете на семейства им, които ще бъдат настанени в изградените социални жилища, както и такива в неравностойно положение. В проекта са включени дейности осигуряващи изпълнението на мерките от „социалния пакет“ като част от услугата „Социални жилища“, а именно - мотивационно и професионално обучение, осигуряване на заетост, повишаване на здравната култура и осигуряване на условия за подобряване на образователното ниво на техните деца.

Източник на финансиране: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Стойност по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“: 295 272,32 лв.

Стойност по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 1 157 743,42 лв.

Проект BG05FMOP001-5.001-0135-C08 „3-1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали“

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2021-2022).

Предоставянето на топъл обяд в условията на извънредната пандемична ситуация на най-бедните и уязвими.

Обща стойност: 2 717 704,74 лв.

Източник на финансиране: ОП „Храни 2014-2020“, Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Проект BG05SFPR003-1.001-0151-C06 Топъл обяд в Община Кърджали

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2022-2026).

Изпълнението на проекта ще създава възможност за продължаване и надграждане на реализирани проекти и програми за осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се хора, които ежедневно разчитат на тази помощ и са зависими от нея и да се разшири обхвата на услугата, чрез достигане до всеки, който изпитва затруднение при осигуряване на прехраната си.

Обща стойност: 8 203 761,85 лв.

Източник на финансиране: Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд

Проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“

Проект BG05SFPR002-2.001-0089-C03 „Грижа в дома в община Кърджали“

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2023-2025).

Основната цел на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на община Кърджали.

Обща стойност: 3 025 257,99 лв.

Процедура BG05SFPR002-2.001 Грижа в дома

Проект BG05SFPR002-2.003-0129-C02 Бъдеще за децата на община Кърджали

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2023-2026).

Проектът има за цел да осигури социално включване и равни възможности за децата в община Кърджали, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Обща стойност: 305 628 38 лв.

Процедура BG05SFPR002-2.003 Бъдеще за децата

Проект BG05SFPR002-2.012-0174-C01 Иновативни здравно-социални услуги в община Кърджали

Бенефициент по проекта е Община Кърджали (2025-2027).

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги, супервизия и указания към екипите: Предоставяне на почасови мобилни

интегрирани здравно- социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услуги ще получават 179 лица. Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър: Предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър за лицата от целевата група. Услуги ще получават 18 лица.

Обща стойност: 1 817 274,35 лв.

Процедура BG05SFPR002-2.012 Иновативни здравно-социални услуги

Проект BG05SFPR002-2.005-0098-C01 Социално интегриране на пазара на труда

Бенефициент по проекта е Сдружение „Център за младежки дейности Надежда“ – ЦМДН (2024-2026)

По проекта се предоставят услуги за преодоляване на социално-икономическата изолация, вкл. за реализация на пазара на труда на представители на малцинствени групи в община Кърджали - роми и български турци. Адресират се нужди и потребности на тези хора-икономическа неактивност, високо ниво на безработица, вкл. сред младите хора, ниско ниво на образование (предимно на по-възрастните хора), нисък жизнен стандарт, социална бедност. Дейностите са фокусирани върху активно приобщаване и повишаване на социално-икономическия статус на представителите на малцинствени групи в община Кърджали ч/з комплексна и индивидуална подкрепа за социална интеграция, усвояване на знания и умения в ключови компетентности, намиране на работа.

Обща стойност: 236 945,73 лв.

Процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Проекти, финансирани от НПВУ

Процедура BG-RRP-1.024 Изграждане на мрежа от дигитални клубове

През 2025г. започва изпълнението на 3 проекта, насочени към изграждане на мрежа от дигитални клубове в цялата страна, оборудвани с подходяща техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от лицата. Дигиталните клубове ще изпълняват функцията на точки за достъп до налични електронни ресурси за различни видове обучения, в т. ч. за дигитални умения, разположени на различни платформи за електронно обучение, достъп до онлайн обучения и самообучение. В клубовете ще бъдат назначени наставници, които ще подпомагат лицата, включително лица в неравностойно положение, лица от ромски произход, по-възрастни лица и др., които нямат необходимите дигитални умения за пълноценно участие в онлайн курсове за обучение.

- ✓ Проект BG-RRP-1.024-0831 Изграждане на дигитален клуб в НЧ „Обединение 1913“ Кърджали с бенефициент Народно читалище „Обединение 1913“ на стойност 89 606,35 лв.
- ✓ Проект BG-RRP-1.024-0058 „Изграждане на дигитален клуб в гр. Кърджали“ с бенефициент Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ – Кърджали на стойност 46 000 лв.
- ✓ По проект BG-RRP-1.024-0677 „Изграждане на мрежа от 14 дигитални клуба“ е предвидено в Кърджали да бъде изграден 1 клуб.

Дейност 2 Реализация на проекти за въвеждане на нови социални услуги за хората от маргинализираните общности

Отчетен напредък

Описание: Развитие на услуги за мобилна превантивна общностна работа – включително работа в маргинализирани общности. Създаване на общодостъпни социални услуги за информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения. Съществена част от Националния план за развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно - социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, включително детски ясли. В изпълнение на СЦ2 "СЦ 2Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони" на ПРР

BG05M2OP001-3.011-0001-C02 „ЗАЕДНО – За щастливо детство”⁸⁹

През 2022г. приключва проекта с бенефициент Община Кърджали, който се фокусира върху работа със специфична целева група, включваща деца и родители от етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа изолация.

Основна цел е създаване на условия за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Проектът включва организиране и провеждане на дейности, насочени към овладяването на българския език и развитие на социалните и комуникационните умения както на децата, така и на техните родители.

Обща стойност 286 410,45 лв.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ

Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54

Дейност 3. Подкрепа на проекти за социално включване на хората с увреждания в социалния живот на общината

Не е отчетен напредък

Описание: Мерки за активно приобщаване с цел подобряване на социалното включване на хората с увреждания чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран подход – рехабилитация, обучение, включване в заетост. Свързано е с осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания в съответствие с изискванията на националното законодателство. В изпълнение на „СЦ 2 „Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони“ на ПРР

Допълнени проекти, допринасящи за подобряване качеството на социалните услуги

Проект BG05SFPR002-2.002-0134-C03 Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали⁹⁰

Бенефициент е Община Кърджали (2023-2026).

Целта на проекта е да подкрепи процесите по реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Като част от дейностите по проекта ще се проведат обучения на 40 души – служители на общината и на социалните услуги за повишаване на техния професионален капацитет, ще бъде разкрит фронт офис, разположен на първия етаж на Ученическо общежитие 2, където ще бъдат назначени 4 социални работници.

Обща стойност: 254 894 лв.

Източник на финансиране: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.002 Укрепване на общинския капацитет

Фондация „Ателие за идеи ДЕКОР“ организира обучение на служители в социални услуги, тема на което е социалното предприемачество за хора с увреждания. (2023)

1.2.5. Напредък по Приоритет 4.

Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали

Приоритетът е насочен към устойчиво развитие и промотиране на туристически услуги с висока добавена стойност, за които са налични подходящи условия и ресурси на територията на община Кърджали. Ще бъдат създадени специални условия за развитие на разнообразни форми на туризъм чрез диверсификация на туристическите услуги на основата на вековните културно-исторически традиции и при интегриране на съвременни „алтернативни“ форми на туризъм, като екологичен, риболовен, спортен и пр.

Култура и туризъм

Община Кърджали поддържа активен ежегоден културен Календар, в които са описани всички предвидени културни събития на територията на община Кърджали/ с участието на представители на културния живот на Кърджали.

Основните Културни институции функциониращи в община Кърджали към настоящия момент са:

- ✓ Общински център за култура и младежки дейности;
- ✓ Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“;
- ✓ Театрално-музикален център – Кърджали;
- ✓ 26 Народни читалища, включително и Читалищна асоциация за развитие ЮГ (обединява читалища от Южен централен планов район)⁹¹.

В гр. Кърджали намират място и следните галерии и музей:

- ✓ Художествен отдел „Станка Димитрова“ / Художествена галерия /
- ✓ Арт галерия с. Дъждовница
- ✓ Арт галерия „Кръг“
- ✓ Регионален исторически музей

В края на 2024г., общината извърши ключов ремонт на покривната конструкция на Художествена галерия „Станка Димитрова“⁹²

⁹¹

⁹²

⁹¹HYPERLINK "https://promeni-kardzhali.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Кърджали е дестинация с множество исторически, културни и природни забележителности, които обуславят чудесен потенциал за развитие на туризъм, с авангард Археологически комплекс Перперикон (най-големия мегалитен паметник в България). Виртуалният туристически портал на общината „Визит Кърджали“ описва детайлно 12 исторически, 19 културни и 20 природни забележителности, като дава информация и Местни екскурзоводи, Преживявания и приключения и Места за настаняване и изхранване⁹³.

Съгласно последни данни на Националния туристически регистър в община Кърджали има 107 места за настаняване с валидна регистрация, с общо 829 бр. стаи и 1751 бр. леглова база, вкл. 1 Уелнес център в с. Главатарци, както и 144 обекта за хранене и развлечения. В гр. Кърджали оперират 20 туроператори, съгласно Регистъра на регистрираните туроператори и туристически агенти и 18 регистрирани екскурзоводи и планински водачи (Регистър на екскурзоводите и планинските водачи).⁹⁴

Втората половина на 2024г. в гр. Кърджали бе открит обновен и модернизирания Туристически информационен център – Кърджали⁹⁵.

През целия период на анализа 2021 – 2025 г., Археологически комплекс Перперикон е обект на инвестиции, включващи консервационно - реставрационни дейности по археологическите структури, изграждане на ел. захранване, художествено осветление, заземителна инсталация, мълниезащита и видеонаблюдение, както и поставяне на архитектурни елементи за осигуряване отдиha и туризма.⁹⁶

Напредък по изпълнението на Приоритет 4.

За изпълнението на Приоритет 4 са обособени 3 мерки:

Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център

Мярка 4.2 Прилежаща туристическа инфраструктура при изграждане на лодкостоянка

⁹³

⁹⁴

⁹⁵

HYPERLINK "https://promeni-kardzhali.com/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d1%8e%d0%bc%d1%8e%d0%bd-

HYPERLINK "https://promeni-kardzhali.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-

Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; инфраструктура и подобряване подхода към туристическите обекти.

Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център

Дейност 1 Създаване на локални туристически информационни центрове

Отчетен напредък

Описание: Изграждане на ТИЦ като мярка за популяризиране на наличните публични туристически активи и свързани с тях туристически услуги, популяризиране на културното наследство и културните услуги, популяризиране на природното наследство и екотуризъм в община Кърджали. Подкрепа за интегрирано териториално развитие насочено към развитие на регионалната екосистема. Преодоляване на териториалните дисбаланси, привличане на инвестиции и постигане на устойчиво икономическо развитие.

През 2024 г. е изграден нов Туристически информационен център в гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ №54, бл. Младост 2 и е предвиден персонал от 2 щатни бройки.⁹⁷

Дейност 2. Дигитализиране на маршрути за посещения на туристическите обекти.

Отчетен напредък

Описание: Изграждане на виртуални модели и дигитализация на туристическите обекти, представяни както в ТИЦ, така и в Исторически музей, община и пр.

През 2024 г. по проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите“, осъществяван комбинирано финансиране от ОПРР 2014-2020 г. и финансов инструмент, бе извършено 3D сканиране на археологически комплекс „Перперикон“ и бе разработен 3D модел комплекса.

Дейност 3. Подкрепа за проекти за туристическа реклама на община Кърджали

Отчетен напредък

Описание: Подкрепа за местните и регионалните заинтересовани страни за валоризиране на потенциално ценни туристически обекти/експертиза, включително чрез създаване на постоянни туристически пътеки или

⁹⁷

Към датата на изготвяне на настоящия доклад ТИЦ – Кърджали не е вписан в Регистъра на туристическите информационни центрове на Министерство на туризма: <https://www.tourism.government.bg/bg/tourist-information-centers>

разработване на етикети за качество за високи постижения в услугите, насърчаване и маркетинг на туристическото предлагане и т.н. Подкрепа за интегрирано териториално развитие насочено към развитие на регионалната екосистема. Преодоляване на териториалните дисбаланси, привличане на инвестиции и постигане на устойчиво икономическо развитие. В тази дейност се включва финансиране на различни прояви, вкл.:

- 1. Участие в туристически борси*
- 2. Провеждане на промоционални събития за популяризиране на дестинацията*

1. Участие в туристически борси

Не е отчетено изпълнение

2. Провеждане на промоционални събития за популяризиране на дестинацията

През 2024 г. е разработен уебсайт visitkardzhali.com, чиято цел е рекламиране на Кърджали и неговите туристически забележителности.

Новият туристически център рекламира туристическите обекти в национални медии, туристически списания и социални мрежи.

Платформата „Визит Кърджали“ предоставя изключително полезна информация за всички, които планират посещение в региона. Туристите могат да търсят информация за забележителности, туристически маршрути, събития и активности, както и за възможности за настаняване и хранене. Платформата предлага и полезни съвети и препоръки, както и актуални новини за предстоящи събития и инициативи. Освен това, сайтът е достъпен на няколко езика, което го прави удобен за международни посетители. През 2025г. се наблюдава стабилен ръст в посещенията на сайта „Визит Кърджали“. Интересът към региона расте, особено заради забележителности като Перперикон, язовир Кърджали и различните екопътеки. Туристи не само от страната, но и от чужбина активно търсят информация за възможности за активен туризъм, културно-исторически обекти и събития.

Маркетинг на туристическото предлагане

Проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион“ с акроним „SMS-CBA“⁹⁸

През 2023г. приключва изпълнението на партньорски проект на 7 организации от трансграничния район на Република България и Република Гърция, сред които публични и неправителствени организации от двете страни. Водещ партньор е Регион Източна Македония и Тракия, Република Гърция, а от българска страна

партньори са Областните администрации на Хасково, Кърджали и Смолян, РТА „Родопи (2020-2023).

Кратко описание: Целите на проекта са: широко представяне на природните забележителности на трансграничния регион като обща туристическа дестинация; създаване на разпознаваеми маркетингови продукти посредством използването на съвременни информационни и комуникационни технологии; разработване на интелигентни електронни инструменти за колективен маркетинг за засилено рекламиране на туристическите забележителности. Проектът SMS-CBA насърчава интелигентно и специализирано промотиране на трансграничния регион като интегрирана туристическа дестинация чрез съвременен маркетингов план и кампания. Внедряват се обновени ICT решения (портали, приложения) с нови услуги като електронни резервации, билети и виртуални туристически гидове, които улесняват навигацията и комуникацията между туристите и бизнеса. Създават се трайни структури като Трансграничен туристически обсерваториум и Task Force за обмен на опит, оценъчни проучвания и библиотека с туристически ресурси, както и културни събития и конференции в региона.

Дейностите повишават видимостта на региона, засилват туристическите потоци към културни и природни обекти и оптимизират B2B комуникацията чрез участие на туристически агенции, хотелиери и бизнес организации. Проектът подобрява условията за предприемачество и качеството на услугите чрез обучение и използване на електронни инструменти, разпространение на надеждна туристическа информация и създаване на нови туристически продукти, като резултатите са достъпни чрез уеб платформи и промоционални материали, с широк международен ефект.

Обща стойност на проекта: 994 996,70 евро. Бюджет за Областна администрация – Кърджали: 118 803,80 евро.

Източник на финансиране: Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V - A „Greece-Bulgaria 2014-2020“, приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“, инвестиционен приоритет 6с „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство“.

Мярка 4.2 Прилежаща туристическа инфраструктура при изграждане на лодкостоянка

Дейност 1 Реализация на проекти за изграждане на туристически зони около водните обекти /извън проектите по Дейност 1 от Мярка 1.2./

Не е отчетен напредък

Описание: *Свързана с оползотворяване на потенциала на водните обекти в общината да привличат туристи. Тук се включват предимно инфраструктурни мерки, свързани с изграждане на необходимата прилежаща инфраструктура*

около водните обекти, т.наречената зона за отдих. Част от тези инфраструктурни проекти могат да бъдат реализирани от общинската администрация, но част от тях (например, лодкостоянки на язовирите Кърджали и Студен кладенец, рибна борса и тържища и пр.) са проекти с голямо обществено значение, но се реализират чрез публично-частно партньорство

Дейност 2. Изграждане на еко-пътеки /извън проектите по Дейност 1 от Мярка 1.2./

Отчетен напредък

Описание: Изграждане на еко-пътеки, обикалящи водните пространства с необходимото обезопасяване и знаци

През периода 2024-2025г. са следните дейности:

- ✓ Маркирани и прочистени следните еко-маршрута: Пещера Утробата, Каменната сватба, Екопътека „Шампион“, Средновековна крепост Моняк, Лисиците и Чит кая, Врх Бездивен – най-високата точка в община Кърджали (1140 метра), Екопътека „Райски изглед“, Врх Чилияка.
- ✓ Поставени указателни и туристически табели в началото на маршрутите на: Врх Бездивен, Капак Кая, Пещера Утробата, Райски изглед, Юрен Кая и каменния мост при село Ненково.

Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; инфраструктура и подобряване подхода към туристическите обекти.

Дейност 1. Реализация на проекти за изграждане на туристическа инфраструктура и туристически велоалеи

Не е отчетен напредък

Описание: Изграждане на велосипедния маршрут. Изграждане на необходима велосипедна инфраструктура, включително мерки за безопасност, пунктове за първа помощ и обслужване, сигнализация и др. Осигуряване на ефективни връзки и достъп до и от други видове транспорт, включително пристанища и железопътни гари - адаптиране на инфраструктурата. Осигуряване на подходящи услуги като: места за настаняване, изхранване, почивка, велосипедни услуги, предварителни резервации, друга подкрепа. Включва изграждането на необходимата инфраструктура за развитие на велосипеден транспорт – велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, специализирани пътни знаци, сигнализация и др.

Дейност 2. Реализация на проекти за експониране на паметниците от културно - историческото наследство

Отчетен напредък

Описание: Популяризирането на туристическите обекти изисква те да бъдат подготвени, за масово посещение. В тази дейност са включени:

- 1. Експониране на паметниците от културно - историческото наследство (средновековните крепости Моняк и Вишеград)*
- 2. Експониране на тракийското светилище „Утробата“ край с. Ненково*
- 3. Социализация и популяризиране на Стремските лабиринти*
- 4. Експониране на природните забележителности Каменна сватба и Каменни гъби*
- 5. Използване на Водното огледало и заобикалящия го терен за създаване на нови туристически атракции*
- 6. Изграждане на инсталация за художествено осветление на Водното огледало*
- 7. Основен ремонт на сграда и изложбени пространства на Регионален исторически музей, благоустрояване на прилежащото му пространство*
- 8. Изграждане на посетителски център: „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите“*

1. Експониране на паметниците от културно - историческото наследство (средновековните крепости Моняк и Вишеград)

Не е отчетено изпълнение

2. Експониране на тракийското светилище „Утробата“ край с. Ненково

Не е отчетено изпълнение

3. Социализация и популяризиране на Стремските лабиринти

Не е отчетено изпълнение

4. Експониране на природните забележителности Каменна сватба и Каменни гъби

Не е отчетено изпълнение

5. Използване на Водното огледало и заобикалящия го терен за създаване на нови туристически атракции

Не е отчетено изпълнение

6. Изграждане на инсталация за художествено осветление на Водното огледало

Не е отчетено изпълнение

7. Основен ремонт на сграда и изложбени пространства на Регионален исторически музей, благоустрояване на прилежащото му пространство

Не е отчетено изпълнение

8. Изграждане на посетителски център: „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите“

Изпълнен

Проект „Древните Родопи и Егея-Културен коридор за подпомагане на развитието на региона“

През 2023г. приключва проекта с бенефициент Община Кърджали, партньори Регионалният исторически музей – Кърджали и гръцката община Мароня Сапес.

Статус: Приключил (2017-2023)

Кратко описание: Проектът включва създаване на посетителски център, 3D модели, репродукции и виртуални стаи за представяне на археологическия комплекс.

Обща стойност на проекта: 1 411 665,62 евро

Източник на финансиране: Програма 2014 – 2020 ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България,

Проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите“

Бенефициент: Община Кърджали

Статус: Приключил (2020-2025)

Кратко описание: Проектът е насочен към съхранение, опазване и експониране на част от археологически комплекс „Перперикон“, като уникален обект от културното наследство на България, а от друга оформянето на интегриран туристически продукт и неговото популяризирането.

Основните дейности по проекта са свързани с консервация и реставрация на част от археологическия комплекс, както и изграждане на туристическа инфраструктура за неговата социализация.

През 2023 г. са изпълнени първа и втора група работи от инвестиционния проект, свързани с консервация и реставрация на археологически структури на комплекс „Перперикон“. Изградени са пасарелки, кътове за отдих и детски кът в подножието на комплекса, поставени са табели и защитни покрития.

През 2024 г. е изпълнена третата група работи от инвестиционния проект, свързани с изграждането на площадкови електрически инсталации, включващи районно осветление, художествено осветление, заземителна инсталация и инсталация за видеонаблюдение на част от археологически комплекс „Перперикон“. Завършено е алейното осветление на основната алея, водеща до акропола, изградено е маркиращо осветление по трите нови пасарелки, както и художествено осветление. През 2024г. е извършено 3D сканиране на археологически комплекс „Перперикон“, разработване на 3D модел на археологическия комплекс „Перперикон“ и доставка на оборудване за Посетителски център на Перперикон; Създаване и промотиране на туристически продукт „Перперикон“.

Общ бюджет на проекта: 9 700 000 лв.; от които БФП от ОПРР: 6 530 593,47 млн. лв.
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие⁹⁹ и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“¹⁰⁰

Със средства от общинския бюджет през 2024-2025г. са финансирани: направа на ограда и електрическо захранва на бариерана сградата на Посетителски информационен център (ПИЦ) – Перперикон; оборудване и обзавеждане за ПИЦ – Перперикон и др.

Допълнение:

През 2024-2025 г. е изготвено геодезическо заснемане на Средновековна крепост Моняк и Средновековна крепост Вишеград за определяне на статут и граници.

През 2025г. е извършена доставка и монтаж на климатици за молитвени домове (по воля на дарител) в община Кърджали.

Дейност 2. Реализация на проект за изграждане на Маунтийн Байк Парк

Не е отчетен напредък

Описание: Изграждане на писта за МБ. Изграждане на необходима инфраструктура за моторни спортове, включително мерки за безопасност, пунктове за първа помощ и обслужване, сигнализация и др. Осигуряване на ефективни връзки и достъп до и от други видове транспорт, включително адаптиране на инфраструктурата. Осигуряване на подходящи услуги като: места за настаняване, изхранване, почивка, ремонтни услуги, предварителни резервации, друга подкрепа. Включва изграждането на необходимата инфраструктура за развитие на МБ транспорт – алеи за придвижване, паркинги за МБ, специализирани пътни знаци, сигнализация и др.

Дейност 3. Реализация на проект за изграждане на сертифицирана писта за моторни спортове на територията на общината

Не е отчетен напредък

Описание: Изграждане на писта за АТВ. Изграждане на необходима инфраструктура за моторни спортове, включително мерки за безопасност, пунктове за първа помощ и обслужване, сигнализация и др. Осигуряване на ефективни връзки и достъп до и от други видове транспорт, включително адаптиране на инфраструктурата. Осигуряване на подходящи услуги като: места за настаняване, изхранване, почивка, ремонтни услуги, предварителни резервации, друга подкрепа. Включва изграждането на необходимата

инфраструктура за развитие на АТВ транспорт – алеи за придвижване, паркинги за АТВ, специализирани пътни знаци, сигнализация и др.

1.2.6. Напредък по Приоритет 5.

Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство със съседни общини и региони

България се явява гранична територия за Европейския съюз и за нея са характерни всички особености на граничните територии – обезлюдяване и по-слабо социално-икономическо развитие. В този контекст, за община Кърджали е от особена важност да предприеме конкретни действия за активизиране на трансгранично и междурегионално сътрудничество и добросъседство, което при краен успешен резултат да доведе до създаването на партньорски мрежи със съседни общини и региони.

Коопериране със съседни общини в ЮЦР

Новият интегриран териториален подход, приложим в програмния период 2021-2027 г. може да се разглежда като „съвместна инициатива“ на различни ведомства в страната, които са със „споделена отговорност“ с оглед неговото надлежно структуриране и приложимост.

Към момента на Междинната оценка на ПИРО Кърджали 2021-2027г. общината участва в подаването на две КИТИ, които са включени в резервните списъци за финансиране.

- ✓ **„Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи“** (Комбинираната концепция за ИТИ е с кандидат (водещ партньор) община Кърджали и още четири съседни общини-партньори от Източните Родопи - Ардино, Джебел, Черноочене (от област Кърджали) и община Стамболово (област Хасково). Всички те имат обща граница с община Кърджали и дългогодишни, трайни връзки, свързани с териториалното развитие в различни негови аспекти - икономически, социални, транспортно-комуникационни, етно-демографски и други.)
- ✓ **„Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!“** (Концепцията обединява усилията на представители на различни заинтересовани страни чрез изпълнението на взаимосвързани и синергични проектни идеи в подкрепа на

устойчивото и балансирано социално-икономическо развитие на общините Кърджали и Момчилград.)

Териториално, Кърджали участва в подхода BOMP чрез следните Местни инициативни групи:

- ✓ МИГ Стамболово – Кърджали 54: В сдружението участва територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.
- ✓ МИГ Джебел – Кърджали: обхваща цялата територия на община Джебел и част от селските райони на община Кърджали (63 населени места) – общо 110 населени места.

Община Кърджали е побратимена с 15 други общини от Великобритания, Гърция, Турция, Белгия, Китай, Северна Македония и Румъния. Самият град е в побратимени отношения с 3 града от САЩ, Русия и Турция.

В анализния период 2021-2025г., община Кърджали затвърди своето партньорство с:

- ✓ **Община Чорлу (Република Турция):** На 31 март 2022 г. е подписан Договор за побратимяване на двете общини. Подписването на договора за побратимяване стана възможно след одобрението на общинските съвети в побратимените градове през 2021 година.
- ✓ **Община Струмица, (РСМ):** На 27 април 2023 г. е подписан Договор за побратимяване между общините Кърджали и Струмица, Р Северна Македония.

За Периода 2021-2025г., община Кърджали, както и други институционални и икономически субекти са участвали в следните международни програми:

- ✓ Програма 2014 – 2020 ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България: 11 проекта;
- ✓ Програма Еразъм +: 44 проекта.

Напредък по изпълнението на Приоритет 5.

За изпълнението на Приоритет 5 са обособени 2 мерки:

Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал

Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България.

Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал

Дейност 1. Рехабилитация и модернизация на общински пътища, свързващи общината със съседните общини.

Отчетен напредък

Описание: Подобряване на връзките между интегрирания железопътен и шосеен транспорт и изграждане на линейни връзки между елементите на инфраструктурата;

За подобряване състоянието на пътната инфраструктура са реализирани следните инвестиционни проекти:

През 2021г.:

- ✓ Основен ремонт на път с идентификатор № 40909.19.215, 33П №5, Кърджали/ Хасково на стойност 59 927 лв. (2021г.)

През 2022г.:

- ✓ Пътна връзка за съществуващ общински път IV – клас в поземлен имот с идентификатор 55840.10.6 от път I-5 при км 347+700”, общ. Кърджали на стойност 36 561 лв. (2022г.)

През 2024г. приключва изпълнението на проект

- ✓ Основен ремонт на участъци от път /III-507/-Мост-Крин-Званица-Граница общ.(Кърджали-Стамболово)-/НКV2148, общ. Кърджали на стойност 3 100 000 лв. (2022-2024)

През 2025г. са изпълнени и въведени в експлоатация следните обекти

- ✓ ТП и СМР на Път KRZ1285 / I-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – участъка от км. 2+427 до км.10+277 (от завоя преди моста до с. Дъждовница) - етапно, общ. Кърджали на стойност 6 300 000 лв. (2023-2025)
- ✓ ТП и СМР на Път KRZ 1286/ I-5, Кърджали-Момчилград/кв. Гледка - Островица/ от км.1+769 до км5+000/ участъка от обръщалото в Г. Гледка до мелницата, обл. Кърджали на стойност 3 650 000 лв. (2023-2025)
- ✓ Основен ремонт на участъци от път III-5072,Кокиче-Сестринско/-Миладиново-Конево-Бяла поляна-Страхил войвода-/НКV2177/, общ. Кърджали на стойност 4 031 000 лв. (2022-2025)
- ✓ ТП и СМР на Път KRZ2297/ III - 865 / Бойно - Велешани - мах. Сахранлер, общ. Кърджали на стойност 3 930 000 лв. (2023-2025)
- ✓ ТП и СМР на Път KRZ 2300 / III-507, Кърджали - Жинзифово / - Скалище - Гъсково - Звезден - Орешница - / KRZ2300 /, общ. Кърджали на стойност 4 550 000 лв. (2023-2025)

В резултат на реализираните проекти са подобрени техническите характеристики на пътищата чрез рехабилитация на съществуващата мрежа и изграждане на нови съоръжения към тях.

През 2024г. се инвестира в повишаване проектната готовност за ремонт на пътната мрежа на община Кърджали:

- ✓ ТП Ремонт на път KRZ 2280/ III-5009, Стремци - Рани лист/ - с. Болярци, общ. Кърджали;
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ 3342 / KRZ 2283, Кърджали - Зимзелен - Мах. Осил - Мах. Бяло Масто и главна улица в с. Сипей, общ. Кърджали;
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ 2280/ III-5009, Рани лист - Кърджали / Солище - Иванци, общ. Кърджали;
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ 3345/Македонци-Дъждино/,общ. Кърджали, общ. Кърджали
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ 2203/Зимзелен/, общ. Кърджали;
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ2307 / III - 5009, Бели пласт - Стремци / - Соколяне, общ. Кърджали /главна улица от автобусна спирка до имот N 53 в с. Соколяне/, общ. Кърджали;
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ2292 / III - 5072, Перперек - Кокиче / - Калоянци – Гняздово, община Кърджали;
- ✓ ТП Ремонт на път KRZ2319/ KRZ2284, Чилик - Севдалина - Костино/, общ. Кърджали.

Финансирането е осигурено от общинския и държавния бюджет, вкл. и чрез Проект ОР-24.001-0583 Основен ремонт на общинска пътна мрежа, съгл. Договор РД-02-30-396/26.03.2024 за СМР между Община Кърджали и МРРБ по Програмата за инвестиционни проекти на общините към ЗДБРБ.

През 2023-2025 е инвестирано в текущи ремонти на общинската пътна мрежа.

Дейност 2. Създаване на интермоделен терминал

Не е отчетен напредък

Описание: Подобряване на връзките между интегрирания железопътен и шосеен транспорт, като част от реализиране на интермодални превози —обновяване на съответните пространства общинска собственост, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични връзки между елементите на инфраструктурата и други;

Дейност 3. Подкрепа за проект за изграждане и технологично оборудване на интермодален терминал

Не е отчетен напредък

Описание: Подпомагане на индустриален преход и разширяване на мерките за насърчаване на цифровата трансформация на предприятията, с акцент върху технологии, въвеждащи Индустрия 4.0. Подобряване на връзките между интегрирания железопътен, шосеен и речен транспорт, като част от реализиране на интермодални превози —обновяване на съответните пространства общинска собственост, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични връзки между елементите на инфраструктурата и други;

Дейност 4. Създаване на логистичен център на територията на община Кърджали като ПЧП

Не е отчетен напредък

Описание: Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в индустриални паркове или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП

Дейност 5. Подкрепа за проект за изграждане и технологично оборудване на логистичен център

Не е отчетен напредък

Описание: Приоритетна подкрепа за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като предпоставка за устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятията, внедряване на технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж; насърчаване на предприемаческата активност и развитие; подпомагане интеграцията на българските МСП във водещи технологични европейски партньорства и интернационализация на предприятията. Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в индустриални паркове или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП

Мярка 5.2. Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България.

Дейност 1. Подкрепа за реализация на проект за повишаване мотивацията и компетентността на общинския персонал

Не е отчетен напредък

Описание: Целева подкрепа за повишаване на квалификацията и преквалификация на общинските служители. Свързано е с преодоляване на големите регионални различия и диспропорции в иновационната активност и иновационния потенциал в отделните райони

Дейност 2. Подкрепа за организиране и провеждане на традиционни фестивали, включени в културния календар на общината

Отчетен напредък

Описание: Подпомагане организирането на културни фестивали с национално и международно участие

Община Кърджали ежегодно изпълнява Културен календар, в който се включват разнообразни събития, привличащи публики от местното население, областта и чужбина. Постигнат е значителен напредък в областта на културата, като съчетава стратегическия си подход с активно участие на гражданите и местните организации. Реализираните проекти и събития затвърдиха Кърджали като културен и туристически център с важно място на националната и международната сцена. Град Кърджали се затвърди като град на толерантността и културното разнообразие.

Градът е домакин на различни фестивали:

- ✓ Национален фолклорен фестивал по танци „Перпера“. Организатор на фестивала от създаването му досега е Тракийско дружество „Димитър Маджаров“, под егидата на Българския съюз на тракийските организации (БСТО) с прякото участие на Народно читалище „Тракия 2009“, „Тракийско младежко дружество“ и танцовите им клубове „Хоротропци -Тракия“ и „Троп и хоп“ със съдействието на Община Кърджали. Целта на организацията е на една сцена да бъде показван и популяризиран изключително богатия и разнообразен фолклор и в частност запленаващите народни танци от петте български етнографски области – тракийска, пиринска, шопска, северняшка и добруджанска.
- ✓ Национален етнофестивал „Кърджали – столица на толерантността“ е включен в националния културен календар на Министерство на културата.
- ✓ Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“, организиран от фондация „Европейски екологичен фестивал“ и Община Кърджали.
- ✓ Ежегоден фестивал „Терлика“ - уникален празник за региона и страната, метафора на онази уютност и задушевност, която не познава границите на социалните, политическите и обществените разслоения, и който със своята необикновена и космополитна история трайно разширява идеята за „място“, „време“ и „граница“ и за възможността за общи хоризонти в съвременния

свят. Организира се от Община Кърджали, Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение „Кръг“

- ✓ Инициатива „Мултикултурният град“ - дългогодишен проект, който подчертава етническата и религиозна толерантност в региона. Чрез изложби, семейни истории и обществени събития, инициативата популяризира културното многообразие и историческото наследство на общностите в града.

Организирант се иновативни културни събития, с което се обогатява културния календар на общината:

- ✓ През 2024 г. в община Кърджали за първа година се проведе Фестивал на приятелството – Дни на приятелство. В рамките на 3 дни жители и гости се насладиха на богата и разнообразна програма. Като част от фестивала се осъществи „Вкус Фест 2024“, организиран от НЧ „Обединение 1913“ град Кърджали, съвместно с община Кърджали. Пътуваният фестивал е създаден по проект „Етнокултурни маршрути“ на НЧ „Обединение“ Кърджали, финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Любителско Творчество“. (2024, 2025)

Общината предоставя финансова и логистична подкрепа на местни творчески инициативи. Организиран са изложби, посещения на танцови ансамбли в чужбина, платформи за нови таланти, които да представят свои творби пред по-широка аудитория.

Събитията, включени в календара, обединяват културата, спорта и традицията в духа на приятелството, сътрудничеството и приемствеността между поколенията.

Проект „Култура без граници“

През 2021-2022г. се реализира партньорски проект на Община Кърджали и Маниса. Целта му е развитието на туризма между двете общини, като водещите партньори се ангажират с рекламна кампания на културни забележителности в двата региона. Основните дейности са свързани с организиране на тематичен промоционален и изложбен център в Маниса, представяне на традиционни женски носии от Беломорски регион в Турция и България. Дейности: заснемане на родопска сватба и фолклор, срещи със самодейци, посещение на културни забележителности. Реализирани са партньорски посещения - в Маниса са представени традиционни носии и танци, а в Кърджали - програма от техен автентичен фолклор.

Проектът е финансиран от Европейския съюз по грантова схема „Дейности за побратимяване между Турция и Европейския съюз“.

Обща стойност: 250 000 евро

Съществена роля в културния процес и реализиране на събития има Дома на културата в гр. Кърджали, превърнал се в дом на традициите, на музиката, на танците и на съхранението на българските корени в града и региона с помощта на различни формации.

Дейност 3. Подкрепа на МИГ/МИРГ за реализация на проекти за трансгранично сътрудничество /ТГС/

Отчетен напредък

Описание: Подпомагане на туристическите дейности, свързаните сектори и индустрии, като средство за икономическа диверсификация и създаване на работни места в общината. Преодоляване на големите регионални различия и диспропорции в иновационната активност и иновационния потенциал в отделните райони

Дейности, свързаните сектори и индустрии

Проект BG06RDNP001-19.607-0014-C01 Партньорството като ключ към успеха¹⁰¹

Бенефициент: СНЦ „МИГ Стамболово- Кърджали 54“ , с. Стамболово

Статус: Приключил (2024-2025)

Проектът е насочен към стимулиране на партньорството и сдружаването на бизнеса на териториите на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и МИГ СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“ в земеделския и извън земеделския сектор. Проектът включва: проучвателни дейности на бизнеса от земеделския и извънземеделския сектор; разработване на съвместна програма за насърчаване на партньорствата и сдружаването на територията на двете МИГ, на съвместна интернет платформа за информация и работа в мрежа, която ще подпомогне процеса на сдружаване и клъстеризация, изготвяне на наръчник за подпомагане процеса на партньорство и сдружаване, обучения за заинтересовани страни за сдружаване и клъстеризация и др.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Обща стойност: 179 195,57 лв.

Проект BG06RDNP001-19.607-0013-C03 Трансформация към по-умни селища¹⁰²

¹⁰¹

¹⁰²

h

t

p

p

e

e

ti

ti

Села от община Кърджали попадат в обхвата на проекта с Бенефициент: Сдружение „Местна инициативна група общини Минерални бани и Черноочене“ и партньор СНЦ „МИГ Стамболово- Кърджали 54“, с. Стамболово

Статус: Приключил (2024-2025)

Кратко описание: Проектът е насочен към изграждане на капацитет, планиране и стимулиране на партньорството от страна на заинтересованите страни за подготовка и реализация на проекти за умни селища на територията на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“. Проектът включва разнообразни и взаимодопълняеми дейности, чрез които ще се постигнат поставените цели с висока степен на ефективност и синергия: проучвателни дейности на територията на МИГ и на добри практики в страната и чужбина; създаване на съвместна програма за насърчаване на трансформацията към умни селища на територията на двата МИГ; създаване на платформа за генериране на идеи и работа в мрежа в областта на интелигентните селища; дигитализация на нематериалното културно наследство на територията на двата МИГ, като част от стъпките за трансформация към умни селища; промоционални дейности.

Обща стойност: 159 268,87 лв. (81 432,88 EUR)

Стойност за СНЦ „МИГ Стамболово - Кърджали 54“ – 8 502,60 лв. (4 347,30 EUR)

Източник на финансиране: Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Проекти на частни бенефициенти за трансгранично сътрудничество, допринасящи за икономическа диверсификация и създаване на работни места в общината

Програма 2014 – 2020 ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Тематична цел: (03) Повишаване на конкурентоспособността на МСП

Специфична цел: Подобряване на капацитета на МСП за разширяване извън местните пазари

Приоритет на инвестицията: (03d) Подкрепа на капацитета на МСП за разрастване на регионални, национални и международни пазари и участие в иновационни процеси

През периода 2021-2023г. се реализират 5 проекта на частни бенефициенти на обща стойност 1 202 334,01 евро:

- ✓ „Модак-Т“ ООД – Koumpis Ioannis – Трансгранично партньорство в индустрията на пелети¹⁰³

- ✓ „АМС ООД – Access Pharma S.A. – Изграждане и експлоатация на два фармацевтични склада в трансграничния регион между Гърция и България“¹⁰⁴
- ✓ „EUROACTION SA - Агро Био Консултинг ООД“¹⁰⁵
- ✓ „Модернизация на ресторанти с цел местно гастрономическо сътрудничество между Тасос и Кърджали“¹⁰⁶
- ✓ „Модернизация на стоманени конструкции за пренос на ноу-хау и разширяване на сътрудничеството към нови пазари“¹⁰⁷

Специфична цел: Подобряване на системите за подкрепа на предприемачеството и МСП

Приоритет на инвестицията: (03а) Насърчаване на предприемачеството чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и стимулиране създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори

През периода 2021-2023г. се реализират 2 проекта на частни бенефициенти на обща стойност 209 512,75 евро:

- ✓ „Популяризиране на съвременни финансови инструменти в трансграничния регион“¹⁰⁸
- ✓ „Market Changer“¹⁰⁹

Проект BG14MFPR001-3.001-0020-C01 „Подготвителни действия за изготвяне на СВОМР на територията на Кърджали, Ардино, Момчилград и Черноочене“¹¹⁰

Бенефициент е Община Кърджали.

През 2024г. приключва изпълнението на проекта с Бенефициент Община Кърджали.

По проекта са изпълнени подготвителни дейности за създаване и учредяване на МИРГ на територията на четирите общини, както и дейности по разработване на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на местната инициативна рибарска група.

Източник на финансиране: Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Обща стойност: 25 125 лв.

¹⁰⁴

¹⁰⁵

¹⁰⁶

¹⁰⁷

¹⁰⁸

¹⁰⁹

¹¹⁰

¹¹¹

¹¹²

¹¹³

¹¹⁴

¹¹⁵

¹¹⁶

¹¹⁷

¹¹⁸

През 2025 г. е учредено и регистрирано Сдружение с нестопанска цел „МИГ Джебел-Кърджали 63“.

Община Кърджали подпомогна процеса на разработване на Стратегии за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на двете местни инициативни групи, а именно - „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и „МИГ Джебел-Кърджали 63“.

Двете Местни инициативни групи кандидатстваха за финансиране на разработените Стратегии за ВОМР по процедура № BG06AFSP001-1.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. За покриване на критериите за подбор по процедурата, Община Кърджали предостави финансови средства на двете сдружения под формата на безлихвен заем за обезпечаване на дейностите, свързани с управлението, мониторинга и оценката на Стратегията.

Стратегиите на двете Местни инициативни групи са одобрени за финансиране и през следващите години ще бъдат реализирани.

II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО


Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси включва: Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027г. до етапа на извършване на Междинната оценка; Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 2021 – 2027г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ПИРО.

Оценката на степента на постигане на съответните цели на ПИРО се базира на основата на сравнителен анализ на общата социално-икономическа ситуация, съгласно общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за развитието на Община Кърджали.

2.1. Оценка на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО

За оценката на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО на Община Кърджали е направен стойностен анализ на техническото изпълнение на заложените приоритетите, с които целите се конкретизират и най-вече на мерките и дейностите, имащи основополагаща роля за реализирането на целия план.

Фигура 9. Оценка на постигане на приоритетите по категории проекти/дейности



Отчитането на техническия напредък се базира на заложените 5 приоритета, включващи общо 308 проекта/дейности. Важно е да се отбележи, че в обхвата на 1 дейност са включени групи проекти, като значителна част от тях са изпълнени или са в процес на изпълнение или за тях е осигурено финансиране. Напредък се отчита по 226 проекта/дейности, като се постига 73%, без напредък са 83 проекта, формиращи дял от 27%.

Фигура 10. Дял на дейностите с напредък спрямо заложените в ПИРО на Община Кърджали



Ефективността на техническото изпълнение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025г. е **72,96%**, формирана от приключили или в процес на изпълнение на проекти, което се оценява като **много добро общо изпълнение**, в съответствие с избраната Методика за качествена оценка на количествени показатели.

2.1.1. Оценка на напредъка по стратегически цели, приоритети и мерки


Освен анализа на общата реализация на всички мерки спрямо планираните, за целите на Оценката на изпълнението на ПИРО на Община Кърджали е направена и съпоставка с отчетено изпълнение за всеки приоритет, за да се анализират силните и слабите моменти в изпълнението на заложените приоритети и мерки. В междинния период

на изпълнение са отчетени извършени дейности и техническия напредък на изпълнените мерки, посочени са причините за неизпълнение на някои от мерките и са дадени конкретни препоръки за последващи действия от страна на администрацията.

Оценка на напредъка по Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.

В ПИРО е предвидено Приоритет 1. да бъде реализиран чрез изпълнението на 4 мерки.

Фигура 11. Оценка на напредъка по Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.



Констатации: При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 1.1 Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 3 дейност. По 2 от тях е отчетен напредък на база повишаване устройствената готовност за реализиране на инвестиционни проекти, изграждане на обслужваща улица „Складова промишлена зона – изток“, предприети действия от страна на общинската администрация по придобиване на собствеността върху поземлен имот в местността Айрян дере, бившето летище на Кърджали, който е държавна собственост.

Не е отчетен напредък по Дейност 1. Модернизиране на Индустриална зона Кърджали като ПЧП, в чиито обхват е предвидена модернизация на инфраструктурата на Индустриална зона Кърджали.

Мярка 1.2 Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност, производство на медицинско оборудване и пр. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 4 дейности. По 1 от тях е отчетен напредък на база. Без напредък са: Дейност 1 Изграждане на лодкостоянка на яз. Кърджали, Дейност 2 Изграждане на тържища и борси за местните производители, вкл. и рибна борса, Дейност 3 Прилагане на социални иновации, свързани с наемане на представители на маргинализираните групи, чрез обществени поръчки. При извършване на оценката са допълнени дейности/ проекти на частни бенефициенти, които реално допринасят за изпълнение на Мярка 1.2.: технологична и екологична модернизация на предприятията, подобряване условията на труд; Развитие и модернизация на земеделието и животновъдството, вкл. производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност. В резултат на което се отчита напредък на мярката.

Мярка 1.3 Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните административни услуги за бизнеса – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 2 дейности, като при извършване на оценката е допълнена още 1 група дейности, включваща проекти на частния бизнес за преход към кръгова икономика в предприятията и внедряване на иновации.

Мярка 1.4 Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси – **отчетен напредък**. В обхвата са включени 2 дейности, по които има напредък на база инвестиции в човешките ресурси.

Препоръки:

Относно Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност, производство на медицинско оборудване и пр.


- ✓ Дейностите в Мярка 1.2. е необходимо да се преформулират и конкретно да се посочи обхватът им, защото посочения обхват не съответства на наименованието на дейността.
- ✓ Дейност 4. Насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години да се релокира към Мярка 1.4. Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси, поради смислово дублиране.

Оценка на Приоритет 1.: Оценката на техническото изпълнение е **отлична –77%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места

В ПИРО е предвидено Приоритет 2. да бъде реализиран чрез изпълнението на 7 мерки.

Фигура 12. Оценка на напредъка по Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места



Констатации: При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в населените места – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 5 основни дейности, състоящи се от група проекти за рехабилитация на уличната мрежа, паркинги, мостови съоръжения, зелена инфраструктура – паркове, детски площадки и др. Без напредък е Дейност 4 Изграждане на околоръстен път на Кърджали и е необходимо да бъдат предприети действия за неговото реализиране.

Мярка 2.2 Изграждане, рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 4 дейности, от които по 2 се отчита напредък - реализация на проекти за реконструкция и модернизация на ВиК довеждаща и отвеждаща инфраструктура и разширяване на съществуващата градска газопреносна инфраструктура. Без напредък са 2

дейности: Дейност 2 Реализация на проект за изграждане на ПСОВ за промишлени води и Дейност 3 Реконструкция и модернизация на Енергопреносната градска инфраструктура

Мярка 2.3 Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община Кърджали – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 4 дейности, от които по 3 са изпълнявани проекти за модернизация на уличното осветление, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради, възобновяеми енергийни източници в еднофамилни жилищни сгради и др. Без напредък е Дейност 4. Реализация на проект за падащ ВЕЦ на Огледалото.

Мярка 2.4 Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 4. По всички дейности се отчита напредък в резултат на инвестиции в модернизация обекти от образователната инфраструктура в гр. Кърджали и селата на общината, подобряване на материалната техническа база, дворни пространства, спортни площадки и физкултурни салони. Изграждане на нови обекти за детски градини и училища.

Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината– **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 3 дейности, по които е отчетен напредък в резултат на проекти за модернизация на здравна и социална инфраструктура.

Мярка 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 6 дейности. Изпълнение се отчита по 2 от тях за изпълнение на проекти за модернизация на сгради на културни институции и изграждане и рехабилитация на спортни съоръжения в общинския център. Без напредък са Дейност 2 Рехабилитация на градски стадион в гр. Кърджали, Дейност 4 Реализация на проекти за изграждане на малки стадиони в малките населени места в общината, Дейност 5 Изграждане и рехабилитация на спортни съоръжения извън общинския център, Дейност 6 Подкрепа за реализация на проект за технологично обновяване открит и закрит плувен басейн в общината.


Мярка 2.7 Опазване и възстановяване на околната среда в общината– **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 4 дейности, по които има напредък в резултат на изпълнение на проекти за управление на отпадъците, вкл. за рекултивация на Клетка 1 на регионалното депо, предприети действия за управление на рисковете от наводнения и свлачища, проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на общината и опазване на биоразнообразието.

Оценка на Приоритет 2.: Оценката на техническото изпълнение е **много добра–65%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги

В ПИРО е предвидено Приоритет 3. да бъде реализиран чрез изпълнението на 4 мерки.

Фигура 13. Оценка на напредъка по Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги



Констатации: При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 2 дейности. По Дейност 1. Подобряване на дигитализация на общината е отчетен напредък. При извършване на оценката са допълнени дейности, които реално допринасят за изпълнение на мярката и повишаване качеството на административното обслужване, чрез реализирани проекти в резултат на взаимодействието с гражданския сектор и бизнеса. Не е отчетен напредък по Дейност 2 Дигитализация на общинските регистри

Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската администрация. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 2 дейности по които има напредък и са свързани с изпълнение на проекти за дигитализация на образователните институции и повишаване компетентността на преподавателите.

Мярка 3.3 Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез съвременни медицински технологии и квалифициран персонал. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката е включена 1 дейност: Дейност 1 Подкрепа за реализация на проекти за повишаване компетентността на доболничния персонал, по която е отчетен напредък. През периода активно се работи по съвместната инициатива на община Кърджали, МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ и Тракийския университет в Одрин, Турция за обмяна на опит между лекари и специалисти от Кърджали и Одрин.

Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 3 дейности. По 2 от тях, свързани с предоставяне на социални услуги, въвеждане на нови социални услуги за хората в неравностойно положение, вкл. представители на маргинализираните общности се отчита реализиране на множество проекти. По така дефинираната Дейност 3. Подкрепа на проекти за социално включване на хората с увреждания в социалния живот на общината не се отчита напредък, още повече, че тази целева група попада в обхвата на реализирани или реализиращи се социални проекти.

Препоръки:

Относно Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар.

- ✓ Дейност 1 Подобряване на дигитализация на общината - Да се промени формулировката на дейността, напр. „Развитие на административния капацитет чрез надграждане на електронните административни услуги“
- ✓ Да се допълни дейност „Подобряване взаимодействието с гражданския сектор и бизнеса“
- ✓ Да се допълни нова дейност във връзка с изпълнението на проекта Circular minds с обща формулировка „Повишаване на административния капацитет на Общината в сферата на зелените обществени поръчки“. Групата проекти, които могат да се реализират са свързани с участие на служители на общинската администрация в семинари и/или други обучителни формати, насочени към придобиване на знания за зелени обществени поръчки с цел насърчаване на кръгови практики при публичното възлагане и стимулиране на устойчива местна икономика.

Относно Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти

- ✓ Да се прецизира формулировката на дейностите и да отпаднат обекти, които не са в съответствие с Националната карта на социалните услуги, чието създаване е регламентирано в Закона за социалните услуги, одобрена през 2024г. с Решение на Министерски съвет.

Оценка на Приоритет 3.: Оценката на техническото изпълнение е **отлична –97%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали

В ПИРО е предвидено Приоритет 4. да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

Фигура 14. Оценка на напредъка по Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали



Констатации: При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 3 дейности, като по всяка от тях е отчетен напредък: изграден е нов туристически център в гр. Кърджали, извършено 3D сканиране на археологически комплекс „Перперикон“ и бе разработен 3D модел комплекса, свързано с дигитализиране на маршрути за посещения на туристическите обекти; текуща подкрепа за туристическа реклама на община Кърджали.

Мярка 4.2 Прилежаща туристическа инфраструктура при изграждане на лодкостоянка – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 2 дейности, като изпълнение има по Дейност 2 Изграждане на еко-пътеки /извън проектите по Дейност 1 от Мярка 1.2./. Не е отчетено изпълнение по Дейност 1 Реализация на проекти за изграждане на туристически зони около водните обекти /извън проектите по Дейност 1 от Мярка 1.2./

Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; инфраструктура и подобряване подхода към туристическите обекти. – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 4 дейности (номерацията за дейност 2 е дублирана). Напредък се наблюдава само по Дейност 2 Реализация на проекти за експониране на паметниците от културно - историческото наследство, като изпълнението е частично. Не е отчетено изпълнение по Дейност 1 Реализация на проекти за изграждане на туристическа инфраструктура и туристически велоалеи; Дейност 2 Реализация на проект за изграждане на Маунтийн Байк Парк; Дейност 3 Реализация на проект за изграждане на сертифицирана писта за моторни спортове на територията на общината

Препоръки:

Да се прецизира обхватът на мерките, по които не е отчетено изпълнение от гледна точка на възможността им да бъдат реализирани в оставащия кратък период до края на действие


на ПИРО. Дейността за лодкостоянката е налична и в Приоритет 1 и в Приоритет 4. – да се прецени мястото ѝ в ПИРО и да се дефинира като конкретен проект.

Оценка на Приоритет 4.: Оценката на техническото изпълнение е **добра –43%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство

В ПИРО е предвидено Приоритет 5. да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

Фигура 15. Оценка на напредъка по Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство



Констатации: При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 5 дейности, по които реално изпълнение има само по Дейност 1 Рехабилитация и модернизация на общински пътища, свързващи общината със съседните общини. Не е отчетено изпълнение по Дейност 2 Създаване на интермодален терминал, Дейност 3 Подкрепа за проект за изграждане и технологично оборудване на интермодален терминал, Дейност 4 Създаване на логистичен център на територията на община Кърджали като ПЧП, Дейност 5 Подкрепа за проект за изграждане и технологично оборудване на логистичен център

Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България – **отчетен напредък**. В обхвата на мярката са предвидени 3 дейности, като по 2 от тях има изпълнение, свързано с организиране и провеждане на традиционни фестивали, включени в културния календар на общината и реализация на проекти за МИГ/МИРГ и за развитие на трансграничното сътрудничество. Не е отчетено изпълнение по Дейност 1 Подкрепа за реализация на проект за повишаване мотивацията и компетентността на общинския персонал

Препоръки:

Относно Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал при актуализация на ПИРО да отпаднат следните дейности:

- ✓ Дейност 2 Създаване на интермоделен терминал
- ✓ Дейност 3 Подкрепа за проект за изграждане и технологично оборудване на интермодален терминал
- ✓ Дейност 4 Създаване на логистичен център на територията на община Кърджали като ПЧП
- ✓ Дейност 5 Подкрепа за проект за изграждане и технологично оборудване на логистичен център

Предвидените обекти, попадат в обхвата на Приоритет 1 и се получава както смислово дублиране, така и допълнително финансово натоварване на общата бюджетна рамка. Изграждането на такива обекти в Кърджали не е сред приоритетните обекти на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район за периода 2021-2027г. За посочените проекти няма възможност за финансиране през настоящия програмен период със средства от ЕС, както и не е отчетена проектна готовност.

Относно Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България

- ✓ Дейност 1 Подкрепа за реализация на проект за повишаване мотивацията и компетентността на общинския персонал да се релокира към Приоритет 3, Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар, за да се осигури интегрираност между всички дейности/идеи в ПИРО, които допринасят за повишаване капацитета на администрацията.
- ✓ Дейност 3 Подкрепа на МИГ/МИРГ за реализация на проекти за трансгранично сътрудничество /ТГС/ - да се прецизира формулировката на дейността и да се обособят 2 дейности – една за прилагане на подхода BOMP и едната за развитие на ТГС.

Оценка на Приоритет 5.: Оценката на техническото изпълнение е **отлична –84%**.

2.1.2. Оценка на финансовия напредък

В настоящата точка е представено финансовото изпълнение на ПИРО на Община Кърджали на база количествен анализ, при който единичните финансови параметри на

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

стойностените проекти/ дейности са обобщени в общо финансово изпълнение. Получените стойности и тяхното съпоставяне с планирания финансов ресурс в Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1) позволява да се направи количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетите - финансовото изпълнение се използва като индикатор за степента на постигане на приоритетите.

Разработването на ПИРО се базира на „интегрирания подход“ в стратегическото планиране. В резултат, отделните приоритети са с дефиниции и обхват, така че да допринасят заедно за постигането на стратегическите цели.

Всеки приоритет има определен принос към изпълнение ПИРО и по този начин проследените резултати отразяват степента на постигане на планирания индикативен ресурс. Методиката на работа включва: разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете на различните финансови източници; сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; разпределение на общата сума по приоритети и източници.

Таблица 14. Финансово изпълнение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025г. (в хил. лв.)

Приоритет	Програма за реализация на ПИРО (Приложение 1)			
	индикативен бюджет 2021 – 2027 (в хил. лв.)	отчетено изпълнение 2021 – 2025 (в хил. лв.)	% на изпълнение	Договорен финансов ресурс след 2025 г. (в хил. лв.)
Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.	41 050	56 603	137,89%	24 330
Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места	471 760	156 167	33,10%	80 137,05
Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги	15 750	28 761	182,61%	5 924
Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали	27 700	13 376	48,29%	0
Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство	47 250	33 853	71,65%	1 467
ОБЩО	603 510	288 759	47,85%	111 858

За изпълнение на ПИРО на Община Кърджали през периода 2021 – 2025 г. реално инвестираният финансов ресурс в публичния и частния сектор е **288 759 317,58 лв.**, което формира **47,85%** изпълнение от планирания индикативен бюджет. Анализът, който по същество е част от параметъра „ефикасност на използваните ресурси“ показва, че общите разходи за финансовото изпълнение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025 г. на етап междинна оценка е показателен за постигнато **добро финансово изпълнение**.

По-детайлен анализ на финансовото изпълнение на междинния етап от изпълнение на ПИРО на Община Кърджали показва, че най – много инвестиции са направени за Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места.

2.1.3. Оценка на Зоните за прилагане на интегриран подход

Съгласно Методическите указания по дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е „пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социалната и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. Зоните са част от територията на общината с конкретно функционално предназначение или собствен потенциал за развитие.

Основните Зони за въздействие на настоящия План за интегрирано развитие на Община Кърджали са дефинирани както следва:

1-ва зона за прилагане на интегриран подход „Икономическа зона“. Включва развитие на индустриални зони (градска и крайградска) и прилежащи икономически инфраструктурни обекти, вкл.изграждане на логистични центрове, тържища и борси за местни производители, изграждане на интермодален терминал (връзка с ЖП – шосейна мрежа в рамките на индустриалната зона);изграждане на газопреносна мрежа в града, създаване на екологична инфраструктура за бизнеса и пр. Приоритетите на тази зона са свързани предимно с Приоритет 1 и мерки 1.1 до 1.3, както и Приоритет 2 и мярка 2.1.

2-ра зона за прилагане на интегриран подход „Градска зона“: Това е зона с висока публична значимост (става дума за сгради и линейна инфраструктура). Тя включва централната градска част и създава функционални градски зони, осигуряващи свързаност на територията на общината. В рамките на зона се залагат подобряване на инфраструктурата в централната градска част и кварталите. Основните елементи на публичната инфраструктура включват: модернизация на образователната инфраструктура, модернизация на социалната инфраструктура и разширяване на социалните услуги; модернизация на здравната инфраструктура; модернизация на културната

инфраструктура. Към тази зона се отнасят и създаване на „зелени градски зони“ за отдих и развлечение и създаване на условия за градски туризъм. Зоната се разглежда на две под-зони:

- ✓ Градска зона с публична значимост: обхваща централната градска част, в която са концентрирани обектите с обществена значимост, вкл. сградата на община Кърджали, голяма част от здравните, образователните, социалните и културните обекти. Приоритетите на тази под-зона са свързани предимно с Приоритет 2 и мерки 2.3 до 2.6, както и с Приоритет 3 и мерки 3.1 до 3.3.
- ✓ Градска зона със социална значимост: обхваща крайградските квартали, които се разширяват с оглед нарастващите чуждестранни инвестиции. Приоритети на тази зона се свързват с Приоритет 2 и мерки 2.2 до 2.5.

3-та зона за прилагане на интегриран подход „Зона за отдих“ – тази зона предвижда икономическо развитие на прилежащата територия на язовир Кърджали и населените места около язовира, както и по поречието на р. Арда. Развитието на тази зона включва: създаване и изграждане на прилежаща инфраструктура на крайязовирна зона за отдих, спорт и развлечения (с възможности за каравани и кемпери), изграждане на язовирен пристан и лодкостоянка за рибарски лодки и изграждане на рибарско селище от съвременен тип; изграждане на велоалея около язовира и водните обекти в общината; изграждане на зелени „еко пътеки“. Приоритети за развитието на тази зона е Приоритет 4 и мярка 4.2, както и Приоритет 1 и мярка 1.2 и Приоритет 2 и мярка 2.1.

4-та зона за прилагане на интегриран подход „Крайградска зона“ – тази зона обхваща населените места извън общинския център и местата, отдалечени от водните обекти в общината. Разнообразието в природните особености на населените места в крайградската зона позволяват да се определят 4 под-зони, които отразяват спецификите в развитието на различните населени места в рамките на общината.

- ✓ „Зона за туризъм“ – тази зона предвижда икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския център и селата, свързани с природните забележителности на територията на община Кърджали. Развитието на тази зона се свързва с представяне и промотиране на няколко туристически маршрута (например, Пътя на траките и пр.). В рамките на тази зона се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. изграждане на нови обекти за спортен туризъм, създаване и модернизация на прилежащата инфраструктура: къщи за гости, зелени зони за туризъм, паркинги и пр.; изграждане на локални информационни центрове, вкл. и дигитализация на културното наследство в общината; разнообразяване на културните дейности и модернизиране на

културната инфраструктура. Водещите приоритети за тази зона са Приоритет 4 и мерки 4.1 и 4.3, и Приоритет 5 и мярка 5.2.

- ✓ „Зона за модерно земеделие и животновъдство“ – тази зона предвижда икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския център и селата, които притежават потенциал за развитие на земеделски култури с висока добавена стойност и/или за развитие на животновъдството. В рамките на тази зона се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. създаване и модернизация на общинската инфраструктура за отглеждане на земеделски култури и животновъдство; създаване и модернизация на прилежащата търговска инфраструктура: местни тържища и пазари на производител; разнообразяване на културните дейности и модернизиране на социалната и здравна инфраструктура. Водещите приоритети за тази зона са Приоритет 1 и мерки 1.1 и 1.3, и Приоритет 5 и мярка 5.2
- ✓ „Зона за семеен високотехнологичен бизнес“ – тази зона предвижда икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския център и селата, които притежават потенциал за развитие на високотехнологични и иновативни преработвателни предприятия с висока добавена стойност. В рамките на тази зона се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. създаване и модернизация на общинската инфраструктура за насърчаване икономическото развитие в общината; създаване и модернизация на прилежащата търговска инфраструктура: местни тържища и пазари на производител; разнообразяване на културните дейности и модернизиране на социалната и здравна инфраструктура. Водещите приоритети за тази зона са Приоритет 1 и мерки 1.1 и 1.2, и Приоритет 2 и мерки 2.1 до 2.3.
- ✓ „Зона за развитие на рибарство и аквакултури“ — тази зона предвижда икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския център и селата, които притежават потенциал за развитие на предприятия за отглеждане и преработка на риба и производство на рибни изделия в акваторията на двата прилежащи язовира: яз. Кърджали и яз. Студен кладенец. В рамките на тази зона се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. създаване и модернизация на общинската инфраструктура за насърчаване икономическото развитие в общината; създаване и модернизация на прилежащата рибарска инфраструктура: местни тържища и пазари на рибопроизводители; разнообразяване на културните дейности и модернизиране на социалната и здравна инфраструктура. Развитието на тази зона е пряко свързано с реализация на

Зона за развитие „Зона за отдих“. Водещите приоритети за тази зона са Приоритет 1 и мерки 1.1 и 1.2, Приоритет 2 и мерки 2.1 до 2.3 и Приоритет 4 и мярка 4.2.

Във всяка една зона на въздействие са планирани за реализация различни по вид и обхват мерки, които ще окажат влияние върху развитието на конкретната зона в различни направления, както в материалната, така и в нематериалната сфери за подобряване на условията на живот и развитие на човешкия потенциал на местните жители. В същото време всяка една от мерките ще окаже съществено влияние върху условията на живот на повече от една обособена зона за въздействие.

При извършване на оценката се наблюдава реализирането на дейности/проекти и изразходването на финансов ресурс да се насочва към цялата територия на общината, което допринася за балансираното развитие на цялата територия.

Препоръка: При извършване на актуализация на Програмата за реализация на ПИРО, да се отрази коректно изпълнението на съответните проекти/дейности в Зоната за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие).

2.1.4. Оценка на Приложение 1А

Неразделна част от Програмата за реализация е Приложение №1А Индикативен списък на важни за общината проекти. В него са включени 75 проекта на обща стойност 603 510 000 лв., като за всички е посочено наличието на „идеен проект“. Според текста в ПИРО: „Включените в списъка конкретни проектни идеи отговарят на изисканите 2 условия: (1) проектите са от особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно, (2) проектите имат известна степен на проектна готовност“.

Прави впечатление, че Приложение 1А почти напълно дублира Приложение 1. Програмата за реализация.

Препоръка: Препоръчително е да бъде извършена актуализация на Приложение №1А с оглед повишената проектна готовност на инвестиционни проекти и при стриктно спазване на „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“ на МРРБ.

2.2. Констатирани проблеми през периода 2021 – 2025г.

Водещите проблеми при прилагане на ПИРО на община Кърджали са предимно от глобално, европейско и национално ниво и са извън компетенциите и възможностите за въздействие на местната власт. Макроикономическите фактори, включително високата инфлация, нестабилните цени на строителните материали и енергийните ресурси, затрудняват планирането и реализацията на някои от заложените проекти. Освен това, продължаващите промени в законодателството и сложните процедури за кандидатстване по различни програми на европейско и национално ниво създават допълнителни административни предизвикателства.

III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

В настоящия раздел е извършена оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027г. до етапа на извършване на Междинната оценка и е оценена организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 2021 – 2027г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ПИРО.

3.1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението на ПИРО на Община Кърджали в междинния етап на плановия период се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка, финансирани със средства от бюджета на общината, държавния бюджет, фондове на ЕС и други източници. За извършването на оценката са използвани събраните данни по отношение на техническото и финансово изпълнение на проектите и дейностите в Програмата за реализация на ПИРО, Индикативната финансова таблица, както и определените индикатори за наблюдение и оценка на плана.

При извършването на междинната оценка на реализацията на ПИРО на Община Кърджали важно значение има обратната връзка по постигнатите резултати, въздействието на предприетите интервенции върху територията и съответно тяхната релевантност и адекватност на текущата ситуация.

Настоящата оценка ще провери два аспекта:

- (1) доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, приоритети и завършени проекти от Програмата за реализация) – ефективност;
- (2) доколко начинът за изпълнение на ПИРО се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.

3.1.1. Оценка на ефективността

Ефективността на използваните ресурси показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. В тази част от оценката не се отчитат разходите, а единствено постигнатите цели на базата на предварително идентифицираните резултати. Ефективността измерва степента, до която провежданите политики чрез програми, мерки, инициативи или проекти постига предварително поставените цели.

За целите на настоящата Междинна оценка за периода 2021-2025 г., ефективността на използваните ресурси при реализацията на ПИРО на Община Кърджали се оценява в два аспекта. От една страна се прави съпоставяне на дела на реализираните проекти и дейности спрямо първоначално планираните и от друга страна се оценява степента на постигане на стойностите по заложените индикатори, отчитащи изпълнението на стратегическите цели и приоритети.

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“.

След оценката за степента на техническо и финансово изпълнение на проектите, следва отчитане на актуалните стойности на индикаторите за измерване на целите и приоритетите от ПИРО. Сравнението между реалните и целевите стойности позволява втори подход за преценка на степента в реализацията на ПИРО. Разгледани са индикаторите с достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оценката.

В Годишните доклади за 2023г., 2024г. и 2025г. за изпълнението на ПИРО не са отчитани индикаторите, съобразно постигнат напредък през съответния период, а е публикувано Приложение №3.

За целите на междинната оценка е попълнено Приложение №3. Матрица на индикаторите. За част от индикаторите липсва статистическа информация или такава от други достоверни източници (официални анализи, изследвания, проучвания и т.н.), поради което не могат да бъдат отчетени.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Таблица 15. Индикатори за продукт

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2025	Степен на изпълнение
Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.						
Мярка 1.1 Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес.						
Привлечени нови инвеститори;	брой	НСИ, Община Кърджали	годишно	4	2	напредък
Нови работни места	брой		годишно	1000	140	напредък
Мярка 1.2 Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност и пр.						
Лодкостоянка за рибарски лодки	брой	НСИ, Община Кърджали	В края на периода	1	0	без напредък
Изградени тържища и борси	брой		В края на периода	2	0	без напредък
Мярка 1.3 Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните административни услуги за бизнеса.						
Финансирани фирми	брой	Агенция по заетостта, Община Кърджали	годишно	50	3	напредък
Обучени лица	брой		годишно	100	50	напредък
Въведен дигитален продукт от общината	брой		В края на периода	2	2	изпълнен
Мярка 1.4 Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси						
Обучени по ключови компетентности и наети безработни лица от социално изключени групи	брой	Агенция по заетостта, Община Кърджали	годишно	100	-	Липсва информация
Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места						
Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в населените места. отделните населени места с общинския център.						
Рехабилитирани улици и тротоари;	км	Община Кърджали	годишно	35	-	Липсва информация
Рехабилитация и изграждане на мостови съоръжения;	км		В края на периода	2	1	напредък
Изградени електрически станции за ел. автомобили;	брой		В края на периода	4	-	Липсва информация
Рехабилитирани и реконструирани зелени площи;	дка		годишно	50	-	Липсва информация

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2025	Степен на изпълнение
Изградени зелени площи	дка		годишно	10	3	напредък
Мярка 2.2 Изграждане, рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура						
Рехабилитирана ВиК инфраструктура;	км	Община Кърджали; ВиК оператор, Газов оператор	годишно	20	-	Липсва информация
Изградена ВИК инфраструктура;	км		годишно	20	-	Липсва информация
Изградени нови ФЕЦ;	брой		годишно	5	-	Липсва информация
Изградена пречиствателна станция за отпадни води;	брой		В края на периода	1	0	без напредък
Изградено газопреносно трасе	км		В края на периода	5	-	Липсва информация
Мярка 2.3 Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община Кърджали						
Изградено енергоефективно улично осветление в населени места;	брой	Община Кърджали, Държавни институции	годишно	30	-	липсва информация
Жилища с подобрени енергийни характеристики;	брой		годишно	250	0	без напредък
Подобрени енергийни характеристики на общински и обществени сгради;	брой		годишно	10	0	без напредък
Изграден падащ ВЕЦ на Огледалото	брой		В края на периода	1	0	без напредък
Мярка 2.4 Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината.						
Основно модернизиран и реконструирани учебни заведения;	брой	Община Кърджали, МОН	годишно	10	9	напредък
Изградени нови учебни заведения	брой		В края на периода	2	6	изпълнен
Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината.						
Създадени и функциониращи нови социални услуги	брой	Община Кърджали, АСП	годишно	12	4	напредък
Мярка 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината						
Рехабилитирани и модернизиран сградни фондове на културни институции	брой	Община Кърджали, Министерство на културата, Министерство на спорта	годишно	10	0	без напредък
Изградени нови стадиони извън общинския център	брой		В края на периода	5	0	без напредък

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2025	Степен на изпълнение
Новоизградени детски площадки ¹¹¹	брой		годишно	5	3	напредък
Мярка 2.7 Опазване и възстановяване на околната среда в общината						
Изградени клетки на регионалното депо;	брой	Община Кърджали, ПОС	В края на периода	1	2	изпълнен
Премахнати нерегламентирани сметища;	брой		годишно	3		
Изградена инсталация за сортиране и компостиране на отпадъци	Бр. проби над ПДН		В края на периода	1	0	без напредък
Намалено замърсяване на въздуха	брой		годишно	10	1	напредък
Реализиран проект за подобряване на биологичното разнообразие	брой		В края на периода	1	1	изпълнен
Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги						
Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар.						
Въведени нови дигитални административни услуги на община Кърджали	брой	Община Кърджали	годишно	3	2	напредък
Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската администрация.						
Изградени СТЕМ стаи в общински училища;	брой	Образователни институции	годишно	5	1	напредък
Повишени компетенции на учители, чрез обучения	бр. преподаватели		годишно	100	-	Липсва информация
Мярка 3.3 Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез съвременни медицински технологии и квалифициран персонал.						
Обучени здравни работници за повишаване на компетенции	брой	Здравни институции	годишно	65	20	напредък
Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги						
Обучени и приобщени към заетост хора с увреждания	брой	Община Кърджали, АСП	годишно	20	-	Липсва информация
Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали						
Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център						

¹¹¹ Индикаторът не е релевантен на мярката, вероятно има техническа грешка и следва да се чете „спортни площадки“

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2025	Степен на изпълнение
Създадени на локални туристически информационни точки;	брой	Община Кърджали, Министерство на туризма	В края на периода	2	1	напредък
Поставяне на пътни табели, насочващи към туристически обекти;	брой		годишно	20	10	напредък
Участие в туристически борси;	брой		годишно	5	0	без напредък
Организирани промоционални събития;	брой		годишно	2	2	изпълнен
Създадени 3D карти на туристически обекти в община	брой		В края на периода	2	1	напредък
Мярка 4.2 Прилежаща туристическа инфраструктура при изграждане на лодкостоянка						
Изградени зони за къмпингуване с кемпери и прилежащата инфраструктура;	брой	Община Кърджали	Два пъти за периода	2	0	без напредък
Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; инфраструктура и подобряване подхода към туристическите обекти						
Изградени еко пътеки;	брой	Община Кърджали	Два пъти за периода	3		
Изградени велоалеи;	км			15	0	без напредък
Социализирани паметници от културно-историческото наследство	брой			2	1	напредък
Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство						
Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал						
Рехабилитирана пътна инфраструктура	км	АПИ, Община Кърджали	Два пъти за периода	11	12	преизпълнен
Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България.						
Реализирани трансгранични и транснационални проекти за развитие;	брой	Община Кърджали	Два пъти за периода	2	3	преизпълнен
Организирани фестивали	брой		Два пъти за периода	2	10	преизпълнен

Таблица 16. Индикатори за резултат

Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2025
Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж, основан на конкурентните предимства на община Кърджали, в контекста на устойчивата (зелената) икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0.						
Брой предприятия от нефинансовия сектор	брой	НСИ	Два пъти за периода	3 126	3 341	3757

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2025
Брой новосъздадени предприятия от нефинансовия сектор	брой	НСИ, ИАНМСП	Два пъти за периода	-	215	631
Произведена продукция от дейността на нефинансовите	млн. лв. ¹¹²	НСИ	Два пъти за периода	1 134,712	1 248,183	1 863,91
Приходи от дейността на нефинансовите	млн. лв.	НСИ	Два пъти за периода	1 509,759	1 698,479	2 325,48
ДМА	млн. лв.	НСИ	Два пъти за периода	572,675	687,210	518,67
Средна годишна работна заплата	лева	НСИ, АЗ	Два пъти за периода	11 356	15 898	20 911,73
Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие с установените екологични стандарти.						
Заети лица	брой	НСИ, АЗ НСИ, ГРАО НСИ	Два пъти за периода	17 893	19 102	19 663
Население	брой			131 919	139 834	149 478
Дял на населението с висше образование	%			19,1	22,2	-
Предлагани новооткрити социалните услуги в общността	брой	Община Кърджали		0	9	4
Стратегическа цел 3. Оползотворяване на природните ресурси и развитие на туристическия потенциал на община Кърджали						
Нетни продажби в Туризма	хил. лв.	НСИ, Община Кърджали	Два пъти за периода	27 541	35 803	Липсват данни
Реализирани туристически нощувки	брой			72 000	87 800	Липсват данни

Констатация: Не е постигнато пълно съответствие „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с Приложение За – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027).

3.1.2. Оценка на ефикасността


Ефикасността на използваните ресурси указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи. Оценка на ефикасността е направена и от гледна точка на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на проектите, включени в ПИРО.

¹¹² Мерната единица в ПИРО е в хил.лв., но за целите на отчета данните са посочени в млн.лв.

С най-висока динамика на инвестиции за изпълнение на ПИРО е 2025г., когато се реализират проекти на публичните организации и частния сектор, финансирани от новите програми за периода 2021-2027г.

Прави впечатление, че общинската администрация извършва сериозна подготовка за кандидатстване с проекти през новия програмен период, като има готовност с изготвени инвестиционни проекти, енергийни обследвания и доклади и др. С договорения през 2024г./2025г. реално е ускорен процесът за постигане целите на ПИРО на община Кърджали.

Фигура 16. Разпределение на финансовото изпълнение по години (хил. лв.)



За обективно отчитане на напредъка по изпълнението е необходимо да се прибави и договореният финансов ресурс в резултат на подписани договори на обща стойност 111 857 598,43лв., който ще бъде инвестиран след 2025г., в резултат на разработени и класирани проектни предложения на конкурентен принцип както на Община Кърджали, така и проекти на други публични организации и на частни бенефициенти.

Финансовото изпълнение на **Приоритет 1.** „Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.“ е **преизпълнено, над очакванията** – 137,89 %, като изпълнението е в размер на 56 602 943 лв. от общо планираните 41 050 000 лв. Основен принос имат реализираните проекти на частния бизнес за развитие на селското стопанство и на местни предприятия за повишаване конкурентоспособността на местния бизнес. За изпълнението на проектите, заложили в Приоритет 1. след 2025 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 24 330 088,55 лв., като преизпълнение на заложения индикативен ресурс е факт още на етап междинна оценка.

Приоритет 2. „Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места“ постига **добро изпълнение** - 33,10%, като вложените инвестиции са в размер на 156 166 571,46 лв. от общо планираните 471 760 000 лв. Принос имат проектите на общинската администрация за подобряване на градската среда и уличната мрежа, ВиК инфраструктурата в гр. Кърджали и останалите населени места, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публични и жилищни сгради и др. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 2. след 2025 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 80 137 049,37 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение от 50,09% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 3. „Подобряване на публичните услуги“ постига **отлично изпълнение** - **182,61 %**, като вложените инвестиции са в размер на 28 760 608,45 лв., спрямо планирания 15 750 000 лв. Принос имат дейностите за укрепване на административния капацитет, вкл. дигитализация и подобряване на материално – техническата база за предоставяне на публични услуги и реализиране на проекти за укрепване взаимодействието между администрацията и неправителствения сектор и бизнеса; реализация на проекти за дигитализация на образователната инфраструктура и повишаване качеството на образователните институции, реализиране на проекти в сферата на здравните и социалните услуги чрез проектно финансиране. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 3. след 2025 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 5 923 610,50 лв., като преизпълнение на заложения индикативен ресурс е факт още на етап междинна оценка.

Приоритет 4. „Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали“ е постигнато **добро изпълнение** – **48,29%**, като вложените инвестиции са в размер на 13 376 284,03 лв. от общо планираните 27 700 000 лв. Реален принос имат проекти, финансирани от оперативните програми от предходния програмен период и приключили във времеви обхват на действие на ПИРО, изграждане на нов Туристически информационен център в гр. Кърджали, подобряване на туристическата инфраструктура – еко-пътеки и др. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 4. след 2025 г. към периода на изготвяне на настоящия доклад няма осигурен финансов ресурс. Прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение от 50% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 5. „Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство“ постига **много добро изпълнение** – **71,65%**, като вложените инвестиции са в размер на 33 852 910,64 лв. от общо планираните 47 250 000 лв. Финансовият напредък е резултат от инвестиции в пътната инфраструктура за подобряване на регионалната свързаност, реализиране на културни събития, проекти за междуобщинско и трансгранично сътрудничество. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 5. след 2025 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 1 466 850 лв., като прогнозата е, че

към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение от 74,75% от планирания индикативен ресурс.

Основен източник на финансиране за изпълнението на ПИРО – Кърджали за периода 2021 - 2025 г. е /безвъзмездното финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС, формиращо дял от 38% или 108 292 745,80 лв., привлечени за реализиране на проекти в публичния, частния и неправителствения сектор.

Средствата от държавния бюджет – 100 222 431,52 лв. които формират дял от 35%, за проекти на общинската администрация и на публичните институции, които са реализирани през периода на междинната оценка, вкл. за националното съфинансиране към всички проекти от фондовете на ЕС.

„Други/финансови инструменти“ формират дял от 20% или 58 775 560,07 лв., от изразходвания ресурс и това са привлечени средства от ПУДООС, национални програми, частни инвестиции за съфинансиране на проекти от различни европейски фондове и др.

От общинския бюджет за изпълнение на ПИРО са реализирани 21 468 580,19 лв., което формира 7%.

Фигура 17. Ефикасност на използваните източници на финансиране



Прегледът на изпълнението показва, че са търсени различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО. Осигуреният финансов ресурс е от спечелени проекти по оперативните програми на ЕС, действащи до края на 2023 г.: Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2014-2020; Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020; Програма за морско дело и рибарство 2014-2020; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020; Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020; Оперативна програма Добро управление 2014-2020; Оперативна

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Храни“ 2014-2020; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020; както и програмите за новия период: Национален план за възстановяване и устойчивост, Програма „Региони в растеж“ 2021-2027; Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; Програма „Образование“ 2021-2027; Програма „Околна среда“ 2021-2027; Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027; Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.; Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027; Европейски програми: Програма Еразъм+; Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.; Национални програми на: Националния доверителен екофонд (НДЕФ); Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), Национални програми на Министерство на образованието и науката; Фонд „Социална закрила“ към МТСП и др.

3.2. Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура

Мерки за наблюдение и механизми за събиране и обработване на данни

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО отчитайки резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база определените индикатори за наблюдение и оценка.

Особено внимание се отделя на организацията и методите за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена.

Изградената за целите на наблюдението и оценката система включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази система и на действията, които осигуряват нейното ефективно функциониране, са описани в ПИРО - Кърджали.

Съгласно чл. 24 от ЗРП Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е Общинският съвет - Кърджали. В процеса на наблюдение на изпълнението на

ПИРО Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или със средства от Европейските фондове при споделено управление.

Съгласно чл. 23, ал.2 от ЗРР, Кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.

Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ПИРО са Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО. През периода на действие на ПИРО – Кърджали **са изготвени Годишни доклади** за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за 2023г., 2024г. и 2025г. Годишните доклади се в изготвят структура, съответстваща на разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие , чл. 72. (8).

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

В Община Кърджали е създадена добра организация по разработване, реализиране и отчитане на проекти и дейности, включени в ПИРО. Основните инструменти за изпълнение и наблюдение на ПИРО са годишните отчети за мандатната програма на Кмета на община Кърджали, както и изготвяните от структурните звена отчети, доклади и справки.

Мерки за осигуряване на информация и публичност

Като част от ПИРО е разработена комуникационна стратегия. В нея са описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни, както в хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация.

ПИРО-Кърджали е публикуван на сайта на Общината в раздел „Нормативни документи“, подраздел „Програми и планове на Община Кърджали“.¹¹³ Всеки заинтересован може да се запознае с него.

ПИРО – Кърджали е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет в съответствие с нормативните изисквания.

Съгласно изискванията на ППЗРР, годишните доклади също се публикуват на интернет страницата на Община Кърджали в посочения раздел.

Информация по отношение на изпълнението на мерките и дейностите, залежали в ПИРО, се публикува на интернет страницата на общината. Заинтересованите страни получават информация и от публикациите в местните електронни и печатни медии, във връзка с кандидатстване на Общината с проектни предложения по отворени схеми и/или с подписване на договори за финансиране на проекти. На интернет страницата на общината, в електронните и печатни медии регулярно се публикува информация за изпълнението на проектите, които са в процес на реализация.

Публично достъпни са всички документи, решения, протоколи на Общински съвет – Кърджали.

Мерки за прилагане на принципа на партньорство

Част от реализираните проекти в обхвата на ПИРО са резултат от активността на заинтересованите страни, като администрацията е създавала необходимите форми за стимулиране на интереса за партньорства.

Принципът на партньорство се прилага на всички етапи в процеса на реализация на ПИРО чрез изготвената комуникационна стратегия, която е част от плана. Община Кърджали координира подготовката и изпълнението на дейностите и проектите с идентифицираните заинтересовани страни чрез различните комуникационни канали.

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането на изградените вече ефективни партньорства. Това дава възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и допълнителни финансови средства. Постигането на стратегическите цели и приоритети следва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и международно сътрудничество.

¹¹³

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2025г.
на План за интегрирано развитие на Община Кърджали (2021 – 2027г.)**

Към момента на Междинната оценка на ПИРО Кърджали 2021-2027г. Общината участва в подаването на две КИТИ, които са одобрени за финансиране, но са включени в резервните списъци:

- ✓ „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи” (Комбинираната концепция за ИТИ е с кандидат (водещ партньор) община Кърджали и още четири съседни общини-партньори от Източните Родопи - Ардино, Джебел, Черноочене (от област Кърджали) и община Стамболово (област Хасково). Всички те имат обща граница с община Кърджали и дългогодишни, трайни връзки, свързани с териториалното развитие в различни негови аспекти - икономически, социални, транспортно-комуникационни, етно-демографски и други.)
- ✓ „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!” (Концепцията обединява усилията на представители на различни заинтересовани страни чрез изпълнението на взаимосвързани и синергични проектни идеи в подкрепа на устойчивото и балансирано социално-икономическо развитие на общините Кърджали и Момчилград.)

Териториално, Кърджали участва в подхода BOMP чрез следните Местни инициативни групи:

- ✓ МИГ Стамболово – Кърджали 54: В сдружението участва територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.
- ✓ МИГ Джебел – Кърджали: обхваща цялата територия на община Джебел и част от селските райони на община Кърджали – общо 110 населени места.

IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изводи от постигнатите резултати

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка за първите 5 години от прилагането на стратегическия документ, като анализира промяната в средата и условията на живот на местната общност.

Ефективността на техническото изпълнение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025г. е **73%**, формирана от приключили или в процес на изпълнение на проекти, което се оценява като **много добро общо изпълнение**, в съответствие с избраната Методика за качествена оценка на количествени показатели.

При изпълнение на ПИРО на Община Кърджали през периода 2021 – 2025 г. реално инвестираният финансов ресурс в публичния и частния сектор е **288 759 317,58 лв.**, което формира **47,85%** изпълнение от планирания индикативен бюджет. Анализът, който по същество е част от параметъра „ефикасност на използваните ресурси“ показва, че общите разходи за финансовото изпълнение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2025 г. на етап междинна оценка е показателен за постигнато **добро финансово изпълнение**.

Основен източник на финансиране за изпълнението на ПИРО – Кърджали за периода 2021 - 2025 г. е /безвъзмездното финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС, формиращо дял от 38% или 108 292 745,80 лв., привлечени за реализиране на проекти в публичния, частния и неправителствения сектор. Средствата от държавния бюджет – 100 222 431,52 лв. които формират дял от 35%, за проекти на общинската администрация и на публичните институции, които са реализирани през периода на междинната оценка, вкл. за националното съфинансиране към всички проекти от фондовете на ЕС. „Други/финансови инструменти“ формират дял от 20% или 58 775 560,07 лв., от изразходвания ресурс и това са привлечени средства от ПУДООС, национални програми, частни инвестиции за съфинансиране на проекти от различни европейски фондове и др. От общинския бюджет за изпълнение на ПИРО са реализирани 21 468 580,19 лв., което формира 7%.

Препоръки

ПИРО Кърджали е разработен в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ.

Препоръчително е да се извърши актуализация на стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027г. с оглед променените социално – икономически условия през периода 2021 – 2024г. и наличието на одобрени програми за финансиране през новия програмен период със средства от фондовете на ЕС.

Да се отстранят идентифицирани пропуски относно актуалните европейски политики за преодоляване и адаптация на климатичните промени, развитие на устойчива градска мобилност, технологична модернизация на икономиката и др., по които реално има изпълнени дейности. За целите на оценката те да бъдат допълвани към съответния приоритет.

Важно е при извършване на актуализацията да се спазват Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ и да се коригират допуснатите несъответствия по отношение на:

- ✓ Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. - нови проекти/проектни идеи с конкретен източник на финансиране и период на изпълнение до края на действието на стратегическия документ.
- ✓ Да се актуализира Приложение 1А Индикативен списък на важни за общината проекти, отговарящи на условията на Методическите указания: (1) съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и (2) съответният проект да има известна степен на проектна готовност.
- ✓ Да се актуализира Матрицата с индикатори (Приложение №3) в съответствие с „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с Приложение 3а – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027).

Реализирането на стратегическите цели и приоритети на ПИРО не е задача само на местната власт и трябва да се случва в условията на тясно взаимодействие и партньорство с бизнеса, социални, образователни културни институции, НПО и други заинтересовани страни. Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и международно сътрудничество.

Изведените препоръки няма задължителен характер.