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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
ДБ/ЦБ -Държавен/централен бюджет  
ДБТ - Дирекция „Бюро по труда“ 
ДИ -Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови 
инструменти) 
ДСП - Домашен социален патронаж  
ЕС - Европейски съюз 
ЕФСУ –Европейски фондове при споделено управление 
ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация  
ЗРР - Закон за регионалното развитие 
ИСУН  - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 
Европейския  съюз  
МОН - Министерство на образованието и науката 
МСП - Малки и средни предприятия 
НСИ - Национален статистически институт 
НПВУ – Националния план за възстановяване и устойчивост 
ОБ - Общински бюджет 
ОДЗ - Областна дирекция „Земеделие“ 
ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
ОПУ-  Областно пътно управление 
ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  
ПИРО  - План за интегрирано развитие на Община Кърджали 
ПМДР  - Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие  
ПРСР Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
ПРР - Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. 
ПРЧР - Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 
ПОС - Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 
СЕС - Средства на Европейски съюз 
ТСБ - Териториални статистическо бюро 
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Въведение 
Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали 2021-2027 г. е приет с Решение №  

170,  Протокол № 7 от 28.07.2022 г. на Общинския съвет - Кърджали. 
ПИРО е разработен, съгласно  изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и Методически 
указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община 
(ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство (МРРБ).  

Планът за интегрирано развитие, като част от системата документи за стратегическо 
планиране в периода 2021-2027 г., интегрира регионалното и пространственото развитие на 
общината и служи за определяне на проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на 
Община Кърджали и на нейната територия, които следва да се имат предвид при 
разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и финансови 
инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. 

Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие 
с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и 
общия устройствен план (ОУП) на общината. 

ПИРО на Община Кърджали осигурява пространствена, времева и фактическа 
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на общинската територия.  

ПИРО е изработен за цялата територия на Община Кърджали, като са определени зони за 
прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 
подкрепа на потенциалите за развитие. 

Нормативни изисквания за изготвяне на Годишен доклад за наблюдение 
Наблюдението и оценка на изпълнението на ПИРО има за цел да осигури ефективно 

реализиране на плана и постигането на планираните цели за интегрирано устойчиво местно 
развитие чрез ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 
проекти. 

Съгласно чл.24 от ППЗРР, изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината 
се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени на база 
на програмата за реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана 
въз основа на резултатите от подготовката и изпълнението на дейностите и проектите, 
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 
наблюдение и оценка. 

Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗРР, Кметът на общината представя годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на ПИРО  за одобряване от общинския съвет. 

Съгласно чл.24, ал. 4 от ЗРР, Общинският съвет одобрява годишните доклади за 
наблюдение на изпълнението на ПИРО по предложение на кмета на общината.  

Структурата на настоящият Годишен доклад е в съответствие с разпоредбите на чл. 72, 
ал. 8 на ППЗРР и съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 
частност промените в социално-икономическите условия в общината; 
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2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 
общината, в т. ч.: 
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на 
тези проблеми; 
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на плана за интегрирано развитие на общината; 
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията 
на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпилите промени; 
д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 
плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 
отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана 
за интегрирано развитие на общината. 
 

Информационните източници, използвани при разработване на доклада са: 
 План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021 - 2027 г.; 
 Програма за управление на Община Кърджали през мандат 2023-2027 „Ново начало 
за Кърджали”; 
 Текущи статистически данни от НСИ; 
 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 
на ЕС в България (ИСУН 2020); 
 Официалната интернет страница на Община Кърджали; 
 Отчети за капиталовите разходи на Община Кърджали; 
 Отчети, доклади, анализи и справки на Община Кърджали. 
 

Поради спецификата на събиране и оповестяване на част от статистически данни, 
представената информация не е изчерпателна. При подготовката на доклада са използвани 
последните налични данни от различните институции. 

 
 

I. Общи условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 
Кърджали 2021-2027 г. и в частност промените в социално-икономическите условия в 
общината 
 

В тази раздел е представена информация за социално-икономическата среда в община 
Кърджали за 2023 г. 
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При отчитане на общите условия за изпълнение на ПИРО следва да се вземат в предвид 
обстоятелствата, посочени в чл.22, ал.1 от ППЗРР и които биха довели до актуализиране на 
плана, а именно:  

„Планът за интегрирано развитие на общината се актуализира при наличие на някое 
от следните обстоятелства: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 
2. в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в 

правото на ЕС; 
3. при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 
4. при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и програмата 
за реализиране на плана.” 

По отношение на икономическите и социални условия, през 2023 година продължи ръста 
на инфлационните процеси, както и се задълбочи политическа нестабилност на национално 
ниво. Провеждането на три парламентарни избора в рамките на година и произтичащата от 
тях смяна на правителства  доведоха до значително забавяне в изпълнението на мерките и 
процедурите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, както  и  в 
Програмите, съфинансирани от Европейския съюз.  

Поради тази причина през 2023 година Община Кърджали бе фокусирана предимно 
върху изпълнението на вече започнали проекти, както и върху подготовката на проектни 
предложения по процедурите, отворени през годината. 

През 2023 г. в национално законодателство или правото на ЕС не са настъпили промени, 
налагащи актуализация на ПИРО-Кърджали.   

Също така не се настъпили съществени промени в секторни стратегии и програми, които 
оказват влияние върху изпълнението на ПИРО. 

 
1.1. Икономическо развитие на община Кърджали 

Състоянието на местната икономика в община е продиктувано и следва общото 
икономическо състояние на Южния Централен район на страната. Характерът на местната 
икономика зависи от множество фактори. Сред най-важните са: демографските фактори и 
условия, особеностите на селищната мрежа, параметрите на различните видове 
инфраструктура, както и наследените производствени традиции и съвременните пазарни 
тенденции. В Община Кърджали се използват редица възможност за укрепване на местната 
икономика, като се поддържа тенденция  

Икономиката в община Кърджали оказва ключово въздействие върху развитието на 
икономическото състояние на Южния Централен район на страната. На територията на 
община Кърджали, към 2019 г. функционират 3 126 нефинансови предприятия (4,30% от 
нефинансовите предприятия в ЮЦР) ,като размера на малките такива е преобладаващ. 

 
На територията на община Кърджали се наблюдава трайна тенденция към развитие на 

икономиката.  
Доходи и стандарт на живот 
По данни на НСИ произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кърджали 

през 2023 г. възлиза на 2 254  млн. лв. и нараства с 4.88% в сравнение с 2022 година. Делът 
на БВП за област Кърджали е 1,22 % от общо произведения за страната. Размерът на БВП 
на човек от населението за област Кърджали е 15 593 лв.  
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Брутната добавена стойност (БДС) за област Кърджали през 2023 г. е 1 976 млн. лв. по 
текущи цени, което представлява 1,21% от БДС за страната. 

Най-голям е дела на добавената стойност в сектора на услугите като достига до 976 млн. 
лв., следва индустриалния сектор – 835 млн.лв. и аграрния сектор - 194 млн.лв. 
 

1.2. Демографска характеристика на община Кърджали 
По данни, получени от Териториално статистическо бюро – Юг, Отдел „Статистически 

изследвания – Кърджали“, населението на Община Кърджали към 31.12.2021 година е 
71 404 души, от които 34 747 мъже (48.66% ) и 36 657 жени (51.34%). В град Кърджали 
живеят 44 071 души или 61.72% от населението на общината, в населените места живеят 
27 333 души или 38.28% от населението на общината.  

По възраст  и възрастови категории населението на Община Кърджали се разпределя, 
както следва:  
 до 17 години -13 396 души  (18.76% ); 
 от 18 до 64 години – 43 956  души (61.56% ); 
 над 65 години – 14 052 души (19.68% ); 
 в подтрудоспособна възраст - 11 976 души (16.77% ); 
 в трудоспособна възраст са 43009 души (60.23% ); 
 надтрудоспособна възраст са 16 419 души (23.00%). 
 

1.3. Пазар на труда 
Върху развитието и динамиката на пазара на труда в дадена икономика – национална 

или регионална, влияние оказват различни фактори, като например население в 
трудоспособна възраст, образователна структура, развитие на определени икономически 
сектори, инвестиции, отвореност на икономиката, потенциал на местните, национални и 
международни пазари, наличие на добра инфраструктура, и пр. През последните години се 
създава благоприятна среда за развитие на отделни икономически сектори на територията 
на общината. Това благоприятства развитието на пазара на труда. От друга страна процесите 
свързани с напускате на младите хора от територията гр. Кърджали и особено малките 
населени места е продължаваща тенденция. Все още сериозен е проблемът свързан с 
търсенето на кадри с подходяща квалификация. Сериозни са проблемите свързани с 
безработицата при младите хора без професионална квалификация и опит.  

Нарастващ е броя и на хората извън трудоспособна възраст.  
През 2023 г. по данни от НСИ за област Кърджали: 

 Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 67,7 % 
и е намалял в сравнение с 2022 година. 
  Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.9% и 

също намалява в сравнение с 2022 година. 
 Безработните лица в област Кърджали са 4,9 хил. души. 
 Коефициентът на безработица е 2,6 % като се увеличава с 1.6 процентни пункта в 

сравнение с 2022 г. 

1.4. Социално развитие 
Здравеопазване 
През 2023 г.  в община Кърджали не се регистрират съществени изменения в  сферата 

на здравеопазването. 
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Социални услуги 
Община Кърджали се отличава със своята активно прилагана политика и значителен брой 

успешни проекти, ориентирани към социалната сфера. Обхватът и спецификата на 
предоставяния набор от социални услуги, посрещат в голяма степен нуждите от подкрепа 
на жителите на общината, които по една или друга причина са в ситуация риск и социално 
изключване. 

В община Кърджали са разкрити и функционират 17 социални услуги, като 10 от тях се 
финансират като делегирана от държавата дейност, 2 се финансират от общинския бюджет 
и 5 се финансират по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

През 2023 г.  са предоставяни следните услуги: 
 Социални услуги за деца 

 Дневен център за деца с увреждания „Надежда” – капацитет 30 лица; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска 

мечта” – капацитет  10 лица; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Деца без 

увреждания Национален обхват – капацитет 14 лица; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

Деца и младежи с увреждания Национален обхват – капацитет 14 лица;  
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 

капацитет 14; 
 Приемна грижа, с утвърдени приемни родители от РДСП;  
 Детска млечна кухня към Домашен социален патронаж – за 180 деца; 
 Център за обществена подкрепа – с капацитет 100 места и 4 места за 

спешно настаняване; 
 Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - с 

капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; 
 Център за социализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с 

потребности от постоянни медицински грижи; 
 Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора 
 Домашен социален патронаж – с капацитет за 200 лица; 
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда” – капацитет 

30 лица; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

проблеми „Орфей” – капацитет 30 лица; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни 

проблеми „Недялка Камбурова” – капацитет 20 лица; 
 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – капацитет 8 лица; 
 Дом за стари хора- капацитет 30 лица; 
 Социална услуга „Асистентска подкрепа” – за 185 лица; 
 Механизъм лична помощ – по издадено направление на ДСП; 
 Обществена трапезария – топъл обяд финансиран от Фонд „Социална 

закрила” към МТСП – с капацитет за 100 човека; 
 Топъл обяд, финансиран от ФЕПНЛ– за 2700 човека; 
 Хоспис „Червен кръст” – с капацитет 22 лица; 
 Хоспис „Добролюбие” -  с капацитет за 40 лица; 
 Хоспис „Рай“ ЕОД; 
 Здравен медиатор – за 2 лица; 
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 Наблюдавано жилище за младежи 18-21 год.- с капацитет 6 места; 
 Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с 

тежки множествени увреждания - с капацитет 30 лица; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и с интелектуални затруднения- с капацитет 30 лица; 
 Грижа в дома - за 355 лица. 

В град Кърджали функционират и Клуб на хората с увреждания, Клуб на пенсионера, Дом 
на здравето към РЗИ, Консултативен център за жени жертви на насилие и др. 

 
Образование 
През учебната 2022/2023 г.  в община Кърджали не се регистрират съществени 

изменения в  сферата на образованието. Броят на детските градини и училищата остава 
непроменен. Регистрира се спад на броя на учениците и учителите, преподаващи в тях. 

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в 
следващата таблица. 

 

 
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение 
 
Кратък преглед на стратегическата част на ПИРО на Община Кърджали за периода 
2021-2027 г. 

 
Формулирането на визията за развитие на Община Кърджали бе резултат от допитване 

до местната общност. Тя отразява реалните потребности на хората за позитивно развитие на 
ключови икономически сектори, публични услуги, както и тяхното желание за 
пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. Отчетен е и стремежът за 
приемственост с действащата визия за предходния планов период и запазване на нейните 
ключови думи. 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (2021-2027) 
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ 

И БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО ЗА КЪРДЖАЛИ! ИЗПОЛЗВАЙКИ РАЗВИТИЕТО НА 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНАТА (РЕСП. ЗЕЛЕНА И УСТОЙЧИВА) ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ, ЧРЕЗ 

СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ОБЩИНАТА ДА 

 
Таблица 1. Ключови показатели в областта на образованието 

 
Показател Мярка Учебна година 

2021/2022 2022/2023 
Детски градини брой 21 21 
Педагогически персонал в детските градини брой 210 207 
Деца в детските градини брой 2 443 2 465 
Училища на територията на общината брой 28 28 
Педагогически персонал в общообразователните и 
професионални училища 

брой 816 806 

Ученици  в общообразователните и професионални 
училища (ППГ, I - XII клас) 

брой 7893 7764 

Източник: Община Кърджали 
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ЗАТВЪРДИ СВОЕТО МЯСТО НА ЦЕНТЪР НА СТАБИЛНОСТ И ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВ И 

БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ /ИНДУСТРИАЛЕН И ЗЕМЕДЕЛСКИ/ РАСТЕЖ, СЪЗДАВАЩИ ЕДНА 

ПО-УСТОЙЧИВА И ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА НА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ С ОРИЕНТИР КЪМ ЧИСТА 

И ЗЕЛЕНА ПРИРОДА. 
 

Трите стратегически цели, залегнали в ПИРО–Кърджали, имат ясен фокус към 
реализиране на визията и удовлетворяване на конкретните специфични нужди на община 
Кърджали и на нейните жители, а именно: 

 Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж, основан 
на конкурентните предимства на община Кърджали, в контекста на устойчивата 
(зелената) икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0.; 
 Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот, подобряване на 
жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие с 
установените екологични стандарти.  
 Стратегическа цел 3. Оползотворяване на природните ресурси и развитие на 
туристическия потенциал на община Кърджали 

Стратегическите цели ще бъдат постигнати чрез реализирането на пет интегрирани 
приоритета, които представят тематичните области на въздействие, в които ще се 
концентрират ресурсите и реализирането на интервенциите през периода на действие на 
плана. Съобразно философията на стратегическата рамка, приоритетите не са директно 
обвързани и подчинени само на една стратегическа цел, а допринасят за постигането на 
повече от една цел. 

 Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за 
икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна 
специализация и традиционни стопански отрасли. 

 Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура 
и благоустрояване на населените места. 

 Приоритет 3. Подобряване качеството на публичните услуги. 
 Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община 

Кърджали. 
 Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и региони. 
Връзката между визията, стратегическите цели и приоритети в развитието на община 

Кърджали за периода 2021 – 2027г. са представени на следващата фигура 1.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Фигура 1: Стратегическа рамка за развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г.

Община 
Кърджали:  

зелена столица 
на 

толерантността 
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Наборът от количествени и качествени индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ПИРО Кърджали (2021-2027) отговаря на изискванията, като стремеж 
към количествено представени индикатори, т.е. измерими, систематизирани, 
стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими, както и такива, които да се 
допълват от системата от данни, която да осигурява периодичното им набиране и 
достъпност. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 
оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 
ЕС през периода 2021-2027 г.  

Изпълнението на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО - 
Кърджали за периода 01.01.2023 г.-31.12.2023 г. е представено в  Приложение № 1 към 
настоящия доклад.  

Наблюдава се слаб напредък по изпълнение на част от индикаторите, които се отчетат 
на годишна база.  Основната причина е  генерираното забавяне при обявяване и оценка 
на процедурите за финансиране по Програмите, съфинансирани от ЕС и НПВУ. 
Изпълнението на  индикаторите за резултат и част от индикаторите за продукт е 
планирано да се отчита два пъти в рамките на периода, а именно в средата и края при 
извършването на междинна и окончателна оценка на изпълнението. 
 
III. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО 
 

 3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 
анализ на данни 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 
ПИРО отчитайки  резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 
включени в Програмата за реализация на плана и на база  определените индикатори за 
наблюдение и оценка. Особено внимание се отделя на организацията и методите за 
изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

Изградената за целите на наблюдението и оценката система включва формите и 
начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за 
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата 
на докладване и осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази система 
и на действията, които осигуряват нейното ефективно функциониране, са описани в 
ПИРО -Кърджали. 

Съгласно чл. 23, ал.2 от ЗРР, Кметът на общината ръководи, организира и контролира 
дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. Съгласно чл. 
24 от ЗРР, Общинският съвет е органа за наблюдение на изпълнението на  ПИРО.  

В Община Кърджали е създадена добра организация по разработване, реализиране и 
отчитане на проекти и дейности, включени в ПИРО. Основните инструменти за 
изпълнение и наблюдение на ПИРО са годишните отчети за мандатната програма на 
Кмета на община Кърджали, както и изготвяните от структурните звена отчети, доклади 
и справки. 

Основните източници за информация при разработване на Годишните доклади са 
Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, както и данни от други 
национални, регионални и местни източници на информация. При изготвяне на 
настоящия годишен доклад е използвана публично достъпна информация от страницата 
на Община Кърджали. 
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Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана за 
интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или със 
средства от Европейските фондове при споделено управление. 
  

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 
интегрирано развитие на общината през 2023 г., както и мерките за преодоляване 
на тези проблеми 

През 2023 г. основните проблеми, възникнали пред изпълнението на ПИРО-
Кърджали, са свързани изцяло с външни за общината фактори, върху които местната 
власт не може да въздейства. В това число влизат политическата нестабилност на 
централно ниво, продължаващата война в Украйна, увеличаващата се инфлация и 
рязкото повишаване на разходи на Общината, дължащите се на увеличаването на цените 
на материали, доставки, услуги и строителство, и не на последно място забавяне в 
обявяването на процедури за кандидатстване по НПВУ и програмите, съфинансирани от 
ЕФСУ. Това силно ограничава възможностите за извършване на планираните 
инвестиции, както и възможността да се кандидатства по различни програми за 
привличане на външно финансиране. По-късното приемане на ПИРО-Кърджали в края 
на месец юли 2022 г., не оказва значително влияние върху изпълнението му, тъй като 
планът надгражда предходния Общински план за развитие и не са констатирани 
пропуснати възможности. 

Община Кърджали кандидатства за финансиране с проектни предложения по НПВУ, 
ПРР 2021-2027, ПРЧР, ПОС и други програми. Процесът на оценка по голяма част от 
процедурите приключи в края на календарната година, като сключването на договорите 
за финансиране бе извършено през 2024 г. Поради тази причина постигнатите резултати 
по отношение изпълнението на ПИРО през 2023 г. не са високи. Реално стартиране на 
изпълнението на договорите за финансиране започва през 2024 г. 

 
3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 
Като част от ПИРО е разработена комуникационна стратегия. В нея са описани 

методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни, както в 
хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация. 

ПИРО-Кърджали е публикуван на сайта на Общината в раздел „Нормативни 
документи”, подраздел „Програми и планове на Община Кърджали” - 
https://kardjali.bg/?pid=3,norm_2. Всеки заинтересован може да се запознае с него. 
Съгласно изискванията на ППЗРР, настоящият  годишен доклад също ще бъде 
публикуван на интернет страницата на Община Кърджали в посочения раздел. 

Информация по отношение на изпълнението на мерките и дейностите, залегнали в 
ПИРО, се публикува на интернет страницата на общината. Заинтересованите страни 
получават информация и от публикациите в местните електронни и печатни медии, във 
връзка с кандидатстване на Общината с проектни предложения по отворени схеми и/или 
с подписване на договори за финансиране на проекти. На интернет страницата на 
общината, в електронните и печатни медии регулярно се публикува информация за 
изпълнението на проектите, които са в процес на реализация.  
 

3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 
развитие на общината със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината, включително мерки за ограничаване на изменението на 
климата и за адаптацията към вече настъпили промени. 

Целите и приоритетите на ПИРО-Кърджали са съобразени с изискването за 
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съгласуваност с ключовите стратегически документи на европейско, национално и 
регионално ниво. Отчитайки конкретните потребности и потенциалът за развитие на 
община Кърджали, в плана са формулирани решения за прилагане на техните основни 
постановки на местно ниво.  

ПИРО-Кърджали е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на 
ЕС за периода 2021-2027 год. и е ориентиран в максимална степен към целта на 
политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 
инициативи“. 

Прилагането на принципа за приемственост изисква надграждане и 
усъвършенстване, но не и радикални промени в целите и задачите на ПИРО-Кърджали в 
периода 2021-2027 год.  В тази връзка е важно да се подчертае, че планът за интегрирано 
развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г. съвместява в рамките на един 
документ елементите на Общинския план за развитие (ОПР) на община Кърджали и 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха в 
периода 2014-2020 г. 
 

3.5. Мерки за прилагане на принципа на партньорство  
Принципът на партньорство се прилага на всички етапи в процеса на реализация на ПИРО 
чрез изготвената комуникационна стратегия, която е част от плана.  Община Кърджали 
координира подготовката и изпълнението на дейностите и проектите с   
идентифицираните заинтересовани страни чрез различните комуникационни канали. 
 

3.6. Резултати от извършени оценки към края на годината 
Отчитайки, че ПИРО-Кърджали е приет в средата на 2022 г. и не е достигната 
средата на периода на действие на документа, през 2023 г. не е извършвана междинна 
оценка. 
  
IV. Информация за изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите 
и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на 
усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране 

 
Изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО-Кърджали през 2023 г. бе 

повлияно от политическата нестабилност на национално ниво, която доведе до 
значително забавяне на приемането на националния бюджет и респективно общински 
бюджет. Това се отрази на изпълнението на капиталовата програма на Общината.  

През 2023 година  стартира кандидатстването по част от планираните процедури по 
НПВУ  и програмите, съфинансирани от ЕФСУ.  

Характерно за 2023 година е, че тя премина в режим на политическа нестабилност, 
военни действия в Европа, продължаваща инфлация, покачващи се цени и нестабилна 
политическа ситуация на централно ниво. Поради тези причини редица проекти бяха 
„замразени“, бюджетът на национално ниво, респективно на местно, бяха приети със 
закъснение, което оказа влияние върху разработването и осъществяването на 
капиталовата програма на Общината. 

През 2023 г.  изпълнението на ПИРО има следните количествени измерения от 80 
изпълнявани проекта и инициативи на обща стойност от 67 349 708 лв. Реално 
привлечените средства (местните инвестиции, трансферите от републиканския бюджет 
и от програмите на ЕС, както и от други източници) през годината са в размер на 
23 053 368 лв. 
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Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО през 2023 
г., са представени в Приложение 2 към доклада с размера на усвоените средства през 
годината и източниците на тяхното финансиране. В приложението са включени както 
проекти и дейности, които са изпълнени в рамките на годината, така и проекти в процес 
на изпълнение от предходен период и тези, чийто изпълнение започва през 2023 г. При 
представянето на привлечените средства са посочени усвоените суми само за 2023 г. 

Информация за изпълнението през 2023 г. на дейностите и проектните идеи, включени 
в Програмата за реализация на ПИРО-Кърджали 2021-2027, е представена в Приложение 
3 към годишния доклад. 

Оценката на степента на финансовото изпълнение на ПИРО-Кърджали през 2023 г. се 
базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от финансовото изпълнение 
на проекти и дейности в периода, финансирани със средства от бюджета на общината, 
държавния бюджет, ЕСИФ и други финансови източници. 

Общата стойност на индикативния бюджет на ПИРО-Кърджали възлиза на 603 510  
хил. лв. Анализът показва, че през 2023 г. от изпълнението на ПИРО общото изпълнение 
на индикативния финансов план е 3,82 % от планираното. 

 
Приоритет 

Планирана 
стойност (в 

хил. лв.)

Финансово 
изпълнение за 

2023 г. (в хил. лв.)

Степен на 
финансово 

изпълнение (в 
%) 

Приоритет 1. Създаване 
на подходящи условия и 
възможности за 
икономическо развитие, 
на основата на 
регионална интелигентна 
специализация и 
традиционни стопански 
отрасли 

41 050 821  2

Приоритет 2. 
Разширяване и 
модернизиране на 
техническата 
инфраструктура и 
благоустрояване на 
населените места. 

471 760 11 477 2,43

Приоритет 3. 
Подобряване качеството 
на публичните услуги. 

15 750 272 1,73

Приоритет 4. Развитие 
на туризъм, интегриращ 
природните ресурси в 
община Кърджали. 
 

27 700 10 541 38,05

Приоритет 5. 
Териториално 
сътрудничество и 
изграждане на мрежи за 

47 250 214 0,45
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партньорство със 
съседни общини и 
региони. 
Общо: 603 510 23 053 3,82

 
 
На Фигура 2 е представено процентното разпределение на реално изплатените 

средства през 2023 г. според източника на финансиране. С най-висок дял от 64,76 % са 
средствата от програми, финансирани от ЕФСУ. 
 

 
 
Източник: по данни на Община Кърджали и ИСУН 
 
V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 
плана за интегрирано развитие на общината. 
 

■ Общото финансово изпълнение на ПИРО–Кърджали за 2023 година е ниско - 
3,82% реално изплатени средства по реализирани приоритетни инициативи, 
проекти и дейности. 

■ През отчетният период са изпълнявани проекти и дейности по петте приоритета 
на плана, като най-голям брой дейности се изпълняват по  Приоритет 2 
„Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и 
благоустрояване на населените места“. С най-висок финансов дял от 38 %  от 
общия размер на средствата за реализация на ПИРО през 2023 г. се  отличава 
изпълнението на Приоритет 4 „Развитие на туризъм, интегриращ природните 
ресурси в община Кърджали“. За останалите приоритета изпълнението е между 
0,45 и 2,43%. 

■ Заключението, което може да се направи след извършения преглед е, че 
дейностите на Общинска администрация-Кърджали кореспондират с Плана за 
интегрирано развитие на община Кърджали 2021 - 2027 и са предприети действия  
по изпълнението на заложените приоритети. 

 

Фигура 2 Разпределение на реално изплатените 
средства през 2023 г. по източници на финансиране 

Държавен бюджет  22,96% Общински бюджет  8,31%

Средства от Европейския съюз 64,76 % Други източници
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Приложения: 
 
Приложение 1.   Изпълнение на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРИ –Кърджали 2021-
2027 г. за периода 01.01.2023 г. -31.12.2023 г. 
 
Приложение 2. Проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера 
на усвоените средства и източниците на тяхното финансиране за периода 01.01.2023 г. -31.12.2023 г. 
 
Приложение 3. Информация на изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО-Кърджали 
2021-2027 г.  за периода 01.01.2023 г.-31.12.2023 г.  
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Приложение 1  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО –КЪРДЖАЛИ 2021-2027 г. 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. -31.12.2023 Г. 
 Индикатори за продукт  

Приоритет, мярка 

Индикатор 

Мерна 
единица /хил. 
лв., бр., % и 

др./ 

Източник на 
информация       

/НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 

заетостта и др./ 

Период на 
отчитане    

Базова 
стойност    
/2022г. / Целева 

стойност    
/2027г./ 

Постигнати 
резултати през 

2023 г. 
 

        
Приоритет 1. Създаване на 
подходящи условия и 
възможности за икономическо 
развитие, на основата на 
регионална интелигентна 
специализация и 

 .      

Мярка 1.1 Създаване на 
благоприятна бизнес среда, 
чрез прилагане на гъвкави и 
адаптивни проекти, 
създаващи стимул за 
създаване и развитие на 
високотехнологичен, устойчив 
и дигитален бизнес. 

 
Привлечени нови 
инвеститори; 
 
Нови работни 
места 

Бр. НСИ, Община 
Кърджали 

 
годишно 
 
 
годишно 

 
0 
 
 
0 

 
4 
 
 
1 000  

 
- 
 
 
- 

Мярка 1.2 Насърчаване на 
предприемачеството във 
всички форми – младежко, 
социално, женско и др., и във 
всички сектори: нови 
индустриални производства, 
информационни технологии; 
производство на нови 
земеделски култури с висока 
добавена стойност и пр. 

 
Лодкостоянка за 
рибарски лодки;  
 
Изградени 
тържища и борси 

Бр.  
 
 

НСИ, Община 
Кърджали 

 
В края на 
периода 
 
В края на 
периода 
 

 
0 
 
 
0 

 
1 
 
 
2 
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Мярка 1.3 Подпомагане 
дигитализацията на бизнес 
структурите по сектори на 
икономиката, вкл. и чрез 
развитие на електронните 
административни услуги за 
бизнеса. 

 
Финансирани 
фирми 
 
Обучени лица 
 
Въведен 
дигитален 
продукт от 
общината 

Бр.  Агенция по 
заетостта, Община 
Кърджали  

 
Годишно 
 
Годишно 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
0 
 
0 

 
50 
 
100 
 
2 

 
0 
 
50 

Мярка 1.4 Създаване на нови 
работни места, повишаване на 
заетостта, квалификацията и 
преквалификацията на 
човешките ресурси 

 
Обучени по 
ключови 
компетентности и 
наети безработни 
лица от социално 
изключени групи 

Бр.  Агенция по 
заетостта, Община 
Кърджали  

 
Годишно 
 

 
0 

 
100 

 
156 

Приоритет 2 Разширяване и 
модернизиране на 
техническата инфраструктура 
и благоустрояване на 
населените места 

       

Мярка 2.1 Рехабилитация, 
модернизация на пътната 
инфраструктурата в 
населените места. отделните 
населени места с общинския 
център. 

 
Рехабилитирани 
улици и тротоари; 
Рехабилитация и 
изграждане на 
мостови 
съоръжения;  
Изградени 
електрически 
станции за ел. 
автомобили; 

 
Км. 
 
Км. 
 
 
Бр. 
 
 
Дка. 
 
 
Дка   

Община Кърджали  
Годишно 
 
В края на 
периода 
 
В края на 
периода 
 
 
Годишно 
 
Годишно 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
35 
 
2  
 
 
4  
 
 
 
50 
 
10 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
2 
 
0.5 
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Рехабилитирани и 
реконструирани  
зелени площи; 
Изградени зелени 
площи  

 
 

 
 

   
 

Мярка 2.2 Изграждане, 
рехабилитация и 
модернизация на 
съществуващата ВиК, 
Енергопреносна и 
Газопреносна инфраструктура 

 
Рехабилитирана 
ВиК 
инфраструктура; 
Изградена ВИК 
инфраструктура; 
Изградени нови 
ФЕЦ; 
Изградена 
пречиствателна 
станция за 
отпадни води; 
Изградено 
газопреносно 
трасе 

 
Км. 
 
Км. 
 
Бр. 
Бр. 
 
 
 
Км.    

Община 
Кърджали; ВИК 
оператор, Газов 
оператор 

 
Годишно 
 
Годишно 
 
Годишно 
В края на 
периода 
 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
0 
 
0 
0 

 
20 
 
20 
 
5 
 
1 
 
 
 
5 

 
0 
 
0 
 
0 
 
- 
 
 
- 

Мярка 2.3 Подобряване на 
енергийната ефективност на 
сгради и инсталации, системи 
и съоръжения на територията 
на община Кърджали. 

Изградено 
енергоефективно 
улично 
осветление в 
населени места; 
Жилища с 
подобрени 
енергийни 
характеристики; 
Подобрени 
енергийни 
характеристики 
на общински и 
обществени  
сгради; 

 
Бр.  
 
 
 
Бр. 
 
 
Бр. 
 
 
Бр. 

Община 
Кърджали, 
Държавни 
институции 

 
Годишно 
 
 
 
Годишно 
 
 
Годишно 
 
 
 
 
В края на 
периода 

  
30 
 
 
 
250 
 
 
10 
 
 
 
 
1 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
- 
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Изграден падащ 
ВЕЦ на 
Огледалото 

Мярка 2.4 Модернизация и 
рехабилитация на 
образователната 
инфраструктура и 
подобряване на 
образователните услуги в 
общината. 

 
Основно 
модернизирани и 
реконструирани 
учебни заведения; 
Изградени нови 
учебни заведения 

 
Бр.  
 
 
 
Бр.  

Община 
Кърджали, МОН 

 
Годишно 
 
 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
 
 
0 

 
10 
 
 
 
2 

 
0 

Мярка 2.5 Модернизация на 
здравната и социалната 
инфраструктура и 
подобряване на здравните и 
социалните услуги в 
общината. 

 
Създадени и 
функциониращи 
нови социални 
услуги  

 
Бр.  

Община 
Кърджали,, АСП 

 
Годишно 
 

 
0 
 

 
12 

 
4 

Мярка 2.6 Модернизация и 
развитие на спортната и 
културната инфраструктура в 
общината. 

Реабилитирани и 
модернизирани 
сградни фондове 
на културни 
институции 
Изградени нови 
стадиони извън 
общинския 
център 
Новоизградени 
детски площадки 

 
Бр. 
 
 
 
Бр.  
 
 
Бр. 

Община 
Кърджали,, 
Министерство на 
културата, 
Министерство на 
спорта 
 

 
Годишно 
 
 
 
В края на 
периода 
 
Годишно 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

 
10 
 
 
 
5 
 
 
5 

 
0 
 
 
 
- 
 
 
0 
 
 
 

Мярка 2.7 Опазване и 
възстановяване на околната 
среда в общината 

 
Изградени клетки 
на регионалното 
депо; 
Премахнати 
нерегламентирани 
сметища;  

 
Бр. 
 
Бр. 
 
Бр. 
 

Община 
Кърджали,, ПОС 

 
В края на 
периода  
Годишно 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
0 
 
0 
 

 
1 
 
3 
 
 
1 

 
- 
 
59 
 
 
- 
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Изградена 
инсталация за 
сортиране и 
компостиране на 
отпадъци  
Намалено 
замърсяване на 
въздуха 
Реализиран 
проект за 
подобряване на 
биологичното 
разнообразие  

 
 
 
Бр. проби над 
ПДН 
 
Бр. 
Бр. 

 
 
 
Годишно 
 
 
В края на 
периода 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
 
10 
 
 
1 

 
 
 
7 
 
 
- 

Приоритет 3 Подобряване на 
публичните услуги 

       

Мярка 3.1 Повишаване 
качеството на 
административното 
обслужване и адаптирането му 
към потребностите на местния 
пазар. 

 
Въведени  нови 
дигитални 
административни 
услуги на община 
Кърджали 

 
Бр.  

Община 
Кърджали, 

 
Годишно 
 

 
0 

 
3 

 
0 

Мярка 3.2 Повишаване 
качеството на образование и 
адаптирането му към 
потребностите на местния 
пазар на общинската 
администрация. 

 
Изградени СТЕМ 
стаи в общински 
училища; 
 
Повишени 
компетенции на 
учители, чрез 
обучения  

 
Бр. 
 
 
 
Бр. препода-
ватели 

Образователни 
институции 

 
Годишно 
 
 
 
Годишно 

 
0 
 
 
 
0 

 
5 
 
 
 
100 

 
0 
 
 
 
10 

Мярка 3.3 Повишаване на 
качеството на 
здравеопазването, 
включително, чрез 
съвременни медицински 

 
Обучени здравни 
работници за 
повишаване на 
компетенции 

 
Бр.  

Здравни 
институции 

 
Годишно 

 
0 

 
65 
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технологии и квалифициран 
персонал. 
Мярка 3.4. Подобряване 
качеството и диверсификация 
на социалните дейности и 
услуги. 

 
Обучени и 
приобщени към  
заетост  хора с 
увреждания  

 
Бр.  

Община 
Кърджали,, АСП 

 
Годишно 
 

 
0 

 
20  

 
0 

Приоритет 4. Развитие на 
туризъм, интегриращ 
природните ресурси в община 
Кърджали 

       

Мярка 4.1 Модернизиране и 
диверсифициране на услугите 
на общинския туристически 
информационен център 

 
Създадени на 
локални 
туристически 
информационни 
точки;                       
Поставяне на  
пътни табели, 
насочващи към 
туристически 
обекти;  
Участие в 
туристически 
борси;  
Организирани 
промоционални 
събития; 
Създадени 3D 
карти на 
туристически 
обекти в община     

 
Бр. 
 
 
 
Бр. 
 
 
 
Бр. 
 
Бр.  
 
 
Бр.  

Община 
Кърджали,  
Министерство на 
туризма 

 
В края на 
периода 
 
 
Годишно 
 
 
 
 
Годишно 
 
Годишно 
 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 

 
2 
 
 
 
20 
 
 
 
 
5 
 
2  
 
 
2 

 
- 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

Мярка 4.2 Прилежаща 
туристическа инфраструктура 

 
Изградени зони за 
къмпингуване с 

 
Бр.  
 

Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 

 
0 

 
2 
 

 
- 
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при изграждане на 
лодкостоянка 

кемпери и 
прилежащата 
инфраструктура; 

 
 
 

 

Мярка 4.3 Подкрепа развитие 
на туристическия бизнес, 
социализация на туризма; 
инфраструктура и 
подобряване подхода към 
туристическите обекти. 

 
Изградени еко 
пътеки; 
Изградени 
велоалеи; 
 
Социализирани 
паметници от 
културно-
историческото 
наследство 

 
Бр.  
 
Км.  
 
Бр.  

Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 
Два пъти 
за периода 
Два пъти 
за периода 
 

 
0 
 
0 
 
0 

 
3 
 
15 
 
2 

 
- 
 
- 
 
- 

Приоритет 5. Териториално 
сътрудничество и изграждане 
на мрежи за партньорство 

       

Мярка 5.1 Изграждане на 
териториална свързаност и 
интермодален терминал 

 
Рехабилитирана 
пътна 
инфраструктура  

 
Км.  
 

Агенция пътна 
инфраструктура, 
Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 
 

 
0 

 
11 

 
- 

Мярка 5.2 Създаване на 
условия за транснационални и 
трансгранични партньорства, 
особено по програмите на 
Транс-гранично 
сътрудничество /ТГС/: 
INTERREG Гърция – 
България. 

 
Реализирани 
трансгранични и 
транснационални 
проекти за 
развитие; 
Организирани 
фестивали 

 
Бр. 
 
 
 
Бр. 

Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 
 
 
Два пъти 
за периода 

 
0 
 
 
 
0 
 

 
2 
 
 
 
2 

 
- 
 
 
 
- 
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 Индикатори за Резултат 
Стратегическа цел 

Индикатор 

Мерна 
единица 

/хил. лв., бр., 
% и др./ 

Източник на 
информация       

/НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 

заетостта и др./

Период на 
отчитане     

Базова 
стойност    

/2022 г./ 
Целева 

стойност    
/2027 г./ 

Стратегическа цел 1. Постигане 
на балансиран икономически 
растеж, основан на 
конкурентните предимства на 
община Кърджали, в контекста 
на устойчивата (зелената) 
икономика, дигиталната 
трансформация и Индустрия 4.0. 

Брой предприятия от 
нефинансовия сектор 
Брой новосъздадени 
предприятия от 
нефинансовия сектор 
Произведена продукция 
от дейността на 
нефинансовите  
Приходи от дейността на 
нефинансовите 
ДМА 
Средна годишна работна 
заплата 

Бр. 
 

Бр. 
 
 

Хил.лв. 
 
 

Хил.лв. 
 

Хил.лв 
Лв. 

НСИ 
 

НСИ, ИАНМСП 
 
 

НСИ 
 
 

НСИ 
 

НСИ 
НСИ, АЗ 

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

 
Два пъти за 

периода 
 

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

3 126 
 

-- 
 
 

1 134 712 
 
 

1 509 759 
 

572 675 
11 356 

3 341 
 

215 
 
 

1 248 183 
 
 

1 698 479 
 

687 210 
15 898 

Стратегическа цел 2. 
Повишаване качеството на 
живот, подобряване на жизнената 
среда и изграждане на модерна 
инфраструктура, в съответствие с 
установените екологични 
стандарти.  

Заети лица 
Население 
Дял на населението с 
висше образование 
Предлаганиновооткрити 
социалните услуги в 
общността 

Бр. 
Бр. 
% 
 

Бр. 
 

НСИ, АЗ 
НСИ, ГРАО 

НСИ 
 

Община Кърджали,  

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

17 893 
131 919 

19,1 
 

0 

19 102 
139 834 

22,2 
 

9 
 

Стратегическа цел 3. 
Оползотворяване на природните 
ресурси и развитие на 
туристическия потенциал на 
община Кърджали 

Нетни продажби в 
Туризма 
Реализирани 
туристически нощувки 

Хил.лв. 
 

Бр. 

 
НСИ, Община 

Кърджали, 

Два пъти за 
периода 

 
Два пъти за 

периода 

27 541 
 

72 000 

35 803 
 

87 800 

 
 
 



ДБ ОБ СЕС Други

1

проект „ШАНС – Интегриран 

подход за социално 

приобщаване“, АДБФП 

BG05M9OP001‐2.056‐0024‐C04 по 

ОПРЧР 2014‐2020 1157743,37 613963 613963

„ШАНС – Интегриран подход за 

социално приобщаване“, ОП 

НОИР 2014‐2020 г. 308330,74 206790 206790

Общо 1466074,11 820753 0 0 820753 0

2

Рехабилитация на 

инфраструктура и тротоари и 

въвеждане на енергоспестяващо 

улично осветление в стара 

градска част включваща площад 

„Хаджи Димитър”, ул.”Иван 

Вазов”, ул.”Климент Охридски” и 

ул.”Добруджа”, гр.Кърджали 1740000 232133 232133

Приоритет 1.Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация 

и традиционни стопански отрасли

Приложение 2

Проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства и източниците на тяхното 

финансиране за периода 01.01.2023 г. ‐31.12.2023 г.

№ Проект /дейност

Планирани/Договорирани 

средства Усвоени средства 2023

Източник на финансиране

Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места



3

Изграждане на улица от о.т.3161 

до о.т.3165 гр. Кърджали (кв. 

Веселчане‐Гледка), гр. 

Кърджали, кв.Гледка 490000 472367 472367

4

"Ремонт и рехабилитация на 

улица в село Широко поле, 

община Кърджали" 330238,45 0

5

Основен ремонт на ул. "Мара 

Михайлова" гр. Кърджали, в т.ч. 

подземна инфраструктура ‐ I 

етап, гр. Кърджали,център    520 000 23400 23400

6

Основен ремонт на улица " 5‐ти 

декември" от о.т. 678 до о.т. 644, 

кв. ,,Байкал", гр. Кърджали ‐ ТП и 

СМР, гр. Кърджали, кв. Байкал 124000    27 600    27 600

7

Основен ремонт на ул. 

"Беласица" гр. кърджали ‐ ТП и 

СМР (от о.т.3214 до о.т.3117), гр. 

Кърджали    109 000    15 600    15 600

8

Основен ремонт ул "Язовирска" 

гр. Кърджали (от о.т.442 до 

о.т.850) ‐ ТП и СМР, гр. Кърджали 174000    32 400    32 400

9

ТП и СМР Основен ремонт на 

улична настилка по ул. „Отец 

Паисий” от о.т. № 2095, 412 до 

о.т. № 211, гр. Кърджали, гр. 

Кърджали,център    537 500    37 200    37 200

10

Основен ремонт на ул. 

"Металург" гр. Кърджали (на 

етапи) ‐ ТП и СМР, гр. Кърджали    840 000    18 000    18 000



11

Основен ремонт на ул. "Булаир" 

гр. Кърджали (на етапи) ‐ ТП и 

СМР, гр. Кърджали,център    550 000    34 800    34 800

12

Основен ремонт на бул. "Тракия" 

гр. Кърджали (на етапи) ‐ ТП и 

СМР, гр. Кърджали,център    750 000    25 200    25 200

13

Основен ремонт на улица " 

Брацигово"‐продължение от о.т. 

866, 863а до о.т. 835, кв. ,,Студен 

кладенец", гр. Кърджали ‐ ТП и 

СМР, гр. Кърджали, кв.Студен 

кладенец    86 000    36 000    36 000

14

ТП и СМР Основен ремонт на 

улична настилка по локални 

платна на бул. „Христо Ботев”, 

ж.к. „Възрожденци”‐юг №1 от 

о.т. № 2111 до о.т. № 2103 и о.т. 

№ 2106 до о.т. № 2114 гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, кв. 

Възрожденци    216 000    15 600    15 600

15

ТП и СМР Основен ремонт на 

улична настилка по локални 

платна на бул. „Христо Ботев”, 

ж.к. „Възрожденци”‐юг №2 от 

о.т. № 2097 до о.т. № 2090 и о.т. 

№ 2092 до о.т. № 2100 гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, кв. 

Възрожденци    124 500    24 000    24 000
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ТП и СМР Основен ремонт на 

улична настилка по ул. „Христо 

Данов” от о.т. № 2441, 2454, 2457 

и 2463 до о.т. № 2465, ж.к. 

„Възрожденци”, гр. Кърджали, 

гр. Кърджали, кв. Възрожденци    141 000    40 800    40 800

17

ТП и СМР Основен ремонт на 

улична настилка и строително – 

монтажни работи по ул. „Джон 

Атанасов” от о.т. № 2129 до о.т. 

№ 2030, гр. Кърджали, гр. 

Кърджали, кв. Възрожденци    94 500    18 000    18 000

18

ТП и СМР Основен ремонт на 

улична настилка и улично 

осветление по ул. „Иван 

Балкански” от о.т. № 2145, до о.т. 

№ 2258, гр. Кърджали, гр. 

Кърджали, кв. Възрожденци    112 700    12 000    12 000

19

Основен ремонт на ул. 

"Републиканска" гр. Кърджали ‐ I 

етап, гр. Кърджали,център    450 000    23 750    23 750

###

Основен ремонт на бул. 

"България" гр. Кърджали (на 

етапи) ‐ ТП и СМР, гр. 

Кърджали,център   1 038 000    30 000    30 000

22

ОР Ремонт на ул."Ангел Кънчев" 

гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. 

Възрожденци    72 065    72 065    72 065

23

Изграждане на детски площадки 

и съоръжения в парк Горубсо, гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, парк 

Горубсо 49750 49750 49750
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Поставяне на дървени беседки в 

населени места и местности в 

общ. Кърджали, общ. Кърджали 36000 14975 14975

25

Водоснабдяване на населени 

места в община Кърджали ‐ с. 

Черна скала, с.Черна скала   1 053 000    672 319    573 578    98 741

26

Водоснабдяване на населени 

места в община Кърджали ‐ с. 

Болярци, с.Болярци   1 400 478    373 692    20 750    352 942

27

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА 

УЛИЦА ПЪРВА В С. ПЕТЛИНО, 

общ. Кърджали, общ. Кърджали, 

с.Петлино    57 520    57 520    57 520

28

ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ  НА С. 

КОСТИНО, с. Костино, общ. 

Кърджали    25 000    24 017    24 017

29

ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. 

КОСТИНО МАХ. КРУШЕВСКА, гр. 

Кърджали, с. Костино    35 954    35 954    35 954

30

Реконструкция и въвеждане на 

енергоспестяващо осветление на 

община Кърджали, гр. Кърджали 7200000 15360 15360

31

Изграждане на нова детска 

градина в кв. Възрожденци, гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, 

Възрожденци   3 520 000     0     0

32

Изграждане на пристройка към 

ДГ "Щастие" в гр. Кърджали, гр. 

Кърджали, Веселчане   1 241 063    650 129    650 129



33

Изграждане на пристройка към 

ДГ "Чайка" в гр. Кърджали, гр. 

Кърджали,център    970 000    175 833    175 833

34

Основен ремонт на отоплителна 

инсталация на ДГ "Ян Бибиян", 

гр.Кърджали, гр. Кърджали    258 586    120 383    120 383

35

Основен ремонт (цялостна 

подмяна на прозорци/ дограма и 

внедряване на енергоефективни 

мерки) на сградата на 

"Ученическо общежитие №3", в 

гр.Кърджали, гр. Кърджали    82 830    59 997 59997

36

Реконструкция и обновяване на 

сградата на бивша Детска ясла 

№ 5 в гр. Кърджали, гр. 

Кърджали,център   1 720 000    516 386 516386

37

Реконструкция и обновяване на 

сградата на ОУ "Г.Бенковски" в 

гр. Кърджали", гр. 

Кърджали,център   4 055 000   1 796 596 1796596

38

Ремонт и рехабилитация на 

детски площадки в населени 

места на територията на Община 

Кърджали”  по Програма 

развитие на селски райони, общ. 

Кърджали 125628 0

39

 проект "Заедно в подкрепа на 

децата на Кърджали‐ 2", 

АДБФПBG05M9OP001‐2.019‐0033‐

C01 1441677,29    836 582    836 582



40

 проект "Център за подкрепа на 

лица с увреждания, вкл. с тежки 

множествени увреждания и 

техните семейства в Община  1126514,25 268721 268721

41

проект "Социално включване на 

лицата с психични разстройства 

и с интелектуални затруднения", 

АДБФП BG05M9OP001‐2.062‐ 959479,12 308565 308565

42

проект "Топъл обяд в Община 

Кърджали", АДБФП BG05SFPR003‐

1.001‐0151‐C03 6078461,76 1898346 1898346

43

 проект "Грижа в дома в община 

Кърджали", BG05SFPR002‐2.001‐

0089‐C03 по ПРЧР 2021‐2027 3 256 989,36 720048

44

проект "Укрепване на общинския 

капацитет в Община Кърджали", 

BG05SFPR002‐2.002‐0134‐C02, 254 894,00 50979

45

проект "Бъдеще за децата на 

община Кърджали", 

BG05SFPR002‐2.003‐0129‐C01 305 628,40 0

46

проект „Областен 

информационен център в гр. 

Кърджали – продължаваме 

заедно”, АДБФПBG05SFOP001‐

4.007‐0012‐C02 266547,7 83135

47

проект „Областен 

информационен център в гр. 

Кърджали – продължаваме 

заедно”, АДБФПBG05SFOP001‐

4.007‐0012‐C02 266547,7 83135
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Основен ремонт (цялостна смяна 

на дограма) на сградата на РБ‐

Кърджали, РБ‐Кърджали 86200 39425 39425

49

Изграждане на два тенис корта в 

част от УПИ I‐за парк от кв.90 по 

ПУП‐ПР на парк "Арпезос‐Север" 

гр. Кърджали, в т.ч. СМР, АН, СН, 

гр. Кърджали 601500 177715 177715

50

Закриване на старо депо за ТБО 

гр. Кърджали ‐ Етап 2, гр. 

Кърджали, околности 2500000 906109 906109

51

Инженеринг /проектиране, 

строителство и АН/ на клетки 2 и 

3 на регионален център за 

управление на отпадъци‐

Кърджали и обслужваща 

инфраструктура на клетки 2 и 3, 

Кърджали 4850000 264182 264182

52

Възстановяване на водосток на 

път KRZ 2297 /ІІІ‐865/ Бойно – 

Велишани при км 5+697, общ. 

Кърджали    93 160    85 835 85835

Общо  52 417 912  11 476 603  5 079 279  1 915 680  3 544 347    0

ДБ ОБ СЕС Други

54

компютри и хардуер за 

дейността на Общинска 

администрация и кметства при 

община Кърджали, общ. 

Кърджали    380 000    40 425    40 425

№ Проект /дейност

Планирани/Договорирани 

средства Усвоени средства 2023

Източник на финансиране

Приоритет 3. Подобряване на публичните услуги 
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компютри и хардуер за 

дейността на детските градини в 

общона Кърджали, общ. 

Кърджали    10 000    2 141    2 141

56

компютри и хардуер, общ. 

Кърджали, ОУ с.Широко поле    1 070    1 070    1 070

57

компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, КУО "Родопи"    2 400    2 400    2 400

58

компютри и хардуер (СУ "Йордан 

Йовков"), гр. Кърджали, СУ 

"Йордан Йовков"    2 985    2 963    1 278    1 685

59

компютърна система /компютър 

с монитор‐комплект/, гр. 

Кърджали, СУ "П.Р.Славейков"    2 000    1 571    1 571

60

компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, ОУ "П.К.Яворов"    2 800    2 788    2 788    1 689 1099

61

компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, СУ "Вл.Димитров‐

Майстора"    1 814    1 814    1 814

62

мултифункционално устройство, 

гр. Кърджали, СУ 

"П.Р.Славейков"    11 000    9 402    9 402

63

придобиване на компютри и 

хардуер по проект "Подкрепа за 

приобщаващо образование", гр. 

Кърджали, СУ "П.Р.Славейков"    7 188    7 188    7 188

64

придобиване на компютри и 

хардуер по проект BG05M2OP001‐

3.018.0001, гр. Кърджали, СУ 

"Вл.Димитров‐Майстора"    8 964    8 964    8 964

65

компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, ОУ "Св.св.Кирил и 

Методий"    3 090    3 090    1 390    1 700
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компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, СУ "Отец Паисий"    25 696    25 696    12 840    12 856

67

компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, СУ "П.Р.Славейков"    28 985    28 985    16 400    12 585

68

Интерактивен дисплей 75" с 

вграден OPS модул, гр. 

Кърджали, ПГСГС    7 500    7 500    7 500     0

69

компютри и хардуер, гр. 

Кърджали, ОУ "Васил Левски"    13 965    13 965    13 965

70

преносим компютър, гр. 

Кърджали, СУ "Й.Йовков"    3 599    3 599     0    3 599

71

интерактивен дисплей, с. Мост, 

общ. Кърджали    7 500    7 500    7 500     0

72

компютри и хардуер за 

дейността на ОДК‐Кърджали, гр. 

Кърджали, ОДК    1 270    1 270    1 270     0

73

Доставка, монтаж и инсталиране 

на дигитална планетариумна 

проектна система в зала за 

проектиране на изкуствено 

звездно небе в ЦПЛР 

Астрономическа обсерватория 

"Славей Златев" ‐ Кърджали, в 

т.ч. проектиране и изграждане 

на купол, гр. Кърджали, 

Астрономическа обсерватория 350000 99064 99064

Общо   871 826   271 395   166 287   44 255   63 641    0

Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали
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"ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА 

ПЕРПЕРИКОН" ‐ Проект 

«Древните Родопи и Егея – 

Културен коридор в подкрепа на 

развитието на региона», «The 

Аncient Rhodopes and  Aegean ‐ 

Cultural Corridor for supporting 

the development of the region” 

/ARA‐CC/  ‐ Програмата за 

трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V‐A Гърция – България 

2014 – 2020 г., Археологически 

комплекс "Перперикон" 3557000 3053865 3053865

75

Изпълнение на инженеринг за 

експониране и социализация, 

консервация, реставрация и 

архитектурно‐строителни работи 

на АК "Перперикон", община 

Кърджали 8863000 7486667 7486667

Общо 12420000 10540532 10540532

76

Основен ремонт на участъци от 

път /III‐507/‐Мост‐Крин‐Звиница‐

Граница общ.(Кърджали‐

Стамболово)‐/HKV2148, общ. 

Кърджали    182 000    34 800    34 800

77

Основен ремонт на участъци от 

път III‐5072,Кокиче‐Сестринско/‐

Миладиново‐Конево‐Бяла 

поляна‐Страхил войвода‐

/HKV2177/, общ. Кърджали    175 222    47 880    47 880

Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство
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ТП и СМР на Път KRZ1285 / І‐5 / 

Кърджали – Енчец – Бленика – 

Дъждовница – участъка от км. 

2+427 до км.10+277 ( от завоя 

преди моста  до с. Дъждовница ) ‐

етапно, общ. Кърджали    246 000    39 960    39 960

79

ТП и СМР на Път KRZ2297/ III ‐ 

865 / Бойно ‐ Велешани ‐ мах. 

Сахранлер, общ. Кърджали    226 800    39 360    39 360

80

ТП и СМР на Път КRZ 2300 / ІІІ‐

507,  Кърджали ‐ Жинзифово / ‐ 

Скалище ‐ Гъсково ‐ Звезден ‐ 

Орешница ‐ / КRZ2300 /, общ. 

Кърджали    215 700    51 480    51 480

Общо   1 045 722   213 480   213 480

Обща стойност на проектите   67 349 708  23 051 368  5 292 759  1 915 680  14 905 632    0

Източник: Община Кърджали, ИСУН 22,96 8,31 64,66 0
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Приложение 3 

 
Информация на изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО-Кърджали 2021-2027 г.  

за периода 01.01.2023 г.-31.12.2023 г.  
 
 

Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна 
специализация и традиционни стопански отрасли 

Мярка 1.1 Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и 
развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Модернизиране на 
Индустриална зона 
Кърджали като 
ПЧП 

Необходима е модернизация на 
инфраструктурата на Индустриална зона 
Кърджали.  Модернизацията включва 
подобряване на прилежащата 
инфраструктура, 

С цел осигуряване на финансиране, реконструкцията и разширяването на 
техническата инфраструктура на индустриална зона „Изток“, са включени като 
дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: 
„Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на 
интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и 
туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с която 
Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура 
BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции 
(ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 
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Дейност 2. 
Изграждане на 
индустриална зона 
Юг 
 

Изграждане на инфраструктурата на 
индустриална зона ЮГ. Осигуряване на 
административна подкрепа за привличане 
на нови /предимно чуждестранни/ 
инвеститори чрез насърчаване на 
публично-частни проекти по изграждане на 
логистични центрове и развитие на нови 
/високотехнологични/ производства. 

С цел осигуряване на финансиране, реконструкцията и разширяването на 
техническата инфраструктура на индустриална зона „Изток“ бе  включено като 
дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с 
наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! 
Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо 
развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с 
която Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура 
BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции 
(ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 
 

Дейност 3. 
Регенерация на 
източна 
индустриална зона 
и осигуряване на 
условия за 
изграждане на 
логистичен център 

Необходима е модернизация на 
инфраструктурата на източната 
индустриална зона, вкл. и с участието на 
Индустриални зони България. 
Модернизацията включва подобряване на 
прилежащата инфраструктура, вкл и на 
старото летище на гр. Кърджали, което 
място е особено подходящо за изграждане 
на модерен логистичен център. Тази 
модернизация е в подкрепа и на другите 
обособени индустриални зони в гр. 
Кърджали. 
 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

 
 

Мярка 1.2 Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: 
нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена 

стойност, производство на медицинско оборудване и пр.  
 
 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 
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Дейност 1 
Изграждане на 
лодкостоянка на яз. 
Кърджали 

Стимулиране на траен, приобщаващ и 
устойчив икономически растеж, 
пълноценна и продуктивна заетост и 
достоен труд за всички. Разгръщане на  
потенциал за развитие на местната 
икономика и привличане на инвестиции. 
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 2 
Изграждане на 
тържища и борси за 
местните 
производители, вкл. 
и рибна борса 

Засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП. 
Предоставянето на приоритетна подкрепа 
за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като 
предпоставка за устойчив растеж и 
конкурентоспособност на предприятията.  
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 3 
Прилагане на 
социални 
иновации, свързани 
с наемане на 

Засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП. 
Предоставянето на приоритетна подкрепа 
за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като 
предпоставка за устойчив растеж и 

В процес на изпълнение е договор между  Агенция по заетостта и Община 
Кърджали, за осигуряване на заетост по Национална програма „Активиране на 
неактивни лица”. В Община Кърджали са назначени „Младежки медиатор”, 
двама здравни медиатори, които работят с рискови групи  в кв. Боровец, гр. 
Кърджали и мах. Дар дере, с. Перперек. В Дирекция „Бюро по труда” Кърджали 
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представители на 
маргинализираните 
групи, чрез 
обществени 
поръчки 

конкурентоспособност на предприятията.  
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

работи трудов посредник - ромски медиатор, което улеснява обслужването на 
безработните роми и подпомага тяхната трудова реализация 
Дирекция „Бюро по труда”- Кърджали от своя страна осигурява заетост по 
оперативни и национални програми за заетост, мерки за заетост и първичен 
пазар на труда на лица до 29 год. Общо постъпилите младежи на работа през 
2023 г. в Общините Кърджали и Черноочене обслужвани от ДБТ-Кърджали са 
208. От тях чрез посредничеството на ДБТ са устроени 156 лица като: 
- по мерки за заетост по ЗНЗ – 1  младеж;  „ШАНС – Интегриран подход за 
социално приобщаване“  
- по национални програми – 3 младежи; 
- по схема „Младежка заетост” – 33 младежи. 
На първичен пазар са устроени – 171 младежи. 

Дейност 4 
Насърчаване 
самонаемането и 
разкриването на 
самостоятелен 
бизнес от трайно 
безработни лица, с 
фокус върху 
младежи, жени и 
лица над 55 години.
 

 

Засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП. 
Предоставянето на приоритетна подкрепа 
за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като 
предпоставка за устойчив растеж и 
конкурентоспособност на предприятията.  
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР= 

Чрез прилагането на комплекс от мерки от страна на ДБТ- Кърджали се насърчава 
самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни 
лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години. Мерките целят 
успешната интеграция на тези лица, както на  пазара на труда, така и в социално-
икономическия живот на общината. 
Експерти от Общинска администрация Кърджали участват в комисията за оценка 
на бизнес проекти за започване на самостоятелна стопанска дейност по Закона за 
насърчаване на заетостта към ДБТ. 

Мярка 1.3 Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните 
административни услуги за бизнеса 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 
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Дейност 1 
Разработване на 
нови дигитални 
услуги и прилагане 
на съвременни 
дигитални 
продукти 

Разработване на нови облачни услуги на 
фирмите /предимно от индустрията и 
туризма/ с оглед на използване на 
съвременните технологии в производството 
и продажбите. Мерките са част от 
политиката за насърчаване иновациите в 
МСП. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 2 
Обучение за 
ползване на 
дигитални услуги и 
прилагане на 
съвременни 
дигитални 
продукти 

Обучение на  трайно безработни лица, с 
фокус върху младежи, жени и лица над 55 
години. за работа с нови облачни услуги на 
фирмите /предимно от индустрията и 
туризма/ с оглед на използване на 
съвременните технологии в производството 
и продажбите. Мерките са част от 
политиката за насърчаване иновациите в 
МСП. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Мярка 1.4 Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси 

Дейност 1 
Повишаване на 
квалификацията и 
преквалификация 
на човешките 
ресурси 

Идентифициране и стимулиране на 
неактивни лица за включване на пазара на 
труда и регистрацията им в бюрата по 
труда; трудово консултиране и 
професионално ориентиране на младежи и 
безработни лица; чиракуване и стажуване 
на безработни лица; обучения за 
придобиване на професионална 
квалификация/преквалификация за 
безработни  и неактивни лица и 
осигуряване на заетост; обучения за 
придобива на ключови умения и 
компетентности.  

По Национална програма „Активиране на неактивни лица", към Общинска 
администрация е назначен младежки медиатор, който има за цел да информира, 
мотивира и активира младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани в 
Бюро по труда. Осъществява групови и индивидуални срещи с младежи до 29 г., 
с цел предоставяне на съвети и насоки за безработните, които имат нужда от 
помощ за търсене и намиране на работа, включване в обучения за повишаване на 
квалификацията, помощ при изготвяне на автобиография и други. 

Дейност 2 
Създаване на 
временна заетост на 
социално 

Създаване на нови работни места и 
осигуряване на временна заетост за  
социално изключени лица. Осигуряване на 
стимули за работодателите да разкриват 

През 2023 г.  Дирекция „Бюро по труда”- Кърджали осигурява заетост по 
оперативни и национални програми за заетост, мерки за заетост и първичен пазар 
на труда на лица до 29 год.  
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изключени лица по 
съвременни 
ключови 
компетенции 

работни места за младежи и  безработни 
лица. 

Общо постъпилите младежи на работа през 2023 г. в Общините Кърджали и 
Черноочене обслужвани от ДБТ-Кърджали са 208. От тях чрез посредничеството 
на ДБТ са устроени 156 лица като: 
 по мерки за заетост по ЗНЗ – 1  младеж; 
 по национални програми – 3 младежи; 
 по схема „Младежка заетост” – 33 младежи. 

 На първичен пазар са устроени – 171 младежи.
Приоритет 2 Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места 

 
 

Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в населените места.  
Дейност/проектна 

идея 
Кратко описание на дейността в ПИРО-

Кърджали 
Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект/и за 
рехабилитация на 
улици и 
модернизация на 
светофари и 
тротоари 

Свързано е с разработване на план за 
управление на движението и въвеждане на 
Интелигентни транспортни  системи  
(ИТС),  включващ  автоматизирани  
системи  за  управление  и контрол на  
движението,  за  откриване  на  МПС  и  за  
локализация и  осигуряване  на предимство 
на МПС от обществения градски транспорт. 
В това направление се предвижда и 
изграждане на зарядни станции. Също така 
се предвижда и 
изграждане/обновяване/реконструкция   на  
улични   мрежи   и   транспортна 
инфраструктура  и  съоръженията  към  нея 
съгласно Плана за управление на 
движението, вкл. 
 
1.  Рехабилитация и реконструкция на 
улична мрежа и прилежащи тротоари, 
улично озеленяване за: бул. „Христо 
Ботев“, „Н. Бозвели“, ул. „Сава 
Филаретов“, ул. „Васил Друмев“, „Райна 
Княгиня“, „Христо Данов“, „Захари 

 
През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Зограф“, ул. „П. Р. Славейков”, ул.”Ангел 
Кънчев”, ул. ”Баба Тонка”, ул. "Петко 
Калчев"                                                             
2. Изграждане на улици – тераси север и 
юг, етап I и II 
3. Изграждане на ул. "Арпезос" 
4. Изграждане на улици в кв. Възрожденци 
- терасите 
5. Подобряване на достъпността на 
основната инфраструктура до градските 
автобусни спирки на територията на целия 
град  
6. Изграждане на веломаршрути в 
градската среда                                                 
7. Ремонт и рехабилитация на улична 
инфраструктура в населените места  

Дейност 2 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на нови 
и рехабилитация на 
съществуващи 
мостове 

Мобилността на населението в общината 
изисква подобряване на пропускателната 
способност на тесните места в градската 
пътна инфраструктура: мостовете над река 
Арда. Това налага необходимостта от 
изграждане на нови съоръжения и 
рехабилитация на съществуващите такива, 
вкл.                                     
1. Изграждане на нов мост за автомобилно 
движение – връзка на кв. Възрожденци със 
Стара градска част 
2.Реконструкция, обновяване на пешеходен 
мост – пасарелка при Пазара
3.Рехабилитация, реконструкция на въжен 
мост  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 3 
Изграждане на 
зелени коридори от 
паркове, площади и 
паркинги за 
паркиране в /близо 
до/ градската част 

Като част от създаването на качествена и 
безопасна среда, включително зелена 
инфраструктура. Предвижда се и 
изграждане/обновяване/реконструкция на 
зони за паркиране и други мерки по 
организация на паркирането в близост до 
ключови възли на обществения градски 
транспорт извън градския център. В това 
число се включват и проекти за 
благоустрояване на междублокови 
пространства в градския център, вкл.  
1. Рехабилитация/ реконструкция, улично 
озеленяване за следните улици и 
прилежащи тротоари: ул. „Кап. П. 
Войвода“, ул. „Булаир“, бул. „Беломорски“, 
ул.“Опълченска“, ул. „Здравец“, ул. 
„Стадионска“ и ул. “Одеса“, ул. 
„Стадионска“, „Георги Кондолов“, „Отец 
Паисий“, ул. „Кубрат“, ул. ”Металург”, ул. 
„Брацигово”, ул. "Заводска", ул. "Волга", 
ул. "Мара Михайлова", ул. "Пирин", ул. 
"Републиканска", бул. „Сан Стефано“,  ул. 
„Стефан Караджа“, ул. „Незнаен воин“, 
„Антим  I” и „Г. Бенковски“, ул. „Самуил”, 
бул.” Тракия”, ул. П.Р Славейков, ул. 
„Руен”, ул. „Драва”, ул. „Плиска”, ул. 
„Васил Априлов”, ул. „Владая”,ул. 
„Миньорска”, ул. „Полковник Дервингов”, 
ул. ”Васил Левски”,ул. „Кубрат”, 
ул.”Тутракан”, ул. „Ген. Делов”, ул. 
”Дедеагач”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Т. 
Каблешков”, ул. „Осогово“  
2. Актуализиране на проект и изграждане 
на Парк "Арпезос –юг"  
3. Актуализиране на проект за дренаж на 
Парк "Арпезос - север"  
4. Разработване  и реализиране на 

 
 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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технически проект за модернизация на 
Градската градина пред общината и 
превръщането на пространството между 
бул. "България" и ул. "Отец Паисий" в 
пешеходна зона  и градска зона за отдих.  
5. Рехабилитация на парк "Горубсо" и парк 
"Простор". 

Дейност 4  
Изграждане на 
околовръстен път 
на Кърджали 

Като част от изграждането и 
реконструкцията на пътища от I, II и III клас 
от републиканската пътна мрежа извън 
TEN-T мрежата на територията на цялата 
страна. Включват се и всички видове мерки 
за пътна безопасност, включително 
интелигентни транспортни системи, 
превенция и повишаване на осведомеността 
и др. 

През 2023 г.  в Общинска администрация Кърджали не са постъпвали искания за 
оказване на логистична и институционална подкрепа по проекта, който е от 
компетенцията на АПИ.  
 

Дейност 5  
Изграждане на 
зелени места за 
отдих - паркове и 
площади 

Като част от създаването на качествена и 
безопасна среда, включително зелена 
инфраструктура в населените места извън 
град Кърджали  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 2.2 Изграждане, рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект за 
реконструкция и 
модернизация на 
ВиК довеждаща и 
отвеждаща 
инфраструктура 

Мерките за оптимизиране или надграждане 
на мрежите за мониторинг на водите и на 
системата за мониторинг и оценка на 
качеството на водите са необходими като 
важна част от развитието на регионите. 
Реализацията на дейността е свързана с 
повишаване равнището на свързаност и 
пречистване на градските отпадъчни води с 
цел насърчаване на устойчивото 
управление на водите, и по-специално 
подобряване на събирането и 

През 2023 г. продължава изпълнението на проект „Доизграждане и реконструкция 
на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, 
обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България", Договор BG16M1OP002-
1.016-0010-C01, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. 
Проектът  включва: 
1. Компонент водоснабдяване 
1.1. Агломерация Кърджали: 
- ОБЕКТ 1: Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ 
(Пречиствателна станция за питейни води) Енчец“; 
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пречистването на отпадъчните води, с 
приоритет в агломерациите с ЕЖ над 10 000 
е.ж., и намаляване на загубите на вода, вкл.
 
1. Рехабилитация и модернизация на 
ПСПВ " Енчец" 
2. Реконструкция, модернизация и 
доизграждане на водопроводната мрежа на 
гр. Кърджали – ІІ етап 
3. Реконструкция на външни довеждащи 
водопроводи - реконструкция на 
водопровод от яз. "Боровица" до ПСПВ 
"Енчец", от ПСПВ до НР 13 000 м3 и до 
НР 2500м3 - 34,4 км. 
4. Рехабилитация и доизграждане на 
водопроводна мрежа и СВО (в трасето на 
предвидената за изграждане 
канализационна мрежа) 
5. Проучване на водоснабдителните зони 
за населени места  под 2000 жители 
6. Изграждане на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Главатарци; 
7  Водоснабдяване на селата  - с. Черна 
скала, с. Болярци, с. Бащино, с. Звиница  и 
с. Долна Бленика 

- ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“. 
Обособена позиция: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален 
водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“ 
- ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“. 
Обособена позиция: Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от 
ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора 
камера на НР 5000 м³“ 
- ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС 
Боровица“. Обособена позиция: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна 
водопроводна мрежа на гр. Кърджали“. 
1.2. Агломерация Момчилград: 
- ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС 
Боровица“. Обособена позиция: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна 
водопроводна мрежа на гр. Момчилград“ 
2. Компонент отвеждане и пречистване 
2.1. Агломерация Кърджали: 
- ОБЕКТ 3: Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на 
канализационната мрежа в агломерация Кърджали“: Доизграждане и 
реконструкция на канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна Гледка; 
Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Резбарци; 
Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в кв. Прилепци; 
Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. 
Арда. 
 През 2023 г. бяха изпълнени следните обекти:  
- „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА УЛИЦА ПЪРВА В С. 

ПЕТЛИНО, общ. Кърджали, общ. Кърджали, с.Петлино”; 
- „ Допълнително водоснабдяване на с. Костино, общ. Кърджали”; 
- „Допълнително водоснабдяване на с. Костино, мах. Крушевска, общ. 

Кърджали”. 
  

8. Водоснабдяване на махала "Изгрев" в с. 
Кобиляне и реконструкция ня резервоар 
50м3 за махала "Огледна" с. Кобиляне 
община Кърджали 
9 Реконструкция на съществуваща 
вътрешна водопроводна мрежа на 
опорните центрове - с. Стремци, с. 
Перперек, с. Костино, с. Опълченско и 
махала Сестрица, с Звиница 
10. Реконструкция на съществуваща 
вътрешна водопроводна мрежа в 
крайградските села - Резбарци, Прилепци, 



11 
 

Айрово, Сипей, Петлино и Рани лист 
11. Реконструкция, модернизация и 
доизграждане на канализационната мрежа 
на гр. Кърджали – ІІ етап Воден сектор на 
гр. Кърджали /извън обхвата на І етап/  
12. Реконструкция канализационен 
колектор и канализационни клонове по ул. 
"Васил Левски", "Г.Бенковски", "Незнаен 
войн" и "Стефан Караджа"-гр. Кърджали 
13. Проучване на канализационните зони 
за населени места под 2000 жители 
14. Изграждане на канализационна мрежа 
и реконструкция на водопроводната мрежа 
на с. Бойно  
15. Изграждане на канализационна мрежа 
в крайградските села - с. Резбарци, с. 
Прилепци, с. Айрово, с. Сипей, с. Петлино  
и с. Крайно село 
16.  Изграждане на канализационна мрежа 
на с. Опълченско и махала Сестрица 
17. Изграждане на канализационна мрежа, 
ПСОВ и реконструкция на 
съществуващата водопроводна мрежа в 
селата в опорните центрове - с. Чифлик, с. 
Миладиново, с. Глухар, с. Перперек, с. 
Стремци  
18. Изграждане на водоснабдяване и 
Вътрешна водопроводна мрежа с. Брош. 

Дейност 2 
Реализация на 
проект за 
изграждане на 
ПСОВ за 
промишлени води 

Пречистването на отпадъчни води е 
компонент за водоснабдяване и 
канализация и е във връзка с постигане на 
съответствие с Директива 91/271/ЕИО 
основани на Регионалните 
прединвестиционни  проучвания 
(РПИП) за обособени територии на 
консолидирани 
Регионални ВиК оператори (спазвайки 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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принципа „един РПИП – една област – един 
бенефициент – един проект“). 

Дейност 3 
Реконструкция и 
модернизация на 
Енергопреносната 
градска 
инфраструктура 

Мярката е свързана с осигуряване на 
институционална подкрепа и мониторинг 
на проекти за изграждане на нови и/или 
заместващи мощности на местни въглища 
при задължително използване на 
съвременни високоефективни и 
нискоемисионни технологии с улавяне и 
съхранение на СО2. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 4 
Реализация на 
проект за 
разширяване на 
съществуващата 
градска 
газопреносна 
инфраструктура 

Като част от реализацията на Национална 
програма за ускорена газификация на 
Република България. Целта е създаване на 
условия за ефективно използване на 
енергия за индустриални и отоплителни и 
други битови цели от населението чрез 
условия за достъп до газоразпределителна 
мрежа. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 2.3  Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община 
Кърджали.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект/и за 
рехабилитация на 
улици и 
модернизация на 
уличното 
осветление 

Предвижда 
изграждане/обновяване/реконструкция   на  
улични   мрежи   и   транспортна 
инфраструктура  и  съоръженията  към  нея 
съгласно Плана за управление на 
движението в общината 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Изграждане на 
енерго ефективни  
сгради за живеене 

Модернизацията по външните сградни 
ограждащи елементи включва: подмяна на 
дограма (прозорци, врати, витрини и др.), 
топлинно изолиране на външните 
ограждащи елементи (външни стени, 
покриви, подове и др.); Модернизацията по 
системите за поддържане на микроклимата: 
основен ремонт, модернизация или  
подмяна  на  локални  източници  на  
топлина/котелни  стопанства  или 
прилежащите им съоръжения; изграждане 
на системи за оползотворяване на енергията 
от възобновяеми източници за енергийните 
потребности на жилищни сгради. В 
изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През май 2023 г. Община Кърджали подготви и депозира 43 предложения за 
изпълнение на инвестиции по процедура ,,Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по НПВУ.  
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Дейност 3 
Изграждане на 
енерго ефективни 
общински и 
обществени сгради 

Модернизацията по външните сградни 
ограждащи елементи включва: подмяна на 
дограма (прозорци, врати, витрини и др.), 
топлинно изолиране на външните 
ограждащи елементи (външни стени, 
покриви, подове и др.); Модернизацията по 
системите за поддържане на микроклимата: 
основен ремонт, модернизация или  
подмяна  на  локални  източници  на  
топлина/котелни  стопанства  или 
прилежащите им съоръжения; изграждане 
на системи за оползотворяване на енергията 
от възобновяеми източници за енергийните 
потребности на обществени сгради 
/общински и държавни/ . В изпълнение на 
СЦ2 "Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР 

През 2023 г. бяха подготвени и депозирани 5 предложения за изпълнение на 
инвестиции по процедура  BG-RRP-4.020, по линия на Механизма за 
възстановяване и устойчивост:  

  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна 
сграда (бивш окръжен народен съвет), гр. Кърджали“; 

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на 
културата“ в град Кърджали“; 

 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище 
„Обединение 1913“ в град Кърджали"; 

 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на Спортна зала 
"Арпезос" в град Кърджали"; 

 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска 
и областна администрации в град Кърджали“. 

 

Дейност 4 
Реализация на 
проект за падащ 
ВЕЦ на Огледалото

Мерките за намаляване на въглеродните 
емисии и превръщане на гр. Кърджали в 
зелена община е свързана с използване на 
възможността за изграждане на ВЕЦ на 
р.Арда. 
 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 2.4 Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината.  
Дейност/проектна 

идея 
Кратко описание на дейността в ПИРО - 

Кърджали 
Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
модернизация на 
детски градини и 
училища 

 Проектите, включени в тази дейност са:  
1.Ремонт на детска площадка на ОДЗ 
„Райна Княгиня” 
2. Ремонт и мерки за енергийна 
ефективност за сграда на ЦДГ „Баба 
Тонка", кв. Възрожденци, гр. Кърджали 

През 2023 г. се изпълняваха строително-ремонтни работи за извършване на 
ремонт и реконструкция на сградата на Училище „Г. Бенковски“. 
Община Кърджали подготви и депозира предложение за изпълнение на 
инвестиция "Обновяване и модернизация на детска градина "Ян Бибиян" в гр. 
Кърджали" по процедура   BG-RRP-1.007-0129  по Националния план  за 
възстановяване и устойчивост. 



15 
 

3. Основен ремонт на ученически и 
студентски общежития  
4. Реконструкция и обновяване на сграда 
на СОУ „Климент Охридски” и на спортна 
площадка към него  
5. Основен ремонт  на сграда на ОДК и 
благоустрояване на прилежащ терен 
6. Основен ремонт и въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност в  сгради на 
ЦДГ „Ян Бибиян“ и ОДГ „Дъга“;  
7. Ремонт / Реконструкция на сградата на 
Училище „Г. Бенковски“ ; 
8. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в СОУ "Вл. Димитров 
Майстора" ; 
9. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ОДЗ "Щастие" и ОДЗ 
"Орфей"  
10. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ЦДГ "Здравец" 
11. Реконструкция и обновяване на сграда 
на ОУ „Васил Левски” и на спортна 
площадка към него 
12. Реконструкция и обновяване на сграда 
на СУ „Йордан Йовков” и на спортна 
площадка към него                                           
13. Ремонт и модернизация на сградния 
фонд на професионалните гимназии в гр. 
Кърджали  

Дейност 2 
Реализация на 
проект/и за 
модернизация на 
детски градини и 
училища извън 
градския център 

Поддържането и развитието на мрежа от 
регионални начални и основни  училища  с  
регионална насоченост, са част от мерките 
по задържане на качествената работна ръка 
в общината. Проектите, включени в тази 
дейност са свързани с внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в учебни 
заведения и детски градини в селата от 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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общината, вкл.:                                                  
1  в опорен център 1 "Стремци"- ОУ с. 
Стремци  
2. в опорен център 3 "Перперек" - ОУ 
"Паисий Хилендарски" (с. Перперек), ОУ 
"Максим Горки" и детска градина (с. 
Чифлик)  
3. в опорен център 5 "Глухар" - ОУ "Св. 
Св. Кирил и Методий" и детска градина (с. 
Глухар) 
4. в опорен център 6 "Бойно" - ОУ „Христо 
Ботев”  и детска градина (с. Бойно)  
5. в опорен център 7 "Костино"- ОУ "Иван 
Вазов " с. Костино  
6. в крайградските села                                    

Дейност 3 
Реализация на 
проект/и за 
изграждане и 
оборудване на 
детски градини и 
училища 

Привличането на млади хора, както и 
задържането на квалифицираната работна 
ръка в общината в съответствие със 
заложените в плана мерки за икономическо 
развитие предполага и създаване на 
подходящи условия и развиване на 
комплекси от детски градини и училища. 
Дейността включва реализацията на 
проекти:                                                            
1. Строителство и оборудване на  начално 
училище  и детска градина в терен на 
недовършено училище. 
2. Изграждане на нови детски градини и 
ясли в гр. Кърджали 

През 2023 г. продължава изпълнението на строително-монтажните работи по 
изграждане на пристройки към ДГ”Чайка” и  ДГ”Щастие”, гр.Кърджали, както и 
ремонтните дейности на сграда на бивша Детска ясла №5. 
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Дейност 3 
Реализация на 
проект/и за ремонт 
на физкултурни 
салони в училища и 
детски градини. 

Като част от модернизацията на 
образователната инфраструктура се 
предвижда и модернизация и ремонт на 
спортната инфраструктура в училищата и 
детските градини на територията на 
общината. Изборът и финансирането на 
проекти е свързано с 
наличието/отсъствието на проектна 
готовност за ремонт и изграждане на 
подобна инфраструктура 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
модернизация на 
здравните 
заведения в 
общината 
 

Съществена част от Националния план за 
развитие на здравна и социална 
инфраструктура и оборудване за 
предоставянена интегрирани здравно-
социалнии социални услуги в общността за 
уязвими групи, възрастни хора, хора с 
увреждания или деца, включително детски 
ясли. В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване 
на интегрираното социално, икономическо 
и екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР, вкл.  
1. Реконструкция, саниране и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност, 
модернизиране на Държавна психиатрична 
болница, гр.Кърджали. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности 
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Дейност 2 
Реализация на 
проекти  за  
създаването  и 
модернизацията на  
социални услуги за 
хора в 
неравностойно 
положение  

Проектите включени в тази дейност са 
свързани със създаването и 
функционирането на:                                       
1.Дневен център за лица с увреждания и 
техните семейства, включително с тежки 
множествени увреждания;                               
2.Център за грижа за пълнолетни лица с 
психични разстройства;                                   
3.Център за грижа за пълнолетни лица с 
интелектуални затруднения;                            
4.Център за резидентна грижа за възрастни 
хора в невъзможност за самообслужване с 
потребност от постоянни медицински 
грижи.                                                                
5.Център за резидентна грижа за 
пълнолетни лица с трайни увреждания с 
потребност от постоянни медицински 
грижи. 

През 2023 г. продължи изпълнението на следните проекти, финансирани по 
ОПРЧР 2014-2020 г.: 
 - проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали- 2", АДБФПBG05M9OP001-
2.019-0033-C01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. Проектът е насочен към 
продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за децата чрез 
разкриване на 3 нови социални услуги, осигуряващи възможност за социално 
включване и адаптация: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и 
техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за 
консултативни услуги, Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места и 
4 места за спешно настаняване и Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места.; 
 - проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и с 
интелектуални затруднения", АДБФП BG05M9OP001-2.062-0009-C05. По 
проекта е разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с 
психични разстройства и с интелектуални затруднения /ЦСРИЛПРИЗ/ в гр. 
Кърджали, с капацитет 40 места.; 
- проект "Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени 
увреждания и техните семейства в Община Кърджали", АДБФП BG05M9OP001-
2.061-0010-C05. По проекта е разкрит Център за подкрепа на лица с увреждания, 
вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали, 
с капацитет 30места, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към 
Плана за действие за периода2018-2021г.за изпълнение на Националната 
стратегия за дългосрочна грижа. 
 
През 2023 г. стартира изпълнението на следните проекти, финансирани по ПРЧР 
2021-2027 г.: 

- проект "Грижа в дома в община Кърджали", АДБФП BG05SFPR002-2.001-
0089-C03, насочен към лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в 
община Кърджали. Проектът цели подобряване на равния и навременен достъп 
до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни хора, в 
невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на община 
Кърджали; осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора, зависими от 
грижа; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, 
ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за 
полагане на дългосрочни грижи. Той ще се изпълнява до 2025 г. 

- проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали",  
АДБФП BG05SFPR002-2.002-0134-C02. Проектът п е насочен към прилагане на 
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интегрирани мерки за подкрепа във връзка с изпълнението на правомощията на 
Община Кърджали по ЗСУ,ЗХУ и ЗЛП. Целта на проекта е да подкрепи процесите 
по реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на 
преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на 
общинския капацитет. Ще се изпълнява до 2025 г. 

Дейност 3 
Реализация на 
проекти за 
модернизация на 
социалните услуги 
в общината 

Развитието на социалната инфраструктура 
и повишаването на качеството на 
социалните услуги изискват непрекъснато 
подобряване на социалните заведения в 
общината. Проектите по модернизация на 
социалните услуги включват:                          
1. Основен ремонт и преустройство на 
сграда на бивш Тубдиспансер за 
предоставяне на услуги в общността  
2. Обновяване на сграда и терен на Дом за 
медико-социални грижи за деца, развиване 
на нови социални дейности 
3. Оборудване и адаптиране на работни 
места за нуждите на хора с увреждане  
4. Изграждане на Център за обществена 
подкрепа (ЦОП)  
5. Изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип за възрастни с увреждания  
6. Изграждане на център за кризистно 
настаняване 
7. Рехабилитация на прилежащото 
пространство на Дом за стари хора и 
Дневен център "Надежда"  
8. Изграждане на приют  
9. Изграждане на социален учебно-
професионален център  
10 Създаване на Общностен център за 

 
Община Кърджали продължава предоставянето на качествени социални услуги и 
разкриване на нови социални услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда за деца и лица в отговор на възникнали нови потребности и в 
съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 
Развитието на социалната инфраструктура и повишаването на качеството на 
социалните услуги изискват непрекъснато подобряване на условията и 
материалната база за подобряване качеството на предоставяните услуги. 
 
Във  връзка с реформиране на Домовете за  стари хора се реализира, бе подготвено 
и депозирано проектно предложение "Модернизиране и реформиране на Дом за 
стари хора в град Кърджали" по Процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на 
строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
реформиране на съществуващите домове за стари хора”, финансиран 
по  Национален план за възстановяване и устойчивост.   
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ранно детско развитие  
11. Изграждане на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на зависими 
хора                                                                    
12. Реконструкция и модернизация на Дом 
за стари хора, кв. Студен Кладенец, 
гр.Кърджали 
13. Изграждане на мобилна станция за 
медицинско обслужване по домовете в 
подкрепа на здравно и социално уязвимите 
групи 
14. Предпроектно проучване на идеен 
проект за Създаване на иновативна мрежа 
за социален капитал. 

 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект/и за 
модернизация на 
сгради на културни 
институции - 
исторически музей, 
театър, балет 
читалища 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на културно-историческата 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
културни организации и сгради на 
територията на общината, вкл.               

1. Основен ремонт на сграда и 
изложбени пространства на Регионален 
исторически музей, благоустрояване на 
прилежащото му пространство;                     

2. Реконструкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на Регионална библиотека 
„Н. Вапцаров"; 

3. Пристройка, надстройка и 
реконструкция на народно читалище 
"Родопски фар", кв. Гледка; 

През 2023 г.  Община Кърджали подготви и  депозира предложения за изпълнение 
на инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две  културни 
институции -    „Дом на културата“ в град Кърджали“ и Регионална библиотека 
„Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ в град Кърджали. 
Също така бе подготвено и депозирани предложение за  "Изграждане на 
младежки център в град Кърджали".  
С цел осигуряване на финансиране модернизацията на културната 
инфраструктура  бе  включена като дейност в  Концепция за интегрирани 
териториални инвестиции с наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще 
ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано 
социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-
добра жизнена среда!”, с която Община Кърджали като водещ партньор 
кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на 
регионите“ 2021-2027 г. В дейността се предвижда основен ремонт  и въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионален музей Кърджали  и 
художествената галерия „Станка Димитрова“ 



21 
 

4. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Обект: Културен дом, гр. 
Кърджали; 

5. Ремонт / Реконструкция на сградата 
на Младежки дом, гр. Кърджали; 

6. Ремонт на сградата на 
Художествена галерия „Станка 
Димитрова”; 

7. Ремонт на читалищата в опорните 
центрове -с. Звиница, с. Стремци, с. 
Глухар, с. Перперек, с. Широко поле, с. 
Бойно, с. Жинзифово, с. Чифлик; 

8. Ремонт на читалище в останалите 
населени места, вкл. НЧ с.Кобиляне;   

9. Ремонт и саниране на Тракийски 
дом, гр. Кърджали. 

 

Дейност 2 
Рехабилитация на 
градски стадион в 
гр. Кърджали 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на спортната 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
спортните организации и сгради на 
територията на общината. В изпълнение на 
СЦ2 "Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР. Дейността представлява 
рехабилитация и модернизация на 
градския стадион Арда с подмяна на 
терена, подмяна и разширяване на зоната 
за зрители, изграждане на помощни терени 
и пр. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 3 
Изграждане и 
рехабилитация на 
спортни 
съоръжения в 
общинския център 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на спортната 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
спортните организации и сгради на 
територията на общината. В изпълнение на 
СЦ2 "Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР. Дейността представлява 
рехабилитация и модернизация на градски 
спортни площадки, вкл. 
1. Изграждане на площадка за спорт и 
отдих в близост до поликлиниката  
2. Обновяване/ реконструкция на стадион 
Горубсо и Спортен к-с Арпезос  /чрез 
ПЧП/  
3. Изграждане на спортни площадки с 
изкуствена настилка в кв. „Веселчани“, кв. 
„Боровец“, кв. „Възрожденци" и кв. 
„Гледка“, гр. Кърджали                                    
4. Изграждане на Многофункционална 
спортна зала в гр.Кърджали. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 4 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на 
малки стадиони в 
малките населени 
места в общината 

Изграждане на стадиони в населените 
места извън общинския център. Свързано е 
с изграждане на подходяща спортна 
инфраструктура и осигуряване на 
необходимото оборудване за масов спорт. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 5  
Изграждане и 
рехабилитация на  
спортни 
съоръжения извън 
общинския център 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на спортната 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
спортните организации и сгради на 
територията на общината. В изпълнение на 
СЦ2 "СЦ 2 Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР. Дейността представлява 
изграждане и/или рехабилитация и/или 
модернизация на  спортни площадки, вкл. 
1. в опорен център 1 "Стремци" - с. 
Стремци  
2. в опорен център 3 "Перперек" - с. 
Перперек, с. Миладиново  
3. в опорен център 4 "Широко поле" - с. 
Широко поле", с. Звиница   
4. в опорен център 5 "Глухар" - с. Глухар  
5. в опорен център 6 "Бойно" - с. Бойно  
6. в опорен център 7 "Костино" - с. 
Костино  
7. в останалите населени места - с. Рани 
лист, с. Енчец  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 6 
Подкрепа за 
реализация на 
проект за 
технологично 
обновяване открит 
и закрит плувен 
басейн в общината 

Подобряване на средата и условията за 
стимулиране на спортни дейности.  
Подобряване на  здравословния начин на 
живот на населението. Свързано е с 
реконструкция и модернизация на 
наличната спортна инфраструктура и 
осигуряване на необходимото оборудване 
за масов спорт 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

 

Мярка 2.7 Опазване и възстановяване на околната среда в общината 
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Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1. 
Подкрепа за 
отговорно 
управление на 
отпадъците 

Подобряването на средата и условията за 
живот са свързани с осигуряване на 
Безопасни условия за живот при опазване 
на околната среда. Проектите в тази 
дейност са свързани с оползотворяване на 
отпадъците в общината и включват:              

1. Изграждане на 2-ра клетка на 
регионалното депо и инсталация за 
сортиране и компостиране; 

2.  Доизграждане на Регионалния 
център за отпадъци; 

3. Премахване на нерегламентирани 
сметища на територията на община 
Кърджали; 

4. Закриване на съществуващи 
складове с опасни отпадъци (пестициди); 

5. Пилотно функциониране на 
общинска интегрирана система за 
управление на отпадъците. 

През 2023 г. Община Кърджали подготви и депозира проектно предложение 
"Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и 
Ивайловград"  за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

 

Дейност 2. 
Подкрепа за 
управление на 
рисковете от 
наводнения, 
пожари, свлачища 

Подобряването на средата и условията за 
живот са свързани с осигуряване на 
Безопасни условия за живот при опазване 
на околната среда. Проектите в тази 
дейност са свързани с превенция от 
различни бедствия в общината и включват:  
1. Възстановяване на подпорна стена на 
ОУ „Максим Горки”, с. Чифлик и оградата 
на ЦДГ "Чайка" гр. Кърджали 
2. Възстановяване на подпорна стена до 
сградата на Кметство с. Чифлик 
3. Укрепване на устой на мост при км. 
0+031 на местен път KRZ 2351 (ІІІ-5071 
Чифлик - Стремци - Черноочене)- с. 
Люляково и корекция на корито на р. 
Перперешка 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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4. Възстановяване и укрепване на десен 
бряг на р. Боровица в района на с. Ненково
5. Възстановяване и укрепване на ляв бряг 
на р. Арда в района на яз. Студена (от 
Ардински мост до ПСОВ-Кърджали) 
6. Възстановяване и укрепване на Горен яз. 
На Водното огледало, гр.Кърджали (от 
Пешеходен мост до бивш Бетонов център 
на Хидрострой-Кърджали) 
7. Изграждане на прагове по р. 
Перперешка при с. Горна крепост, с. 
Мургово, с. Чифлик и с. Перперек 
8. Укрепване и ремонтни работи на 
микроязовир в землището на селата 
Невестино, Иванци, Рани лист 
9. Подмяна на спирателен кран и 
изпразнителна шахта на микроязовир в 
землището на селата Соколяне и Ястреб 
10. Подмяна на спирателен кран, ремонт на 
изпразнителна шахта  и изграждане на 
нова шахта на микроязовир в землището 
на с. Висока Поляна и на микроязовир в 
землището на с. Мургово 
11. Основен ремонт на преливник, 
изпразнителна тръба и изграждане на нова 
шахта на микроязовир в землището на с. 
Жинзифово 
12. Ремонт на микроязовири на 
територията на община Кърджали 

Дейност 3 
Подкрепа за 
подобряване на 
качеството на 
атмосферния 
въздух на 
територията на 
общината  

Реализиране на мерките и дейностите, 
включени в актуализирана общинска 
Програма за качеството на атмосферния 
въздух (КАВ).  

Община Кърджали подготви проектно предложение  "За по-чист въздух в община 
Кърджали!" и кандидатства за финансиране по ПОС 2021-2027 г.   
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Дейност 4. 
Подкрепа за 
опазване на 
биоразнообразието 

Дейността е свързана с поддържане и 
опазване на биоразнообразието на зони от 
Натура 2000, в рамките на общината. 
Приоритетно се предвижда създаване на 
специални зони за наблюдение на 
прелетните птици, информационна зона за 
деца и пр., които ще подобрят познаването 
на жителите на общината за 
биоразнообразието в общината. 

При постъпили сигнали и установени замърсявания на терени, попадащи в зони 
от Натура 2000, се предприемат необходимите мерки за своевременно почистване 
на замърсените места. 

 

Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги 

Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Подобряване на 
дигитализация на 
общината 

Свързана е с разработването и повишаване 
броя на дигиталните услуги, което ще 
намали както времето за административно 
обслужване на жителите, така и ще намали 
документооборота и общинската 
администрация ще стане „по-зелена и по-
устойчива“ 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Дигитализация на 
общинските 
регистри 

Свързана е със създаване на дигитален 
архив в общината, така че наред с горната 
под-мярка, да доведе до бърз отдалечен 
достъп до всички необходими документи и 
регистри, които се създават и поддържат 
от общинската администрация. Проектите 
включват:      
1. Създаване и надграждане на ГИС   
2. Изграждане на електронен кадастър  
3. Привеждане на ОУП в цифров вид  
4.Оцифряване и попълване на подземния 
кадастър на гр. Кърджали  
5.Изготвяне на кадастрални карти на 
населените места от общината  
6.Паспортизация и енергийно  обследване 
на обекти общинска собственост                    
7. Цифровизация на публичните регистри 
и учрежденския архив на общината 

В процес на изпълнение е сканиране и дигитализация на текущи и изпълнени 
проекти за общински обекти. 

 

Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската 
администрация 

Дейност 1 
Подкрепа за 
реализация на 
проекти за 
дигитализация на 
детски градини и  
училища  

Дигитализацията на местното образование 
чрез изграждане на СТЕМ стаи и 
осигуряването на равен достъп на всички 
ученици до технологични ресурси е важна 
пост-пандемична мярка. Това е свързано с 
повишаване на качеството на регионалното 
образование и осигуряване на равен 
достъп до образователни услуги. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Подкрепа за 
реализация на 
проекти за 
повишаване 
компетентността на 
преподавателите 

Хоризонтална подкрепа на повишаване на 
уменията, капацитета и непрекъсната 
квалификация на педагогическите и 
непедагогическите специалисти, 
преподавателите и образователните 
ръководители/мениджъри в 
предучилищното и училищното 
образование. 
 

През 2023  година учителите от различни училища преминават разнообразни 
обучения за повишаване на компетентностите си. Те участват в СТЕМ и БДП 
обучения, курсове за цифрова компетентност, проекти по програма „Еразъм+“ и 
други. Специално внимание е отделено на проектно-базираното обучение, 
иновативните стратегии и дигиталните умения. Обученията са финансирани от 
различни програми, включително „Образование за утрешния ден“ и НП 
„Квалификация на педагогическите специалисти“. 

 

Мярка 3.3 Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез съвременни медицински технологии и квалифициран 
персонал.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Подкрепа за 
реализация на 
проекти за 
повишаване 
компетентността на 
доболничния 
персонал 

Подкрепа за повишаване на 
професионалния капацитет на работещите  
в системата на местното здравеопазване за 
придобиване на специфични за този сектор 
умения. Мерки за повишаване на 
компетентността и уменията на 
доболничния персонал. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти.  
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Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
въвеждане на нови 
социални услуги за 
хората в 
неравностойно 
положение 

Развитие на услуги за мобилна превантивна 
общностна работа – включително работа в 
маргинализирани общности. Създаване на 
общодостъпни социални услуги за 
информиране, консултиране и обучение за 
реализиране на социални права и за 
развиване на умения. Съществена част от 
Националния план за развитие на здравна и 
социална инфраструктура и оборудване за 
предоставяне на интегрирани здравно-
социални услуги в общността за уязвими 
групи, възрастни хора, хора с увреждания 
или деца, включително детски ясли В 
изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

 
През 2023 г.  стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския 
капацитет в община Кърджали“ , финансиран по ПРЧР 2021-2027 г. Дейностите 
по проекта включват обучения за 40 души – служители на общината и на 
социалните услуги за повишаване на техния професионален капацитет. По 
проекта са назначени 4 социални работници.  
Задълженията на социалните работници са свързани с: 
- информиране и консултиране на лицата, относно съществуващите социални 
услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;  
- условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на 
такса за ползване на социални услуги;  
 - оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за 
тях социална услуга/и; 
 - подпомагане прилагането на Закона за личната помощ (ЗЛП) при предоставяне 
на Механизъм „Лична помощ“; 
 - подпомагане прилагането на Закона за социалните услуги (ЗСУ); 
 - подпомагане прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗСУ); и др.  
 
Също така стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата на община 
Кърджали“, който има за цел да осигури социално включване и равни 
възможности за децата в община Кърджали, чрез предоставяне на социални и 
интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и 
други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне 
на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, 
както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция 
за детето (ЕГД). Проектът се финансира по ПРЧР 2021 -2027 г. 
 
 
През 2023 г. стартира изпълнението на проект „Грижа в дома в община 
Кърджали“. Основната цел на проекта е подобряване на равния и навременен 
достъп до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни 
хора  в невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на 
община Кърджали. Проектът се финансира по ПРЧР 2021 -2027 г. 
 

 

 

 
Дейност 2 
Реализация на 
проекти за 
въвеждане на нови 
социални услуги за 
хората от 
маргинализираните 
общности 

Развитие на услуги за мобилна 
превантивна общностна работа – 
включително работа в маргинализирани 
общности. Създаване на общодостъпни 
социални услуги за информиране, 
консултиране и обучение за реализиране 
на социални права и за развиване на 
умения. Съществена част от Националния 
план за развитие на здравна и социална 
инфраструктура и оборудване за 
предоставяне на интегрирани здравно- 
социални услуги в общността за уязвими 
групи, възрастни хора, хора с увреждания 
или деца, включително детски ясли. В 
изпълнение на СЦ2 "СЦ 2Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 
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Дейност 3 
Подкрепа на 
проекти за 
социално 
включване на 
хората с 
увреждания в 
социалния живот на 
общината 

Мерки за активно приобщаване с цел 
подобряване на социалното включване на 
хората с увреждания чрез интегрирана 
подкрепа и индивидуализиран подход – 
рехабилитация, обучение, включване в 
заетост. Свързано е с осигуряване на 
достъпна физическа среда за хората с 
увреждания в съответствие с изискванията 
на националното законодателство. В 
изпълнение на СЦ2 "СЦ 2Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали 

Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 

Дейност 1 
Създаване на 
локални 
туристически 
информационни 
центрове 

Изграждане на ТИЦ като мярка за 
популяризиране на  наличните публични 
туристически активи и свързани с тях 
туристически услуги, популяризиране на 
културното наследство и културните 
услуги, популяризиране на природното 
наследство и екотуризъм в община 
Кърджали. Подкрепа за интегрирано 
териториално развитие насочено към 
развитие на регионалната екосистема. 
Преодоляване на териториалните 
дисбаланси, привличане на инвестиции и 
постигане на устойчиво икономическо 
развитие. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Дигитализиране на 
маршрути за 
посещения на 
туристическите 
обекти. 

Изграждане на виртуални модели и 
дигитализация на туристическите обекти, 
представяни както в ТИЦ, така и в 
Исторически музей, община и пр. 

 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 3 
Подкрепа за 
проекти за 
туристическа 
реклама на община 
Кърджали 

Подкрепа за местните и регионалните 
заинтересовани страни за валоризиране на 
потенциално ценни туристически 
обекти/експертиза, включително чрез 
създаване на постоянни туристически 
пътеки или разработване на етикети за 
качество за високи постижения в услугите, 
насърчаване и маркетинг на 
туристическото предлагане и т.н. Подкрепа 
за интегрирано териториално развитие 
насочено към развитие на регионалната 
екосистема. Преодоляване на 
териториалните дисбаланси, привличане 
на инвестиции и постигане на устойчиво 
икономическо развитие. В тази дейност се 
включва финансиране на различни прояви, 
вкл.:                                                                    
1. Участие в туристически борси  
2. Провеждане на промоционални събития 
за популяризиране на дестинацията  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Мярка 4.2 Прилежаща туристическа инфраструктура при изграждане на лодкостоянка 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2024 г. 
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Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на 
туристически зони 
около водните 
обекти /извън 
проектите по 
Дейност 1 от Мярка 
1.2./ 

Свързана с оползотворяване на потенциала 
на водните обекти в общината да 
привличат туристи. Тук се включват 
предимно инфраструктурни мерки, 
свързани с изграждане на необходимата 
прилежаща инфраструктура около водните 
обекти, т. наречената зона за отдих. Част 
от тези инфраструктурни проекти могат да 
бъдат реализирани от общинската 
администрация, но част от тях (например, 
лодкостоянки на язовирите Кърджали и 
Студен кладенец, рибна борса и тържища 
и пр.) са проекти с голямо обществено 
значение, но се реализират чрез публично-
частно партньорство. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 2 
Изграждане на еко-
пътеки /извън 
проектите по 
Дейност 1 от Мярка 
1.2./ 

Изграждане на еко-пътеки, обикалящи 
водните пространства с необходимото 
обезопасяване и знаци 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 

Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; инфраструктура и подобряване подхода към 
туристическите обекти.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 
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Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на 
туристическа 
инфраструктура и 
туристически 
велоалеи 

Изграждане на велосипедния маршрут. 
Изграждане на необходима велосипедна 
инфраструктура, включително мерки за 
безопасност, пунктове за първа помощ и 
обслужване, сигнализация и др. 
Осигуряване на ефективни връзки и достъп 
до и от други видове транспорт, 
включително пристанища и железопътни 
гари - адаптиране на инфраструктурата. 
Осигуряване на подходящи услуги като: 
места за настаняване, изхранване, почивка, 
велосипедни услуги, предварителни 
резервации, друга подкрепа. Включва 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за развитие на 
велосипеден транспорт –велосипедни алеи, 
паркинги за велосипеди, специализирани 
пътни знаци, сигнализация и др.  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Реализация на 
проекти за 
експониране на 
паметниците от 
културно - 
историческото 
наследство 

Популяризирането на туристическите 
обекти изисква те да бъдат подготвени, за 
масово посещение. В тази дейност са 
включени: 
1. Експониране на паметниците от 
културно - историческото наследство 
(средновековните крепости Моняк и 
Вишеград)  
2. Експониране на тракийското светилище 
"Утробата" край с. Ненково  
3.Социализация и популяризиране на 
Стремските лабиринти  
4. Експониране на природните 
забележителности Каменна сватба и 
Каменни гъби  
5. Използване на Водното огледало и 
заобикалящия го терен за създаване на 
нови туристически атракции  
6.Изграждане  на инсталация за 
художествено осветление на Водното 
огледало  
7. Основен ремонт на сграда и изложбени 
пространства на Регионален исторически 
музей, благоустрояване на прилежащото 
му пространство 
8. Изграждане на посетителски център: 
"Перперикон - храм на боговете и дом на 
цивилизациите"  

През 2023 г. по проект „Перперикон –храм на боговете и дом на цивилизациите“ 
бяха изпълнени първа и втора група работи от инвестиционния проект, свързани 
с консервация и реставрация на археологически структури на комплекс 
„Перперикон”. Също така бяха изградени пасарелки, кътове за отдих и детски кът 
в подножието на комплекса. Бяха поставени табели и защитни покрития.  



35 
 

Дейност 2 
Реализация на 
проект за 
изграждане на 
Маунтийн Байк 
Парк 

Изграждане на писта за МБ. Изграждане на 
необходима инфраструктура за моторни 
спортове, включително мерки за 
безопасност, пунктове за първа помощ и 
обслужване, сигнализация и др. 
Осигуряване на ефективни връзки и достъп 
до и от други видове транспорт, 
включително адаптиране на 
инфраструктурата. Осигуряване на 
подходящи услуги като: места за 
настаняване, изхранване, почивка, 
ремонтни услуги, предварителни 
резервации, друга подкрепа. Включва 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за развитие на МБ 
транспорт –  алеи за придвижване, 
паркинги за МБ, специализирани пътни 
знаци, сигнализация и др. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 3 
Реализация на 
проект за 
изграждане на 
сертифицирана 
писта за моторни 
спортове на 
територията на 
общината 

Изграждане на писта за АТВ. Изграждане 
на необходима инфраструктура за моторни 
спортове, включително мерки за 
безопасност, пунктове за първа помощ и 
обслужване, сигнализация и др. 
Осигуряване на ефективни връзки и достъп 
до и от други видове транспорт, 
включително адаптиране на 
инфраструктурата. Осигуряване на 
подходящи услуги като: места за 
настаняване, изхранване, почивка, 
ремонтни услуги, предварителни 
резервации, друга подкрепа. Включва 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за развитие на АТВ 
транспорт –  алеи за придвижване, 
паркинги за АТВ, специализирани пътни 
знаци, сигнализация и др. 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство  

Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023г. 

Дейност 1 
Рехабилитация и 
модернизация на 
общински пътища, 
свързващи 
общината със 
съседните общини. 

Подобряване на връзките между 
интегрирания железопътен и шосеен 
транспорт и изграждане на линейни връзки 
между елементите на инфраструктурата;  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности 

Дейност 2 
Създаване на 
интермоделен 
терминал  

Подобряване на връзките между 
интегрирания железопътен и шосеен 
транспорт, като част от реализиране на 
интермодални превози —обновяване на 
съответните пространства общинска 
собственост, осигуряващи лесен трансфер 
към следващия по вид транспорт и 
логични връзки между елементите на 
инфраструктурата и други;  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 3 
Подкрепа за проект 
за изграждане и 
технологично 
оборудване на 
интермодален 
терминал 

Подпомагане на индустриален преход и 
разширяване на мерките за насърчаване на 
цифровата трансформация на 
предприятията, с акцент върху технологии, 
въвеждащи Индустрия 4.0. Подобряване на 
връзките между интегрирания 
железопътен, шосеен и речен транспорт, 
като част от реализиране на интермодални 
превози —обновяване на съответните 
пространства общинска собственост, 
осигуряващи лесен трансфер към 
следващия по вид транспорт и логични 
връзки между елементите на 
инфраструктурата и други;  

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 4 
Създаване на 
логистичен център 
на територията на 
община Кърджали 
като ПЧП 

Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в индустриални паркове или 
друга инфраструктура за развитие на 
икономически дейности и подкрепа за 
иновации и развитие на МСП 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 5 
Подкрепа за проект 
за изграждане и 
технологично 
оборудване на 
логистичен център 

Приоритетна подкрепа за МСП съгласно 
НСМСП 2021-2027 г. като предпоставка за 
устойчив растеж и конкурентоспособност 
на предприятията, внедряване на 
технологични продукти и услуги с висока 
добавена стойност с принос към 
икономическия растеж; насърчаване на 
предприемаческата активност и развитие; 
подпомагане интеграцията на българските 
МСП във водещи технологични 
европейски партньорства и 
интернационализация на предприятията. 
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в индустриални паркове или 
друга инфраструктура за развитие на 
икономически дейности и подкрепа за 
иновации и развитие на МСП 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично 
сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението през  2023 г. 
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   Източник:  по данни на Община Кърджали, ИСУН 

Дейност 1 
Подкрепа за 
реализация на 
проект за 
повишаване 
мотивацията и 
компетентността на 
общинския 
персонал 

Целева подкрепа за повишаване на 
квалификацията и преквалификация на 
общинските служители. Свързано е с 
преодоляване на големите регионални 
различия и диспропорции в иновационната 
активност и иновационния потенциал в 
отделните райони 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 2 
Подкрепа за 
организиране и 
провеждане на 
традиционни 
фестивали, 
включени в 
културния календар 
на общината 

Подпомагане организирането на културни 
фестивали с национално и международно 
участие 

През 2023 г. бяха проведени девети  Национален етнофестивал „Кърджали – 
столица на толерантността 2023“ , 16-то издание - Европейски екологичен 
фестивал „Зелена вълна – 21 век 2023“, 8-то издание на националния фестивал 
„Перпера`2023”, за единадесети път Инициативата „Мултикултурният град“  и 18 
издание на „Фестивал на терлика”. 

Дейност 3 
Подкрепа на 
МИГ/МИРГ за 
реализация на 
проекти за 
трансгранично 
сътрудничество 
/ТГС/ 

Подпомагане на туристическите дейности, 
свързаните сектори и индустрии, като 
средство за икономическа диверсификация 
и създаване на работни места в общината. 
Преодоляване на големите регионални 
различия и диспропорции в иновационната 
активност и иновационния потенциал в 
отделните райони 

През 2023 г. не са изпълнявани дейности. 
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