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СПИСЪК НА ИЗПЪЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
ДБ/ЦБ -Държавен/централен бюджет  
ДБТ - Дирекция „Бюро по труда“ 
ДИ -Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови 
инструменти) 
ДСП - Домашен социален патронаж  
ЕС - Европейски съюз 
ЕФСУ –Европейски фондове при споделено управление 
ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация  
ЗРР - Закон за регионалното развитие 
ИСУН  - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 
Европейския  съюз  
МОН - Министерство на образованието и науката 
МСП - Малки и средни предприятия 
НСИ - Национален статистически институт 
НПВУ – Националния план за възстановяване и устойчивост 
ОБ - Общински бюджет 
ОДЗ - Областна дирекция „Земеделие“ 
ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
ОПУ-  Областно пътно управление 
ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  
ПИРО  - План за интегрирано развитие на Община Кърджали 
ПМДР  - Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие  
ПРСР Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
ПРР - Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. 
ПРЧР - Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 
ПОС - Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 
СЕС - Средства на Европейски съюз 
ТСБ - Териториални статистическо бюро 
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Въведение 
Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали 2021-2027 г. е приет с Решение 

№  170,  Протокол № 7 от 28.07.2022 г. на Общинския съвет - Кърджали. 
ПИРО е разработен, съгласно  изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и Методически 
указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община 
(ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство (МРРБ).  

Планът за интегрирано развитие, като част от системата документи за стратегическо 
планиране в периода 2021-2027 г., интегрира регионалното и пространственото развитие 
на общината и служи за определяне на проблемите, нуждите и потенциалите за развитие 
на Община Кърджали и на нейната територия, които следва да се имат предвид при 
разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и финансови 
инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. 

Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали определя средносрочните цели 
и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в 
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 
планиране от ниво 2 и общия устройствен план (ОУП) на общината. 

ПИРО на Община Кърджали осигурява пространствена, времева и фактическа 
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 
екологичното състояние на общинската територия.  

ПИРО е изработен за цялата територия на Община Кърджали, като са определени зони 
за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 
подкрепа на потенциалите за развитие. 

Нормативни изисквания за изготвяне на Годишен доклад за наблюдение 
Наблюдението и оценка на изпълнението на ПИРО има за цел да осигури ефективно 

реализиране на плана и постигането на планираните цели за интегрирано устойчиво 
местно развитие чрез ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 
дейности и проекти. 

Съгласно чл.24 от ППЗРР, изпълнението на плана за интегрирано развитие на 
общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, 
изготвени на база на програмата за реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 
плана въз основа на резултатите от подготовката и изпълнението на дейностите и 
проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените 
индикатори за наблюдение и оценка. 

Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗРР, Кметът на общината представя годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на ПИРО  за одобряване от общинския съвет. 

Съгласно чл.24, ал. 4 от ЗРР, Общинският съвет одобрява годишните доклади за 
наблюдение на изпълнението на ПИРО по предложение на кмета на общината.  

Структурата на настоящият Годишен доклад е в съответствие с разпоредбите на чл. 
72, ал. 8 на ППЗРР и съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 
частност промените в социално-икономическите условия в общината; 
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 
общината, в т. ч.: 
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а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 
анализ на данни; 
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 
преодоляване на тези проблеми; 
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на 
климата и за адаптацията към вече настъпилите промени; 
д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 
на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 
отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 
плана за интегрирано развитие на общината. 
 

Информационните източници, използвани при разработване на доклада са: 
 План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021 - 2027 г.; 
 Програма за управление на Община Кърджали през мандат 2023-2027 „Ново 
начало за Кърджали”; 
 Текущи статистически данни от НСИ; 
 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020); 
 Официалната интернет страница на Община Кърджали; 
 Отчети за капиталовите разходи на Община Кърджали; 
 Отчети, доклади, анализи и справки на Община Кърджали. 
 

Поради спецификата на събиране и оповестяване на част от статистически данни, 
представената информация не е изчерпателна. При подготовката на доклада са 
използвани последните налични данни от различните институции. 

 
I. Общи условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 

Кърджали 2021-2027 г. и в частност промените в социално-икономическите условия 
в общината 
 

В тази раздел е представена информация за социално-икономическата среда в община 
Кърджали за 2024 г. 

При отчитане на общите условия за изпълнение на ПИРО следва да се вземат в предвид 
обстоятелствата, посочени в чл.22, ал.1 от ППЗРР и които биха довели до актуализиране 
на плана, а именно:  

„Планът за интегрирано развитие на общината се актуализира при наличие на 
някое от следните обстоятелства: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 
2. в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в 

правото на ЕС; 
3. при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 
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4. при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 
индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 
програмата за реализиране на плана.” 

По отношение на икономическите и социални условия, през 2024 година се запази 
ръста на инфлационните процеси, както и продължи политическа нестабилност на 
национално ниво. Провеждането на два парламентарни избора в рамките на година и 
произтичащата от тях смяна на правителства  продължиха да влияят негативно на 
изпълнението на мерките и процедурите, включени в Националния план за 
възстановяване и устойчивост, както  и  в Програмите, съфинансирани от Европейския 
съюз.   

През 2024 г. година Община Кърджали бе фокусирана върху изпълнението на 
започналите проекти и сключването на договори за финансиране на одобрените 
проектни предложения по Програмите, финансирани от ЕФСУ и одобрените 
предложения за изпълнение на инвестиции по Националния план за възстановяване и 
устойчивост. 

През 2024 г. в национално законодателство или правото на ЕС не са настъпили 
промени, налагащи актуализация на ПИРО-Кърджали.   

Също така не се настъпили съществени промени в секторни стратегии и програми, 
които оказват влияние върху изпълнението на ПИРО. 

 

1.1. Икономическо развитие на община Кърджали 
Състоянието на местната икономика в община е продиктувано и следва общото 

икономическо състояние на Южния Централен район на страната. Характерът на 
местната икономика зависи от множество фактори. Сред най-важните са: демографските 
фактори и условия, особеностите на селищната мрежа, параметрите на различните 
видове инфраструктура, както и наследените производствени традиции и съвременните 
пазарни тенденции. В Община Кърджали се използват редица възможност за укрепване 
на местната икономика, като се поддържа тенденция  

Икономиката в община Кърджали оказва ключово въздействие върху развитието на 
икономическото състояние на Южния Централен район на страната. На територията на 
община Кърджали, към 2019 г. функционират 3 126 нефинансови предприятия (4,30% от 
нефинансовите предприятия в ЮЦР) ,като размера на малките такива е преобладаващ. 

На територията на община Кърджали се наблюдава трайна тенденция към развитие на 
икономиката.  
Доходи и стандарт на живот 

По данни на НСИ произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кърджали 
през 2023 г. възлиза на 2 254  млн. лв. и нараства с 4.88% в сравнение с 2022 година. 
Делът на БВП за област Кърджали е 1,22 % от общо произведения за страната. Размерът 
на БВП на човек от населението за област Кърджали е 15 593 лв.  

Брутната добавена стойност (БДС) за област Кърджали през 2023 г. е 1 976 млн. лв. 
по текущи цени, което представлява 1,21% от БДС за страната. 

Най-голям е дела на добавената стойност в сектора на услугите като достига до 976 
млн. лв., следва индустриалния сектор – 835 млн.лв. и аграрния сектор - 194 млн.лв. 

1.2.  Демографска характеристика на община Кърджали 
По данни, получени от Териториално статистическо бюро – Юг, Отдел 

„Статистически изследвания – Кърджали“, населението на Община Кърджали към 
31.12.2021 година е 71 404 души, от които 34 747 мъже (48.66% ) и 36 657 жени (51.34%). 
В град Кърджали живеят 44 071 души или 61.72% от населението на общината, в 
населените места живеят 27 333 души или 38.28% от населението на общината.  
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По възраст  и възрастови категории населението на Община Кърджали се разпределя, 
както следва:  
 до 17 години -13 396 души  (18.76% ); 
 от 18 до 64 години – 43 956  души (61.56% ); 
 над 65 години – 14 052 души (19.68% ); 
 в подтрудоспособна възраст - 11 976 души (16.77% ); 
 в трудоспособна възраст са 43009 души (60.23% ); 
 надтрудоспособна възраст са 16 419 души (23.00%). 

1.3. Пазар на труда	
Върху развитието и динамиката на пазара на труда в дадена икономика – 

национална или регионална, влияние оказват различни фактори, като например 
население в трудоспособна възраст, образователна структура, развитие на определени 
икономически сектори, инвестиции, отвореност на икономиката, потенциал на местните, 
национални и международни пазари, наличие на добра инфраструктура, и пр. През 
последните години се създава благоприятна среда за развитие на отделни икономически 
сектори на територията на общината. Това благоприятства развитието на пазара на труда. 
От друга страна процесите свързани с напускате на младите хора от територията гр. 
Кърджали и особено малките населени места е продължаваща тенденция. Все още 
сериозен е проблемът свързан с търсенето на кадри с подходяща квалификация. 
Сериозни са проблемите свързани с безработицата при младите хора без професионална 
квалификация и опит.  

През 2024 г. по данни от НСИ за област Кърджали: 
 Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 65,0 

% и е намалял в сравнение с 2023 година. 
  Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.2 % 

и също намалява в сравнение с 2023 година. 
 Безработните лица в област Кърджали са 2,6 хил. души, (към датата на доклада 

поради малкия обем на извадката в НСИ стойността не е достатъчно точна)  
 Коефициентът на безработица е 4,2 % като се увеличава в сравнение с 2023 г. 

1.4. Социално развитие 
Здравеопазване 
През 2024 г.  в община Кърджали не се регистрират съществени изменения в  

сферата на здравеопазването. 
Социални услуги 

Община Кърджали се отличава със своята активно прилагана политика и значителен 
брой успешни проекти, ориентирани към социалната сфера. Обхватът и спецификата на 
предоставяния набор от социални услуги, посрещат в голяма степен нуждите от подкрепа 
на жителите на общината, които по една или друга причина са в ситуация риск и 
социално изключване. 

В община Кърджали са разкрити и функционират 18 социални услуги, като 17 от тях 
се финансират като делегирана от държавата дейност, 1 социална услуга се финансира 
от общинския бюджет. 

През 2024 г. са предоставяни следните услуги: 
 Социални услуги за деца 
 Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и 

семейства, с адрес: гр. Кърджали, бул. ”Беломорски” №50, капацитет 
100 в т.ч. 4 за спешен прием; 

 Дневен център за деца с увреждания „Надежда”, с адрес: гр. Кърджали, 
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ул. ”Детелина” № 7, капацитет 30; 
 Дневен център  за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, 

с адрес: гр. Кърджали, бул. ”Беломорски” №50, капацитет 30; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска 

мечта”, с адрес: гр. Кърджали, ул. „проф. акад. Л. Милетич”  №3, 
капацитет 10;   

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с адрес: 
гр. Кърджали, кв. „Гледка”, ул. „Тина Киркова” №25, капацитет 14; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, 
с адрес: гр. Кърджали, кв. „Веселчане”, ул. „Мир” №19, капацитет 14; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, 
с адрес: гр. Кърджали, кв. „Пазара”, ул. „Средец” №14, капацитет 14; 

 Интегрирано здравно - социална услуга „Център за настаняване от 
семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни 
медицински грижи“ с приоритет младежи с увреждания, с адрес: гр. 
Кърджали, ул. Веслец 53, капацитет 9; 

 Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора 
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Кърджали, с 

адрес: кв. ”Студен кладенец” ул.”Детелина”№ 8, капацитет 30; 
 Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, 

с  адрес: гр. Кърджали, бул.”Беломорски”№52, капацитет 30; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция „Орфей”, с адрес: гр. 

Кърджали, кв. ”Байкал” ул.”Славянска”№9, капацитет 30; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритет 

пълнолетни лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, 
с адрес: гр. Кърджали, бул.”Беломорски”№52, капацитет 40; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни 

проблеми „Недялка Камбурова”, с адрес:  гр. Кърджали, бул. „България” 
№49, ет.2, капацитет 20; 
 Наблюдавано жилище, с адрес: гр. Кърджали, бул. ”Беломорски” №50, 

капацитет 6; 
 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с адрес: гр. 

Кърджали кв. ”Байкал” ул. ”Чернозубов” №56, капацитет 8; 
 Дом за стари хора, с адрес:  гр. Кърджали, кв. ”Студен кладенец” ул. 

”Детелина”№ 6, капацитет 30; 
 Социална услуга „Асистентска подкрепа”, с адрес: гр. Кърджали, ул. 

”Генерал Делов” № 5, капацитет 225; 
 Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня, с адрес: гр. 

Кърджали, ул.”Миньорска” № 1. 
 
 Други услуги, които функционират на територията на община Кърджали: 

 Механизъм лична помощ – по издадено направление на ДСП; 
 Хоспис „Червен кръст” – с капацитет 22 лица; 
 Хоспис „Добролюбие” -  с капацитет за 40 лица; 
 Хоспис „Рай“ ЕОД; 
 Здравен медиатор – за 2 лица; 
 Приемна грижа 

 
В община Кърджали в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ се изпълняват 
следните проекти:  

 Проект „Топъл обяд в Община Кърджали” финансиран по Програма за 
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храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския 
социален фонд плюс. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури 
здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в 
състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Проектът се 
реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд се предоставя на 
2100 лица от целевата група в работните дни от месеца. Топлият обяд включва – супа, 
основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.  

 Проект „Бъдеще за децата на община Кърджали”, където целева група по 
проекта са: деца в нужда и техните семейства. Проекта е насочен към прилагане на 
интегрирани мерки за подкрепа на децата и семействата в неравностойно положение в 
Община Кърджали за подобряване качеството на техния живот; 

 Проект  „Укрепване на общинския капацитет в  Община Кърджали”, 
който е насочен към прилагане на интегрирани мерки за подкрепа във връзка с 
изпълнението на правомощията на Община Кърджали по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Целта на 
проекта е да подкрепи процесите по реформирането на системата на социалните услуги 
и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и 
укрепване на общинския капацитет. Целева гупа по проекта са: служители от 
институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; 
Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги; 

 Проект „Грижа в дома“ - за 328 лица. 
 

 В град Кърджали функционира  един клуб на хората с увреждания, три клуб на 
пенсионера, Дом на здравето към РЗИ, Консултативен център за жени жертви на насилие, 
Превантивно информационен център към Общински съвет по наркотични вещества, 
Програми и проекти за професионално обучение и заетост изпълнявани съвместно с 
Агенцията по заетостта, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“, 
социални жилища в община Кърджали и др. 
 

Образование 
През учебната 2023/2024 г.  общинската образователна система обхваща 28 училища, 

от които: 1 Профилирана езикова гимназия, 4 средни, 14 основни, 1 обединено, 7 
професионални гимназии; както и 1 Център за специална образователна подкрепа „Д-р 
Петър Берон”, 1 Ресурсен център, 1 Център за подкрепа на личностното развитие - 
Общински детски комплекс, 1 ЦПЛР КУО „Родопи” и 1 ЦПЛР АО „Славей Златев”, 1 
ЦПЛР  Център за кариерно ориентиране. Регистрира се спад на броя на учениците и 
учителите, преподаващи в тях. 

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в 
следващата таблица. 

 
Таблица 1. Ключови показатели в областта на образованието 
 

Показател  Мярка Учебна година 
2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Детски градини брой 21 21 21
Педагогически персонал в детските градини брой 210 207 214
Деца в детските градини брой 2 443 2 465 2 391
Училища на територията на общината брой 28 28 28
Педагогически персонал в общообразователните и 
професионални училища 

брой 816 806 
783

Ученици  в общообразователните и професионални 
училища (ППГ, I - XII клас) 

брой 7893 7764 
7760

Източник: Община Кърджали 
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II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение 
 
Кратък преглед на стратегическата част на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-
2027 г. 

Формулирането на визията за развитие на Община Кърджали бе резултат от 
допитване до местната общност. Тя отразява реалните потребности на хората за 
позитивно развитие на ключови икономически сектори, публични услуги, както и 
тяхното желание за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. Отчетен е 
и стремежът за приемственост с действащата визия за предходния планов период и 
запазване на нейните ключови думи. 

 
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (2021-2027) 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА – МИНАЛО, 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО ЗА КЪРДЖАЛИ! ИЗПОЛЗВАЙКИ РАЗВИТИЕТО НА 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНАТА (РЕСП. ЗЕЛЕНА И УСТОЙЧИВА) ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ, ЧРЕЗ 

СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ОБЩИНАТА 

ДА ЗАТВЪРДИ СВОЕТО МЯСТО НА ЦЕНТЪР НА СТАБИЛНОСТ И ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВ И 

БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ /ИНДУСТРИАЛЕН И ЗЕМЕДЕЛСКИ/ РАСТЕЖ, СЪЗДАВАЩИ 

ЕДНА ПО-УСТОЙЧИВА И ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА НА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ С ОРИЕНТИР КЪМ 

ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ПРИРОДА. 
Трите стратегически цели, залегнали в ПИРО–Кърджали, имат ясен фокус към 

реализиране на визията и удовлетворяване на конкретните специфични нужди на община 
Кърджали и на нейните жители, а именно: 

 Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж, 
основан на конкурентните предимства на община Кърджали, в контекста на 
устойчивата (зелената) икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0.; 
 Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот, подобряване на 
жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие с 
установените екологични стандарти.  
 Стратегическа цел 3. Оползотворяване на природните ресурси и развитие на 
туристическия потенциал на община Кърджали 

Стратегическите цели ще бъдат постигнати чрез реализирането на пет интегрирани 
приоритета, които представят тематичните области на въздействие, в които ще се 
концентрират ресурсите и реализирането на интервенциите през периода на действие на 
плана. Съобразно философията на стратегическата рамка, приоритетите не са директно 
обвързани и подчинени само на една стратегическа цел, а допринасят за постигането на 
повече от една цел. 

 Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за 
икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна 
специализация и традиционни стопански отрасли. 

 Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата 
инфраструктура и благоустрояване на населените места. 

 Приоритет 3. Подобряване качеството на публичните услуги. 
 Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в 

община Кърджали. 
 Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и региони. 
Връзката между визията, стратегическите цели и приоритети в развитието на община 

Кърджали за периода 2021 – 2027г. са представени на следващата фигура 1.  
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Фигура 1: Стратегическа рамка за развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г 

 

Наборът от количествени и качествени индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ПИРО Кърджали (2021-2027) отговаря на изискванията, като стремеж 
към количествено представени индикатори, т.е. измерими, систематизирани, 
стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими, както и такива, които да се 
допълват от системата от данни, която да осигурява периодичното им набиране и 
достъпност. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 
оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 
ЕС през периода 2021-2027 г.  

Изпълнението на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО - 
Кърджали за периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г. е представено в  Приложение № 1 към 
настоящия доклад.  

Наблюдава се слаб напредък по изпълнение на част от индикаторите, които се 
отчитат на годишна база.  Основната причина е, че в следствие на  генерираното забавяне 
при обявяване и оценка на процедурите за финансиране по Програмите, съфинансирани 
от ЕС и НПВУ, реализирането на проектите започна през 2024 г.  Резултатите от тяхното 
изпълнение ще могат да бъдат отчетени след приключването им в следващите години.  

Изпълнението на  индикаторите за резултат и част от индикаторите за продукт е 
планирано да се отчита два пъти в рамките на периода, а именно в средата и края при 
извършването на междинна и окончателна оценка на изпълнението. 

 
III. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО 
 

3.1.  Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 
и анализ на данни 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 
ПИРО отчитайки  резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 

Община 
Кърджали:  

зелена столица 
на 

толерантността 
– МИНАЛО 
/ИСТОРИЯ/, 

НАСТОЯЩЕ И 
БЪДЕЩЕ 
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включени в Програмата за реализация на плана и на база  определените индикатори за 
наблюдение и оценка. Особено внимание се отделя на организацията и методите за 
изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

Изградената за целите на наблюдението и оценката система включва формите и 
начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за 
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата 
на докладване и осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази система 
и на действията, които осигуряват нейното ефективно функциониране, са описани в 
ПИРО -Кърджали. 

Съгласно чл. 23, ал.2 от ЗРР, Кметът на общината ръководи, организира и контролира 
дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. Съгласно чл. 
24 от ЗРР, Общинският съвет е органа за наблюдение на изпълнението на  ПИРО.  

В Община Кърджали е създадена добра организация по разработване, реализиране и 
отчитане на проекти и дейности, включени в ПИРО. Основните инструменти за 
изпълнение и наблюдение на ПИРО са годишните отчети за мандатната програма на 
Кмета на община Кърджали, както и изготвяните от структурните звена отчети, доклади 
и справки. 

Основните източници за информация при разработване на Годишните доклади са 
Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, както и данни от други 
национални, регионални и местни източници на информация. При изготвяне на 
настоящия годишен доклад е използвана публично достъпна информация от страницата 
на Община Кърджали. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана за 
интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или със 
средства от Европейските фондове при споделено управление. 
 

3.2 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 
интегрирано развитие на общината през 2024 г., както и мерките за преодоляване 
на тези проблеми 

През 2024 г. основните проблеми, възникнали пред изпълнението на ПИРО-
Кърджали, са свързани изцяло с външни за общината фактори, върху които местната 
власт не може да въздейства. В това число влизат политическата нестабилност на 
централно ниво, продължаващата война в Украйна и инфлационните процеси. 

През 2024 г. бяха сключени нови 20 договора за финансиране на проекти, от които 
16 договора за финансиране на инвестиции по НПВУ и 4 договора за безвъзмездна 
финансова помощ по програми, съфинансирани от ЕС. Това ще се отрази в значителна 
степен на планиране на необходимите средства за тяхното изпълнение.  

По-късното приемане на ПИРО-Кърджали в края на месец юли 2022 г., не оказва 
значително влияние върху изпълнението му, тъй като планът надгражда предходния 
Общински план за развитие и не са констатирани пропуснати възможности. 

 
3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 
Като част от ПИРО е разработена комуникационна стратегия. В нея са описани 

методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни, както в 
хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация. 

ПИРО-Кърджали е публикуван на сайта на Общината в раздел „Нормативни 
документи”, подраздел „Програми и планове на Община Кърджали” - 
https://kardjali.bg/?pid=3,norm_2. Всеки заинтересован може да се запознае с него. 
Съгласно изискванията на ППЗРР, настоящият  годишен доклад също ще бъде 
публикуван на интернет страницата на Община Кърджали в посочения раздел. 
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Информация по отношение на изпълнението на мерките и дейностите, залегнали в 
ПИРО, се публикува на интернет страницата на общината. Заинтересованите страни 
получават информация и от публикациите в местните електронни и печатни медии, във 
връзка с кандидатстване на Общината с проектни предложения по отворени схеми и/или 
с подписване на договори за финансиране на проекти. На интернет страницата на 
общината, в електронните и печатни медии регулярно се публикува информация за 
изпълнението на проектите, които са в процес на реализация.  
 

3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 
развитие на общината със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината, включително мерки за ограничаване на изменението на 
климата и за адаптацията към вече настъпили промени.  
 

Целите и приоритетите на ПИРО-Кърджали са съобразени с изискването за 
съгласуваност с ключовите стратегически документи на европейско, национално и 
регионално ниво. Отчитайки конкретните потребности и потенциалът за развитие на 
община Кърджали, в плана са формулирани решения за прилагане на техните основни 
постановки на местно ниво.  

ПИРО-Кърджали е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на 
ЕС за периода 2021-2027 год. и е ориентиран в максимална степен към целта на 
политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 
инициативи“. 

Прилагането на принципа за приемственост изисква надграждане и 
усъвършенстване, но не и радикални промени в целите и задачите на ПИРО-Кърджали в 
периода 2021-2027 год.  В тази връзка е важно да се подчертае, че планът за интегрирано 
развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г. съвместява в рамките на един 
документ елементите на Общинския план за развитие (ОПР) на община Кърджали и 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха в 
периода 2014-2020 г. 
 

3.5. Мерки за прилагане на принципа на партньорство  
Принципът на партньорство се прилага на всички етапи в процеса на реализация на ПИРО 

чрез изготвената комуникационна стратегия, която е част от плана.  Община Кърджали 
координира подготовката и изпълнението на дейностите и проектите с   
идентифицираните заинтересовани страни чрез различните комуникационни канали. 
 

3.6. Резултати от извършени оценки към края на годината 
 

Отчитайки, че ПИРО-Кърджали е приет в средата на 2022 г. и не е достигната средата на 
периода на действие на документа, през 2024 г. не е извършвана междинна оценка. 
 
IV. Информация за изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите 
и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на 
усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране 

 
През 2024 година, Община Кърджали стартира  изпълнението на 16 Договора за 

финансиране на инвестиции по НПВУ и 4 Договора за безвъзмездна финансова помощ 
по програми, съфинансирани от ЕС.  
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През 2024 г.  изпълнението на ПИРО има следните количествени измерения от 99 
изпълнявани проекта и инициативи на обща стойност от 163 974 372 лв. За сравнение 
през 2023 г. тези показатели са 80 изпълнявани проекта и инициативи на обща стойност 
от 67 349 708 лв. 

 Реално привлечените средства (местните инвестиции, трансферите от 
републиканския бюджет и от програмите на ЕС, както и от други източници) през 
годината са в размер на  24 057 202 лв., при привлечени през 2023 г. средства в размер 
на 23 053 368 лв. 

Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО през 2024 
г., са представени в Приложение 2 към доклада с размера на усвоените средства през 
годината и източниците на тяхното финансиране. В приложението са включени както 
проекти и дейности, които са изпълнени в рамките на годината, така и проекти в процес 
на изпълнение от предходен период и тези, чийто изпълнение започва през 2024  г.  

При представянето на привлечените средства са посочени усвоените суми само за 
2024 г. 

Информация за изпълнението през 2024 г. на дейностите и проектните идеи, 
включени в Програмата за реализация на ПИРО-Кърджали 2021-2027, е представена в 
Приложение 3 към годишния доклад. 

Оценката на степента на финансовото изпълнение на ПИРО-Кърджали през 2024 г. 
се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от финансовото 
изпълнение на проекти и дейности в периода, финансирани със средства от бюджета на 
общината, държавния бюджет, ЕСИФ и други финансови източници. 

 
Общата стойност на индикативния бюджет на ПИРО-Кърджали възлиза на 603 510  

хил. лв. Анализът показва, че през 2024 г. е постигнат  изпълнение на индикативния 
финансов план е 3,99 % от планираното. 
 

Приоритет 

Планирана 
стойност (в 

хил. лв.)

Степен на 
финансово 
изпълнение 

през 2023 
(в %) 

Финансово 
изпълнение за 

2024 г.  

(в хил. лв.)

Степен на 
финансово 
изпълнение 
през 2024 г. 

 (в %)
Приоритет 1. 
Създаване на 
подходящи условия 
и възможности за 
икономическо 
развитие, на 
основата на 
регионална 
интелигентна 
специализация и 
традиционни 
стопански отрасли 

41 050  2 0  0

Приоритет 2. 
Разширяване и 
модернизиране на 
техническата 

471 760 2,43 21 465 4,55
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инфраструктура и 
благоустрояване на 
населените места. 
Приоритет 3. 
Подобряване 
качеството на 
публичните услуги. 

15 750 1,73 265 1,68

Приоритет 4. 
Развитие на 
туризъм, 
интегриращ 
природните ресурси 
в община 
Кърджали. 
 

27 700 38,05 762 2,75

Приоритет 5. 
Териториално 
сътрудничество и 
изграждане на 
мрежи за 
партньорство със 
съседни общини и 
региони. 

47 250

0,45

1 565 3,31

Общо: 603 510 3,82 24 057 3,99
 

На Фигура 2 е представено процентното разпределение на реално изплатените 
средства през 2024 г. според източника на финансиране. С най-висок дял от 60,39 % са 
средствата от националния бюджет. 
 

 
 
Източник: по данни на Община Кърджали и ИСУН 
 

Фигура 2 Разпределение на реално изплатените 
средства през 2024 г. по източници на финансиране 

Държавен бюджет  60,39 % Общински бюджет  1,64 %

Средства от Европейския съюз 31,87  % Други източници 6,04 %
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V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 
плана за интегрирано развитие на общината. 
 

■ Общото финансово изпълнение на ПИРО–Кърджали за 2024 година  продължава 
да е ниско - 3,99%  спрямо планираните средства по приоритети. 

■ През отчетният период са изпълнявани проекти и дейности по четири от 
приоритетите на плана, като най-голям брой дейности се изпълняват по  
Приоритет 2 „Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и 
благоустрояване на населените места“. Като този приоритет се отличава с най-
висок финансов принос за  реализация на ПИРО през 2024 г. За останалите 
приоритета изпълнението е между 1,76 % и 2,43%. 

■ Заключението, което може да се направи след извършения преглед е, че 
дейностите на Общинска администрация-Кърджали кореспондират с Плана за 
интегрирано развитие на община Кърджали 2021 - 2027 и са предприети действия  
за ускоряване на изпълнението на заложените приоритети. 
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Приложения: 

Приложение 1.   Изпълнение на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО –

Кърджали 2021-2027 г. за периода 01.01.2024 г. -31.12.2023 г. 

 
Приложение 2. Проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 
ПИРО с размера на усвоените средства и източниците на тяхното финансиране за 
периода 01.01.2024 г. -31.12.2024 г. 
 
 
Приложение 3.  Информация на изпълнението на Програмата за реализация на 
ПИРО-Кърджали 2021-2027 г.  за периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г.  
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Приложение 1  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО –КЪРДЖАЛИ 2021-2027 г. 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024 Г. -31.12.2024 Г. 
 Индикатори за продукт  

Приоритет, мярка 

Индикатор 

Мерна 
единица /хил. 
лв., бр., % и 

др./ 

Източник на 
информация       

/НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 

заетостта и др./ 

Период на 
отчитане    

Базова 
стойност    
/2022г. / Целева 

стойност    
/2027г./ 

Постигнати 
резултати през 

2024 г. 
 

        
Приоритет 1. Създаване на 
подходящи условия и 
възможности за икономическо 
развитие, на основата на 
регионална интелигентна 
специализация и 

 .      

Мярка 1.1 Създаване на 
благоприятна бизнес среда, 
чрез прилагане на гъвкави и 
адаптивни проекти, 
създаващи стимул за 
създаване и развитие на 
високотехнологичен, устойчив 
и дигитален бизнес. 

 
Привлечени нови 
инвеститори; 
 
Нови работни 
места 

Бр. НСИ, Община 
Кърджали 

 
годишно 
 
 
годишно 

 
0 
 
 
0 

 
4 
 
 
1 000  

 
- 
 
 
- 

Мярка 1.2 Насърчаване на 
предприемачеството във 
всички форми – младежко, 
социално, женско и др., и във 
всички сектори: нови 
индустриални производства, 
информационни технологии; 
производство на нови 
земеделски култури с висока 
добавена стойност и пр. 

 
Лодкостоянка за 
рибарски лодки;  
 
Изградени 
тържища и борси 

Бр.  
 
 

НСИ, Община 
Кърджали 

 
В края на 
периода 
 
В края на 
периода 
 

 
0 
 
 
0 

 
1 
 
 
2 
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Мярка 1.3 Подпомагане 
дигитализацията на бизнес 
структурите по сектори на 
икономиката, вкл. и чрез 
развитие на електронните 
административни услуги за 
бизнеса. 

 
Финансирани 
фирми 
 
Обучени лица 
 
Въведен 
дигитален 
продукт от 
общината 

Бр.  Агенция по 
заетостта, Община 
Кърджали  

 
Годишно 
 
Годишно 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
0 
 
0 

 
50 
 
100 
 
2 

 
0 
 
30 

Мярка 1.4 Създаване на нови 
работни места, повишаване на 
заетостта, квалификацията и 
преквалификацията на 
човешките ресурси 

 
Обучени по 
ключови 
компетентности и 
наети безработни 
лица от социално 
изключени групи 

Бр.  Агенция по 
заетостта, Община 
Кърджали  

 
Годишно 
 

 
0 

 
100 

 
28 

Приоритет 2 Разширяване и 
модернизиране на 
техническата инфраструктура 
и благоустрояване на 
населените места 

       

Мярка 2.1 Рехабилитация, 
модернизация на пътната 
инфраструктурата в 
населените места. отделните 
населени места с общинския 
център. 

 
Рехабилитирани 
улици и тротоари; 
Рехабилитация и 
изграждане на 
мостови 
съоръжения;  
Изградени 
електрически 
станции за ел. 
автомобили; 

 
Км. 
 
Км. 
 
 
Бр. 
 
 
Дка. 
 
 
Дка   

Община Кърджали  
Годишно 
 
В края на 
периода 
 
В края на 
периода 
 
 
Годишно 
 
Годишно 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
35 
 
2  
 
 
4  
 
 
 
50 
 
10 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
6 
 
0.5 
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Рехабилитирани и 
реконструирани  
зелени площи; 
Изградени зелени 
площи  

 
 

 
 

   
 

Мярка 2.2 Изграждане, 
рехабилитация и 
модернизация на 
съществуващата ВиК, 
Енергопреносна и 
Газопреносна инфраструктура 

 
Рехабилитирана 
ВиК 
инфраструктура; 
Изградена ВИК 
инфраструктура; 
Изградени нови 
ФЕЦ; 
Изградена 
пречиствателна 
станция за 
отпадни води; 
Изградено 
газопреносно 
трасе 

 
Км. 
 
Км. 
 
Бр. 
Бр. 
 
 
 
Км.    

Община 
Кърджали; ВИК 
оператор, Газов 
оператор 

 
Годишно 
 
Годишно 
 
Годишно 
В края на 
периода 
 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
0 
 
0 
0 

 
20 
 
20 
 
5 
 
1 
 
 
 
5 

 
0 
 
0 
 
0 
 
- 
 
 
- 

Мярка 2.3 Подобряване на 
енергийната ефективност на 
сгради и инсталации, системи 
и съоръжения на територията 
на община Кърджали. 

Изградено 
енергоефективно 
улично 
осветление в 
населени места; 
Жилища с 
подобрени 
енергийни 
характеристики; 
Подобрени 
енергийни 
характеристики 
на общински и 
обществени  
сгради; 

 
Бр.  
 
 
 
Бр. 
 
 
Бр. 
 
 
Бр. 

Община 
Кърджали, 
Държавни 
институции 

 
Годишно 
 
 
 
Годишно 
 
 
Годишно 
 
 
 
 
В края на 
периода 

  
30 
 
 
 
250 
 
 
10 
 
 
 
 
1 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
- 
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Изграден падащ 
ВЕЦ на 
Огледалото 

Мярка 2.4 Модернизация и 
рехабилитация на 
образователната 
инфраструктура и 
подобряване на 
образователните услуги в 
общината. 

 
Основно 
модернизирани и 
реконструирани 
учебни заведения; 
Изградени нови 
учебни заведения 

 
Бр.  
 
 
 
Бр.  

Община 
Кърджали, МОН 

 
Годишно 
 
 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
 
 
0 

 
10 
 
 
 
2 

 
3 

Мярка 2.5 Модернизация на 
здравната и социалната 
инфраструктура и 
подобряване на здравните и 
социалните услуги в 
общината. 

 
Създадени и 
функциониращи 
нови социални 
услуги  

 
Бр.  

Община 
Кърджали,, АСП 

 
Годишно 
 

 
0 
 

 
12 

 
4 

Мярка 2.6 Модернизация и 
развитие на спортната и 
културната инфраструктура в 
общината. 

Реабилитирани и 
модернизирани 
сградни фондове 
на културни 
институции 
Изградени нови 
стадиони извън 
общинския 
център 
Новоизградени 
детски площадки 

 
Бр. 
 
 
 
Бр.  
 
 
Бр. 

Община 
Кърджали,, 
Министерство на 
културата, 
Министерство на 
спорта 
 

 
Годишно 
 
 
 
В края на 
периода 
 
Годишно 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

 
10 
 
 
 
5 
 
 
5 

 
0 
 
 
 
- 
 
 
0 
 
 
 

Мярка 2.7 Опазване и 
възстановяване на околната 
среда в общината 

 
Изградени клетки 
на регионалното 
депо; 
Премахнати 
нерегламентирани 
сметища;  

 
Бр. 
 
Бр. 
 
Бр. 
 

Община 
Кърджали,, ПОС 

 
В края на 
периода  
Годишно 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
0 
 
0 
 

 
1 
 
3 
 
 
1 

 
- 
 
67 
 
 
- 
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Изградена 
инсталация за 
сортиране и 
компостиране на 
отпадъци  
Намалено 
замърсяване на 
въздуха 
Реализиран 
проект за 
подобряване на 
биологичното 
разнообразие  

 
 
 
Бр. проби над 
ПДН 
 
Бр. 
Бр. 

 
 
 
Годишно 
 
 
В края на 
периода 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
 
10 
 
 
1 

 
 
 
7 
 
 
- 

Приоритет 3 Подобряване на 
публичните услуги 

       

Мярка 3.1 Повишаване 
качеството на 
административното 
обслужване и адаптирането му 
към потребностите на местния 
пазар. 

 
Въведени  нови 
дигитални 
административни 
услуги на община 
Кърджали 

 
Бр.  

Община 
Кърджали, 

 
Годишно 
 

 
0 

 
3 

 
0 

Мярка 3.2 Повишаване 
качеството на образование и 
адаптирането му към 
потребностите на местния 
пазар на общинската 
администрация. 

 
Изградени СТЕМ 
стаи в общински 
училища; 
 
Повишени 
компетенции на 
учители, чрез 
обучения  

 
Бр. 
 
 
 
Бр. препода-
ватели 

Образователни 
институции 

 
Годишно 
 
 
 
Годишно 

 
0 
 
 
 
0 

 
5 
 
 
 
100 

 
0 
 
 
 
20 

Мярка 3.3 Повишаване на 
качеството на 
здравеопазването, 
включително, чрез 
съвременни медицински 

 
Обучени здравни 
работници за 
повишаване на 
компетенции 

 
Бр.  

Здравни 
институции 

 
Годишно 

 
0 

 
65 

0 
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технологии и квалифициран 
персонал. 
Мярка 3.4. Подобряване 
качеството и диверсификация 
на социалните дейности и 
услуги. 

 
Обучени и 
приобщени към  
заетост  хора с 
увреждания  

 
Бр.  

Община 
Кърджали,, АСП 

 
Годишно 
 

 
0 

 
20  

 
0 

Приоритет 4. Развитие на 
туризъм, интегриращ 
природните ресурси в община 
Кърджали 

       

Мярка 4.1 Модернизиране и 
диверсифициране на услугите 
на общинския туристически 
информационен център 

 
Създадени на 
локални 
туристически 
информационни 
точки;                       
Поставяне на  
пътни табели, 
насочващи към 
туристически 
обекти;  
Участие в 
туристически 
борси;  
Организирани 
промоционални 
събития; 
Създадени 3D 
карти на 
туристически 
обекти в община     

 
Бр. 
 
 
 
Бр. 
 
 
 
Бр. 
 
Бр.  
 
 
Бр.  

Община 
Кърджали,  
Министерство на 
туризма 

 
В края на 
периода 
 
 
Годишно 
 
 
 
 
Годишно 
 
Годишно 
 
 
В края на 
периода 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 

 
2 
 
 
 
20 
 
 
 
 
5 
 
2  
 
 
2 

 
- 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

Мярка 4.2 Прилежаща 
туристическа инфраструктура 

 
Изградени зони за 
къмпингуване с 

 
Бр.  
 

Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 

 
0 

 
2 
 

 
- 
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при изграждане на 
лодкостоянка 

кемпери и 
прилежащата 
инфраструктура; 

 
 
 

 

Мярка 4.3 Подкрепа развитие 
на туристическия бизнес, 
социализация на туризма; 
инфраструктура и 
подобряване подхода към 
туристическите обекти. 

 
Изградени еко 
пътеки; 
Изградени 
велоалеи; 
 
Социализирани 
паметници от 
културно-
историческото 
наследство 

 
Бр.  
 
Км.  
 
Бр.  

Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 
Два пъти 
за периода 
Два пъти 
за периода 
 

 
0 
 
0 
 
0 

 
3 
 
15 
 
2 

 
- 
 
- 
 
- 

Приоритет 5. Териториално 
сътрудничество и изграждане 
на мрежи за партньорство 

       

Мярка 5.1 Изграждане на 
териториална свързаност и 
интермодален терминал 

 
Рехабилитирана 
пътна 
инфраструктура  

 
Км.  
 

Агенция пътна 
инфраструктура, 
Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 
 

 
0 

 
11 

 
- 

Мярка 5.2 Създаване на 
условия за транснационални и 
трансгранични партньорства, 
особено по програмите на 
Транс-гранично 
сътрудничество /ТГС/: 
INTERREG Гърция – 
България. 

 
Реализирани 
трансгранични и 
транснационални 
проекти за 
развитие; 
Организирани 
фестивали 

 
Бр. 
 
 
 
Бр. 

Община 
Кърджали, 

 
Два пъти 
за периода 
 
 
Два пъти 
за периода 

 
0 
 
 
 
0 
 

 
2 
 
 
 
2 

 
- 
 
 
 
- 
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Индикатори за Резултат 
Стратегическа цел 

Индикатор 

Мерна 
единица 

/хил. лв., бр., 
% и др./ 

Източник на 
информация       

/НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 

заетостта и др./

Период на 
отчитане     

Базова 
стойност    

/2022 г./ 
Целева 

стойност    
/2027 г./ 

Стратегическа цел 1. Постигане 
на балансиран икономически 
растеж, основан на 
конкурентните предимства на 
община Кърджали, в контекста 
на устойчивата (зелената) 
икономика, дигиталната 
трансформация и Индустрия 4.0. 

Брой предприятия от 
нефинансовия сектор 
Брой новосъздадени 
предприятия от 
нефинансовия сектор 
Произведена продукция 
от дейността на 
нефинансовите  
Приходи от дейността на 
нефинансовите 
ДМА 
Средна годишна работна 
заплата 

Бр. 
 

Бр. 
 
 

Хил.лв. 
 
 

Хил.лв. 
 

Хил.лв 
Лв. 

НСИ 
 

НСИ, ИАНМСП 
 
 

НСИ 
 
 

НСИ 
 

НСИ 
НСИ, АЗ 

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

 
Два пъти за 

периода 
 

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

3 126 
 

-- 
 
 

1 134 712 
 
 

1 509 759 
 

572 675 
11 356 

3 341 
 

215 
 
 

1 248 183 
 
 

1 698 479 
 

687 210 
15 898 

Стратегическа цел 2. 
Повишаване качеството на 
живот, подобряване на жизнената 
среда и изграждане на модерна 
инфраструктура, в съответствие с 
установените екологични 
стандарти.  

Заети лица 
Население 
Дял на населението с 
висше образование 
Предлагани новооткрити 
социалните услуги в 
общността 

Бр. 
Бр. 
% 
 

Бр. 
 

НСИ, АЗ 
НСИ, ГРАО 

НСИ 
 

Община Кърджали,  

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

Два пъти за 
периода 

17 893 
131 919 

19,1 
 

0 

19 102 
139 834 

22,2 
 

9 
 

Стратегическа цел 3. 
Оползотворяване на природните 
ресурси и развитие на 
туристическия потенциал на 
община Кърджали 

Нетни продажби в 
Туризма 
Реализирани 
туристически нощувки 

Хил.лв. 
 

Бр. 

 
НСИ, Община 

Кърджали, 

Два пъти за 
периода 

 
Два пъти за 

периода 

27 541 
 

72 000 

35 803 
 

87 800 

 
 
 



ДБ ОБ СЕС Други

Общо

ДБ ОБ СЕС Други

1

Ремонт на улици в град Кърджали /за 2022 г. ‐ 

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. 

„Възрожденци”‐север от о.т. № 2129 до о.т. № 

2141 и о.т. № 2140 до о.т. № 2125 гр. 

Кърджали, гр. Кърджали   1 000 656    189 970    189 970

2

Основен ремонт на ул. "Републиканска" гр. 

Кърджали ‐етапно, гр. Кърджали,център   3 641 000    142 827    142 827

3

Основен ремонт на ул. "Мара Михайлова" гр. 

Кърджали, в т.ч. подземна инфраструктура‐

етапно, гр. Кърджали,център   3 027 200    416 481    416 481

4

Основен ремонт на бул. "България" гр. 

Кърджали (на етапи) ‐ ТП и СМР, гр. 

Кърджали,център   1 666 270    294 616    294 616

5

Основен ремонт на бул. "Тракия" гр. Кърджали 

(на етапи) ‐ ТП и СМР, гр. Кърджали,център   1 052 427    199 550    199 550

Проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства и източниците на тяхното финансиране за периода 

01.01.2024 г. ‐31.12.2024 г.

Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места

Приложение 2

Приоритет 1.Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и 

традиционни стопански отрасли

№ Проект /дейност

Планирани/Договор

ирани средства Усвоени средства 2024

Източник на финансиране

№ Проект /дейност

Планирани/Договор

ирани средства Усвоени средства 2024

Източник на финансиране



6

Основен ремонт на ул. "Булаир" гр. Кърджали 

(на етапи) ‐ ТП и СМР, гр. Кърджали,център   2 567 120    483 581    483 581

7

Основен ремонт на ул. "Металург" гр. 

Кърджали (на етапи) ‐ ТП и СМР, гр. Кърджали    840 000    155 922    155 922

8

Основен ремонт ул "Язовирска" гр. Кърджали 

(от о.т.442 до о.т.850) ‐ ТП и СМР, гр. Кърджали   2 047 000    385 959    385 959

9

Основен ремонт на ул. "Беласица" гр. 

кърджали ‐ ТП и СМР (от о.т.3214 до о.т.3117), 

гр. Кърджали    370 000    68 717    68 717

10

Основен ремонт на улица " 5‐ти декември" от 

о.т. 678 до о.т. 644, кв. ,,Байкал", гр. Кърджали ‐ 

ТП и СМР, гр. Кърджали, кв. Байкал    414 000    79 545    79 545

11

Основен ремонт на улица " Брацигово"‐

продължение от о.т. 866, 863а до о.т. 835, кв. 

,,Студен кладенец", гр. Кърджали ‐ ТП и СМР, 

гр. Кърджали, кв.Студен кладенец    767 000    145 642    145 642

12

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

по ул. „Отец Паисий” от о.т. № 2095, 412 до о.т. 

№ 211, гр. Кърджали, гр. Кърджали,център    960 000    182 033    182 033

13

Основен ремонт на бул. "Христо Ботев", кв. 

"Възрожденци" гр. Кърджали (етапно‐ТП, СМР 

на етапи), гр. Кърджали, кв. Възрожденци    550 000    67 200    67 200

14

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. 

„Възрожденци”‐юг №1 от о.т. № 2111 до о.т. № 

2103 и о.т. № 2106 до о.т. № 2114 гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци    463 263    88 124    88 124



15

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. 

„Възрожденци”‐юг №2 от о.т. № 2097 до о.т. № 

2090 и о.т. № 2092 до о.т. № 2100 гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци    703 306    134 721    134 721

16

ТП за ОР на улица от О.Т 39,35,36,37 до 38 с. 

ШИРОКО ПОЛЕ, общ. Кърджали, общ. 

Кърджали, с.Широко поле    395 321    380 201    380 201

17

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

по ул. „Христо Данов” от о.т. № 2441, 2454, 

2457 и 2463 до о.т. № 2465, ж.к. 

„Възрожденци”, гр. Кърджали, гр. Кърджали, 

кв. Възрожденци   1 354 317    2 000    2 000

18

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

и строително – монтажни работи по ул. „Джон 

Атанасов” от о.т. № 2129 до о.т. № 2030, гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци    640 510    2 000    2 000

19

ТП и СМР Основен ремонт на улична настилка 

и улично осветление по ул. „Иван Балкански” 

от о.т. № 2145, до о.т. № 2258, гр. Кърджали, 

гр. Кърджали, кв. Възрожденци    240 617    2 000    2 000

20

Изграждане на детски площадки в град 

Кърджали ‐ул."Люлин" ‐бл."Бреза‐3", кв. 

Байкал, кв. "Възрожденци" междублоково 

пространство до бл.102 и населените места на 

общ. Кърджали ‐ с. Чифлик, с. Бойно, с. Крин, 

общ. Кърджали    300 000    97 668    97 668



21

Изграждане на детски площадки и тематични 

съоръжения на открито в град Кърджали ‐ 9 

броя:

‐до блокове "Персенк", 

‐кв. Възрожденци до бл.32, 

‐ул."Девети май" 19, гр. Кърджали    350 000    104 657    104 657

22

Реконструкция и благоустрояване на част от 

площад „Хаджи Димитър“ и обособяването му 

в „синьо‐зелен остров“”, гр. Кърджали, пазара    370 705    335 293    335 293

23

Водоснабдяване на населени места в община 

Кърджали‐ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

НА МАХАЛА ДОЛНА БЛЕНИКА В С.БЛЕНИКА, 

ОБЩ. КЪРДЖАЛИ, с.Долна Бленика   1 061 000    162 753    162 753

24

Водоснабдяване с. Главатарци, първи етап‐

довеждащ водопровод, втори етап‐напорен 

резервоар 200 м3, трети етап 2023/ 2024 ‐ 

вътрешна водопроводна мрежа, с.Главатарци   3 116 177    353 906    353 906

25

Водоснабдяване на населени места в община 

Кърджали ‐ с. Болярци, с.Болярци   1 700 000    843 176 611624    231 552

26

проект "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок 29, кв. "Възрожденци" в гр. 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2294‐С01 1 303 915,72 0

27

 проект "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в бл. "Христо Смирненски", ул. 

"Пети септември" № 3 в гр. Кърджали", ДФИИ 

BG‐RRP‐4.023‐2378‐С01 536 064,82 0

28

 проект  "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок 39, кв. "Възрожденци" в гр. 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2285 ‐С01 1 889 563,80 0



29

 проект  "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок 45, кв. "Възрожденци" в гр. 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2311 ‐С01 1 972 757,64 0

30

проект "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок 55, кв. "Възрожденци" в гр. 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2613‐C01 2 835 922,84 0

31

проект „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок "Явор",  ул. „Плиска“ № 1 в 

град Кърджали“, ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2647‐С01 766 360,31 0

32

 проект  "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок 56, кв. "Възрожденци" в гр. 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2328 ‐С01 2 606 206,88 0

33

 проект  "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в блок 42, кв. "Възрожденци" в гр. 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.023‐2383‐С01 1 330 974,05 0

34

проект „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в административна сграда (бивш 

окръжен народен съвет), гр. Кърджали“, ДФИИ 

BG‐RRP‐4.020‐0264‐C01 2 647 604,59 0

35

проект "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на общинска и 

областна администрации в град 

Кърджали",ДФИИ BG‐RRP‐4.020‐0299‐C01  2 589 604,20 0

36

Изграждане на нова детска градина в кв. 

Възрожденци, гр. Кърджали, гр. Кърджали, 

Възрожденци   3 520 000   1 268 241   1 268 241



37

Изграждане на пристройка към ДГ "Щастие" в 

гр. Кърджали, гр. Кърджали, Веселчане   1 241 063    463 762    463 762

38

Изграждане на пристройка към ДГ "Чайка" в гр. 

Кърджали, гр. Кърджали,център   1 105 000    489 544    489 544

39

Изпълнение на инженеринг за изграждане на 

масивна пристройка към съществуваща 

училищна сграда СУ "П.Р.Славейков" гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, СУ "П.Р.Славейков"    900 000    881 718    881 718

40

Изграждане на детски площадки и съоръжения 

за игри на открито в дворни пространства на 

детски градини "Баба Тонка", "Райна Княгиня", 

"Дъга" и "Детелина" в град Кърджали и Дневен 

център "Надежда" ‐ гр. Кърджали, гр. 

Кърджали    200 000    84 894    84 894

41

Основен ремонт (цялостна подмяна на 

прозорци/ дограма и внедряване на 

енергоефективни мерки) на сградата на 

"Ученическо общежитие №3", в гр.Кърджали, 

гр. Кърджали    82 830    59 997 59997

42

Основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност ДГ "Здравец",кв. 

Гледка, гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв.Гледка    970 000    4 200    4 200

43

Основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност ДГ "Орфей",кв. 

Веселчане, гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. 

Веселчане    870 000    5 400    5 400

44

Основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на ДГ "Щастие",кв. 

Веселчане гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. 

Веселчане    795 000    5 400    5 400



45

 проект "Обновяване и модернизация на 

детска градина "Ян Бибиян" в гр. Кърджали", 

ДФИИ BG‐RRP‐1.007‐0129‐С01 1 902 873,52     0

46

Реконструкция и обновяване на сградата на 

бивша Детска ясла № 5 в гр. Кърджали, гр. 

Кърджали,център   1 720 000    8 172

47

Основен ремонт на спортна площадка ПГСГС‐

гр. Кърджали, гр. Кърджали, ПГСГС    162 000    58 980    58 980

48

Основен ремонт на спортна площадка СУ 

"Йордан Йовков" ‐гр. Кърджали, гр. Кърджали, 

СУ "Й.Йовков"    170 000    61 193    61 193

49

Основен ремонт на физкултурен салон СУ 

"Владимир Димитров‐Майстора" ‐гр. 

Кърджали, гр. Кърджали, СУ "Вл.Димитров‐

Майстора"    554 000    20 000    20 000

50

Реконструкция и обновяване на сградата на ОУ 

"Г.Бенковски" в гр. Кърджали", гр. 

Кърджали,център   5 530 000   3 509 374   3 509 374

51

Реконструкция и обновяване на сградата на 

бивша Детска ясла № 5 в гр. Кърджали, гр. 

Кърджали,център   1 720 000    8 172    8 172

52

Основен ремонт на детски площадки, 

съоръжения и инфраструктура в парк 

"Простор", гр. Кърджали, гр. Кърджали, парк 

Простор    348 000    52 440    52 440

53

Ремонт и рехабилитация на детски площадки в 

населени места на територията на Община 

Кърджали”  по Програма развитие на селски 

райони, общ. Кърджали 479579    479 579    479 579

54

 проект "Заедно в подкрепа на децата на 

Кърджали‐ 2", АДБФПBG05M9OP001‐2.019‐

0033‐C01 1441677,29 162663,3 162663,3



55

 проект "Център за подкрепа на лица с 

увреждания, вкл. с тежки множествени 

увреждания и техните семейства в Община 

Кърджали", АДБФП BG05M9OP001‐2.061‐0010‐

C05 1126514,25 657793,12 657793,12

56

проект "Социално включване на лицата с 

психични разстройства и с интелектуални 

затруднения", АДБФП BG05M9OP001‐2.062‐

0009‐C05 959479,12 450944,54 450944,54

57

проект "Топъл обяд в Община Кърджали", 

АДБФП BG05SFPR003‐1.001‐0151‐C03, Програма 

Храни  2021‐2027 6 078 461,76 2465245,4 2465245,4

58

 проект "Грижа в дома в община Кърджали", 

BG05SFPR002‐2.001‐0089‐C03 по ПРЧР 2021‐

2027 3 256 989,36 1559893,1 1559893,1

59

проект "Укрепване на общинския капацитет в 

Община Кърджали", BG05SFPR002‐2.002‐0134‐

C02, 254 894,00 57884,61 57884,61

60

проект "Бъдеще за децата на община 

Кърджали", BG05SFPR002‐2.003‐0129‐C01 305 628,40 61125,68 61125,68

61

проект "Модернизиране и реформиране на 

Дом за стари хора в град Кърджали", ДФИИ BG‐

RRP‐11.010‐0050‐C01  3 163 871,53    139 320    139 320

62

Изграждане на детски площадки и съоръжения 

за игри на открито в дворни пространства на 

Дневен център "Надежда" ‐ гр. Кърджали, гр. 

Кърджали, ДЦ Надежда    31 492    31 492    31 492

63

„Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на „Дом на културата“ 

в град Кърджали“, ДФИИ BG‐RRP‐4.020‐0191‐

C01  3 070 432,43     0



64

"Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сграда на Спортна зала 

"Арпезос" в град Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐

4.020‐0249‐C01 2 805 736,33     0

65

Основен ремонт покрив на сградата на 

Художествена галерия "Станка Димитрова" гр. 

Кърджали, Кърджали    260 000    5 784    5 784

66

"Изграждане на младежки център в град 

Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐1.008‐0001 4 298 372,65    99 096    99 100

67

Основен ремонт сграда читалище "Родопски 

фар" кв. Гледка, гр. Кърджали ‐ ТП и СМР, гр. 

Кърджали, кв. Гледка    650 000    467 987    467 987

68

Основен ремонт на книгохранилище и 

изграждане на вентилационна, 

влагоуловителна, пожароизвестителна, димо‐ 

и топлоотвеждаща инсталация в РБ "Н. Й. 

Вапцаров" ‐ Кърджали, гр. Кърджали, 

РБиблиотека    150 000    90 376    90 376

69

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сградата на Регионална библиотека „Н. Й. 

Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 

1913“ в град Кърджали", ДФИИ BG‐RRP‐4.020‐

0189‐C01 1 044 975,00     0

70

Основен ремонт на футболно игрище в парк 

Арпезос Север, гр. Кърджали, парк Арпезос    57 200    7 500    7 500

71

Основен ремонт на баскетболно игрище в Парк 

Арпезос Север, гр. Кърджали, парк Арпезос    59 600    9 900    9 900

72

Изграждане на многофункционална спортна 

площадка в кв. "Възрожденци" гр. Кърджали, 

гр. Кърджали, кв. Възрожденци    644 061    644 061    644 061



73

Изграждане на два тенис корта в част от УПИ I‐

за парк от кв.90 по ПУП‐ПР на парк "Арпезос‐

Север" гр. Кърджали, в т.ч. СМР, АН, СН, гр. 

Кърджали    601 500    399 520    399 520

74

Изграждане на спортна площадка с фитнес 

уреди и спортни атракции на открито в кв. 

"Байкал" гр. Кърджали, гр. Кърджали, кв. 

Байкал    313 800    13 800    13 800

78

Изграждане на многофункционална спортна 

площадка в кв. "Веселчане" гр. Кърджали, гр. 

Кърджали, кв. Веселчане    325 800    25 800    25 800

76

Закриване на старо депо за ТБО гр. Кърджали ‐ 

Етап 2, гр. Кърджали, околности 2500000    7 080    7 080

77

проект "Рекултивация на клетка 1 на 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Кърджали, Джебел, Кирково, 

Ардино, Крумовград, Черноочене, 

Момчилград и Ивайловград",АДБФП 

BG16FFPR002‐2.002‐0007‐C01 1 563 877,59    94 063    94 063

78

проект "За по‐чист въздух в община 

Кърджали!", АДБФП  22 719 944,07   1 234 102   1 234 102

Общо  128 031 516  21 465 039  13 041 031   337 732  7 362 614   715 494

ДБ ОБ СЕС Други

79

Компютри и хардуер за дейността на 

Общинска администрация, Общински съвет и 

кметства при община Кърджали, общ. 

Кърджали, общ. Кърджали, ОбА    380 000    27 371    27 371

80

компютри и хардуер за дейността на детските 

градини в община Кърджали, общ. Кърджали    55 000    47 411    37 500    4 736

81

Оборудване за СТЕМ кабинет, общ. Кърджали, 

ОУ с. Перперек    53 349    53 349    53 349

Приоритет 3. Подобряване на публичните услуги

Проект /дейност

Планирани/Договор

ирани средства Усвоени средства 2023

Източник на финансиране

№



82

програмни продукти по СТЕМ, гр. Кърджали, 

ОУ "П.К.Яворов"    17 951    17 951    17 951

83

Софтуер‐училищна СТЕМ среда, общ. 

Кърджали, с. Чифлик    4 999    4 999    4 999

84

компютри и хардуер, с. Перперек, общ. 

Кърджали    50 704    50 343    50 343

85

компютри и хардуер за дейността на ОУ "П.К. 

Яворов"‐Кърджали, гр. Кърджали, ОУ 

"П.К.Яворов"    2 924    2 924    2 924

86

компютри и хардуер по STEM проект, гр. 

Кърджали, ПГСГС    49 524    49 524    49 524

87

Компютри и хардуер за социални услуги на 

община Кърджали, гр. Кърджали    20 000    11 112    11 112

Общо   634 451   264 984   48 612   32 107   179 090     0

ДБ ОБ СЕС Други

88

Оборудване и обзавеждане за ПОСЕТИТЕЛСКИ 

ЦЕНТЪР НА ПЕРПЕРИКОН, Перперикон    90 000    25 248    25 248

89

Извършване на 3D сканиране на 

археологически комплекс „Перперикон“ , 

разработване на 3D модел на археологическия 

комплекс „Перперикон“ и доставка на 

оборудване за ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА 

ПЕРПЕРИКОН по проект "Перперикон‐храм на 

богове и дом на цивилизации", общ. 

Кърджали, Перперикон    103 536    103 536    103 536

90

Създаване и промотиране на туристически 

продукт "Перперикон" по проект "Перперикон‐

храм на богове и дом на цивилизации", общ. 

Кърджали, Перперикон 166665 166665 166665

№ Проект /дейност

Планирани/Договор

ирани средства Усвоени средства 2023

Източник на финансиране

Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали



91

Изпълнение на инженеринг за експониране и 

социализация, консервация, реставрация и 

архитектурно‐строителни работи на АК 

"Перперикон", община Кърджали 8863000 466658 466658

Общо  9 223 201   762 107    0   25 248    0   736 859

ДБ ОБ СЕС Други

92

Основен ремонт на участъци от път III‐

5072,Кокиче‐Сестринско/‐Миладиново‐Конево‐

Бяла поляна‐Страхил войвода‐/HKV2177/, общ. 

Кърджали   3 900 000    468 430    468 430

93

ТП и СМР на Път KRZ1285 / І‐5 / Кърджали – 

Енчец – Бленика – Дъждовница – участъка от 

км. 2+427 до км.10+277 ( от завоя преди моста  

до с. Дъждовница ) ‐ етапно, общ. Кърджали   6 300 000    2 880    2 880

94

ТП и СМР на Път KRZ2297/ III ‐ 865 / Бойно ‐ 

Велешани ‐ мах. Сахранлер, общ. Кърджали   3 900 000    2 880    2 880

95

ТП и СМР на Път КRZ 2300 / ІІІ‐507,  Кърджали ‐ 

Жинзифово / ‐ Скалище ‐ Гъсково ‐ Звезден ‐ 

Орешница ‐ / КRZ2300 /, общ. Кърджали   4 415 000    468 447    468 447

96

ТП и СМР на Път КRZ 1286/ I‐5, Кърджали‐

Момчилград/кв. Гледка ‐ Островица/ от 

км.1+769 до км5+000/ участъка от обръщалото 

в Г.Гледка до мелницата, обл. Кърджали   3 620 000    468 430    468 430

97

Основен ремонт на участъци от път /III‐507/‐

Мост‐Крин‐Звиница‐Граница общ.(Кърджали‐

Стамболово)‐/HKV2148, общ. Кърджали   3 100 000    27 950    27 950

№ Проект /дейност

Планирани/Договор

ирани средства Усвоени средства 2023

Източник на финансиране

Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство



98

„Подготвителни действия за изготвяне на 

СВОМР на територията на Кърджали, Ардино, 

Момчилград и Черноочене“, АДПБФ 

BG14MFPR001‐3.001‐0020‐C01 25125 25125 25125

99

проект "Областен информационен център в гр. 

Кърджали ‐ нови възможности за 

подкрепа",АДПБФП BG16RFTA001‐1.006‐0018‐

C02 825 078,88 100930,37 100930,37

Общо  26 085 204  1 565 072  1 439 017    0   126 055     0

Обща стойност на проектите   163 974 372  24 057 202  14 528 660   395 087  7 667 759  1 452 353

Източник: Община Кърджали, ИСУН 60,39 1,64 31,87 6,04























перперикон меки мерки 

58192,8 44800 10800 52872 166664,8
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Приложение 3 

Информация на изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО-Кърджали 2021-2027 г.  
за периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г.  

 
Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна 

специализация и традиционни стопански отрасли 

Мярка 1.1 Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и 
развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Модернизиране на 
Индустриална зона 
Кърджали като 
ПЧП 

Необходима е модернизация на 
инфраструктурата на Индустриална зона 
Кърджали.  Модернизацията включва 
подобряване на прилежащата 
инфраструктура, 

1. Изработен е  ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 
на кв.282, по плана на „Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали. 
Предстоят извършване на отчуждителни процедури за прокарване на новото 
трасе на улицата.  

2. Изработен  е ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на  кв.118а, по плана на 
„Източна промишлена зона“, гр. Кърджали. Предстоят извършване на 
отчуждителни процедури за прокарване на новото трасе на улицата  за 
промишлено производствени нужди.  

3. С цел осигуряване на финансиране, реконструкцията и разширяването на 
техническата инфраструктура на индустриална зона „Изток“, са включени като 
дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: 
„Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на 
интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и 
туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с която 
Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура 
BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции 
(ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 
Концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите по ПРР могат да 
бъдат финансирани при освободен финансов ресурс. 
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Дейност 2. 
Изграждане на 
индустриална зона 
Юг 

Изграждане на инфраструктурата на 
индустриална зона ЮГ. Осигуряване на 
административна подкрепа за привличане 
на нови /предимно чуждестранни/ 
инвеститори чрез насърчаване на 
публично-частни проекти по изграждане на 
логистични центрове и развитие на нови 
/високотехнологични/ производства. 

1.Изработен ПУП-план за регулация на ,,Индустриална зона ЮГ“.  
2.Изготвени пазарни оценки на имотите в ,,Индустриална зона ЮГ“.  
3.Провеждат се търгове за продажба от заинтересовани лица.  
4.С цел осигуряване на финансиране, реконструкцията и разширяването на 
техническата инфраструктура на индустриална зона „Изток“ е  включено като 
дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: 
„Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на 
интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и 
туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с която 
Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура 
BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции 
(ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 
Концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите по ПРР могат да 
бъдат финансирани при освободен финансов ресурс. 

 

Дейност 3. 
Регенерация на 
източна 
индустриална зона 
и осигуряване на 
условия за 
изграждане на 
логистичен център 

Необходима е модернизация на 
инфраструктурата на източната 
индустриална зона, вкл. и с участието на 
Индустриални зони България. 
Модернизацията включва подобряване на 
прилежащата инфраструктура, вкл и на 
старото летище на гр. Кърджали, което 
място е особено подходящо за изграждане 
на модерен логистичен център. Тази 
модернизация е в подкрепа и на другите 
обособени индустриални зони в гр. 
Кърджали. 
 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 

 
Мярка 1.2 Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори: 
нови индустриални производства, информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена 

стойност, производство на медицинско оборудване и пр. 
Дейност/проектна 

идея 
Кратко описание на дейността в ПИРО-

Кърджали 
Напредък в изпълнението  през  2024 г. 



 

3 
 

Дейност 1 
Изграждане на 
лодкостоянка на яз. 
Кърджали 

Стимулиране на траен, приобщаващ и 
устойчив икономически растеж, 
пълноценна и продуктивна заетост и 
достоен труд за всички. Разгръщане на  
потенциал за развитие на местната 
икономика и привличане на инвестиции. 
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 2 
Изграждане на 
тържища и борси за 
местните 
производители, вкл. 
и рибна борса 

Засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП. 
Предоставянето на приоритетна подкрепа 
за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като 
предпоставка за устойчив растеж и 
конкурентоспособност на предприятията.  
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 3 
Прилагане на 
социални 
иновации, свързани 
с наемане на 
представители на 

Засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП. 
Предоставянето на приоритетна подкрепа 
за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като 
предпоставка за устойчив растеж и 
конкурентоспособност на предприятията.  

С Решение №78/28.03.2024г. на Общински съвет-Кърджали е приет План за 
действие на Община Кърджали за изпълнение на Областна стратегия на Област 
Кърджали за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 
г. Планът е стратегически документ за изпълнение на политиките за социално-
икономическо приобщаване и участие на ромите. Приоритетни области на 
действие на Плана са образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, 
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маргинализираните 
групи, чрез 
обществени 
поръчки 

Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

върховенство на закона и недискриминация, култура, спорт и медии. 
В процес на изпълнение е договор между  Агенция по заетостта и Община 
Кърджали, за осигуряване на заетост по Национална програма „Активиране на 
неактивни лица”. В Община Кърджали са назначени „Младежки медиатор”, 
двама здравни медиатори, които работят с рискови групи  в кв. Боровец, гр. 
Кърджали и мах. Дар дере, с. Перперек. В Дирекция „Бюро по труда” Кърджали 
работи трудов посредник - ромски медиатор, което улеснява обслужването на 
безработните роми и подпомага тяхната трудова реализация 

Дейност 4 
Насърчаване 
самонаемането и 
разкриването на 
самостоятелен 
бизнес от трайно 
безработни лица, с 
фокус върху 
младежи, жени и 
лица над 55 години.
 

 

Засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП. 
Предоставянето на приоритетна подкрепа 
за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като 
предпоставка за устойчив растеж и 
конкурентоспособност на предприятията.  
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в друга инфраструктура за 
развитие на икономически дейности и 
подкрепа за иновации и развитие на МСП. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР= 

Чрез прилагането на комплекс от мерки от страна на ДБТ- Кърджали се насърчава 
самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни 
лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години. Мерките целят 
успешната интеграция на тези лица, както на  пазара на труда, така и в социално-
икономическия живот на общината. 
Експерти от Общинска администрация Кърджали участват в комисията за оценка 
на бизнес проекти за започване на самостоятелна стопанска дейност по Закона за 
насърчаване на заетостта към ДБТ. 

Мярка 1.3 Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните 
административни услуги за бизнеса 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 
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Дейност 1 
Разработване на 
нови дигитални 
услуги и прилагане 
на съвременни 
дигитални 
продукти 

Разработване на нови облачни услуги на 
фирмите /предимно от индустрията и 
туризма/ с оглед на използване на 
съвременните технологии в производството 
и продажбите. Мерките са част от 
политиката за насърчаване иновациите в 
МСП. 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 

Дейност 2 
Обучение за 
ползване на 
дигитални услуги и 
прилагане на 
съвременни 
дигитални 
продукти 

Обучение на  трайно безработни лица, с 
фокус върху младежи, жени и лица над 55 
години. за работа с нови облачни услуги на 
фирмите /предимно от индустрията и 
туризма/ с оглед на използване на 
съвременните технологии в производството 
и продажбите. Мерките са част от 
политиката за насърчаване иновациите в 
МСП. 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 

Мярка 1.4 Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси 

Дейност 1 
Повишаване на 
квалификацията и 
преквалификация 
на човешките 
ресурси 

Идентифициране и стимулиране на 
неактивни лица за включване на пазара на 
труда и регистрацията им в бюрата по 
труда; трудово консултиране и 
професионално ориентиране на младежи и 
безработни лица; чиракуване и стажуване 
на безработни лица; обучения за 
придобиване на професионална 
квалификация/преквалификация за 
безработни  и неактивни лица и 
осигуряване на заетост; обучения за 
придобива на ключови умения и 
компетентности.  

Назначеният в Община Кърджали младежки медиатор осъществява групови и 
индивидуални срещи с младежи до 29 г., с цел предоставяне на съвети и насоки 
за безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, 
включване в обучения за повишаване на квалификацията, помощ при изготвяне 
на автобиография и други. Младежкият медиатор посредничи между неактивните 
младежи, обект на Програмата и институциите, които предоставят подходящите 
социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин 
посредническите услуги, предоставяни от Дирекция „Бюро по труда“; работи 
съвместно с експерти от други институции и предлага пакет от услуги, които в 
максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното 
безработно лице; информира и консултира за подходящите работни места и/или 
включване в програми и мерки за заетост и обучение на младежи; работи активно 
на различни места, на местно ниво като средища за събиране на млади хора. 

Дейност 2 
Създаване на 
временна заетост на 
социално 
изключени лица по 
съвременни 

Създаване на нови работни места и 
осигуряване на временна заетост за  
социално изключени лица. Осигуряване на 
стимули за работодателите да разкриват 
работни места за младежи и  безработни 
лица. 

През 2024 г. са изпълнявани 7 договори, сключени между  Агенция по заетостта 
и Община Кърджали, за осигуряване на заетост: 

 Договор № ЗР-К3-09-08-03008#7/30.05.2024г.по Проект BG05SFPR002-
1.003-0001 „Започвам работа”–Компонент 3 „Заетост” по Програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2021-2027г. -  4 назначени лица за 12 месеца; 
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ключови 
компетенции 

 Договор № МЗПРЧР-09-08-3844#12/03.12.2024г.по Проект 
BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост+” по Програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2021-2027г. -  3 назначени лица за 9 месеца; 

 Договор№21001-09-08-187#8/23.10.2024г.  Национална програма „Старт 
на кариерата” за заетост през 2024 г. - 1 назначено лице за 12 месеца; 

 Договор № 31002-09-08-069#3/28.06.2024 г. Регионална програма за 
заетост на Област Кърджали - 2024г. – 14  назначени лица, за 6 месеца; 

 Договор № 908-0070-22-11009/12.09.22 г. за участие в Национална 
програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” ”- 1 назначено лице 
с увреждане за срок от 24 месеца; 

 Договор № 908-007-22-11009/30.09.22 г. за участие в Национална 
програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” ”- 1 назначено лице 
с увреждане за срок от 24 месеца; 

 Договор № 908-0014-23-11009/10.10.23 г. за участие в Национална 
програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” ”- 1 назначено лице 
с увреждане за срок от 24 месеца. 

Приоритет 2 Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места 

Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в населените места.  
Дейност/проектна 

идея 
Кратко описание на дейността в ПИРО-

Кърджали 
Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект/и за 
рехабилитация на 
улици и 
модернизация на 
светофари и 
тротоари 

Свързано е с разработване на план за 
управление на движението и въвеждане на 
Интелигентни транспортни  системи  
(ИТС),  включващ  автоматизирани  
системи  за  управление  и контрол на  
движението,  за  откриване  на  МПС  и  за  
локализация и  осигуряване  на предимство 
на МПС от обществения градски транспорт. 
В това направление се предвижда и 
изграждане на зарядни станции. Също така 
се предвижда и 
изграждане/обновяване/реконструкция   на  
улични   мрежи   и   транспортна 
инфраструктура  и  съоръженията  към  нея 
съгласно Плана за управление на 
движението, вкл. 

През 2024 г. са изпълнени следните обекти: 
1. Ремонт на ул. "Беласица" от о.т. 3214 до о.т. 3117, гр. Кърджали,  
2.Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по 
ул. „Брацигово” от о.т. № 863, 866, 839, 877, 835 и 834 до о.т. № 839, гр. 
Кърджали, Община Кърджали. 
3.Ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Джон 
Атанасов” от о.т. № 2129 до о.т. № 2030, гр. Кърджали, Община Кърджали. 
4. Ремонт на улична настилка и улично осветление по ул. „Иван Балкански” от 
о.т. № 2145, до о.т. № 2258, гр. Кърджали, Община Кърджали. 
5.Ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Отец 
Паисий” от о.т. № 2095, 412 до о.т. № 211, гр. Кърджали, Община Кърджали. 
6.Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по 
ул. „Христо Данов” от о.т. № 2441, 2454, 2457 и 2463 до о.т. № 2465, ж.к. 
„Възрожденци”, гр. Кърджали, Община Кърджали. 
7.Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по 
ул. „Язовирска” от о.т. № 442 до о.т. № 850, гр. Кърджали, Община Кърджали”. 
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1.  Рехабилитация и реконструкция на 
улична мрежа и прилежащи тротоари, 
улично озеленяване за: бул. „Христо 
Ботев“, „Н. Бозвели“, ул. „Сава 
Филаретов“, ул. „Васил Друмев“, „Райна 
Княгиня“, „Христо Данов“, „Захари 
Зограф“, ул. „П. Р. Славейков”, ул.”Ангел 
Кънчев”, ул. ”Баба Тонка”, ул. "Петко 
Калчев"                                                             
2. Изграждане на улици – тераси север и 
юг, етап I и II 
3. Изграждане на ул. "Арпезос" 
4. Изграждане на улици в кв. Възрожденци 
- терасите 
5. Подобряване на достъпността на 
основната инфраструктура до градските 
автобусни спирки на територията на целия 
град  
6. Изграждане на веломаршрути в 
градската среда                                                 
7. Ремонт и рехабилитация на улична 
инфраструктура в населените места  

Извършени са : 
1.Текущ ремонт на улица от о.т. 1251 до о.т. 1261 до "Тенис кортове на 
комплекс-Арпезос", гр. Кърджали; 
2. Текущ ремонт на улица "Софроний Врачански"- "Държавен архив" от о.т. 995 
до о.т. 996 ЦГЧ, гр. Кърджали;  
3. Текущ ремонт на улица "П.Р. Славейков" от о.т. 411 до о.т. 533 ЦГЧ, гр. 
Кърджали; 
4. Текущ ремонт на улица "Драва" и ул. "Руен" от о.т. 414, 705 до о.т. 700 и 705 
до 699, ЦГЧ, гр. Кърджали;  
5. Текущ ремонт на улица "Васил Априлов" от о.т. 572 до о.т. 593 и о.т. 571 до 
407,  ЦГЧ, гр. Кърджали;  
6. Текущ ремонт на улица "Васил Левски" от о.т. 607 до о.т. 608, ЦГЧ, гр. 
Кърджали;  
7. Текущ ремонт на улица от о.т. 6750 до ул. "Мара Михайлова", ЦГЧ, гр. 
Кърджали;  
8. Текущ ремонт на улица "Строител" от о.т. 771 до о.т. 608, ЦГЧ, гр. Кърджали;  
9. Текущ ремонт на улица "Полковник Петър Дервингов" от о.т. 693 до о.т. 691, 
гр. Кърджали;  
10. Текущ ремонт на улица "Пейо К. Яворов" от о.т. 1912 до о.т. 728, гр. 
Кърджали;  
11. Текущ ремонт на улица "Тодор Каблешков" от о.т. 213 до о.т. 708, гр. 
Кърджали;  
12. Текущ ремонт на улица "Жълтуша" от о.т. 303, 499, до о.т. 3099, гр. 
Кърджали;  
13. Текущ ремонт на улица "Юмер Лютви" от о.т. 1813 до о.т. 1, ЦГЧ, гр. 
Кърджали. 
 
- Подмяна на настилка на улици в ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали: 
1. Текущ ремонт на улица "Добри Чинтулов" от о.т. 2623, 2615, 2619, 2613, 2612 
до о.т. 2603 и от 2607 до 2724  до "Била" кв. "Възрожденци", гр. Кърджали;  
2. Текущ ремонт на улица до бл. 57, ж.к. "Възрожденци" от о.т. 2604 до о.т. 
2593, гр. Кърджали;  
3. Текущ ремонт на улица до бл. 53-54, ж.к. "Възрожденци" до "Ханай" от о.т. 
2643, 2641 до о.т. 3104, гр. Кърджали;  
4. Текущ ремонт на паркинг до бл. 15, ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали;  
5. Текущ ремонт на улица пред бл. 17, ж.к. "Възрожденци" от о.т. 2775 до о.т. 
2776, гр. Кърджали;  
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6. Текущ ремонт на паркинг пред бл. 2, ж.к. "Възрожденци" от о.т. 2669 до о.т. 
2341, гр. Кърджали;  
7. Текущ ремонт на улица "Ангел Кънчев" от о.т. 2260 до о.т. 2261, кв. 
"Възрожденци", гр. Кърджали;  
8. Текущ ремонт на улица от о.т. 2660 до о.т. 2629, 2628, от ул. "Баба Тонка" до 
ул. "Добри Чинтулов", кв. "Възрожденци", гр. Кърджали;  
9. Текущ ремонт на улица "Ангел Кънчев" от о.т. 2457 до о.т. 2589, кв. 
"Възрожденци", гр. Кърджали;  
10. Текущ ремонт на улица "Петър Берон" от о.т. 2066 до о.т. 2845, кв. 
"Възрожденци", гр. Кърджали;  
11. Текущ ремонт на улица "Райко Жинзифов" от о.т. 2441 до о.т. 2101, кв. 
"Възрожденци", гр. Кърджали;  
12. Текущ ремонт на улица от о.т. 2343, 2345, 2347 до о.т. 2347, пред бл. 13, гр. 
Кърджали;  
13. Текущ ремонт на улица "Руси Русев" от о.т. 2444, 2523, 2524, 2525 до о.т. 
2522, кв. "Възрожденци", гр. Кърджали. 
- Подмяна на настилка на улици в ж.к. „Байкал”, гр. Кърджали:  
1. Текущ ремонт на улица "Въча" от о.т. 667 до о.т. 626, кв. "Байкал", гр. 
Кърджали; 
2. Текущ ремонт на улица "Дружба" от о.т. 668 до о.т. 665, кв. "Байкал", гр. 
Кърджали; 
3. Текущ ремонт на улица "Славянска" от о.т. 637, 636, 633, 632 и 254 и от 355, 
354, 351 до о.т. 969, кв. "Байкал", гр. Кърджали. 
– Подмяна на настилка на улици в ж.к. ”Студен Кладенец”, гр. Кърджали:  
1. Текущ ремонт на улица "Опълченска" от о.т. 820, 978 до ул. "Металург", кв. 
"Студен Кладенец", гр. Кърджали; 
2. Текущ ремонт на улица "Преспа" от о.т. 914 до 921, кв. "Студен Кладенец", гр. 
Кърджали. 
 - Подмяна на настилка на улици в ж.к. „Веселчане”, гр. Кърджали: 
1. Текущ ремонт на улица към ПГТ "проф.д-р Асен Златаров" от о.т. 677 до о.т. 
536 кв. "Веселчане", гр. Кърджали;  
2. Текущ ремонт на улица "Трапезица" от о.т. 444 до о.т. 1535 кв. "Веселчане", 
гр. Кърджали;  
3. Текущ ремонт на улица "Генерал Генев" от о.т. 445 до о.т. 1518 кв. 
"Веселчане", гр. Кърджали. 
-Подмяна на настилка на улици в ж.к. „Гледка” и „Горна Гледка”,  гр. 
Кърджали 
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1. Текущ ремонт на улица "Елена Гичева" от о.т. 1650 до о.т. 844, кв. "Гледка", 
гр. Кърджали; 
2. Текущ ремонт на улица "Свобода" от о.т. 30, 94 до о.т. 99, кв. "Горна Гледка", 
гр. Кърджали; 
3. Текущ ремонт на улица "Вела Пеева" от о.т. 1632 до о.т. 829, кв. "Гледка", гр. 
Кърджали. 

Дейност 2 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на нови 
и рехабилитация на 
съществуващи 
мостове 

Мобилността на населението в общината 
изисква подобряване на пропускателната 
способност на тесните места в градската 
пътна инфраструктура: мостовете над река 
Арда. Това налага необходимостта от 
изграждане на нови съоръжения и 
рехабилитация на съществуващите такива, 
вкл.                                                       
1. Изграждане на нов мост за автомобилно 
движение – връзка на кв. Възрожденци със 
Стара градска част 
2.Реконструкция, обновяване на пешеходен 
мост – пасарелка при Пазара
3.Рехабилитация, реконструкция на въжен 
мост  

През 2024 г.  е изготвен технически проект за основен ремонт на „Улица „Стефан 
Стамболов“ от о.т. 2149 до о.т. 2120 и от о.т. Р50 до о.т. 2119, гр. Кърджали“. 
Улица „Стефан Стамболов“ свързва централната градска част на гр. Кърджали с 
най-големия жилищен квартал на гр. Кърджали – кв.„Възрожденци“ и преминава 
над река „Арда“ с мостово съоръжение, който е с дължина 573 м. 

 

Дейност 3 
Изграждане на 
зелени коридори от 
паркове, площади и 
паркинги за 
паркиране в /близо 
до/ градската част 

Като част от създаването на качествена и 
безопасна среда, включително зелена 
инфраструктура. Предвижда се и 
изграждане/обновяване/реконструкция на 
зони за паркиране и други мерки по 
организация на паркирането в близост до 
ключови възли на обществения градски 
транспорт извън градския център. В това 
число се включват и проекти за 
благоустрояване на междублокови 
пространства в градския център, вкл.  
1. Рехабилитация/ реконструкция, улично 
озеленяване за следните улици и 
прилежащи тротоари: ул. „Кап. П. 
Войвода“, ул. „Булаир“, бул. „Беломорски“, 
ул.“Опълченска“, ул. „Здравец“, ул. 
„Стадионска“ и ул. “Одеса“, ул. 

 
 
 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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„Стадионска“, „Георги Кондолов“, „Отец 
Паисий“, ул. „Кубрат“, ул. ”Металург”, ул. 
„Брацигово”, ул. "Заводска", ул. "Волга", 
ул. "Мара Михайлова", ул. "Пирин", ул. 
"Републиканска", бул. „Сан Стефано“,  ул. 
„Стефан Караджа“, ул. „Незнаен воин“, 
„Антим  I” и „Г. Бенковски“, ул. „Самуил”, 
бул.” Тракия”, ул. П.Р Славейков, ул. 
„Руен”, ул. „Драва”, ул. „Плиска”, ул. 
„Васил Априлов”, ул. „Владая”,ул. 
„Миньорска”, ул. „Полковник Дервингов”, 
ул. ”Васил Левски”,ул. „Кубрат”, 
ул.”Тутракан”, ул. „Ген. Делов”, ул. 
”Дедеагач”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Т. 
Каблешков”, ул. „Осогово“  
2. Актуализиране на проект и изграждане 
на Парк "Арпезос –юг"  
3. Актуализиране на проект за дренаж на 
Парк "Арпезос - север"  
4. Разработване  и реализиране на 
технически проект за модернизация на 
Градската градина пред общината и 
превръщането на пространството между 
бул. "България" и ул. "Отец Паисий" в 
пешеходна зона  и градска зона за отдих.  
5. Рехабилитация на парк "Горубсо" и парк 
"Простор". 

Дейност 4  
Изграждане на 
околовръстен път 
на Кърджали 

Като част от изграждането и 
реконструкцията на пътища от I, II и III клас 
от републиканската пътна мрежа извън 
TEN-T мрежата на територията на цялата 
страна. Включват се и всички видове мерки 
за пътна безопасност, включително 
интелигентни транспортни системи, 
превенция и повишаване на осведомеността 
и др. 

През 2024 г.  в Общинска администрация Кърджали не са постъпвали искания за 
оказване на логистична и институционална подкрепа по проекта, който е от 
компетенцията на АПИ.  
Във връзка с предстоящата реконструкция на бул. Беломорски, Община 
Кърджали приоритетно извършва основни ремонти и преасфалтиране на главни 
пътни артерии, граничещи с булеварда, като например: бул. България, бул. 
Тракия, ул. Славянска, ул. Металург, ул. Булаир и др. 
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Дейност 5  
Изграждане на 
зелени места за 
отдих - паркове и 
площади 

Като част от създаването на качествена и 
безопасна среда, включително зелена 
инфраструктура в населените места извън 
град Кърджали  

През 2024 г. се провеждат процедури по изменение на действащите подробни 
устройствени планове за парк „Градска градина“ и парк Горубсо“ с цел прилагане 
на регулацията, за да се създаде градоустройствена основа за инвестиционни 
проекти, свързани с основен ремонт на парковете. Разработен е техническият 
проект за ремонт на парк “Простор“. Община Кърджали реализира проект за 
изграждане на видеонаблюдение на парковете, площадите, основните пътни 
артерии и възлови кръстовища, кръгови движения, пешеходни зони, входовете и 
изходите на града и др. места, с осигурено  финансиране и технически проект.  
 
На 30.04.2024 г. приключи успешно изпълнението на проект „Прилагане на 
иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в 
общините в България”, Договор за ПБФП BGENVIRONMENT-4.001-0001-C01 по 
програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 
ЕИП) 2014-2021 г. и съфинансирана от българската държава. Община Кърджали, 
в качеството си на партньор на Националния Доверителен Екофонд  участва в 
изпълнението на всички дейности по проекта. По проекта бе идентифицирана и 
реализирана иновативна инвестиционна мярка „Адаптация на синьо-зелената 
инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от 
измененията на климата”, чрез която се извърши ремонта и модернизацията на 
площад „Хаджи Димитър“ в гр. Кърджали. 

Мярка 2.2 Изграждане, рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект за 
реконструкция и 
модернизация на 
ВиК довеждаща и 
отвеждаща 
инфраструктура 

Мерките за оптимизиране или надграждане 
на мрежите за мониторинг на водите и на 
системата за мониторинг и оценка на 
качеството на водите са необходими като 
важна част от развитието на регионите. 
Реализацията на дейността е свързана с 
повишаване равнището на свързаност и 
пречистване на градските отпадъчни води с 
цел насърчаване на устойчивото 
управление на водите, и по-специално 
подобряване на събирането и 
пречистването на отпадъчните води, с 

През 2024 г. в процес на изпълнение са обектите:   
- ,,Водоснабдяване на с. Болярци“ с изготвен технически проект и издадено 
разрешение за строеж; 
- ,,Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Главатарци“  - издадено  
е разрешение за строеж и е открита строителна площадка; 
  -  ,,Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна 
Бленика в с. Бленика“ издадено е разрешение за строеж и е открита 
строителна площадка; 
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приоритет в агломерациите с ЕЖ над 10 000 
е.ж., и намаляване на загубите на вода, вкл.
 
1. Рехабилитация и модернизация на 
ПСПВ " Енчец" 
2. Реконструкция, модернизация и 
доизграждане на водопроводната мрежа на 
гр. Кърджали – ІІ етап 
3. Реконструкция на външни довеждащи 
водопроводи - реконструкция на 
водопровод от яз. "Боровица" до ПСПВ 
"Енчец", от ПСПВ до НР 13 000 м3 и до 
НР 2500м3 - 34,4 км. 
4. Рехабилитация и доизграждане на 
водопроводна мрежа и СВО (в трасето на 
предвидената за изграждане 
канализационна мрежа) 
5. Проучване на водоснабдителните зони 
за населени места  под 2000 жители 
6. Изграждане на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Главатарци; 
7  Водоснабдяване на селата  - с. Черна 
скала, с. Болярци, с. Бащино, с. Звиница  и 
с. Долна Бленика 

 

8. Водоснабдяване на махала "Изгрев" в с. 
Кобиляне и реконструкция на резервоар 
50м3 за махала "Огледна" с. Кобиляне 
община Кърджали 
9 Реконструкция на съществуваща 
вътрешна водопроводна мрежа на 
опорните центрове - с. Стремци, с. 
Перперек, с. Костино, с. Опълченско и 
махала Сестрица, с Звиница 
10. Реконструкция на съществуваща 
вътрешна водопроводна мрежа в 
крайградските села - Резбарци, Прилепци, 
Айрово, Сипей, Петлино и Рани лист 
11. Реконструкция, модернизация и 
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доизграждане на канализационната мрежа 
на гр. Кърджали – ІІ етап Воден сектор на 
гр. Кърджали /извън обхвата на І етап/  
12. Реконструкция канализационен 
колектор и канализационни клонове по ул. 
"Васил Левски", "Г.Бенковски", "Незнаен 
войн" и "Стефан Караджа"-гр. Кърджали 
13. Проучване на канализационните зони 
за населени места под 2000 жители 
14. Изграждане на канализационна мрежа 
и реконструкция на водопроводната мрежа 
на с. Бойно  
15. Изграждане на канализационна мрежа 
в крайградските села - с. Резбарци, с. 
Прилепци, с. Айрово, с. Сипей, с. Петлино  
и с. Крайно село 
16.  Изграждане на канализационна мрежа 
на с. Опълченско и махала Сестрица 
17. Изграждане на канализационна мрежа, 
ПСОВ и реконструкция на 
съществуващата водопроводна мрежа в 
селата в опорните центрове - с. Чифлик, с. 
Миладиново, с. Глухар, с. Перперек, с. 
Стремци  
18. Изграждане на водоснабдяване и 
Вътрешна водопроводна мрежа с. Брош. 

Дейност 2 
Реализация на 
проект за 
изграждане на 
ПСОВ за 
промишлени води 

Пречистването на отпадъчни води е 
компонент за водоснабдяване и 
канализация и е във връзка с постигане на 
съответствие с Директива 91/271/ЕИО 
основани на Регионалните 
прединвестиционни проучвания 
(РПИП) за обособени територии на 
консолидирани 
Регионални ВиК оператори (спазвайки 
принципа „един РПИП – една област – един 
бенефициент – един проект“). 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 3 
Реконструкция и 
модернизация на 
Енергопреносната 
градска 
инфраструктура 

Мярката е свързана с осигуряване на 
институционална подкрепа и мониторинг 
на проекти за изграждане на нови и/или 
заместващи мощности на местни въглища 
при задължително използване на 
съвременни високоефективни и 
нискоемисионни технологии с улавяне и 
съхранение на СО2. 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 4 
Реализация на 
проект за 
разширяване на 
съществуващата 
градска 
газопреносна 
инфраструктура 

Като част от реализацията на Национална 
програма за ускорена газификация на 
Република България. Целта е създаване на 
условия за ефективно използване на 
енергия за индустриални и отоплителни и 
други битови цели от населението чрез 
условия за достъп до газоразпределителна 
мрежа. 

През 2024 г. са газифицирани нови две сгради за обществено обслужване, -
сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Чайка“.  

Мярка 2.3  Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община 
Кърджали.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО-
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проект/и за 
рехабилитация на 
улици и 
модернизация на 
уличното 
осветление 

Предвижда 
изграждане/обновяване/реконструкция   на  
улични   мрежи   и   транспортна 
инфраструктура  и  съоръженията  към  нея 
съгласно Плана за управление на 
движението в общината 

През 2024 г. е възложено проектиране за изграждане на осветление в парка в кв. 
„Студен кладенец“, Централна алея на гробищен парк Кърджали, улицата, която 
води до ПГ по селско и горско стопанство. 

Дейност 2 
Изграждане на 
енергоефективни  
сгради за живеене 

Модернизацията по външните сградни 
ограждащи елементи включва: подмяна на 
дограма (прозорци, врати, витрини и др.), 
топлинно изолиране на външните 
ограждащи елементи (външни стени, 
покриви, подове и др.); Модернизацията по 
системите за поддържане на микроклимата: 
основен ремонт, модернизация или  
подмяна  на  локални  източници  на  

В периода 26.11.2024 г. – 20.12.2024 г., Община Кърджали сключи осем Договора 
за финансиране на одобрените инвестиции по процедура ,,Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по НПВУ, а именно: 

 BG-RRP-4.023-2294-С01/РД-02-29-853 от 26.11.2024 г., за инвестиция  
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 29, кв. "Възрожденци" 
в гр. Кърджали"; 
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топлина/котелни  стопанства  или 
прилежащите им съоръжения; изграждане 
на системи за оползотворяване на енергията 
от възобновяеми източници за енергийните 
потребности на жилищни сгради. В 
изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

 BG-RRP-4.023-2378-С01/ РД-02-29-852 от 26.11.2024 г. за инвестиция 
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в бл. "Христо Смирненски", ул. 
"Пети септември" № 3 в гр. Кърджали"; 
 BG-RRP-4.023-2285 -С01/РД-02-29-897 от 03.12.2024 г. за инвестиция 
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 39, кв. "Възрожденци" 
в гр. Кърджали" 
 BG-RRP-4.023-2311 -С01/РД-02-29-898 от 03.12.2024 г. за инвестиция 
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 45, кв. "Възрожденци" 
в гр. Кърджали"; 
 BG-RRP-4.023-2613-C01 /РД-02-29-899 от 03.12.2024 г. за инвестиция 
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 55, кв. "Възрожденци" 
в гр. Кърджали"; 
 BG-RRP-4.023-2647-С01/ РД-02-29-901 от 03.12.2024г.  за инвестиция 
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок "Явор",  ул. „Плиска“ 
№ 1 в град Кърджали“; 
 BG-RRP-4.023-2328 -С01/РД-02-29-1023 от 12.12.2024 г. за инвестиция 
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 56, кв. "Възрожденци" 
в гр. Кърджали"; 
 BG-RRP-4.023-2383-С01/РД-02-29-1136 от 20.12.2024 г. за инвестиция 
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, кв. "Възрожденци" 
в гр. Кърджали". 
Изпълнението им ще стартира през 2025 г. и ще приключи през юни  2026 г. 
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Дейност 3 
Изграждане на 
енерго ефективни 
общински и 
обществени сгради 

Модернизацията по външните сградни 
ограждащи елементи включва: подмяна на 
дограма (прозорци, врати, витрини и др.), 
топлинно изолиране на външните 
ограждащи елементи (външни стени, 
покриви, подове и др.); Модернизацията по 
системите за поддържане на микроклимата: 
основен ремонт, модернизация или  
подмяна  на  локални  източници  на  
топлина/котелни  стопанства  или 
прилежащите им съоръжения; изграждане 
на системи за оползотворяване на енергията 
от възобновяеми източници за енергийните 
потребности на обществени сгради 
/общински и държавни/. В изпълнение на 
СЦ2 "Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР 

През 2024 г. бяха сключени пет Договора за финансиране на инвестиции по 
Механизма за възстановяване и устойчивост за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в обществени сгради, а именно:  

 BG-RRP-4.020-0264-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в административна сграда (бивш 
окръжен народен съвет), гр. Кърджали“; 

 BG-RRP-4.020-0191-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата“ в град 
Кърджали“; 

 BG-RRP-4.020-0189-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека 
„Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ в град 
Кърджали"; 

 BG-RRP-4.020-0249-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда на Спортна зала "Арпезос" в 
град Кърджали"; 

 BG-RRP-4.020-0299-C01 от 02.05.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска и областна 
администрации в град Кърджали“. 

Инвестициите ще се изпълняват до юни 2026 г. 
Дейност 4 
Реализация на 
проект за падащ 
ВЕЦ на Огледалото

Мерките за намаляване на въглеродните 
емисии и превръщане на гр. Кърджали в 
зелена община е свързана с използване на 
възможността за изграждане на ВЕЦ на 
р.Арда 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 2.4 Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината.  
Дейност/проектна 

идея 
Кратко описание на дейността в ПИРО - 

Кърджали 
Напредък в изпълнението  през  2024 г. 
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Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
модернизация на 
детски градини и 
училища 

 Проектите, включени в тази дейност са:  
1.Ремонт на детска площадка на ОДЗ 
„Райна Княгиня” 
2. Ремонт и мерки за енергийна 
ефективност за сграда на ЦДГ „Баба 
Тонка", кв. Възрожденци, гр. Кърджали 
3. Основен ремонт на ученически и 
студентски общежития  
4. Реконструкция и обновяване на сграда 
на СОУ „Климент Охридски” и на спортна 
площадка към него  
5. Основен ремонт  на сграда на ОДК и 
благоустрояване на прилежащ терен 
6. Основен ремонт и въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност в  сгради на 
ЦДГ „Ян Бибиян“ и ОДГ „Дъга“;  
7. Ремонт / Реконструкция на сградата на 
Училище „Г. Бенковски“ ; 
8. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в СОУ "Вл. Димитров 
Майстора" ; 
9. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ОДЗ "Щастие" и ОДЗ 
"Орфей"  
10. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ЦДГ "Здравец" 
11. Реконструкция и обновяване на сграда 
на ОУ „Васил Левски” и на спортна 
площадка към него 
12. Реконструкция и обновяване на сграда 
на СУ „Йордан Йовков” и на спортна 
площадка към него                                           
13. Ремонт и модернизация на сградния 
фонд на професионалните гимназии в гр. 
Кърджали  

През януари 2024 г. стартира изпълнението на Договор за финансиране на 
инвестиция BG-RRP-1.007-0129-С01 "Обновяване и модернизация на детска 
градина "Ян Бибиян" в гр. Кърджали" по Националния план  за възстановяване и 
устойчивост. Инвестицията ще се изпълнява до януари 2026 г. 
През 2024 г. приключи ремонта и реконструкцията на сградата на ОУ „Г. 
Бенковски“. От 15 септември 2024 г. в модернизираната сграда се помещава ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали.  
Община Кърджали кандидатства по Програма за изграждане и основен ремонт на 
спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 
за периода 2024 - 2026 г. към МОН и бяха одобрени шест проекта, а именно: 
- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в УПИ I, 
кв.97 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, общ. Кърджали, ПИ с идентификатор 
№40909.118.68 по КККР на гр. Кърджали“, СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали. 
Предвижда се комбинирана площадка за баскетбол и волейбол, пясъчник за 
трениране на скок, обособяване на фитнес зона и възстановяване на бетонна 
площадка за шах, рампи осигуряващи достъпна среда и осветителни стълбове. 
- Проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ VII, кв.70 по ЗРП на кв. 
Гледка, гр. Кърджали /ПИ с идентификатор 40909.127.444 по КККР на гр. 
Кърджали“, ОУ „Васил Левски” гр. Кърджали. Предвижда се изграждане на 
спортна площадка за баскетбол и волейбол, разположена на площ 18 350м2. 
- Проект „Изграждане на  спортна площадка в УПИ I, КВ.114 по ЗРП на кв. 
"Студен кладенец", гр. Кърджали, ПИ 40909.119.74 - тангира на север с улица, на 
юг с УПИ III за озеленяване, на запад с улица и на изток с улица и 
УПИ II. на гр. Кърджали“, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Кърджали. Предвижда 
се изграждане на игрище за футбол с ограда.  
- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортни площадки на открито, 
намиращ се на двора на училището в УПИ I, кв.30а по ЗРП на комплекс 
„Техникуми“ на гр. Кърджали“, ПГ по селско и горско стопанство гр. Кърджали. 
Предвижда се рехабилитация и обновяване на съществуващи спортни площадки 
на открито – игрище за футбол с ограда и осветление. 
 - Проект „Изграждане на нова спортна площадка“ в Професионална гимназия по 
облекло и дизайн "Евридика". 
- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“, 
Професионална гимназия "Васил Левски". 
Изпълнението на тези проекти ще продължи и през 2025 г. 
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Дейност 2 
Реализация на 
проект/и за 
модернизация на 
детски градини и 
училища извън 
градския център 

Поддържането и развитието на мрежа от 
регионални начални и основни  училища  с  
регионална насоченост, са част от мерките 
по задържане на качествената работна ръка 
в общината. Проектите, включени в тази 
дейност са свързани с внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в учебни 
заведения и детски градини в селата от 
общината, вкл.:                                                  
1  в опорен център 1 "Стремци"- ОУ с. 
Стремци  
2. в опорен център 3 "Перперек" - ОУ 
"Паисий Хилендарски" (с. Перперек), ОУ 
"Максим Горки" и детска градина (с. 
Чифлик)  
3. в опорен център 5 "Глухар" - ОУ "Св. 
Св. Кирил и Методий" и детска градина (с. 
Глухар) 
4. в опорен център 6 "Бойно" - ОУ „Христо 
Ботев”  и детска градина (с. Бойно)  
5. в опорен център 7 "Костино"- ОУ "Иван 
Вазов " с. Костино  
6. в крайградските села                                    

Община Кърджали кандидатства  по Програма за изграждане и основен ремонт 
на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските 
училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН  и бе одобрен проекта „Изграждане 
на нова спортна площадка в УПИ I, КВ.8 - тангира на изток с улица, на юг УПИ 
за озеленяване, на запад с УПИ за озеленяване и север УПИ II за комплексно 
застрояване“, ОУ „Паисий Хилендарски” с. Перперек, общ. Кърджали“. Проектът 
предвижда изграждане на спортна площадка за баскетбол и волейбол с ограда, 
разположена на площ 7 663м2 и ще се изпълнява и през 2025 г. 

Дейност 3 
Реализация на 
проект/и за 
изграждане и 
оборудване на 
детски градини и 
училища 

Привличането на млади хора, както и 
задържането на квалифицираната работна 
ръка в общината в съответствие със 
заложените в плана мерки за икономическо 
развитие предполага и създаване на 
подходящи условия и развиване на 
комплекси от детски градини и училища. 
Дейността включва реализацията на 
проекти:                                                             
1. Строителство и оборудване на  начално 
училище  и детска градина в терен на 
недовършено училище. 
2. Изграждане на нови детски градини и 
ясли в гр. Кърджали 

  През 2024 г. приключи изпълнението на строително-монтажните работи по 
изграждане на пристройки към ДГ ”Чайка” и  ДГ ”Щастие”, гр. Кърджали. В двете 
детски градини са разкрити 4 /две/ нови групи за деца от 3 до 7 годишна възраст, 
които могат да се посещават от общо 100 деца.  
  Приключиха и ремонтните дейности на сграда на бивша Детска ясла №5 
Детската ясла предстои да бъде разкрита и да функционира като постоянна, 
дневна детска ясла, в която  децата  ще бъдат разпределени в 4 смесени яслени 
групи.  
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Дейност 3 
Реализация на 
проект/и за ремонт 
на физкултурни 
салони в училища и 
детски градини. 

Като част от модернизацията на 
образователната инфраструктура се 
предвижда и модернизация и ремонт на 
спортната инфраструктура в училищата и 
детските градини на територията на 
общината. Изборът и финансирането на 
проекти е свързано с 
наличието/отсъствието на проектна 
готовност за ремонт и изграждане на 
подобна инфраструктура 

Община Кърджали кандидатства по Програма за изграждане и основен ремонт на 
спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 
за периода 2024 - 2026 г. към МОН и бе одобрен   Основен ремонт на съществуващ 
физкултурен салон и пристройка – евакуационно стълбище към физкултурен 
салон на СУ „Владимир Димитров – Майстора”. Проектът ще се изпълнява и през 
2025 г.  
 

Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
модернизация на 
здравните 
заведения в 
общината 

Съществена част от Националния план за 
развитие на здравна и социална 
инфраструктура и оборудване за 
предоставяне на интегрирани здравно-
социални и социални услуги в общността за 
уязвими групи, възрастни хора, хора с 
увреждания или деца, включително детски 
ясли. В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване 
на интегрираното социално, икономическо 
и екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР, вкл.  
1. Реконструкция, саниране и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност, 
модернизиране на Държавна психиатрична 
болница, гр. Кърджали. 

През януари 2024 г. в гр. Кърджали е сключен договор между Община 
Кърджали и „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център” АД, гр. София, за 
покупко-продажба  по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на два броя 
урегулирани поземлени имоти – общинска частна собственост, находящи се в гр. 
Кърджали, парк „Арпезос-север“, за реализиране на инвестиционен проект: 
„Изграждане на МБАЛ „Сърце и мозък“ Кърджали“.  
Дружеството е получило Сертификат за инвестиция клас А № А-
264/27.09.2023 г., издаден от министъра на иновациите и растежа за проект: 
„Изграждане на МБАЛ „Сърце и мозък” Кърджали“ и планира да направи 
инвестиция в размер на 15 млн. лева за осъществяване на проекта. За обекта е 
издадено разрешение за строеж. 
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Дейност 2 
Реализация на 
проекти  за  
създаването  и 
модернизацията на  
социални услуги за 
хора в 
неравностойно 
положение  

Проектите включени в тази дейност са 
свързани със създаването и 
функционирането на:                                       
1.Дневен център за лица с увреждания и 
техните семейства, включително с тежки 
множествени увреждания;                               
2.Център за грижа за пълнолетни лица с 
психични разстройства;                                   
3.Център за грижа за пълнолетни лица с 
интелектуални затруднения;                            
4.Център за резидентна грижа за възрастни 
хора в невъзможност за самообслужване с 
потребност от постоянни медицински 
грижи.                                                                
5.Център за резидентна грижа за 
пълнолетни лица с трайни увреждания с 
потребност от постоянни медицински 
грижи. 

През 2024 г. са  създадени  4 нови социални и интегрирани здравно-социални 
услуги в Община Кърджали: 
  1. Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с 
тежки множествени увреждания, с капацитет 30 потребители. Целева група са 
лица с увреждания и техните семейства; 
  2. Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритет пълнолетни 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, с капацитет 40 
потребители. Целева група са  лица с психични разстройства и/или с 
интелектуални затруднения; 
3. Интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа „Център за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от 
постоянни медицински грижи“ с приоритет младежи с увреждания.  
4. Център за социална рехабилитация и интеграция” (с приоритет пълнолетни 
лица със зрителни увреждания).  
През 2024 г. с Решение на Министерски съвет е одобрена Националната карта на 
социалните услуги, чието създаване е регламентирано в Закона за социалните 
услуги.  В Картата са включени всички социални и интегрирани здравно-
социални услуги на общинско и областно ниво, за които се осигурява 
финансиране от държавния бюджет, и се определя максималният брой техни 
потребители. 
През 2024 г. продължи изпълнението на следните проекти, финансирани по 
ОПРЧР 2014-2020 г.: 
 - проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали- 2", АДБФПBG05M9OP001-
2.019-0033-C01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. Проектът е насочен към 
продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за децата чрез 
функционирането на 3 нови социални услуги, осигуряващи възможност за 
социално включване и адаптация: Дневен център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места 
за консултативни услуги, Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места 
и 4 места за спешно настаняване и Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места.; 
 - проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и с 
интелектуални затруднения", АДБФП BG05M9OP001-2.062-0009-C05. По 
проекта е разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с 
психични разстройства и с интелектуални затруднения /ЦСРИЛПРИЗ/ в гр. 
Кърджали, с капацитет 40 места.; 
- проект "Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени 
увреждания и техните семейства в Община Кърджали", АДБФП BG05M9OP001-
2.061-0010-C05. По проекта е разкрит Център за подкрепа на лица с увреждания, 
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вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали, 
с капацитет 30 места, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към 
Плана за действие за периода2018-2021г.за изпълнение на Националната 
стратегия за дългосрочна грижа. 
През 2024 г. продължава изпълнението на следните проекти, финансирани по 
ПРЧР 2021-2027 г.: 

- проект "Грижа в дома в община Кърджали", АДБФП BG05SFPR002-2.001-
0089-C03, насочен към лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в 
община Кърджали. Проектът цели подобряване на равния и навременен достъп 
до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни хора, в 
невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на община 
Кърджали; осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора, зависими от 
грижа; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, 
ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за 
полагане на дългосрочни грижи. Той ще се изпълнява до 2025 г. 

- проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали",  
АДБФП BG05SFPR002-2.002-0134-C02. Проектът п е насочен към прилагане на 
интегрирани мерки за подкрепа във връзка с изпълнението на правомощията на 
Община Кърджали по ЗСУ,ЗХУ и ЗЛП. Целта на проекта е да подкрепи процесите 
по реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на 
преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на 
общинския капацитет. Ще се изпълнява до 2025 г. 

Дейност 3 
Реализация на 
проекти за 
модернизация на 
социалните услуги 
в общината 

Развитието на социалната инфраструктура 
и повишаването на качеството на 
социалните услуги изискват непрекъснато 
подобряване на социалните заведения в 
общината. Проектите по модернизация на 
социалните услуги включват:                          
1. Основен ремонт и преустройство на 
сграда на бивш Тубдиспансер за 
предоставяне на услуги в общността  
2. Обновяване на сграда и терен на Дом за 
медико-социални грижи за деца, развиване 
на нови социални дейности 
3. Оборудване и адаптиране на работни 
места за нуждите на хора с увреждане  
4. Изграждане на Център за обществена 

 Община Кърджали продължава предоставянето на качествени социални услуги 
и разкриване на нови социални услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда за деца и лица в отговор на възникнали нови потребности и в 
съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 
Развитието на социалната инфраструктура и повишаването на качеството на 
социалните услуги изискват непрекъснато подобряване на условията и 
материалната база за подобряване качеството на предоставяните услуги. 
През 2024 се извършиха ремонтни дейности в следните социални услуги:  

 Дневен център за деца с увреждания „Надежда”; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания кв. 

Пазара; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи, с приоритет младежи с 
увреждания в сградата  на бивш Дом за медико-социални грижи за деца 
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подкрепа (ЦОП)  
5. Изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип за възрастни с увреждания  
6. Изграждане на център за кризисно 
настаняване 
7. Рехабилитация на прилежащото 
пространство на Дом за стари хора и 
Дневен център "Надежда"  
8. Изграждане на приют  
9. Изграждане на социален учебно-
професионален център  
10 Създаване на Общностен център за 
ранно детско развитие  
11. Изграждане на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на зависими 
хора                                                                    
12. Реконструкция и модернизация на Дом 
за стари хора, кв. Студен Кладенец, гр. 
Кърджали 
13. Изграждане на мобилна станция за 
медицинско обслужване по домовете в 
подкрепа на здравно и социално уязвимите 
групи 
14. Предпроектно проучване на идеен 
проект за Създаване на иновативна мрежа 
за социален капитал. 

Във  връзка с реформиране на Домовете за  стари хора се реализира Проект BG-
RRP-11.010-0050-C01 "Модернизиране и реформиране на Дом за стари хора в 
град Кърджали" по Процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни 
дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 
съществуващите домове за стари хора”, финансиран по  Национален план за 
възстановяване и устойчивост. Проектът ще се изпълнява до края на 2025 г. 
През 2024 продължава и изпълнението на проект "Топъл обяд в Община 
Кърджали", АДБФП BG05SFPR003-1.001-0151-C03, финансиран по Програма 
„Храни и основно материално подпомагане“  2021-2027 

 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 



 

23 
 

Дейност 1 
Реализация на 
проект/и за 
модернизация на 
сгради на културни 
институции - 
исторически музей, 
театър, балет 
читалища 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на културно-историческата 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
културни организации и сгради на 
територията на общината, вкл.                       

1. Основен ремонт на сграда и 
изложбени пространства на Регионален 
исторически музей, благоустрояване на 
прилежащото му пространство;                    

2. Реконструкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на Регионална библиотека 
„Н. Вапцаров"; 

3. Пристройка, надстройка и 
реконструкция на народно читалище 
"Родопски фар", кв. Гледка; 

4. Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Обект: Културен дом, гр. 
Кърджали; 

5. Ремонт / Реконструкция на сградата 
на Младежки дом, гр. Кърджали; 

6. Ремонт на сградата на 
Художествена галерия „Станка 
Димитрова”; 

7. Ремонт на читалищата в опорните 
центрове -с. Звиница, с. Стремци, с. 
Глухар, с. Перперек, с. Широко поле, с. 
Бойно, с. Жинзифово, с. Чифлик; 

8. Ремонт на читалище в останалите 
населени места, вкл. НЧ с.Кобиляне;   

9. Ремонт и саниране на Тракийски 
дом, гр. Кърджали. 

През 2024 г. стартира изпълнението на следните Договори за финансиране на 
инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост:  

 BG-RRP-4.020-0191-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата“ в град 
Кърджали“; 

 BG-RRP-4.020-0189-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека 
„Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ в град 
Кърджали. 

През януари 2024 г. стартира и изпълнението на Договор за финансиране на 
инвестиция BG-RRP-1.008-0001 "Изграждане на младежки център в град 
Кърджали". Изпълнението на тези инвестиции ще продължи до 30.06.2026 г. 
През 2024 г. приключиха ремонтните дейности на покривната конструкция на 
Художествената галерия Станка Димитрова. Също така стартираха строително 
монтажните работи по Пристройка, надстройка и реконструкция на народно 
читалище "Родопски фар", кв. Гледка. 
С цел осигуряване на финансиране, модернизацията на културната 
инфраструктура  бе  включена като дейност в  Концепция за интегрирани 
териториални инвестиции с наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще 
ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано 
социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-
добра жизнена среда!”, с която Община Кърджали като водещ партньор 
кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на 
регионите“ 2021-2027 г. В дейността се предвижда основен ремонт  и въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионален музей Кърджали  и 
художествената галерия „Станка Димитрова“ 
Към днешна дата концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите 
по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс. 
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Дейност 2 
Рехабилитация на 
градски стадион в 
гр. Кърджали 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на спортната 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
спортните организации и сгради на 
територията на общината. В изпълнение на 
СЦ2 "Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР. Дейността представлява 
рехабилитация и модернизация на 
градския стадион Арда с подмяна на 
терена, подмяна и разширяване на зоната 
за зрители, изграждане на помощни терени 
и пр. 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 3 
Изграждане и 
рехабилитация на 
спортни 
съоръжения в 
общинския център 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на спортната 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
спортните организации и сгради на 
територията на общината. В изпълнение на 
СЦ2 "Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР. Дейността представлява 
рехабилитация и модернизация на градски 
спортни площадки, вкл. 
1. Изграждане на площадка за спорт и 
отдих в близост до поликлиниката  
2. Обновяване/ реконструкция на стадион 
Горубсо и Спортен к-с Арпезос  /чрез 
ПЧП/  
3. Изграждане на спортни площадки с 
изкуствена настилка в кв. „Веселчани“, кв. 
„Боровец“, кв. „Възрожденци" и кв. 
„Гледка“, гр. Кърджали                                    
4. Изграждане на Многофункционална 
спортна зала в гр. Кърджали. 

През 2024 г. по Национална програма за споделено финансиране на 
инвестиционни спортни проекти за 2023 г. бе изградена многофункционална 
спортна площадка, в гр. Кърджали, ж.к. "Възрожденци"  в УПИ IX, КВ.181 по 
ПУП НА ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали,  ПИ с идентификатор 40909.113.230 
по КККР на гр. Кърджали”  

По Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни 
проекти за 2024г. бе одобрен проект „Спортна площадка с фитнес уреди и 
спортни атракции на открито в кв. "Байкал", гр. Кърджали“,който ще се изпълнява 
през 2025 г. 

По Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на 
спортни обекти – държавна и общинска собственост бе подадено проектно 
предложение Проект "Многофункционална спортна площадка в УПИ XII, кв.40 
по ПУП на гр. Кърджали, кв. „Веселчане“, ул. „Мир“ №19 . 

От държавния бюджет с Протоколно решение №47 от 13.11.2024 г. на МС бяха 
осигурени допълнителни средства за ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на спортен комплекс „Арпезос“ в размер на 3 600 000 лв..  
 

 

Дейност 4 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на 
малки стадиони в 
малките населени 
места в общината 

Изграждане на стадиони в населените 
места извън общинския център. Свързано е 
с изграждане на подходяща спортна 
инфраструктура и осигуряване на 
необходимото оборудване за масов спорт. 
В изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 5  
Изграждане и 
рехабилитация на  
спортни 
съоръжения извън 
общинския център 

Представлява рехабилитация и 
модернизация на спортната 
инфраструктура в Общината и осигуряване 
на модерно и съвременно оборудване за 
спортните организации и сгради на 
територията на общината. В изпълнение на 
СЦ2 "СЦ 2Насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в различни от градските 
райони" на ПРР. Дейността представлява 
изграждане и/или рехабилитация и/или 
модернизация на  спортни площадки, вкл. 
1. в опорен център 1 "Стремци" - с. 
Стремци  
2. в опорен център 3 "Перперек" - с. 
Перперек, с. Миладиново  
3. в опорен център 4 "Широко поле" - с. 
Широко поле", с. Звиница   
4. в опорен център 5 "Глухар" - с. Глухар  
5. в опорен център 6 "Бойно" - с. Бойно  
6. в опорен център 7 "Костино" - с. 
Костино  
7. в останалите населени места - с. Рани 
лист, с. Енчец  

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 6 
Подкрепа за 
реализация на 
проект за 
технологично 
обновяване открит 
и закрит плувен 
басейн в общината 

Подобряване на средата и условията за 
стимулиране на спортни дейности.  
Подобряване на  здравословния начин на 
живот на населението. Свързано е с 
реконструкция и модернизация на 
наличната спортна инфраструктура и 
осигуряване на необходимото оборудване 
за масов спорт 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

 

Мярка 2.7 Опазване и възстановяване на околната среда в общината 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 
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Дейност 1. 
Подкрепа за 
отговорно 
управление на 
отпадъците 

Подобряването на средата и условията за 
живот са свързани с осигуряване на 
Безопасни условия за живот при опазване 
на околната среда. Проектите в тази 
дейност са свързани с оползотворяване на 
отпадъците в общината и включват:              

1. Изграждане на 2-ра клетка на 
регионалното депо и инсталация за 
сортиране и компостиране; 

2.  Доизграждане на Регионалния 
център за отпадъци;  

3. Премахване на нерегламентирани 
сметища на територията на община 
Кърджали; 

4. Закриване на съществуващи 
складове с опасни отпадъци (пестициди); 

5. Пилотно функциониране на 
общинска интегрирана система за 
управление на отпадъците. 

През месец март 2024 г. стартира изпълнението на Договор за БФП 
BG16FFPR002-2.002-0007-C01, "Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, 
Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград" по Програма „Околна 
среда“ 2021-2027 г., чието изпълнение ще продължи до март 2026 г. По проекта 
ще се рекултивира клетка 1 на регионалното депо. 

 

Дейност 2. 
Подкрепа за 
управление на 
рисковете от 
наводнения, 
пожари, свлачища 

Подобряването на средата и условията за 
живот са свързани с осигуряване на 
Безопасни условия за живот при опазване 
на околната среда. Проектите в тази 
дейност са свързани с превенция от 
различни бедствия в общината и включват:  
1. Възстановяване на подпорна стена на 
ОУ „Максим Горки”, с. Чифлик и оградата 
на ЦДГ "Чайка" гр. Кърджали 
2. Възстановяване на подпорна стена до 
сградата на Кметство с. Чифлик 
3. Укрепване на устой на мост при км. 
0+031 на местен път KRZ 2351 (ІІІ-5071 
Чифлик - Стремци - Черноочене)- с. 
Люляково и корекция на корито на р. 
Перперешка 
4. Възстановяване и укрепване на десен 
бряг на р. Боровица в района на с. Ненково
5. Възстановяване и укрепване на ляв бряг 

През 2024 г. са извършени текущи ремонти и почистване на обслужващите 
съоръжения към над 20 микроязовира на територията на община Кърджали. 

 Също така бе одобрен  от Междуведомствената комисия към Министерски съвет 
проект за основен ремонт на подпорна стена и изграждане на дренажи и 
отводнителни системи за подпорната стена на бл. Орфей – юг, кв. „Веселчани“. 

Община Кърджали сключи договор с фирма оператор на язовири, като за всички 
язовири от първа категория (над 50бр.) са съставени подробни досиета за 
техническото състояние на съоръженията и инфраструктурата. 
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на р. Арда в района на яз. Студена (от 
Ардински мост до ПСОВ-Кърджали) 
6. Възстановяване и укрепване на Горен яз. 
На Водното огледало, гр.Кърджали (от 
Пешеходен мост до бивш Бетонов център 
на Хидрострой-Кърджали) 
7. Изграждане на прагове по р. 
Перперешка при с. Горна крепост, с. 
Мургово, с. Чифлик и с. Перперек 
8. Укрепване и ремонтни работи на 
микроязовир в землището на селата 
Невестино, Иванци, Рани лист 
9. Подмяна на спирателен кран и 
изпразнителна шахта на микроязовир в 
землището на селата Соколяне и Ястреб 
10. Подмяна на спирателен кран, ремонт на 
изпразнителна шахта  и изграждане на 
нова шахта на микроязовир в землището 
на с. Висока Поляна и на микроязовир в 
землището на с. Мургово 
11. Основен ремонт на преливник, 
изпразнителна тръба и изграждане на нова 
шахта на микроязовир в землището на с. 
Жинзифово 
12. Ремонт на микроязовири на 
територията на община Кърджали 

Дейност 3 
Подкрепа за 
подобряване на 
качеството на 
атмосферния 
въздух на 
територията на 
общината  

Реализиране на мерките и дейностите, 
включени в актуализирана общинска 
Програма за качеството на атмосферния 
въздух (КАВ).  

През 2024г.,  са изпълнени всички мерки, заложени  в Програмата за управление 
качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Кърджали по показател фини 
прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с 
период на действие 2021-2025 г.  

От месец май 2024 г. стартира изпълнението на Договор за БФП BG16FFPR002-
5.001-0018-C01, проект "За по-чист въздух в община Кърджали!". Проектът ще се 
реализира до май 2029 г., като по проекта се предвижда подмяна в  3 822 
отоплителни уреди с твърдо гориво с екологосъобразни отоплителни 
уреди/системи. С реализирането на проекта се предвижда да се намали 
замърсяването на въздуха от битовото отопление, чрез поетапна подмяна на 
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отоплителни уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологосъобразни 
алтернативи  в община Кърджали. 

Дейност 4. 
Подкрепа за 
опазване на 
биоразнообразието 

Дейността е свързана с поддържане и 
опазване на биоразнообразието на зони от 
Натура 2000, в рамките на общината. 
Приоритетно се предвижда създаване на 
специални зони за наблюдение на 
прелетните птици, информационна зона за 
деца и пр., които ще подобрят познаването 
на жителите на общината за 
биоразнообразието в общината. 

За наблюдение на единствена чапловата колония на Балканския полуостров и в 
Европа в урбанизирана градска територия, бе поставен дълекоглед на моста, 
свързващ центъра с кв. „Възрожденци 

При постъпили сигнали и установени замърсявания на терени, попадащи в зони 
от Натура 2000, се предприемат необходимите мерки за своевременно почистване 
на замърсените места. 

 
Приоритет 3 Подобряване на публичните услуги 

Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местния пазар 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Подобряване на 
дигитализация на 
общината 

Свързана е с разработването и повишаване 
броя на дигиталните услуги, което ще 
намали както времето за административно 
обслужване на жителите, така и ще намали 
документооборота и общинската 
администрация ще стане „по-зелена и по-
устойчива“ 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Дигитализация на 
общинските 
регистри 

Свързана е със създаване на дигитален 
архив в общината, така че наред с горната 
под-мярка, да доведе до бърз отдалечен 
достъп до всички необходими документи и 
регистри, които се създават и поддържат 
от общинската администрация. Проектите 
включват:      
1. Създаване и надграждане на ГИС   
2. Изграждане на електронен кадастър  
3. Привеждане на ОУП в цифров вид  
4.Оцифряване и попълване на подземния 
кадастър на гр. Кърджали  
5.Изготвяне на кадастрални карти на 
населените места от общината  
6.Паспортизация и енергийно  обследване 
на обекти общинска собственост                    
7. Цифровизация на публичните регистри 
и учрежденския архив на общината 

В процес на изпълнение е сканиране и дигитализация на текущи и изпълнени 
проекти за общински обекти. 

 

Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската 
администрация 

Дейност 1 
Подкрепа за 
реализация на 
проекти за 
дигитализация на 
детски градини и  
училища  

Дигитализацията на местното образование 
чрез изграждане на СТЕМ стаи и 
осигуряването на равен достъп на всички 
ученици до технологични ресурси е важна 
пост-пандемична мярка. Това е свързано с 
повишаване на качеството на регионалното 
образование и осигуряване на равен 
достъп до образователни услуги. 

През 2024 г. в седем училища в Кърджали функционират 10 СТЕМ кабинети и 
високотехнологични класни стаи, създадени в предходни години. В някои от 
училища вече имат функциониращи СТЕМ зони, докато в 4 други са в процес на 
изграждане или планиране. В процес на изграждане, които са планирани да бъдат 
открити през 2025 година са още 20 СТЕМ кабинети и високотехнологични 
класни стаи по различни направления като природни науки, математика и 
информатика, роботика, и зелени технологии във всички 27 училища в 
територията на общината. 
 

Дейност 2 
Подкрепа за 
реализация на 
проекти за 
повишаване 
компетентността на 
преподавателите 

Хоризонтална подкрепа на повишаване на 
уменията, капацитета и непрекъсната 
квалификация на педагогическите и 
непедагогическите специалисти, 
преподавателите и образователните 
ръководители/мениджъри в 
предучилищното и училищното 
образование. 
 

През 2024 година учителите от различни училища преминаха разнообразни 
обучения за повишаване на компетентностите си. Те участват в СТЕМ и БДП 
обучения, курсове за цифрова компетентност, проекти по програма „Еразъм+“  и 
други. Специално внимание е отделено на проектно-базираното обучение, 
иновативните стратегии и дигиталните умения. Обученията са финансирани от 
различни програми, включително „Образование за утрешния ден“ и НП 
„Квалификация на педагогическите специалисти“. 
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Мярка 3.3 Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез съвременни медицински технологии и квалифициран 
персонал.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Подкрепа за 
реализация на 
проекти за 
повишаване 
компетентността на 
доболничния 
персонал 

Подкрепа за повишаване на 
професионалния капацитет на работещите  
в системата на местното здравеопазване за 
придобиване на специфични за този сектор 
умения. Мерки за повишаване на 
компетентността и уменията на 
доболничния персонал. 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти.  

Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
въвеждане на нови 
социални услуги за 
хората в 
неравностойно 
положение 

Развитие на услуги за мобилна превантивна 
общностна работа – включително работа в 
маргинализирани общности. Създаване на 
общодостъпни социални услуги за 
информиране, консултиране и обучение за 
реализиране на социални права и за 
развиване на умения. Съществена част от 
Националния план за развитие на здравна и 
социална инфраструктура и оборудване за 
предоставяне на интегрирани здравно- 
социални услуги в общността за уязвими 
групи, възрастни хора, хора с увреждания 
или деца, включително детски ясли В 
изпълнение на СЦ2 "Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

През 2024 г.  продължава изпълнението на проект „Укрепване на общинския 
капацитет в община Кърджали“ , финансиран по ПРЧР 2021-2027 г. Дейностите 
по проекта включват обучения за 40 души – служители на общината и на 
социалните услуги за повишаване на техния професионален капацитет. По 
проекта са назначени 4 социални работници.  
Задълженията на социалните работници са свързани с: 
- информиране и консултиране на лицата, относно съществуващите социални 
услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;  
- условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на 
такса за ползване на социални услуги;  
 - оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за 
тях социална услуга/и; 
 - подпомагане прилагането на Закона за личната помощ (ЗЛП) при предоставяне 
на Механизъм „Лична помощ“; 
 - подпомагане прилагането на Закона за социалните услуги (ЗСУ); 
 - подпомагане прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗСУ); и др.  
 
През 2024 г.  продължава изпълнението на проект „Бъдеще за децата на община 
Кърджали“, който има за цел да осигури социално включване и равни 
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Дейност 2 
Реализация на 
проекти за 
въвеждане на нови 
социални услуги за 
хората от 
маргинализираните 
общности 

Развитие на услуги за мобилна 
превантивна общностна работа – 
включително работа в маргинализирани 
общности. Създаване на общодостъпни 
социални услуги за информиране, 
консултиране и обучение за реализиране 
на социални права и за развиване на 
умения. Съществена част от Националния 
план за развитие на здравна и социална 
инфраструктура и оборудване за 
предоставяне на интегрирани здравно- 
социални услуги в общността за уязвими 
групи, възрастни хора, хора с увреждания 
или деца, включително детски ясли. В 
изпълнение на СЦ2 "СЦ 2Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 

възможности за децата в община Кърджали, чрез предоставяне на социални и 
интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и 
други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне 
на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, 
както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция 
за детето (ЕГД). Проектът се финансира по ПРЧР 2021 -2027 г. 
 
 
През 2024 г. продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община 
Кърджали“. Основната цел на проекта е подобряване на равния и навременен 
достъп до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни 
хора  в невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на 
община Кърджали. Проектът се финансира по ПРЧР 2021 -2027 г. 
 

 

Дейност 3 
Подкрепа на 
проекти за 
социално 
включване на 
хората с 
увреждания в 
социалния живот на 
общината 

Мерки за активно приобщаване с цел 
подобряване на социалното включване на 
хората с увреждания чрез интегрирана 
подкрепа и индивидуализиран подход – 
рехабилитация, обучение, включване в 
заетост. Свързано е с осигуряване на 
достъпна физическа среда за хората с 
увреждания в съответствие с изискванията 
на националното законодателство. В 
изпълнение на СЦ2 "СЦ 2Насърчаване на 
интегрираното социално, икономическо и 
екологично развитие, културното 
наследство и сигурността в различни от 
градските райони" на ПРР 
 

Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали 

Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център 



 

33 
 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Създаване на 
локални 
туристически 
информационни 
центрове 

Изграждане на ТИЦ като мярка за 
популяризиране на  наличните публични 
туристически активи и свързани с тях 
туристически услуги, популяризиране на 
културното наследство и културните 
услуги, популяризиране на природното 
наследство и екотуризъм в община 
Кърджали. Подкрепа за интегрирано 
териториално развитие насочено към 
развитие на регионалната екосистема. 
Преодоляване на териториалните 
дисбаланси, привличане на инвестиции и 
постигане на устойчиво икономическо 
развитие. 

През 2024 г. бе изграден нов Туристически информационен център в гр. 
Кърджали. 

Дейност 2 
Дигитализиране на 
маршрути за 
посещения на 
туристическите 
обекти. 

Изграждане на виртуални модели и 
дигитализация на туристическите обекти, 
представяни както в ТИЦ, така и в 
Исторически музей, община и пр. 

 

През 2024 г. по проект „Перперикон – храм на боговете и дом на 
цивилизациите“, осъществяван комбинирано финансиране от ОПРР 2014-
2020 г. и финансов инструмент, бе извършено 3D сканиране на 
археологически комплекс „Перперикон“ и бе разработен 3D модел 
комплекса. 



 

34 
 

Дейност 3 
Подкрепа за 
проекти за 
туристическа 
реклама на община 
Кърджали 

Подкрепа за местните и регионалните 
заинтересовани страни за валоризиране на 
потенциално ценни туристически 
обекти/експертиза, включително чрез 
създаване на постоянни туристически 
пътеки или разработване на етикети за 
качество за високи постижения в услугите, 
насърчаване и маркетинг на 
туристическото предлагане и т.н. Подкрепа 
за интегрирано териториално развитие 
насочено към развитие на регионалната 
екосистема. Преодоляване на 
териториалните дисбаланси, привличане 
на инвестиции и постигане на устойчиво 
икономическо развитие. В тази дейност се 
включва финансиране на различни прояви, 
вкл.:                                                                    
1. Участие в туристически борси  
2. Провеждане на промоционални събития 
за популяризиране на дестинацията  

През 2024 г. бе разработен уебсайт visitkardzhali.com, чиято цел е рекламиране на 
Кърджали и неговите туристически забележителности. Новият туристически  
център рекламира туристическите обекти в национални медии, туристически 
списания и социални мрежи. 

Мярка 4.2 Прилежаща туристическа инфраструктура при изграждане на лодкостоянка  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на 
туристически зони 
около водните 
обекти /извън 
проектите по 
Дейност 1 от Мярка 
1.2./ 

Свързана с оползотворяване на потенциала 
на водните обекти в общината да 
привличат туристи. Тук се включват 
предимно инфраструктурни мерки, 
свързани с изграждане на необходимата 
прилежаща инфраструктура около водните 
обекти, т.наречената зона за отдих. Част от 
тези инфраструктурни проекти могат да 
бъдат реализирани от общинската 
администрация, но част от тях (например, 
лодкостоянки на язовирите Кърджали и 
Студен кладенец, рибна борса и тържища 
и пр.) са проекти с голямо общетсвено 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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значение, но се реализират чрез публично-
частно партньорство. 

Дейност 2 
Изграждане на еко-
пътеки /извън 
проектите по 
Дейност 1 от Мярка 
1.2./ 

Изграждане на еко-пътеки, обикалящи 
водните пространства с необходимото 
обезопасяване и знаци 

През 2024 г. бяха маркирани и почистени  8 еко-маршрута: 
 Пещера Утробата 
 Каменната сватба 
 Екопътека „Шампион“ 
 Средновековна крепост Моняк  
 Лисиците и Чит кая. 
 Връх Бездивен – най-високата точка в община Кърджали (1140 метра).  
 Екопътека „Райски изглед“  
 Връх Чиляка 

Също така бяха обозначени с табели началото на  5 маршрута: 
 Връх Бездивен; 
 Капак Кая; 
 Пещера Утробата; 
 Райски изглед; 
 Юрен Кая и каменния мост при село Ненково. 

Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; инфраструктура и подобряване подхода към 
туристическите обекти.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 
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Дейност 1 
Реализация на 
проекти за 
изграждане на 
туристическа 
инфраструктура и 
туристически 
велоалеи 

Изграждане на велосипедния маршрут. 
Изграждане на необходима велосипедна 
инфраструктура, включително мерки за 
безопасност, пунктове за първа помощ и 
обслужване, сигнализация и др. 
Осигуряване на ефективни връзки и достъп 
до и от други видове транспорт, 
включително пристанища и железопътни 
гари - адаптиране на инфраструктурата. 
Осигуряване на подходящи услуги като: 
места за настаняване, изхранване, почивка, 
велосипедни услуги, предварителни 
резервации, друга подкрепа. Включва 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за развитие на 
велосипеден транспорт –велосипедни алеи, 
паркинги за велосипеди, специализирани 
пътни знаци, сигнализация и др.  

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 2 
Реализация на 
проекти за 
експониране на 
паметниците от 
културно - 
историческото 
наследство 
 

 

 

 

 

 

Популяризирането на туристическите 
обекти изисква те да бъдат подготвени, за 
масово посещение. В тази дейност са 
включени: 
1. Експониране на паметниците от 
културно - историческото наследство 
(средновековните крепости Моняк и 
Вишеград)  
2. Експониране на тракийското светилище 
"Утробата" край с. Ненково  
3.Социализация и популяризиране на 
Стремските лабиринти  
4. Експониране на природните 
забележителности Каменна сватба и 
Каменни гъби  
5. Използване на Водното огледало и 
заобикалящия го терен за създаване на 
нови туристически атракции  
6.Изграждане  на инсталация за 
художествено осветление на Водното 
огледало  
7. Основен ремонт на сграда и изложбени 
пространства на Регионален исторически 
музей, благоустрояване на прилежащото 
му пространство 
8. Изграждане на посетителски център: 
"Перперикон - храм на боговете и дом на 
цивилизациите"  

През 2024 г. по проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите“ 
бе изпълнена трeтата група работи от инвестиционния проект, свързани с 
изграждането на площадкови електрически инсталации, включващи районно 
осветление, художествено осветление, заземителна инсталация и инсталация за 
видеонаблюдение на част от археологически комплекс „Перперикон“. Завършено 
бе алейното осветление на основната алея, водеща до акропола. Също така беше 
изградено и маркиращо осветление по трите нови пасарелки, както и 
художествено осветление.  
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Дейност 2 
Реализация на 
проект за 
изграждане на 
Маунтийн Байк 
Парк 

Изграждане на писта за МБ. Изграждане на 
необходима инфраструктура за моторни 
спортове, включително мерки за 
безопасност, пунктове за първа помощ и 
обслужване, сигнализация и др. 
Осигуряване на ефективни връзки и достъп 
до и от други видове транспорт, 
включително адаптиране на 
инфраструктурата. Осигуряване на 
подходящи услуги като: места за 
настаняване, изхранване, почивка, 
ремонтни услуги, предварителни 
резервации, друга подкрепа. Включва 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за развитие на МБ 
транспорт –  алеи за придвижване, 
паркинги за МБ, специализирани пътни 
знаци, сигнализация и др. 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 3 
Реализация на 
проект за 
изграждане на 
сертифицирана 
писта за моторни 
спортове на 
територията на 
общината 

Изграждане на писта за АТВ. Изграждане 
на необходима инфраструктура за моторни 
спортове, включително мерки за 
безопасност, пунктове за първа помощ и 
обслужване, сигнализация и др. 
Осигуряване на ефективни връзки и достъп 
до и от други видове транспорт, 
включително адаптиране на 
инфраструктурата. Осигуряване на 
подходящи услуги като: места за 
настаняване, изхранване, почивка, 
ремонтни услуги, предварителни 
резервации, друга подкрепа. Включва 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за развитие на АТВ 
транспорт –  алеи за придвижване, 
паркинги за АТВ, специализирани пътни 
знаци, сигнализация и др. 

Крайградска зона 

Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство  
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Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал 

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 

Дейност 1 
Рехабилитация и 
модернизация на 
общински пътища, 
свързващи 
общината със 
съседните общини. 

Подобряване на връзките между 
интегрирания железопътен и шосеен 
транспорт и изграждане на линейни връзки 
между елементите на инфраструктурата;  

Изготвен Технически проект на Път KRZ1285 / I – 5/ Кърджали – Енчец – 
Бленика – Дъждовница – участъка от км. 2+427 до км. 10+277 /от завоя преди 
моста до с. Дъждовница/ 

Дейност 2 
Създаване на 
интермоделен 
терминал  

Подобряване на връзките между 
интегрирания железопътен и шосеен 
транспорт, като част от реализиране на 
интермодални превози —обновяване на 
съответните пространства общинска 
собственост, осигуряващи лесен трансфер 
към следващия по вид транспорт и 
логични връзки между елементите на 
инфраструктурата и други;  

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 3 
Подкрепа за проект 
за изграждане и 
технологично 
оборудване на 
интермодален 
терминал 

Подпомагане на индустриален преход и 
разширяване на мерките за насърчаване на 
цифровата трансформация на 
предприятията, с акцент върху технологии, 
въвеждащи Индустрия 4.0. Подобряване на 
връзките между интегрирания 
железопътен, шосеен и речен транспорт, 
като част от реализиране на интермодални 
превози —обновяване на съответните 
пространства общинска собственост, 
осигуряващи лесен трансфер към 
следващия по вид транспорт и логични 
връзки между елементите на 
инфраструктурата и други;  

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
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Дейност 4 
Създаване на 
логистичен център 
на територията на 
община Кърджали 
като ПЧП 

Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в индустриални паркове или 
друга инфраструктура за развитие на 
икономически дейности и подкрепа за 
иновации и развитие на МСП 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 5 
Подкрепа за проект 
за изграждане и 
технологично 
оборудване на 
логистичен център 

Приоритетна подкрепа за МСП съгласно 
НСМСП 2021-2027 г. като предпоставка за 
устойчив растеж и конкурентоспособност 
на предприятията, внедряване на 
технологични продукти и услуги с висока 
добавена стойност с принос към 
икономическия растеж; насърчаване на 
предприемаческата активност и развитие; 
подпомагане интеграцията на българските 
МСП във водещи технологични 
европейски партньорства и 
интернационализация на предприятията. 
Като част от мерки за насърчаване на 
икономическата активност (включително 
инвестиции в индустриални паркове или 
друга инфраструктура за развитие на 
икономически дейности и подкрепа за 
иновации и развитие на МСП 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични партньорства, особено по програмите на Транс-гранично 
сътрудничество /ТГС/: INTERREG Гърция – България.  

Дейност/проектна 
идея 

Кратко описание на дейността в ПИРО - 
Кърджали 

Напредък в изпълнението  през  2024 г. 
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 Източник: Община Кърджали 

Дейност 1 
Подкрепа за 
реализация на 
проект за 
повишаване 
мотивацията и 
компетентността на 
общинския 
персонал 

Целева подкрепа за повишаване на 
квалификацията и преквалификация на 
общинските служители. Свързано е с 
преодоляване на големите регионални 
различия и диспропорции в иновационната 
активност и иновационния потенциал в 
отделните райони 

През 2024 г. не са изпълнявани дейности. 
 

Дейност 2 
Подкрепа за 
организиране и 
провеждане на 
традиционни 
фестивали, 
включени в 
културния календар 
на общината 

Подпомагане организирането на културни 
фестивали с национално и международно 
участие 

През  месец юли 2024 г. в община Кърджали  за първа година се проведе  Фестивал 
на приятелството –Дни на приятелство. В рамките на 3 дни жители и гости се 
насладиха на богата  и разнообразна програма. Като част от фестивала се 
осъществи „Вкус Фест 2024“, организиран от НЧ ,, Обединение 1913“ град 
Кърджали, съвместно с община Кърджали. Пътуващият фестивал е създаден по 
проект „Етнокултурни маршрути“ на НЧ ,, Обединение“ Кърджали, финансиран 
от Национален фонд ,,Култура“ по програма ,,Любителско Творчество“ през 2023 
г. и е включен в Културния календар на Община Кърджали.. Фестивалът се 
превърна в платформа за културен обмен и вдъхновение за местната общност и 
гостите на града. Участваха  над 50  екипа, които представиха оригинални 
рецепти и ръчни изделия. 

Дейност 3 
Подкрепа на 
МИГ/МИРГ за 
реализация на 
проекти за 
трансгранично 
сътрудничество 
/ТГС/ 

Подпомагане на туристическите дейности, 
свързаните сектори и индустрии, като 
средство за икономическа диверсификация 
и създаване на работни места в общината. 
Преодоляване на големите регионални 
различия и диспропорции в иновационната 
активност и иновационния потенциал в 
отделните райони 

В периода септември – октомври 2024 г. Община Кърджали реализира  проекта 
„Подготвителни действия за изготвяне на СВОМР на територията на Кърджали, 
Ардино, Момчилград и Черноочене“, Административен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG14MFPR001-3.001-0020-C01, финансиран 
от Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. По 
проекта се изпълниха  подготвителните дейности за създаване и учредяване на 
МИРГ на територията на четирите общини, както  и дейности по разработване на 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на местната инициативна 
рибарска група. 
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